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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR TI/…………./2022 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......................... 2022 r. między 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Schulza 5 
w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadającym 
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitał Zakładowy Spółki –  50 200 000,00 zł,  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 
………………………………..   -   …………………………………… 
 
………………………………..    -   ……………………………………. 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………….., REGON: ……………………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
 
………………………………..    -   ……………………………………. 
 
Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:  
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy. 
Zakres umowy obejmuje m.in.: 

a) Wykonanie spisu/zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej 
dokumentacji projektowej,  

b) uzyskanie mapy do celów projektowych; 
c) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze 
wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i 
przyłączy oraz uzyskanie zgody właścicieli terenów na czasowe zajęcie podczas realizacji 
zadania) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia. Projektant nie może zawierać zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. 
W przypadku działek, na których projektowana jest sieć oraz działek, na które wejście 
będzie niezbędne celem poprawnego prowadzenia robót budowlanych, projektant 
zobowiązany jest uzyskać oświadczenie właściciela, władającego o wyrażeniu zgody na 
czasowe zajęcie terenu. 
Ewentualna jednorazowa opłata, odszkodowanie itp. zostanie oszacowane przez Dział 
Zarządzania Infrastruktury KPEC Bydgoszcz i wraz z materiałem graficznym, szerokością 
pasa oraz pozostałymi współczynnikami jak też przyjętą wartością 1m2 gruntu. W sprawie 
zobowiązań finansowych i rzeczowych rozmowy i negocjacje prowadzić będzie 
przedstawiciel KPEC Sp. z o. o. 
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d) wykonanie projektu technicznego z obliczeniami (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. 
w wersji elektronicznej),  

e) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt organizacji ruchu, 
inwentaryzacja zieleni, uzyskanie zgody na wycinki oraz wskazanie nasadzeń zastępczych, 
projekt odbudowy nawierzchni, rozwiązania projektowe kolizji ciepłociągu z innym 
uzbrojeniem terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową, gazową, 
z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w 
organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) 
oraz z Odbiorcą – właścicielem/władającym terenem, na którym posadowiony jest 
podłączany obiekt - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dołączone 
do dokumentacji projektowej w formie załączników, 

f) warunkiem przystąpienia do robót budowlanych będzie uzyskanie prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót – jeśli jest wymagane przepisami prawa. 

g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej 
i 1 egz. w wersji elektronicznej,  

h) Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. 
oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów  
i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien 
odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.  
Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura 
projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.   
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów oraz sprawdzającego, musi 
posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy potwierdzone protokołem uzgodnień 
KPEC. 
Projekt musi odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz 
przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą. 

i) Wykonanie robót polegających m.in. na: budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych do 
budynków przy ul. Toruńskiej 155 (dz. nr 3/16, 3/17 obr. 0277) w Bydgoszczy, według 
wykonanego projektu oraz wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień związanych z 
realizacją (w tym wycinki, nasadzenia zastępcze), dotyczy również odpłatnych 
i nieodpłatnych zajęć terenów. Budowę przyłączy zakończonych w pomieszczeniu węzła 
pierwszymi zaworami odcinającymi wraz ze spinką sieciową i manometrem. Należy 
przewidzieć montaż kryzy na spince sieciowej (otwór min. 2 mm) oraz kołnierzy 
zaślepiających za pierwszymi zaworami odcinającymi. 

j) Teren należy przywrócić do stanu istniejącego 
k) Formalne zakończenie zadania (zgłoszenie o zakończeniu) jeśli jest wymagane. 

 
§ 2 

Terminy umowne 
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z chwilą podpisania umowy przez strony. 

Rozpoczęcie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy 
(w tym również drogą mailową).  
Złożenie wniosku o przekazanie placu budowy może nastąpić dopiero po protokolarnym odbiorze 
uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 
Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dostarczenia wniosku Zamawiającemu. 
Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym 
przebieg trasy sieci oraz przyłączy ciepłowniczych. 

2. Termin realizacji: 
Wykonanie przedmiotu zamówienia: do 28.04.2023 r. 
Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia zamawiającego o gotowości 
do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego robót, o ile zostaną odebrane. 
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3. Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru wykonawca przekaże uprawnionemu 
przedstawicielowi zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i dokona czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od skutecznego 
potwierdzenia złożonego przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. 

5. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty 
zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, 
zgłoszenie będzie skuteczne. 

6. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty nie 
zostały zakończone lub okaże się, że załączona przez wykonawcę dokumentacja jest niekompletna 
lub nieprawidłowa wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o nieskuteczności tak 
złożonego wniosku. W takich okolicznościach wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości i ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: 
Wartość netto/bez VAT/: …………………………………..…. zł 
Słownie: …………………………………………………........................ 
Podatek VAT: ………………………………………………………….. zł 
Słownie: …………………………………………………………………… 
Wartość brutto/z VAT/: …………………………………………. zł 
Słownie: ………………………………………………………………………. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy. 

4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczą się wszelkie koszty 
wykonania przedmiotu umowy, a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 
zadania, tj. między innymi: 

a) przygotowanie terenu pod budowę, 
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 
c) opłata mediów na budowie a niezbędnych do realizacji zadania,  
d) obsługa geodezyjna inwestycji, 
e) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych, 
f) ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy, 
g) inne wynikające ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym także wykonanie odtworzeń 

tymczasowych, jeżeli będzie tego wymagał właściciel lub zarządca terenu. 
5. Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne 

wykonanie przedmiotu umowy określonym w SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów  związanych 
z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie 
prace lub czynności nieopisane w SWZ i w umowie,  a niezbędne do prawidłowego i kompletnego 
wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako  oczywiste i zawarte w cenie/ 
wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie uwzględnione 
w dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę (w tym w 
Przedmiarze robót), a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego 
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami 
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wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami 
wykonawczymi. 

7. Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza również to, że w jego wysokość zostały 
wkalkulowane ewentualne zmiany rzędnych posadowienia rurociągu ciepłowniczego i wynikająca 
z tego konieczność wykonania odwodnień i/lub odpowietrzeń sieci ciepłowniczych oraz 
wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. 

8. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy 
do wystawienia faktury za wykonanie tych robót przez Wykonawcę. Koszty tych robót będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji. 
10. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót. 
11. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 
12. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 4 
Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową oraz  zgodnie 
z: 
a) opracowaną dokumentacją projektową zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, 

opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy nawierzchni, 
projekt wycinki drzew i nasadzeń zastępczych, decyzje o wycinkach, zgody właścicielskie itp.,  

b) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa 
Budowlanego, 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktów prawnych wyszczególnionych w art. 
30 ust. Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 dokumentacji projektowej oraz budowę sieci i przyłączy 

ciepłowniczych do budynków przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy, zgodnie z dokumentami 
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi 
w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej 
wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o 
których mowa w niniejszym §. 

2.2 Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu   
zamówienia.  
Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac 
budowy w całości Wykonawca.   
Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, 
spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy 
ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

3. Informacje i wymagania dodatkowe: 
3.1 Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych 

(kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile podyktowane jest to względami 
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia 
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do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być zachowane.  
Należy dochować starań aby nie dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa 
Budowlanego. 
Niezbędne odstępstwa od dokumentacji projektowej muszą być zatwierdzone przez 
projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne 
zapisy na dokumentacji projektowej). 
Wykonawca złoży wniosek do projektanta  o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub 
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w dokumentacji 
projektowej jako istotne Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia (na swój koszt 
i własnym staraniem) projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia 
na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę. Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego 
oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych 
w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.  

3.2 Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne przerwy w dostawach 
ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

3.3 Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz 
uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. 

3.4 W przypadku konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku konieczności prowadzenia badań ratowniczych 
koszty z tym związane ponosi Zamawiający; w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w 
organizacji ruchu niezbędne koszty, jak również koszty zajęcia pasa drogowego ponosi 
Wykonawca. 

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umową, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie 
należytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić wierzytelności wynikające z poniesionych w 
związku z tym wydatków z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest:  
4.1 Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 
4.2 Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego  

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi 
nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z 
projektem czasowej organizacji ruchu. 

4.3 Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 
w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – 
budowlanymi oraz przepisami BHP. 

4.4 Wykonać inne niezbędne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej). Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed 
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne 
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

4.5 Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz 
teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, 
chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu 
pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub 
zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu.  Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego 
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu w dniu odbioru końcowego.  

4.6 Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji 
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teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych lub 
gazowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz 
uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej 
wraz z dokumentacją odbiorową. 

4.7 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową  
infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również 
uzbrojenia niezaewidencjonowanego na mapie do celów projektowych i dokumentacji 
projektowej). 

4.8 Opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ.  
4.9 Opracować inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np. 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót – IBWR oraz Instrukcję Bezpieczeństw i Higieny 
Pracy – BHP, ocena ryzyka zawodowego, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek. 

4.10 Wykonać badania metodą nieniszczącą 100% spoin, minimum ultradźwiękową, chyba, że 
projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną).  

4.11 Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie. 
4.12 Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem 

lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. Badania winien wykonać 
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca ten powinien 
posiadać akredytację Instytutu Spawalnictwa lub równoważne. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo 
wybranych połączeń. 

 Jeżeli wyniki badań wykażą, że: 
1) połączenia spawane zostały wykonane nieprawidłowo, to koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, 
2) połączenia spawane zostały wykonane prawidłowo, to koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego, 
4.13 Przeprowadzić próbę szczelności całego wybudowanego odcinka sieci ciepłowniczej, przy  

odkrytych złączach (spawach). 
4.14 Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po 

zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego. 
4.15 Wykonać płukanie sieci zgodnie z technologią montażu sieci. 
4.16 Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej zdemontowane 

nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we 
własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska 
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących 
w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w 
odrębnych przepisach.  Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji komór należy 
przekazać Zamawiającemu.  

 Uwaga:  W zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących z 
demontażu ustala się następująco: Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wraz z 
Zamawiającym (Pion Eksploatacji) protokołu odzysku materiałów z demontażu. Elementy sieci 
cieplnej nadające się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego 
wraz z protokołem przekazanym Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. Złom stalowy z 
demontażu Wykonawca w imieniu Zamawiającego dostarczy  do punktu skupu, z 
zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca lub firma upoważniona 
(Podwykonawca) do takich czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie 
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska  - Ustawa o odpadach  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 699), a kwit wagowy wraz  z kartą przekazania odpadu dostarczy do 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Należność uzyskaną za sprzedaż złomu Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu przelewem, na konto Zamawiającego. Za utracony i nierozliczony 
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złom Zamawiający obciąży Wykonawcę. Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do 
dalszego użytku i złomu jest warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, materiały izolacyjne) i usunięcia (np. drewno) 
Wykonawca podda utylizacji we własnym zakresie, co udokumentuje przedstawiając 
Zamawiającemu stosowne protokoły według obowiązujących przepisów prawa najpóźniej w 
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.   

4.17 Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, 
a będące w pasie prowadzenia robót. 

4.18 Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót 
protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy współudziale 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru 
końcowego/ dokumentacji odbiorowej. 

4.19 Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w 
spisanych z nimi umowach. 

4.20 Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie 
na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg. 

4.21 Prowadzić dziennik budowy zgodnie z Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 
1686), nawet jeżeli przepisy tego nie wymagają. 

4.22 Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację 
fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po 
ich zakończeniu). 

4.23 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.  
5. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w 
SWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia  
z odpowiednim wyprzedzeniem.  Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu do dokumentacji powykonawczej.  

 
§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, 
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
c) protokolarnego odbioru robót. 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 
a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na terenie budowy, 
b) wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy kontroli ich wykonania. żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu budowy 
pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

c) wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych, 

d) wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione 
w tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 
podstawy do uzupełnienia ewentualnych opóźnień, 

e) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według 
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oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub 
życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych 
zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 

 
§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy.  
2. Uzgodnienie z Zamawiającym przebieg trasy sieci ciepłowniczej, w ciągu 30 dni od podpisania 

umowy. 
3. Konsultowanie ze służbami Zamawiającego spraw dotyczących rozwiązań technicznych 

opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny być przeprowadzane w 
formie pisemnej. Raportowanie w formie e-mailowej (inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl), co dwa 
tygodnie przebiegu prac projektowych.  

4. Przedłożenie projektu technicznego (1 egz.) i budowlanego (2 egz.) w celu uzgodnienia 
dokumentacji przez Zamawiającego. 

5. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej wymagane ilości egzemplarzy, 
oryginały uzgodnień oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót, jeżeli 
jest wymagana przepisami prawa, do Działu Inwestycji (TI), na podstawie poniższych wytycznych: 
5.1. Przyjęcie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastąpi z dniem 

dostarczenia dokumentacji do działu TI poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik do umowy, 
oznaczenie daty wpływu dokumentacji do działu TI oraz podpis pracownika działu TI na 
wypełnionym w I części przez Zleceniobiorcę dokumencie „Protokół zdawczo-odbiorczy 
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokół uznaje się jako „przyjęty do 
sprawdzenia”. 

5.2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej 
dział TI może zgłosić w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod 
względem zgodności zakresu przedmiotu zamówienia z umową tj.: 
1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar itp., 
2) ilość egzemplarzy przekazanych opracowań, 
3) sprawdzenie kompletności zawartości płyty CD/DVD z przekazaną wersją papierową 

dokumentacji, 
4) sprawdzenie dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia 

na budowę. 
5.3. W przypadku zgłoszenia przez dział TI uwag w terminie i w formie wskazanej powyżej 

w zakresie ewentualnych niezgodności, uchybień, błędów lub wad, dział TI sporządza 
informację o wystąpieniu niezgodności przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem 
określonym w umowie. We wskazanym przez dział TI terminie, Zleceniobiorca uwzględni 
zgłoszone niezgodności, uchybienia, błędy lub wady i dostarczy brakujące elementy 
dokumentacji do działu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca może również przedstawić 
pisemne wyjaśnienia uzasadniające przyjęte rozwiązania, które to wyjaśnienie dział TI 
rozpatrzy. 

5.4. Każdy poprawiony przez Zleceniobiorcę dokument musi być zaakceptowany przez dział TI i 
oznaczony co najmniej numerem wersji oraz datą jej utworzenia.  

5.5. Odbiór ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastąpi przez dział TI w dniu 
przyjęcia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w II 
części protokołu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji 
projektowej wymagane są minimum dwa podpisy pracowników. 

mailto:inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
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6. Złożenie wniosku o przekazanie placu budowy może nastąpić dopiero po protokolarnym odbiorze 
uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót 
budowlanych nastąpi po przekazaniu placu budowy.  

7. Na swój koszt i we własnym zakresie zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji 
zamówienia. 

8. Na swój koszt i we własnym zakresie doprowadzenie niezbędnych mediów na teren budowy 
i ponoszenie kosztów ich poboru w okresie realizacji robót. 

9. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisy BHP. 
10. Zapoznanie się oraz zapoznanie swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ. 

Wykonawca będzie posiadał pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym 
oraz stosowania się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

11. Zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby 
posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz 
posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.  

12. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 
(w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone we właściwą odzież ochronną i 
odpowiednia narzędzia spełniające wymogi przepisów BHP. 

13. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za przygotowanie do pracy pracowników, zgodne z 
wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.: 
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazań do wykonywania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, 
b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż.,  

w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem 
robót, szkoleń na stanowiskach pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 
wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 
pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 
określonych stanowiskach pracy, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub 
instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa, 

g) posiadanymi wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej, wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.  

14. Zapewnienie podczas prowadzenia prac stałej obecności osób wyznaczonych do udzielenia 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a także 
zapewnienie środków niezbędnych do działania w przedmiotowym zakresie chyba, że z BIOZ 
wynika inaczej. 

15. Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi 
się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi. 

16. Koordynowanie realizacji zadań i działań, w tym zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 
robót lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, jak 
również przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub 
poszczególnych etapów. 

17. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ. 

18. Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 
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19. Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 
20. Terminowe przekazywanie informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymogami 

określonymi w planie BIOZ. 
21. Strzeżenie mienia na terenie budowy. 
22. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego. 
23. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. 
24. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwać i właściwie 

składować wszelkie urządzenia, zbędne materiały, odpady i śmieci. 
25. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – 
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak również ponosić koszty związane z obsługą geodezyjną i 
nadzorem archeologicznym. 

26. Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego, niezbędnymi 
odtworzeniami, w tym także odtworzeniami tymczasowymi, jeżeli będzie tego wymagał właściciel 
lub zarządca terenu. 

27. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór 
końcowy robót. 

28. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas 
i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji 
inwestycji. 

29. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, w celu przeprowadzenia 
kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych 
okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych. 

30. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego. 

31. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz 
zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. A gdy 
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzić to pisemnie nie później niż w ciągu 24 
godzin po zdarzeniu. 

32. Zapewnienie przeprowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 
pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 
powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

33. Zapewnienie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a także środków 
czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami 
przepisów  oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urządzeń. 

34. Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia  roboczego oraz niezbędnych środków  ochrony, 
dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ. 

35. Zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpiecznego 
stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

Płatności 
1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi i końcową. 
2. Faktury częściowe zostaną wystawione w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej 

dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiającego oraz w oparciu o protokół częściowy 
odbioru robót. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót budowlanych. Protokoły muszą być podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
kierownika budowy i członków komisji odbiorowej. 

3. Wykonawca wystawi faktury w terminie 7 dni od daty odbioru ostatecznego uzgodnionej 
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dokumentacji projektowej oraz w terminie 7 dni od daty protokólarnego odbioru częściowego 
i końcowego przedmiotu umowy. 

4. Łączna suma wartości faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wartości wynagrodzenia 
umownego określonego w§ 3 ust. 2. 

5. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności wystawionej faktury przez Wykonawcę, gdy 

spóźniał się z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywał prace niezgodnie z projektem 
a także gdy nie przystępował do wstrzymanych prac pomimo wezwania. 

7. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury przez Wykonawcę w formie papierowej 

lub elektronicznej. 
9. W przypadku  wystawienia faktury w formie papierowej zaleca się, aby faktura była wystawiona 

na papierze kserograficznym o formacie A4  na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierać nazwę 
zadania, a odwrotna strona faktury winna być czysta, bez nadruku. 

10. KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. z 2020 r. poz. 1666), umożliwia 
wykonawcy wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiającego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. 

11. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/. 
12. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN). 
14. KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2020, poz. 1666), umożliwia wykonawcy 
wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiającego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem 
https://efaktura.gov.pl/. 

15. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt  6 ustawy 
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.) 

16. (alternatywa gdy występują Podwykonawcy) 
14.1 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14.2 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14.3 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14.4 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 13.1. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

14.5 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

14.6  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w pkt 13.1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

14.7  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 13.1, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego. 

14.8  W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, należność zostanie przekazana po 
przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez 
Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę jego 
zakresu przedmiotu umowy.   

 
§ 8 

Zabezpieczenie 
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy tj. ………………………..zł  
słownie: …………………………………………………...) w formie: ……………………….. .  

2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie zwrócone 
Wykonawcy, na jego wniosek z załączonym protokołem z przeprowadzonego przeglądu 
gwarancyjnego niezawierającego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty 
złożenia wniosku. 
 

§ 9 
Udział podwykonawców 

Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców. 
 

§ 9 
(alternatywa) 

1. Wykonawca wykona roboty za pomocą Podwykonawców: 
a) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................ 
    wartość robót netto w PLN: ........................................................................................ 
    nazwa firmy Podwykonawcy........................................................................................ 
b) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................ 
    wartość robót netto w PLN: ......................................................................................... 
    nazwa firmy Podwykonawcy......................................................................................... 

2. Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocą Podwykonawców oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, jak za działania lub zaniechania 
własne. W szczególności opóźnienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

4. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub 
wprowadzenia zmian. 
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5. Zamawiający w terminie 7 dni może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 
a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo i jej zmian, których przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy. 

7. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego zgodnie 
z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

8. Z udziału w realizacji zadania wyklucza się Podwykonawców, którzy: 
a) posiadają wobec Zamawiającego przeterminowane zobowiązania, 
b) wykonali dla Spółki w ostatnich 2 latach od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania prace 

nieterminowo, lub o niskiej jakości, co zostało potwierdzone w protokole odbioru lub innych 
dokumentach, 

c) wprowadzili Zamawiającego w ostatnich 2 latach od dnia ogłoszenia niniejszego 
postępowania w błąd, przedstawiając nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje. 

 
§ 10 

Reprezentacja stron na budowie 
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie…………………………..  tel. 

…………………………….  , e-mail: ………………………………………… posiadającego wymagane dla tego typu 
robót uprawnienia budowlane oraz będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 
wyznacza się:  
- w zakresie formalnym: ………………………..………. tel………………….., adres e-mail: 
………………………………………….,  
- w zakresie spraw dotyczących rozwiązań technicznych opracowywanej dokumentacji: 
……………………….., tel. …………………………. e-mail ……………………………. 

3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robót budowlanych w osobie 
……………………………………………….. tel. ……………………………. e-mail ……………………………. 
reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy działającego w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru 
należy pełny zakres czynności określonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
§ 11 

Odbiór prac 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy będą wykonane roboty 

budowlane. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik 
budowy reprezentujący Wykonawcę, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego inwestycji 
przedłoży inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentującym Zamawiającego: 
a) oświadczenie kierownika robót sanitarnych o wykonaniu zadania  zgodnie z projektem, 

sztuką budowlaną, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi  przepisami + stwierdzenie, że 
wszystkie  materiały i urządzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadają atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 
budowlanych +  oświadczenie,  że teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sąsiedniej 
nieruchomości został doprowadzony do należytego porządku + stwierdzenie, że obiekt 
nadaje się do użytkowania – stanowiący załącznik do umowy. 

b) protokołu przekazania placu budowy, 
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c) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 
d) wypełnionego Dziennika budowy, 
e) wtórnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego terenu 

w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza), 
f) protokoły odbioru robót zanikających (w tym m.in. próby szczelności rurociągów, próby 

szczelności muf termokurczliwych, prawidłowości wykonania podsypki i obsypki rurociągu), 
g) dokumentację fotograficzną prowadzonych prac, w tym w szczególności robót zanikających, 
h) protokoły odbioru podpisane przez właściwych gestorów terenów lub uzbrojenia, wynikające 

z korzystania przez Wykonawcę z terenów nie będących we władaniu Zamawiającego, a na 
których prowadzone były prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie podziemne), 

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczące zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

j) protokołu ze sprawdzenia 100% połączeń spawanych metodą nieniszczącą wg SWZ wraz 
 z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi 
producenta armatury i rurociągów preizolowanych). Wzór protokołu oraz schematu należy 
uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację, 

k) protokołu odbioru instalacji alarmowej przez służby KPEC Sp. z o.o.,  
l) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  
m) protokołu płukania sieci ciepłowniczej,  
n) protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą uzbrojenia 

terenu,  
o) „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów  
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 
71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),  

p) protokołów odbioru końcowego robót i przekazania terenu budowy właścicielom lub 
zarządcom działek,  

q) świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności lub kopie 
deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne), 

r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 
Wyżej wymienione dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach w języku polskim 
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierającej skany kompletnej 
dokumentacji odbiorowej, zgodnie z „Wykazem podstawowych dokumentów odbiorowych sieci 
i przyłączy ciepłowniczych” - stanowiący załącznik do umowy. 

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 
terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 
uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  
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8. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 
terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego i zakończenie całości przedmiotu zamówienia uznaje się 
dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru 
końcowego robót bez uwag.  

 
§ 12 

Rękojmia i gwarancja 
1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona i 

wynosić będzie 24 miesiące w przypadku robót budowlanych i instalacyjnych licząc od daty 
odbioru końcowego. 

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące na całość wykonanych robót licząc od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją 
producenta, i wymagać będzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrębnego dokumentu 
podpisanego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 13 

Wady 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do 

usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego 
przeznaczeniem Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

technicznej, ekologicznej, 
b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody. 

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, 
nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3 W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia 
do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4 Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania. 

5 O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. 

6 Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 
7 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub 
dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy 
wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w 
miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty 
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. 
Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych 
pokrywa Wykonawca. 
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8 Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, 
gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym przez Zamawiającego i nie 
krótszym niż 7 dni roboczych nie przystąpi do naprawy lub wymiany, albo też lub nie przedstawi 
Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim 
przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę według własnego 
wyboru we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej na zasadzie wykonania zastępczego. 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w każdym takim wypadku udokumentowanych i 
uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady przez Zamawiającego lub w ramach 
wykonania zastępczego. 
 

§ 14 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 
(z zastrzeżeniem ust. 3 i 4) 

2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia  
ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy  
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem 
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa, 
bezpieczeństwu publicznemu lub interesowi Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach– w wysokości 
10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych 
sytuacjach:  

a) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wyłącznej winy Wykonawcy lub 
osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

b) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  z wyłącznej winy 
Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

c) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób 
względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

d) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, 
którymi Wykonawca się posługuje. 

e) kara umowna za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące 
pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w kwocie 
100,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób 
względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

f) kara umowna za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez 
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Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zł 
brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie 
podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

g) kara umowna za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie 
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z 
wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się 
posługuje. 

h) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy 
ujawniony przypadek, oraz trwałe, do końca trwania niniejszej umowy,  odsunięcie od pracy 
na budowie tych pracowników, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, 
którymi Wykonawca się posługuje. 

i) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby 
kierującej, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy 
lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

j) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji 
przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie 
1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób 
względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót przez osobę nieposiadającą 
wymaganych i aktualnych badań lekarskich w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony 
przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca 
się posługuje. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkim poniesionymi przez Zamawiającego kosztami za roboty 
porządkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawą roszczeń będą przepisy Prawa Cywilnego. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 15 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności 

następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w 
przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 
r., poz. 2207), 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 
zasadach określonych w umowie. 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy 
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia,  
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b)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  
z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 

osób indywidualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 
uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 
wynikało z winy Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź 
innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy, 
− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 
sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 
− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 
realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia, 

l)  zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 
realizację zamówienia, 

m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac 
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.), 

n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może 
ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających 
właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac). 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad 
dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-
finansowego Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia 
trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod 
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warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana 
uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w 
szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji 
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. 
Projektantów, Kierownika Budowy, Kierowników Robót; zmiana tych osób musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych 
przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej 
lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia 
takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta 
złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za 
wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 
zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 
niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 
Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 
podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 
których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod 
warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie 
udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami 
mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
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c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 
umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności 
między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów  
i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad 
dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania 
środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na 
zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej 
wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego 
zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub 
interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym 
obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 
przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z SWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 

osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w 
trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze 
działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby 
została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów 
– w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 
Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem 
dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków 
publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy 
na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia 
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad 
płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów 
zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy 
zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 
pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres 
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umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w 
szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego 
dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów 
ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia 
Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia 
technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiększenia kosztów 
wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, 
znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości 
lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności 
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą 
zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia 
niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 16 

Rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał 

wykluczeniu z postępowania. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem  
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za: 
- niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy  
w całości lub w części,   
- nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny ze 
sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy jest lub 
byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania 
przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zaakceptowanemu przez Zamawiającego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy  
konieczność bezpośredniej zapłaty dotyczy sumy większej niż 5% wartości umowy.  

5. Postanowienia pkt 1- 4 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego.   
 

§ 17 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub 
dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej 
umowy, w szczególności danych osób władających działkami sąsiadującymi, lub na które 
oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych Zamawiający, jest administratorem danych 
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 
Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych. 

2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności do 
przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska 
osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które oddziaływać będzie 
budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i kontaktowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dane osobowe będą przez niego przetwarzane w dokumentach związanych z realizacja umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych powierzonych mu przez 
Zamawiającego do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, chyba ze taki 
obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim obowiązku, 
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny 

2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  
3) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, 
4) stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zobowiązuje się:  
a) dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej 

umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego 
skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby przez niego upoważnione, 
pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy, 

b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z 
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 

c) zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia 
danych osobowych właściwemu organowi państwa lub samorządu terytorialnego, chyba, 
że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów 
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego 
dochodzenia,  

d) zawiadomić Zamawiającego o każdym naruszeniu  ochrony danych osobowych, w ciągu 
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu 
określa art. 33 ust. 3 RODO, 

e) zawiadomić Zamawiającego o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane 
przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu 
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi odpowiedź 
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi 
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na żądanie. Wykonawca zobowiązany jest w miarę 
możliwości pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą, 

f) odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu w 
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzającej stosowanie 
środków o których mowa w ust. 3 pkt. 4). 
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5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli 
pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz RODO 
przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności 
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych danych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli.  

7. W celu wykonania audytu upoważnieni pracownicy Zamawiającego lub osoby działające w jego 
imieniu, mają prawo: 

a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia 
niezbędnych czynności kontrolnych,  

b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego, 
c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych 

służących do przetwarzania danych. 
8. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda Wykonawcy 

rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny zostać usunięte. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień mających 
związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w przypadku wyjaśnienia 
powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w przyszłości.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których mowa w  
§10 niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom i współpracownikom, 
których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, wszelkie informacje 
wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności zobowiązany jest poinformować te osoby, że: 
Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 4  pkt 7  RODO, z chwilą udostępnienia 
mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z prawidłową realizacją niniejszej umowy, 
w tym w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, 
posiadania przez osoby, których dane dotyczą wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej 
umowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego 
celu osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.  

10. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w ust. 2 podwykonawcom z którymi zamierza zawrzeć umowy, gdy jest to 
niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o 
podwykonawstwo stosownych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych 
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie.  Za działania lub 
zaniechania podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych 
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne. 

 
§ 18 

Spory 
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks 

Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych. 
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§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa niniejsza zastała sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
2) Oferta Wykonawcy, 
3) Protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej (wzór), 
4) Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych (wzór), 
5) Oświadczenie kierownika budowy (wzór), 
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