

Ramowy harmonogram prac - pakiet VII

Typ planu	Kod czynności	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Przewidywana realizacja w kwartałach (%)			
					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
POZ	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	31 444,00	25	25	25	25
	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	M3	200,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	PODWOZ-D2	Podwóz drewna od 501m do 1000 m	M3	200,00				
	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	M3	80,00				
	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	800,00				
	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	800,00				
	POZ-SZLAK	Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym	M	800,00				
	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	200,00				
HON	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	HA	72,15			50	50
	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	77,07	25	25	25	25
	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	23,97	25	25	25	25
	WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem	KMTR	5,55	25	25	25	25
	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	5,93	25	25	25	25
	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	KMTR	9,27	25	25	25	25
	WYK-FRECZ	Przygotowanie gleby frezem w pasy	KMTR	18,20			50	50
	WYK-FREZ2	Przygotowanie gleby pługiem aktywnym bez pogłębienia	KMTR	239,69			50	50

TCD	WYK WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	KMTR	104,21			50	50
	SADZ 1K	Sadzenie 1-latek pod kostur	TSZT	16,89	50	50		
	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	50,12	25	25	25	25
	SADZ-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	47,03	50	50		
	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	101,47	30	30	20	20
	KOSZ-CHN	Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	30,65		20	80	
	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	23,27		100		
	CP-W	Czyszczenia późne	HA	40,66			50	50
OCHRL	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	2,55				100
	PUL-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.	SZT	78,00		100		
	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	40,00				100
	SMAR-PBIO	Smarowanie pni biopreparatem	HA	2,21	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	44,30		50		50
	GRODZ-SR	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	10,00		50		50
	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	12,90		50		50
	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	15,00	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	330,00	20	40	40	
	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	330,00	20	40	40	
	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	30,00				100
	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	306,00				100
	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	78,00		100		
Prace godzinowe we wszystkich typach planu	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	880,00	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	300,00				