UMOWA nr GBP.ZP.272.1.2022

zawarta w dniu .eceeeveeveeeenene 2022 roku w Grybowie

pomiedzy Gming Biblioteka Publiczng w Grybowie z siedzibg w Strézach majaca swoja siedzibe 33-331 Stréze 396
posiadajaca NIP: 7342864523 oraz REGON 492707557

reprezentowang przez:

Panig Marie Majcher - Dyrektor

przy kontrasygnacie

siedziba: ..o
NIP: vt , REGON: ..o
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamodwienie publiczne w trybie

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t;. pz.
U.z2021r. poz. 1129 z pén. zm.) — ZwWanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.
2.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Budowa filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruzlowej Niznej.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamodwienia, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w

okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w
dokumentacji i przedmiarze robdt, a niezbedne do wtasciwego, wymaganego przez obowigzujgce przepisy
techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej, do wykonania zadania.

Zadanie jest wspotfinansowane ze s$rodkéw finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Kierunku inwestycji 2.1. ,Infrastruktura bibliotek 2021-2025", Priorytet 2 Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

§2
Przedmiotem zamdwienia jest: Budowa filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruzlowej Niznej.
Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
a. rozbidrke istniejgcego budynku szkoty,
b. budowe budynku gminnej biblioteki publiczne;j,
c. budowe sieci wodociggowej, zbiornika na wody opadowe.
Szczegotowy zakres zamowienia zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna
sktadajaca sie z nastepujgcych opracowan:
3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
3.3. Przedmiary robdt (materiat pomocniczy przy wycenie robét).

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: .......cccoceevevvenenee.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z péZn. zm.).
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Wykonawca ustanawia:

3.1. kierownika budowy w o0sobie: ......cieiiiiinn, , Pposiadajgcego uprawnienia budowlane nr
........................................ , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia ze strony
Wykonawcy oraz kierownikdéw robdt:

3.2. branza sanitarna: ......ceeeeiennneneinene s

3.3. branza elektryczna: ..o vviveiveneince e

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu petng dostepnos$¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany

informowa¢ Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i

odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty

lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci

wykonanych robédt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli

zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robodt, o ktérym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robot ponownie - zgodnie

z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

W trakcie realizacji zamdwienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, ktéry

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdiniej do 7 dni od daty podpisania
umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatow,

2.2. zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosc z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozgdana.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3.  wykonanie zasilania placu budowy na wiasny koszt oraz pokrycie we wtasnym zakresie kosztow
mediéw.

3.4. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkéd. W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzagdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

3.5. utrzymywanie w czystoSci miejsca wykonywania robét i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie,
a kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementéow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich
skutkéw na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robot
i na terenie przyleglym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddw,
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatow i urzgdzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikéw odziezy ochronnej i roboczej itp.,
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10.

11.

1.

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem o0séb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonac i utrzymaé na swodj koszt
oswietlenie placu budowy, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz
zapewni¢ warunki bezpieczerstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,

3.10. odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.11. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru korcowego,

3.12. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét,

3.13. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty itp., inwentaryzacje
powykonawcza);

3.14. pozyskanie wymaganych opinii, odbiorédw, zgloszerh i decyzji zezwalajacych na rozpoczecie
uzytkowania obiektu,

3.15. przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne,

Ponadto Wykonawca:

4.1. zobowigzany jest stosowa¢ w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic
staty nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie
norm i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4.2. w trakcie wykonywania robdét ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczeristwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robodt oraz dotyczacych interpretowania

umowy odbywa¢ sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy

e-mail:

5.1. adres poczty elektronicznej zamawiajgcego —

5.2. adres poczty elektronicznej WyKONaWCY - .....cccccecveeveeveevenierceesenee e sttt

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego

i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady

koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezagcych spraw dotyczacych  wykonania

i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedy dostarczone

wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

9.1. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robét poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

9.2. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

9.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w réwnych czesciach,

9.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdét, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozacych awaria, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce
we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania n/w instrukcji:

a) instrukcji p.poz dla obiektu,

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na witasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakoniczenia zamoéwienia: do 30 listopada 2023 r.
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Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia zgodnie z harmonogramem robét okreslajgcym terminy realizacji
poszczegdlnych etapdw robdt stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana termindw realizacji
poszczegdlnych elementéw robdt moze by¢ dokonana na warunkach okreslonych w umowie.

Za termin zakonczenia zamodwienia uznaje sie wykonanie cafosci przedmiotu zamoéwienia wraz
z przeprowadzeniem niezbednym odbioréw czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, odbiorow, zgtoszen i decyzji niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu (w tym
pozwolenia na uzytkowanie).

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkdéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.
Materiaty o ktorych mowa w ust.1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz
obowigzujgcym normom.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego materiaty te zostang poddane kontroli - badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania
jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i iloSci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatow o ktdrych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na kazde zgdanie
inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$€ UMOWY: .ccceeeveveeeveeereese e zt
VAT 23%: wcoovvevvrerrneeennnnn. 24
Cena umowy brutto: ......cccceveveccnnensencensnnnnas 21
SIOWNIE: et ztotych

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub
kosztéw prac, z zastrzezeniem § 21.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z
zastrzezeniem ust. 5i 7 oraz § 21.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug
srednich stawek, narzutow i innych czynnikdow cenotwérczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwieri publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdét nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé
tych robét zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ srednich stawek, narzutéow i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robét dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

ZASADY ROZLICZENIA | PEATNOSCI
§8

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur czesciowych w kwotach

i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie w 3 czesciach w oparciu o protokoty odbioréw
robot czesciowych i protokdt odbioru koricowego z zastrzezeniem, ze:
1) Czes¢l—w 2022 roku w wysokosci 40 % wartosci umowy,
2) Czescll—w 2023 roku w wysokosci 45% wartosci umowy,
3) Czesc Il —w 2023 roku w wysokosci 15% wartosci umowy,
Ptatnosci realizowane bedg po otrzymaniu przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robot,
zgodnie z protokotem odbioru robét.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez,
Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej pfatnosci  (split payment) na rachunek bankowy  Wykonawcy nr
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest
rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz
zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy, ktére nie
znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikéw” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto podane na dzien
wystawienia faktury na , Biatej liscie podatnikéw”.
Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:
9.1. Nabywca tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z siedzibg w Strézach 33-331 Strdze 396, NIP:

7342864523;
9.2. Odbiorca: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z siedzibg w Strézach 33-331 Stréze 396;

§9

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce
fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktdrzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty
budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy
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wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedfozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 1, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 1 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajacego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdZznienie w spetnieniu Swiadczenia
pienigeznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnoé¢ solidarna Zamawiajacego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, strony umowy zgodnie
oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza,
Ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zapfaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rGwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w
ZAKIESIE orvevieeeiet ettt ettt sttt st s et e st et st b et e s et eae et en e s b eae e
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpic nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.
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5)

6)

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Podstawa zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezern do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okreslac¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byé¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron
wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
do reprezentacji; projekty umoéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieral zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania w
protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umoéw oraz umowy hie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane
przez Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robdét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z
projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz
z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowad brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajacego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposdb umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajagcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatacznik do
oferty Wykonawcy
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowac¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty
umoéw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajacego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okredlonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" §
1i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z péin. zm.) — ZWang
dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 13 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umdéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o

ktorej mowa w art. 647" § 13 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust.

2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej

Umowie.

Do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis

pkt 6 lit. e.

Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w pkt 1, 313,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w
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§ 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje
Wykazu okreslonego powyze;j.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie
z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w
terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamodwienia
okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na
warunkach okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegaja
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawniert Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5.  Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw Ilub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit.
d.

7. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1320 z pé2n. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotyczg pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —
bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane.

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw,
3.2. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o

prace,
3.3. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,
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3.4. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika
Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.
. Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisdw o ochronie danych
osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujacych roboty oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma

i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczert z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkdéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyisze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz
za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktdre zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forma odszkodowania stanowi¢ beda kary umowne, ktére beda

naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

2.1. zwioke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego dla elementu przedmiotu umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, liczgc od ustalonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu umowy,

2.2. zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.3. zwiloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.4. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczgwszy od 11-go dnia,

2.5. odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.6. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow,

2.7. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.8. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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2.9. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.10. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z
§10 ust. 2 pkt 16), w wysokosci 2.000,00 ztotych,

2.11. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,

2.12. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 11 ust.1
czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowodow,

2.13. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

2.14. Za realizacje robét bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich
branz) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot

umowy, za wyjgtkiem okolicznosci przewidzianych w § 16 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysoko$¢ kar umownych nie

pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz

15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w & 7 ust. 1.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu zostanie

potracona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej

umowy, z zastrzezeniem art. 151" Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z pdzn. zm.).

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robat:

1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.2. Odbidr czesciowy

1.3. Odbidr robét koncowy

1.4. Odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

4.1. Odbiéor ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
budowlane,
b. dziennik budowy,
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c. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

d. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemna akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacy ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

e. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania w instytucji
wspoffinansujacej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementéw, ich
ilosci i wartosci ogotem i/lub kosztorys powykonawczy),

f. dokumentacje z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu
(zgtoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z samym pozwoleniem na uzytkowanie),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub
droga elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pisSmie, faksem lub drogg elektroniczng.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
5.1. Jezeli wady nadajq sie do usuniecia — moze odmaodwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos$¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza ostateczny
pogwarancyjny odbidér robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15
1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-cy

(zgodhnie z trescig oferty).

2. Wpykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres. ........................ m-cy (zgodnie z trescig oferty).

3. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6i 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwfocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

7. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu

i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 7.
Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpodiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenistwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we witasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg
umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1
i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przekazania czesci lub catosci przystugujgcych mu uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktéry bedzie uzytkowat wybudowany obiekt
z infrastrukturg towarzyszaca.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16

Oprdcz wypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a. Gdy Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
C. jezeli Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z umowa i szczegétowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu

e. koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru
robot,

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy.
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6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

z ktoérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych

7.3. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty

odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie anekséw sporzadzanych za zgodg obydwu Stron

pod rygorem niewaznosci.

§19

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkéw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a.

wystgpieniem okolicznosci  zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, kolizji z niezinwentaryzowanymi
instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalajgcymi na wykonanie zamowienia zgodnie
z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ujawnieniem
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig wykonania
robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia wykonania zamoéwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,

. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem

wykonywania robdt przez uprawnione organy,

. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) majacej

bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt, w szczegélnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2095 z pdzn. zm.).,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

zmiang przepisdw prawnych obowigzujagcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamdwienia,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

— pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawce i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin
realizacji zamdwienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w
realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wilasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢é spowodowana
uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robét,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robodt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepisdw prawa lub obowigzujacych norm powodujacych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot
budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robodt; powyisze
zmiany muszg wynika¢ z warunkéw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z btedow
lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku
zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okreslonych w pkt 2.2.;
rezygnacji z czesci roboét jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamodwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosc
niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;.
niezalezne od stron zmiany dotyczagce oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwier dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesSci zamdwienia, ktdorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcdéw okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czeéci zamdwienia,
ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zamoéwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegOllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamodwienia zwigzane z:
a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamoéwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawne;j,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb reprezentujgcych strony
(w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

2.10.zmiany postanowiern umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

2.11.zmiane zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robot fakturami
czesciowymi (nie wiecej niz 2 dodatkowymi fakturami) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét o
wiecej niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1., dla ewentualnych robét dodatkowych
lub w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujacymi realizacje przedmiotu umowy.

Ewentualne ograniczenia zakresu robét opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4i 2.10 nie mogg przekroczy¢ 20% zakresu

robot objetych niniejszym zamowieniem.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robot brutto tj: ... zt
i zostato wniesione w formie ........ccceeeeceveecierenane. przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego

(wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja — Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

WALORYZACJA | ZMIANY WYNAGRODZENIA
§21

Waloryzacji wynagrodzenia dla robot wykonanych i rozliczanych w 2023 roku dokonuje sie na wniosek
wykonawcy gdy okres realizacji umowy przekroczy 12 m-cy, a kwartalny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych dla | kwartatu 2023 roku publikowany przez Prezesa GUS wykaze wzrost lub obnizke cen o
wartos¢ minimum 3% w odniesieniu do | kwartatu 2022 roku. Waloryzacji bedzie sie dokonywa¢ dla robét
realizowanych od 1 stycznia 2023 roku do konca obowigzywania umowy przez przeliczenie cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym i wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych
ogtoszonego przez GUS.

Strona 16



2.

10.

W przypadku deflacji nastgpi obnizenie wynagrodzenia, w przypadku inflacji nastgpi zwiekszenie
wynagrodzenia o wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem w stosunku do roku poprzedniego, z
zastrzezeniem, iz maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczyé 5 punktéw
procentowych.
W przypadku waloryzacji cen jednostkowych (uwzgledniajgcych inflacje badz deflacje) Wykonawca opracuje
kosztorys robét przewidzianych do realizacji w 2023 roku z uwzglednieniem cen po waloryzacji. Kosztorys
robot po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzone zestawienie cen po
waloryzacji stanowi podstawe sporzgdzania aneksu do umowy i rozliczen w 2023 roku.
Niezaleznie od okolicznosci wskazanych wyzej, w przypadku realizacji umowy przez okres dtuzszy niz 12
miesiecy, Strony, w drodze pisemnego aneksu dokonajg odpowiednich zmian wysokosci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany
czesci zamodwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy PZP tj.
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug ceny netto pozostajg niezmienne, a od chwili
zmiany, podatek od towardw i ustug w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2-4 odnoszacego sie
do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci zamdwienia - jest ztozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia zawierajacego uzasadnienie oraz
szczeg6towy opis wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa
kalkulacjg kosztéw obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie wraz z wykazang
wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace tych oséb (a w przypadku rozliczen w stawce godzinowej —
wysokoscig stawki godzinowej stosowanej w rozliczeniach z osobami bezposrednio wykonujacymi
zamowienie) i zwigzanych z tym obcigzenn publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i
taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy.
Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okredli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Ciezar dowodu, ze okolicznosci
wymienione w ust. 4 pkt 2-4 majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany
czesdci zamdwienia - zostanie dokonana, jezeli Zamawiajacy uzna wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana
bedzie adekwatna, tj. wynikajgca z zaistniatej zmiany przepiséw prawa. Kwota, o jakg zmienione zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy odnoszgce sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany
czesci zamdwienia, nie powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa. W
przypadku braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od
otrzymania wniosku wyznaczy termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od otrzymania wniosku.
Zmiana wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany
czeSci zamowienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez Zamawiajgcego akceptacji wniosku
Wykonawcy, o ktéorym mowa wyzej, bagdz od dnia zakoniczenia negocjacji zakoriczonych porozumieniem stron
co do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o
ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy — Zamawiajacy jest
uprawniony do odmowy uwzglednienia wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej — do czasu
przedstawienia wymaganego uzasadnienia i dokumentéw potwierdzajacych dane wskazywane w
uzasadnieniu wniosku Wykonawcy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 4, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§22
1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd wtasciwy dla

siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do poddania
ewentualnych spordow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych
nie stanowig inacze;.

§23
Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

§24
Integralng czesScig umowy sg zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. Oferta wykonawcy
3. Specyfikacja warunkow zamowienia wraz z zatacznikami

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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