
I kw. II kw. III kw. IV kw.

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 490,00 25 25 25 25

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 50,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 20,00

WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

POZ-SZLAK Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym M 200,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z 

glebą
HA 2,05 100

PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 140,00 100

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 9,62 100

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 9,62 100

WYK-P5GCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. 

gniazda)
KMTR 3,67 100

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 4,84 20 80

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 4,84 20 80

Ramowy harmonogram prac - pakiet V

Typ planu Kod czynności Czynność - opis prac
Jedn. 

miary
Ilość

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

w miarę potrzeb w ciagu roku
POZ

HOD



KOSZ-CHN
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach 

pochodnych
HA 11,92 20 80

WYDEPT Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek HA 0,37 50 50

CW-W Czyszczenia wczesne HA 6,12 100

CP-W Czyszczenia póżne HA 11,40 50 50

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 55,36 100

WPOD-G
Wycinanie podszytów i podrostów (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, 

stoki o nachyleniu pow. 13%)
HA 4,00 100

PPOD G
Wyniesienie wyciętych podszytów  (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, 

stoki o nachyleniu pow. 13%)
HA 4,00 100

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 9,00 100

SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 3,10

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 50,00 20 40 40

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 325,00 20 40 40

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 5,00 100

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  342,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  71,00

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb
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