Infrastruktura i $rodowisko TYCHY

Fundusze . . :
el Rzeczpospolita Unia Europejska
i El.ll'OpEjSkIe - Polska P E C Fundusz Spéjnosci

Zatacznik nr 4 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI UMOWY

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlano-montazowych w zakresie przebudowy
istniejgcej osiedlowej, niskoparametrowej sieci cieplowniczej kanatowej na sie¢ wysokoparametrows
w technologii rur preizolowanych z pogrubiong izolacjg wraz z przylgczami do budynkéw, dostawg,
montazem i uruchomieniem jednofunkecyjnych i dwufunkcyjnych weziéw cieplinych w ramach zadania
inwestycyjnego:
Czesé |
Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkainych w rejonie ul. Wiejskiej w
taziskach Goérnych.
Przedmiot zamowienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa sieci cieptowniczej oraz budowa nowej sieci cieptowniczej w celu likwidacji niskiej emisji
w taziskach Gérnych.

Czesc Il
Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej do budynkéw mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa,
Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w taziskach Gérnych — czesé 2.

Przedmiot zaméwienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa sieci ciepfowniczej oraz budowa nowej sieci ciepfowniczej w celu likwidacji niskiej emis;ji
w taziskach Gérnych.

2. Zakres przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 zostat okreslony w:
2.1. Dokumentacjach projektowych:

a) Czescli
Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych w rejonie ul. Wiejskiej
w taziskach Gornych, opracowana przez Pracownie Instalacyjng Jarostaw Tabor,

ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno.

b) Czeséll
Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa,

Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w taziskach Gérnych - cze$¢ 2, opracowana przez
Pracownie Instalacyjng Jarostaw Tabor, ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno.

2.2. Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (zatgcznik do umowy).

§2
Termin realizacji
1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1.1.Czesé |

a)Zakonczenie czesci technologicznej budowy sieci cieptowniczej: do dnia 13.09.2019r.
b)Zakonczenie robét wraz z renowacjg terenu: do dnia 09.11.2019r.

1.2.Czes¢ Il

a) Zakoriczenie czesci technologicznej budowy sieci cieptowniczej: do dnia 13.09.2019r.
b)Zakoriczenie robét wraz z renowacija terenu: do dnia 09.11.2019r.

2. Za date zakonczenia robdét budowlanych uwaza sie date zgloszenia do Zamawiajgcego
gotowosci do odbioru koricowego robét.
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§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) dostarczenie dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem na budowe i dziennikiem budowy
w dniu podpisania umowy,
b) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot wynikajgcym z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego,
¢) poinformowanie Wykonawcy o powotanym Inspektorze Nadzoru,
d) zapoznanie pracownikéw Wykonawcy z zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robot nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy,
e) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
f) kontrola dostarczanych materiatow i urzgdzen,
g) odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
h) odbiory czgsciowe i odbidr koficowy przedmiotu umowy,
i) zaptaty naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,

STWIORB, przedmiarami, SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi standardami, etyka
zawodowg i przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

O pracg, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t,.
z dnia  2018.01.12) o0séb  wykonujacych czynnosci  okreslone w  zalaczniku
nr 10 do SIWZ.

. Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji zamoéwienia, moze skontrolowaé przestrzeganie przez

Wykonawcg wymogu z ust 2 oraz zgda¢ od Wykonawcy, badz podwykonawcy przedstawienia

dowodow potwierdzajgcych ten fakt, w szczegélnosci:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.), zwanego dalej RODO.

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci o ktérych
dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli =zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami RODO (nie podlega anonimizacji imie i nazwisko pracownika) Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania,

¢) innych dokumentéw potwierdzajacych zawarcie uméw o prace.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje si¢ przedstawic dokumenty

potwierdzajgce, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami
Wykonawcy. Przedstawione dokumenty powinny byé ziozone w formie uniemozliwiajace;
zidentyfikowanie osoby fizycznej, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

. W przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce powyzszych

zobowigzan, Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowa Inspekcje Pracy celem
podjgcia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajgcego w tej sprawie. Obowigzek znajduje
zastosowanie w szczegodinoéci gdy personel Wykonawcy bedzie wykonywat roboty na podstawie
umowy cywilnoprawnej, zamiast umowy o prace.

. Z tytutu niespetienia wymagan, o ktérych mowa w ust 2, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary

umowne okreslone w § 15 ust. 1 pkt 1.1.h) niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:
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a) skierowania swoich pracownikéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy do stuzb BHP
Zamawiajgcego, gdzie bedg zapoznani z zagrozeniami bezpieczenstwa, jakie mogag wystgpic na
terenie budowy,

b) prowadzenia robét przez pracownikéw posiadajgcych aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne, inne
odpowiednie uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, badania lekarskie, w tym
psychologiczne oraz przeszkolonych przez sluzby BHP Zamawiajacego w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.,

C) wyposazenia swoich pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, odziez ochronng i roboczg oraz
przeszkolenia w zakresie BHP,

d) urzadzenia terenu budowy oraz zaplecza (w porozumieniu z Zamawiajacym) wraz
Z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz sanitariatami (wedtug wiasnych potrzeb),

e) protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych w stanie
uporzgdkowanym oraz do demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz
w dniu odbioru kornicowego robot,

f)  oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi,

g) wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

h) utrzymania terenu budowy i zaplecza roboét w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo
pracownikéw i 0s6b postronnych,

i) utrzymania w ciagtej czystosci jezdni, chodnikéw, placéw itp. na terenie budowy i w jego
bezposrednim sasiedztwie,

j) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, siuzby ratownicze itp.), dojazdu
i dojscia do wszystkich obiektéw i posesji zlokalizowanych wzdiuz terenu, na ktdérym realizowany
bedzie przedmiot niniejszej umowy,

k) poniesienia kosztdéw zwigzanych z wyplatg odszkodowan za szkody, ktére powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

[) zlecania nadzoréw branzowych zarzgdcom sieci i urzadzen,

m) przestrzegania przepiséw prawa w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego,

n) ochrony mienia, zabezpieczenia ppoz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego porzgdku na terenie
budowy,

0) usuniecia odpadow powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

p) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci cieplnej i sieci widrnikowe;.

8. Wykonawca os$wiadcza, 2e dysponuje niezbednym do realizacji zamoéwienia personelem
posiadajgcym stosowne uprawnienia miedzy innymi: kierownikiem budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdow i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad wezldw cieplnych muszg posiadaé
parametry techniczne, eksploatacyjne i uzytkowe nie gorsze niz opisane w dokumentacji projektowej
i SIWZ, badz wyzsze. Zamawiajgcy nie przewiduje odstepstw od powyzszego warunku.

10.Wykonawca os$wiadcza, ze uzyty do wykonania przedmiotu umowy sprzet (maszyny, urzadzenia,
elektronarzedzia, rusztowania itp.) jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada aktualne,
zgodne z przepisami badania techniczne oraz $rodowiskowe, jest w petni sprawny i znajduje sie

w stanie zapewniajgcym realizacje przedmiotu umowy.

11.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidtowym  oznakowaniem  terenu budowy oraz  spowodowane = wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenistwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robdt
wiasciwych zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i ppoz.

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzagdzen podziemnych oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie, ogrodzenie w sposob trwaty i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac.

14.Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje na siebie petng odpowiedzialno$é za prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami.

15.Jezeli w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia zostang ujawnione Kolizje budowanej sieci
cieptowniczej z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elekiroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi
pod ziemig, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie przy wspoipracy z Zamawiajgcym do ustalenia
sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowigzany jest usungé Wykonawca.

16.W m-cu kwietniu 2020 r. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w przegladzie terenu gdzie byty
budowane sieci cieptownicze. Sprawdzany bedzie miedzy innymi stan nawierzchni, drég, chodnikow,
terendéw zielonych, nasadzen ro$lin itp. W przegladzie bedg uczestniczy¢ wiasciciele (Zarzadcy
nieruchomosci), na ktérych terenie zostaty wykonane roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy.

3
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O dacie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piémie, z wyprzedzeniem co najmniej 3
dni roboczych.

§5

Gospodarka odpadami

. Wykonawca jest wytwoércg wszystkich odpadéw powstalych w wyniku prowadzenia robét, w tym

odpadéw  niebezpiecznych. Na  Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki  wynikajace
z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.j. z dnia 2018.01.04), oraz Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2014r. poz. 1923).

. Przy realizacji niniejszego zamowienia, odpadami sg materialy pochodzace z ewentualnych rozbiérek

i robot ziemnych. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w ramach ceny ofertowej. Karte przekazania odpadéw do uprawnionego
podmiotu nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

§6
Materiaty

. Wszystkie materialy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Zakupione

i wbudowane materiaty, urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacjami projektowymi i SIWZ,
spetnia¢c wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570 t. z dnia 2016.09.28), art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06), odpowiada¢ normom oraz posiadaé stosowne atesty.

. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania, chyba ze w/w dokumenty
stanowig zatgcznik do oferty.

. Jezeli w dokumentacji projektowej znajduje sie przywotany jakikolwiek znak towarowy, patent czy

pochodzenie — nalezy przyjaé, ze Zamawiajgcy podat taki opis jako przyktadowy i dopuszcza
zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych nie gorszych niz te podane pod pojeciem typu.

§7

Odzysk materiatéw z demontazu

. Podczas prowadzenia prac demontazowych Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wraz

z Zamawiajgcym protokotdw odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace sie
do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem.
Demontaz przyrzadéw pomiarowo-rozliczeniowych (cieptomierze) wykona Zamawiajacy.

. Ztom z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do wytypowanego przez

Zamawiajgcego punktu skupu, a kwit wagowy wraz z oryginatem karty przekazania odpadu (zafacznik
nr 6 do SIWZ) dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego do czwartku kazdego tygodnia.

. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie iloéciowe materiatéw

nadajgcych sie do dalszego uzytku i zlomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Czesc |

L 2 ZE NEHO, SIOWNIE: ..o
& i Zh DrULO, SIOWNIE: L. .
Czesc I

O i ZE NEHO, SIOWNIE: L

.................. Zh BrUttO, SIOWNIE: .
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9.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone na podstawie ztozonej oferty. Cena ofertowa zostala
wyliczona przy zastosowaniu skiadnikéw cenotwdrczych:

a) roboczogodzina /R/=.......... zh.

b) koszty ogélne /Ko/=........... % (R+S)
c) zysk/Z/=...........% (R+S+Ko)

d) koszty zakupu /Kz/=.......... % (M)

Dopuszcza sig fakturowanie czesciowe, raz w miesigcu, na podstawie protokotu odbioru robét
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 50% wartosci
przedmiotu zaméwienia. Fakturowanie koricowe nastapi po odbiorze kornicowym roboét.

Zaplata naleznos$ci nastapi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu
zamowienia.

Nalezne wynagrodzenie bedzie ptatne na konto bankowe Wykonawcy: . .

W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o ceng ofertowg okreslong w ust 1 mneszcza sne wszystkle
koszty jakie musi ponies¢ Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci:
koszty opinii, zatwierdzen, nadzoréw branzowych, ewentualnych decyzji i postanowien
administracyjnych, koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, oznakowania, organizaciji ruchu,
zajecia pasa drogowego, przygotowania ewentualnych tras dojazdow do miejsca robét,
zagospodarowania placu robét, utrzymania i likwidacji zaplecza robét, optaty za transport odpadow
i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzgcych z robét ziemnych, itp.

W przypadku, gdy bezposrednio kosztami czynno$ci wymienionych w ust 7 bedzie obcigzony
Zamawiajgcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu tych kosztdw Zamawiajgcemu.

Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowe;]
wyceny wartosci robdt, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczei Wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10.Strony postanawiajg, ze w razie odstapienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

1.

tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca powierza do realizacji podwykonawcy/om:
1.1.Czes€ I.
= TR
wykonanie nastepujgcych czesci/zakresu zamowienia:

Iub brak czesm/zakresu zamOW|en|a ktore zostana zlecone podwykonawcy
1.2.Czese |l

D) e et e e e

lub: brak czesci/zakresu zamowienia, kiére zostang zlecone podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na kiérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Na podang w ust. 1 czes¢ (zakres) zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawcg umowy w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projekiu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub

5
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dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastgpnego od daty otrzymania projekiu przez Zamawiajgcego) nie zgtosi na pismie zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.

8. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.

10.Wykonanie czeéci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Woykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegolnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnosé
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

11.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

12.Przed podpisaniem umowy wynikajgcej z okolicznosci opisanych w ust. 11 nowy Podwykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ liste oséb przeznaczonych do realizacji zamowienia w zakresie wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy O prace, w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.]. z dnia 2018.01.12)
0sob wykonujgcych czynnosci okreslone w zafaczniku nr 10 do SIWZ.

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamoéwienia podwykonawcy,
Wykonawca odpowiedzialny jest za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 25 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlane;j.
14.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci lub catosci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane oraz przediozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.W przypadku hieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty na min. 3 dni przed
uptywem terminu ptatnoséci faktur przez Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 13, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. ,

16.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustug w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Sprawy sporne, nieuregulowane w niniejszym paragrafie, a dotyczagce bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, beda
rozstrzygane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.].
Dz.U. 22017 r. poz. 1579, z p6zn.zm.).

§ 10
Nadzér inwestorski i kierownictwo robét

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem
budowlanym i sztukg inzynierska.

2. Do petnienia nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru: .....................
PPN - R

3. Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy: ...
............................................................................................................ tel: ..o

4. Zamawiajagcy moze dokonaé zmiany Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2. Zamawiajgcy
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na 7 dni przed planowana zmiang. Zmiana
taka winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ na 7 dni przed planowang zmiang oraz uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego, ktory dokona weryfikacji czy dana osoba spetnia wymagania okre$lone
w SIWZ. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzgdzenia
aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robat
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§11
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci:

a) na wykonanie przebudowy sieci cieplowniczej oraz uzyte materialy i armature:
cerrenees oo MieSiECY.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego

przedmiotu zamowienia.

2. Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowad
uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Bieg terminu gwarandii
i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robét budowlanych.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 11§ 2 kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezplatnie
w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym technicznie mozliwym
uzgodnionym przez strony terminie. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy réwniez usuwania wad
z tytutu rekojmi.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po uptywie terminow
rekojmi i gwarancji, jezeli notyfikowat wade przed uptywem tych termindw. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamacji.

8. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych
z tym kosztéw.

7. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie po zgloszeniu pisemnym usuniecia wad przez
Wykonawce.

8. Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

9. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcéw.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych
z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow
Kodeksu Cywilnego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci.



Eﬂ?fggjz&ie Rzeczpospolita P E C UniaEuropejska
Infrastruktura | Srodowlsko - Polska TYCHY Fundusz Spéjnosci

§12
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpié
jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego rozpocznie sporzgdzanie
protokofu inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji. Strony postanawiajg, ze w razie
koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych od stron,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujgc wycene
zamknigtych elementéw robot z harmonogramu oraz procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia
robét do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiajgcemu.

§13
Zasady odbioru robé6t budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Wykonawca powinien informowaé Inspektora Nadzoru
o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w formie pisemnej, telefonicznej,
mailowej lub faxem.

2. Odbidr o ktorym mowa w ust. 1 winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz
w nastepnym dniu roboczym od daty zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna
odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢
o tym Wykonawce lub dokonaé wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca, na zgdanie inspektora nadzoru, ma obowigzek odkryé elementy niezbedne do zbadania
robét, o ile wezesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na
wiasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

4. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koricowego robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru tych robot.

5. Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i zatwierdzonymi zmianami.

8. Do odbioru koricowego Wykonawca przediozy wszystkie niezbedne dokumenty takie jak:

a) protokét sprawdzenia i odbioru instalacji alarmowe;j,

b) protokdt odbioru proby szczelnosci wtornikéw RHDPE Dn 40 dla potrzeb telemetrii,

c) protokét odbioru podsypki,

d) protokét odbioru mufowania,

€) protokét odbioru préby szczelnosci i ptukania rurociggéw sieci cieplnych,

f) protokét odbioru proby szczelnosci muf rurociggéw sieci cieplnych,

g) protokét odbioru zasypki, szkic geodezji powykonawcze;j,

h) wyniki badania ztgczy spawanych,

i) atesty,

j) certyfikaty na wbudowane materialy (o ile nie zostaly zatgczone do oferty),

k) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru,

) przygotowane pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu
wszystkich robét objetych umowa.

7. Odbioru koncowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotfana przez Zamawiajacego.

8. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
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- zazadac usunigcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym i odméwié odbioru do czasu usuniecia
wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
- jezeli nie uniemoziiwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze: obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wydiuzy¢ okres gwarancii,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy.

9. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedg zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

10. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia. Po odbiorze rob6t
i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem wad i usterek mogg sie odbyé
jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.

11.W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad Iub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.0 fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, Zadajgc jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

13.Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglgdéw przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.

14.W razie wystgpienia wad, Zamawiajgcy wyznacza termin ich usunigcia. W takim przypadku termin
gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunigcia lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

§ 14
Harmonogram

1. Przedmiot umowy okreélony w § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowy.

2. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowy.

3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, w ciggu 7 dni od daty
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciaggu 7 dni od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

5. Harmonogram bedzie aktualizowany, o ile to konieczne przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego nie czgsciej niz w okresach miesiecznych ze skutkiem na koniec miesiaca.

§15
Kary umowne
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
w formie kar umownych w nastepujacych wysokosciach:
1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wartosci netto przedmiotu umowy,

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1, w wysokosci 0,1%
wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy dzier zwloki,

C) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych w czasie odbioru kofAcowego, lub ujawnionych
w okresie gwaranciji i rekojmi, w wysokosci 0,1% wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od daty wyznaczonej na usuniecie wad,

d) za zwloke w usunigciu wad w terminie dodatkowym, wysokosé¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,2% wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od
daty wyznaczonej na usuniecie wad,

e) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1 000,00 zt.,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zamiany ~ 1000 zt za kazdy przypadek,

g) za brak uzgodnienia dokonania zmiany w umowie o podwykonawstwo terminu zaptaty faktur
okreslonego przez Zamawiajacego w § 8 ust. 12 - w wysokosci 500 zi.,

h) z tytutu niespetnienia wymagan zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0séb, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy - w Wysokosci
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1000,00 zt. za kazdg osobe w stosunku, do ktérej stwierdzono niedopetnienie obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
1.2. Zamawiajgcy zapfaci kary umowne Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% warto$ci netto przedmiotu umowy.
2. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1.1 ppkt c i d, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzyé kosztami rob6t w catosci Wykonawce.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania uzupeiniajgcego,
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do peinej faktycznie poniesionej szkody.
4. Kara umowna zostanie zaptacona przez strone, ktéra haruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zadaniem zaptaty.

§ 16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej (OC)
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caty okres realizacji umowy na minimalng kwote
a) Czes¢l: 1 000 000,00 zt
b) CzeséIl: 1200 000,00 zt

2. Umowa ubezpieczenia musi zapewniaé wyptate odszkodowania pfatnego w ztotych polskich, bez
ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

5. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, o ile dokumenty te nie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin
ptatnosci uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Do czasu przedtozenia potwierdzenia
przediuzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé prace budowlane, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

§17
Ochrona danych osobowych
1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy w trybie art. 31 RODO przetwarzanie danych osobowych na
zasadach i w celu okreslonym w drodze odrebnej umowy.

§18
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania istotnych zmian postanowieri zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikaé bedzie
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
a w szczegolnosci zmiany postanowieri umowy mogg dotyczyé:
1.1. Zmiana terminu wykonania zaméwienia, w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapienia ,sily wyzszej’ oznaczajacej wydarzenie nagte i nieprzewidywalne, pozostajace
poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujace
niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b} zmian istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujacych
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepiséw, ktére nastapity
w trakcie realizacji zamoéwienia,

¢) koniecznosci usunigcia btedéw lub wad w dokumentacji projektowe;,

d) niezawinionych przez Wykonawce op6znien w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, decyzji
lub opinii innych organéw, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych, ktérych prowadzenie zgodnie z technologig ich wykonania jest znacznie
utrudnione,
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f)  wydluzenia w zwigzku z faktem wystapienia zdarzen na ktore strony nie majg wptywu,
a ktore uniemozliwiajg przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie,

g) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegéinoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji fub innych obiektéw budowlanych.

1.2. Zmiana wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

a) koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy - rozumie sie przez to
zmiany zakresu wykonywanych prac, zmiany dokumentacji projektowej i zmniejszenie
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajacy rezygnuije,

€) zmiana obowigzujgce] stawki podatku VAT - w czeéci ceny umownej, jakiej dotyczg zmiany
przepisow.

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

1.3. Pozostate rodzaje zmian dotyczace w szczegélnosci sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktore moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowej, w szczegéinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

c) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy Iub Zamawiajgcego na skutek zdarzen
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy moze nastapié wylgcznie
pod warunkiem okazania uprawnieri co najmniej rownowaznych,

d) zmiany podwykonawcow lub wigczenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania — za
zgodg Zamawiajgcego,

e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy Iub podwykonawcy z przyczyn
0 obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SIWZ,

f) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

g) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych uniknigcie lub usuniecie kolizji),

h) zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy,

i) gdy =zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktéra wystepuje
z propozycjg zmiany umowy, W oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy,
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy z wyjatkiem zmian
numerow kont bankowych.

4. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§19
Sprawy nieuregulowane
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga stosuje sie przepisy kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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§ 20
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dolozg
wszelkich staran, aby dokona¢ ich rozwigzania w sposéb polubowny.
2. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw, ktdrych strony nie rozwigzg w sposéb, o ktérym mowa
w ust. 1, jest Sad powszechny wiasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Postanowienia koricowe
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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