

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia publicznego:

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne podczas prowadzenia prac około archeologiczne w ramach badań archeologicznych 2024 i 2025 r. **(XI i XII etap)** związanych z inwestycją „Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939 r.” obejmujące wykopy na działkach 20, 24, 25/4, 68 w Gdańsku Westerplatte.

Łączny czas trwania prac wynosi 231 dni roboczych, 106 dni roboczych w 2024 i 125 dni roboczych w 2025 r. liczone od dnia podpisania umowy. W roku 2024 r. za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz 16.08. W roku 2025 r. za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz 02.05, 20.06, 01.09.

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie prac archeologicznych XI etapu badań w dniu 10.06.2024 r., lecz nie wcześniej niż po podpisaniu umów przez wszystkich wykonawców. Przewidywany termin zakończenia prac XI etapu to 07.11.2024 r. lub do wypracowania wszystkich planowanych godzin pracy, maksymalnie do 26.11.2024 r.

Prace będą prowadzone po 8 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, względnie także w soboty (w szczególnych przypadkach). Zamawiający zastrzega sobie możliwość pracy powyżej 8 godzin dziennie i pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakończenia badań archeologicznych do dnia 07.11.2024 – po zrealizowaniu 106 dni roboczych w ramach XI etapu.

Do poniższego zestawienia **etapu XI** przyjmuje się termin badań pomiędzy 10.06.2024 r. a 07.11.2024 r.

Ilość dni: 106 dni roboczych (po 8 godzin dziennie)

Czerwiec – 15 dni roboczych

Lipiec – 23 dni robocze

Sierpień – 20 dni roboczych

Wrzesień – 21 dni roboczych

Październik – 23 dni robocze

Listopad – 4 dni robocze

W **sezonie XII** zamawiający przewiduje rozpoczęcie prac archeologicznych w dniu 31.03.2025 r. Przewidywany termin zakończenia prac XII etapu to 30.09.2025 r. lub do wypracowania wszystkich planowanych godzin pracy, maksymalnie do 14.10.2025 r.

Prace będą prowadzone po 8 godzin od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty (w szczególnych przypadkach). Zamawiający zastrzega sobie możliwość pracy powyżej 8 godzin dziennie i pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakończenia badań archeologicznych do dnia 30.09.2025 – po zrealizowaniu 125 dni roboczych w ramach XII etapu.

Do poniższego zestawienia przyjmuje się termin badań pomiędzy 31.03.2025 a 30.09.2025 r.

Ilość dni: 125 dni roboczych (po 8 godzin dziennie)

Marzec – 1 dzień roboczy

Kwiecień – 21 dni roboczych

Maj – 20 dni roboczych

Czerwiec – 19 dni roboczych

Lipiec – 23 dni robocze
Sierpień – 20 dni roboczych
Wrzesień – 21 dni roboczych

Zapewnienie przez Wykonawcę zabezpieczenia medycznego dla ekipy badawczej (między 30 a 40 osób) na cały okres prowadzenia wykopalisk, w postaci Ratownika medycznego wyposażonego w środki zabezpieczające w postaci kombinezonu, maseczki, przyłbicy, rękawic ochronnych, torby medycznej R1 oraz termometru bezdotykowego.

Wykonawca powinien spełniać wszelkie wymagane prawem i wymogami technicznymi warunki umożliwiające profesjonalne wykonywanie usług zabezpieczenia medycznego. W szczególności Wykonawca powinien być podmiotem dysponującym pozwoleniem na prowadzenie działalności objętej niniejszym zapytaniem oraz, że wymogi te Wykonawca będzie spełniał przez cały okres trwania umowy.

Rozliczenie prac odbywać się będzie na koniec każdego miesiąca na podstawie protokołu odbioru prac zawierającego liczbę przepracowanych godzin

Czas pracy: łączny czas trwania prac – 231 dni roboczych (p po 8 godzin dziennie) (prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty po 8 h dziennie z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac powyżej 8 godzin dziennie w celu dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin maksymalnie do 26.11.2024 r. w etapie XI i do 14.10.2025 r. w etapie XII). Z racji uzależnienia prac od warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie wypracowanymi godzinami danego dnia.