Zatacznik nr 1 do SWz
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiot zamdwienia publicznego:

Przedmiotem zamodwienia jest zabezpieczenie medyczne podczas prowadzenia prac okoto
archeologiczne w ramach badan archeologicznych 2024 i 2025 r. (X1 i Xll etap) zwigzanych z inwestycjg
,Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939 r.” obejmujace wykopy na dziatkach
20, 24, 25/4, 68 w Gdansku Westerplatte.

taczny czas trwania prac wynosi 231 dni roboczych, 106 dni roboczych w 2024 i 125 dni roboczych w
2025 r. liczone od dnia podpisania umowy. W roku 2024 r. za dni robocze nie uznaje sie dni ustawowo
wolnych od pracy oraz 16.08. W roku 2025 r. za dni robocze nie uznaje sie dni ustawowo wolnych od
pracy oraz 02.05, 20.06, 01.09.

Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie prac archeologicznych Xl etapu badan w dniu 10.06.2024 r., lecz
nie wczesniej niz po podpisaniu umoéw przez wszystkich wykonawcédw. Przewidywany termin
zakoniczenia prac Xl etapu to 07.11.2024 r. lub do wypracowania wszystkich planowanych godzin pracy,
maksymalnie do 26.11.2024 r.

Prace beda prowadzone po 8 godzin od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.30, wzglednie
takze w soboty (w szczegdlnych przypadkach). Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ pracy powyzej
8 godzin dziennie i pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakonczenia badan archeologicznych
do dnia 07.11.2024 — po zrealizowaniu 106 dni roboczych w ramach Xl etapu.

Do ponizszego zestawienia etapu Xl przyjmuje sie termin badan pomiedzy 10.06.2024 r.
a07.11.2024 .
llo$¢ dni: 106 dni roboczych (po 8 godzin dziennie)

Czerwiec — 15 dni roboczych
Lipiec — 23 dni robocze
Sierpien — 20 dni roboczych
Worzesien — 21 dni roboczych
Pazdziernik — 23 dni robocze
Listopad — 4 dni robocze

W sezonie XIl zamawiajacy przewiduje rozpoczecie prac archeologicznych w dniu 31.03.2025 r.
Przewidywany termin zakonczenia prac Xll etapu to 30.09.2025 r. lub do wypracowania wszystkich
planowanych godzin pracy, maksymalnie do 14.10.2025 r.

Prace bedg prowadzone po 8 godzin od poniedziatku do pigtku, wzglednie takze w soboty (w
szczegblnych przypadkach). Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ pracy powyzej 8 godzin dziennie i
pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakonczenia badan archeologicznych do dnia 30.09.2025
— po zrealizowaniu 125 dni roboczych w ramach XllI etapu.

Do ponizszego zestawienia przyjmuje sie termin badan pomiedzy 31.03.2025 a 30.09.2025 r.
llo$¢ dni: 125 dni roboczych (po 8 godzin dziennie)

Marzec — 1 dzien roboczy
Kwiecien — 21 dni roboczych
Maj — 20 dni roboczych
Czerwiec — 19 dni roboczych



Lipiec — 23 dni robocze
Sierpien — 20 dni roboczych
Worzesien — 21 dni roboczych

Zapewnienie przez Wykonawce zabezpieczenia medycznego dla ekipy badawczej (miedzy 30 a 40
oso6b) na caty okres prowadzenia wykopalisk, w postaci Ratownika medycznego wyposazonego w
srodki zabezpieczajgce w postaci kombinezonu, maseczki, przytbicy, rekawic ochronnych, torby
medycznej R1 oraz termometru bezdotykowego.

Wykonawca powinien spetnia¢ wszelkie wymagane prawem i wymogami technicznymi warunki
umozliwiajgce profesjonalne wykonywanie ustug zabezpieczenia medycznego. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien by¢ podmiotem dysponujagcym pozwoleniem na prowadzenie dziatalnosci
objetej niniejszym zapytaniem oraz, ze wymogi te Wykonawca bedzie spetniat przez caty okres trwania
umowy.

Rozliczenie prac odbywac sie bedzie na koniec kazdego miesigca na podstawie protokotu odbioru prac
zawierajgcego liczbe przepracowanych godzin

Czas pracy: taczny czas trwania prac — 231 dni roboczych (p po 8 godzin dziennie) (prace beda
prowadzone od poniedziatku do pigtku, wzglednie takze w soboty po 8 h dziennie z zastrzezeniem
mozliwosci wykonywania prac powyzej 8 godzin dziennie w celu dotrzymania terminu wykonania prac,
lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin maksymalnie do 26.11.2024 r. w etapie Xl i do
14.10.2025 r. w etapie XII). Z racji uzaleznienia prac od warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu)
przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie wypracowanymi godzinami danego dnia.



