UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-I 272. .2023

Zawarta w dniu 2023r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
Prawo zaméwienh publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.19.2023.E w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: ,Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu
sportowego Zawisza przy ul. Gdanskiej 163", zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umow3g”)
o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na budowie hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z fgcznikiem
do istniejgcego budynku strzelnicy bez wyposazenia sportowego na terenie kompleksu
sportowego Zawisza przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zaméwienia (zwanej
dalej ,swz”) z zatgcznikami, w szczegolno$ci: dokumentacji projektowej, decyzji
pozwolenia na budowe, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego
stanowigcych integralng cze$¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety (w wersji papierowej i elektronicznej),

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdéw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,



4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujacych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),

5) wykonanie i przekazanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku hali,

6) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktorych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia,

7) wykonanie i przekazanie instrukcji ppoz.,

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie swiadectwa PZLA o stwierdzeniu
zgodnosci usytuowania i parametrow urzgdzen lekkoatletycznych zainstalowanych na
hali lekkoatletycznej z wymogami World Athletics.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw

i ustalonych zwyczajéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z swz wraz ze wszystkimi zatgcznikami

(w tym: dokumentacjg projektowg) oraz oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za

podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

Warunki dostepnosci wiasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.

U. z 2022 r. poz. 2240), zostaty okreslone w dokumentac;ji projektowe;.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 15 stycznia 2026 roku, w tym:

1) do 30.09.2024r. — wykonanie instalacji sanitarnych i energetycznych kolidujgcych z
budynkiem oraz zasilajgcych obiekty wojskowe (m.in.: sie¢ cieplna, instalacje:
energetyczne, kanalizacyjne, wodociggowe),

2) do 30.09.2025r. — wykonanie wezta cieplnego z zasilaniem energetycznym oraz
instalacjg c.o. i c.t. (w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia ogrzewania dla celéw osuszania
obiektu w konicowej fazie wykonywania robo6t wykoriczeniowych).

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny

dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz

podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19.



§3

WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza

sie kwotg brutto w wysokosci: zt (sfownie: ztotych __/100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna warto$¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokot

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez projektanta. Protokot wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzacego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robo6t wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie

niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa

w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktore nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku .ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robot zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) co ww. kosztorysach oraz stawki
roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz $rednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.)




adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
skfadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug $rednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajacy
sporzadzenie protokotu koniecznosci.

8. W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzadzg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

9. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia ztozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmian
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z ktorych wynikajg ww. zmiany,
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie ulega¢ odpowiednim zmianom.

10. W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony kazdorazowo
przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg
obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie p6zniej niz w terminie 30 dni (pod rygorem
odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie
oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz propozycje nowego
wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych dokumentow
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych dokumentow,
zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz jest uprawniony do
sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia
bedzie obowigzywac od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym ztozono wniosek o
zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej niz
przed dniem wejscia w zycie przepisow.

11. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o
ktorej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie nie pozniej niz w terminie
30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia wejScia w zycie przepisow pisemny wniosek
zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw ww. zmian na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz propozycje nowego wynagrodzenia. Na
potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych dokumentéw we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych dokumentéw, Zadania ztozenia



12.

13.

14.

15.

dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz jest uprawniony do sprawdzania
rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie nalezna za
okres, w ktorym zmiany przepiséw wptynety na koszty wykonania zamoéwienia, z
zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywa¢ wczesniej niz przed dniem wejscia w
zycie przepiséw.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy czym

nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 lub

11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub niezgodnos¢

z prawdg przedtozonych dokumentoéw, uprawnia Zamawiajgcego do odmowy wyrazenia

zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,

o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng fakturg wystawiong po

podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz pod warunkiem

wyptacenia przez Wykonawce osobom realizujgcym zaméwienie objete niniejszg umowag
naleznych podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych
umow, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych

i innych wiasciwych podmiotéw oraz przediozenia Zamawiajgcemu dokumentow

potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg potwierdzac¢

spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy w

terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatkow

do kwoty wskazanej w aneksie, o ktorym mowa w ust. 12, Wykonawca zobowigzuje sie

do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i

zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia korekty do faktur, o ktérych

mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujacych zasad:

1) kazda zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony

2) pierwszy wniosek strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 6,

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/..., zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzien zlozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1%, z zastrzezeniem pkt 6,

6) w przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skfadania ofert:

a) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy
powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane
w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartatu nastepujgcego
po kwartale w ktérym nastgpito otwarcie ofert w stosunku do tego kwartatu, w
ktorym nastgpito otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) 0 min. 1%;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

b) do zlozenia pierwszego wniosku nie jest konieczny uptyw czasu, o ktérym mowa
w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna ztozy¢
niezwiocznie po zawarciu umowy;

c) w przypadku gdy pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia wptynie po terminie
okreslonym w pkt 2 wéwczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia bedzie
weryfikowane w oparciu w zasady okreslone w pkt 5,

wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robét budowlano-montazowych, ogtoszonym w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4,
ostatnio opublikowanym na dzien ziozenia wniosku, takze w przypadku gdy do
zawarcia umowy doszio po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
waloryzacji podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamdwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/6w Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci robét budowlano-montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujacy
miesigc, w ktérym ztozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptynat w maju — waloryzagji
nie podlegajg roboty wykonane od poczatku budowy do korica maja),
roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ beda waloryzacji w sposob
okreslony w niniejszym ustepie,
roboty, o ktéorych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlegaé bedg waloryzacji w sposéb okreslony
w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o ktorym
mowa w pkt 1 byty wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,
maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielko$cig wzrostu/spadku cen robét
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 7 w zwigzku z pkt 4 oraz wartoscig
robot budowlanych pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym ustepie,

strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okoliczno§¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywa¢ bedzie od nastepnego

miesigca, w ktorym ztlozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki

opisane w niniejszym ustepie,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym

ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamodwienia podlega waloryzacji

(wzrost/spadek wynagrodzenia) 0 ten sam % zmian jaki zastosowano przy waloryzacji

wynagrodzenia Wykonawcy,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego

wynagrodzenie, zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu o$wiadczenie

wskazujgce liste podwykonawcéw z ktorymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 12 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz kopie

zawartych anekséw z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10.



§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamoéwien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartos¢ ewentualnych zaméwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegotowg z zastosowaniem tych samych
sktadnikoéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1
pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.
Z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzgdzenie oferty Wykonawcy
dotyczgcej zaméwien podobnych.

Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru?):
a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdtowq (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takze z okazaniem parametrow R,
Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem katalogéw naktadéw

rzeczowych), ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong
w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz

w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy,

b) wykazu kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich

sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejno$c¢ i terminy
wykonania poszczegdlnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdow odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiorek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

e) dokumentéw dotyczgcych jakosci nawierzchni kauczukowej wymienionych w
aktualizacji dokumentacji wykonawczej pkt. 3.2.11 (str. 28 projektu) — w terminie
21 dni od daty zawarcia umowy,

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),

oswiadczenia Kierownika budowy o objeciu obowigzkow oraz dokonanie przez
Kierownika budowy stosownego wpisu do dziennika budowy,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza
socjalnego na terenie budowy, w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Uzytkownika (Bydgoskie Centrum Sportu),



4) zapewnienie niezaleznego pomieszczenia biurowego (np. kontenera) do dyspozyciji
Zamawiajgcego (o powierzchni okoto 20m? z mediami oraz wyposazeniem meblowym)
Zlokalizowanego w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,

5) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

6) koniecznos¢ wydzielenia terenu budowy ogrodzeniem petnym,

7) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

8) koniecznosc¢ prowadzenia robot w sposéb niezakiécajgcy normalnego
funkcjonowania obiektu,

9) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robdt na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone bedg zajecia sportowe — terminy prowadzenia poszczegolnych robot
nalezy uzgadniaé z Inspektorami Nadzoru oraz Uzytkownikiem,

10) koniecznos$¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe srodkami transportu
adekwatnymi do nosnosci drég dojazdowych w terminach i czasie uzgodnionym z
zarzgdcg drogi,

11) zapewnienie wymaganych przepisami zgdéd, uzgodnieh oraz ponoszenie optat
zwigzanych z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem robot,

12) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje drdog i
infrastruktury, a takze odpowiednie zabezpieczenie drzew na terenie budowy podczas
prowadzenia robot,

13) koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe w czasie nie

kolidujgcym z funkcjonowaniem obiektu,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robaot, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

17) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg
wptyna¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

b) zakohczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikow robét i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie robo6t rozbiorkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,



23) zapewnienie obstugi laboratoryjnej inwestycji (dla robot betoniarskich/zelbetowych
konieczno$¢ zapewnienia badan w laboratorium niezaleznym od dostawcy betonu)

24) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym biezgca inwentaryzacja wykonanych
robot,

25) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.,

26) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji administracyjnej, z uwzglednieniem wytycznych
Uzytkownika,

27) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

28) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatdw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

29) skiadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) 0 akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robdét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezpos$rednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego),

31) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego sgsiadujgcych budynkow i
infrastruktury (w formie opisu i dokumentacji zdjeciowej) przed przystgpieniem do robét

budowlanych,
32) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub

zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw i obiektow przylegtych,

33) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/cigagéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystac¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

34) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

35) Scista wspétpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z
Uzytkownikiem (w zakresie umoZliwienia dojazdu do budowy, dostepu do budynkow
sgsiednich, zaplecza budowy, przebudowy sieci kolidujgcych, elementoéw wyposazenia
obiektu, konfiguracji urzadzen i systeméw), Enea Operator (w zakresie wykonania i
podfaczenia przytgcza elektroenergetycznego); Wydziatem Informatyki (w zakresie
wykonania i podfgczenia przytgcza teleinformatycznego, uruchomienia sieci internetowey i
monitoringu), Rejonowym Zarzgdem Infrastruktury Region Wsparcia
Teleinformatycznego; Orange Polska S.A. (w zakresie przebudowy sieci kolidujgcych);
Zarzgdem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w tym m. in. w
zakresie: zajecia paséw drogowych, dopetnienia wszelkich formalnosci zwigzanych z
uzyskaniem decyzji na zajecie pasow drogowych, projektu tymczasowej organizacji ruchu
drogowego, ponoszenia optat z tym zwigzanych, realizacji wjazdoéw/wyjazdow); Spotkg
MWiK w Bydgoszczy; Spétkg PGNiG Oddziat w Bydgoszczy; KPEC Bydgoszcz;



Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy (w tym: Wydziatem Zieleni i Gospodarki

Komunalnej),

36) ponoszenie kosztow zwigzanych z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego i
chiropterologicznego,

37) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym) W tym
zapewnienie asysty technicznej firmy dostarczajgcej systemy i urzadzenia wraz z
przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych do
obstugi wbudowanych instalacji, urzgdzen i systeméw, oraz ponoszenie kosztéw
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektéw, do czasu przekazania
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

38) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

39) uzyskanie sSwiadectwa PZLA dla obiektéw lekkoatletycznych (w tym: w zakresie
nawierzchni, zaplecza szatniowego oraz architektury obiektu z wyposazeniem zawartym w
postepowaniu) wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych,

40) udostepnienie obiektu i wspodtpraca z dostawcg sprzetu sportowego (wybranym w
ramach odrebnego zamowienia publicznego). Wykonawca zobligowany jest do montazu
na swoj koszt wszelkich niezbednych elementéow trwale zwigzanych z konstrukcjg
obiektu (t. np. tuleje, kotwy, i itp. — z materiatu powierzonego przez dostawce sprzetu i zgodnie
z przekazanymi instrukcjami montazu),

41) na etapie wykonywania rob6t budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych
cyklicznie 1 x w tygodniu oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie
ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikéw robot
poszczegodlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),

42) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robét
ulegajacych zakryciu i robot zanikajgcych oraz przekazanie jej Zamawiajacemu wraz z
dokumentacjg powykonawcza,

43) utrzymanie i pielegnacja wykonanej zieleni (krzewy, drzewa, trawniki) wraz ponoszeniem
kosztow w okresie 3 lat od daty odbioru kohcowego,

44) sporzadzanie i przekazywanie zamawiajgcemu raportow tygodniowych postepu prac
na e-mail wskazany przez Zamawiajgcego — wzor raportu zostanie przekazany przez
Zamawiajgcego po zawarciu umowy,

45) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod kgtem spetniania przez niego wymogoéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentow, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymac¢ wykonywanie
robo6t budowlanych do czasu ztozenia stosownego o$wiadczenia badz
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przediozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a okolicznos¢ przerwy
w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonhczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do zlozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktorych
mowa w lit. €), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazdow elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie
zarowno kazdego dnia jej realizacji jak i tacznej ilosci pojazdoéw uzytych podczas
jej realizowania,

46) protokolarne przejecie terenu budowy,

47) ponoszenie kosztéw osuszania/ogrzewania nowych obiektéw do czasu zakonczenia
robot i odbioru obiektu przez Uzytkownika,

48) wraz z fakturg koncowg przedtozenie w wersji edytowalnej wykazu srodkéw trwatych
z podziatem na elementy uzgodnione z Zamawiajgcym, zawierajgcego wartos¢
poszczegolnych elementdw.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatéw, dokumentow
oraz danych i informacji znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa
w § 16,

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

5) dostarczenie wyposazenia sportowego niezbednego dla uzyskania swiadectwa
PZLA, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 8 umowy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w
granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) Bernadety Bata — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) tukasza Kazmierczaka — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.,
gaz.),

3) Marcina Janasa — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
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3. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru.

4. Do obowigzkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot
w okresie rozliczeniowym, odbidér korncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

6. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — spec.

konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownikow robét w osobach:

a) kierownik robot instalacyjnych — nr upr. bud. — Spec.
instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),

b) kierownika robét instalacyjnych — nr upr. bud. — spec.
instalacyjna (elektr., elektroenerg.),

c) kierownika robét instalacyjnych — nr upr. bud. — spec.

instalacyjna (telekomunikacyjna).
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
w osobie .

8. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

9. Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych kierownikow robot.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktdrg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

11. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéra/y posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

2. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:
1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,
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2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, przejs¢ oséb, przejazdow, a takze
ich zabezpieczenia, ochrony i oznakowania na zorganizowanym przez siebie terenie
budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy/Uzytkownik zawart umowe o
dostawe /dystrybucje, Zamawiajgcy/Uzytkownik obcigzy Wykonawce odpowiednio
zwigzanymi z tym kosztami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié

ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy

i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pézniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i roboét, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do warto$ci adekwatnej do warto$ci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.
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§9

MATERIALY | URZADZENIA
1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatbw oraz urzgdzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegoélnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczna/Krajowg Ocene Techniczna, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych

z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktore nie byty przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiorek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca wykona zamowienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktorego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.
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. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawierac¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robot, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwoéé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzer)) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosé,

4) dotyczgcych zastrzezenia wtasnos$ci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisdw zobowigzujgcych

podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,
jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia tego projektu — oznacza
akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w zakresie robo6t budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (wyfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 z#). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez uméw, ktorych tgczna
wartosc przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze
rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych
Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan
wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione
przez Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestyciji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
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23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisdw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.

Protokdét dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podane;j
w ofercie Wykonawcy, {j.: zt, stownie:
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpleczenle
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgoda
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
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zwrdcone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiednigj
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia
mozliwos¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma
nastgpic¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

1.
2.

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentéw, do
Zgdania ktorych uprawniony jest Zamawiajgcy) oraz w § 18 w ust. 3 umowy w
wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych
za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub
dokumentéw do koncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie
natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwloke w ztozeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. b) bgdz
tez w udzieleniu wyjasnien lub w przedtozeniu zgdanych dokumentow, w
przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. c), w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
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c) za zwtoke w ztozeniu kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 45
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy dzieh zwioki,

d) za ztozenie sprawozdania, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. €) z ktérego
wynikaé bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. @) i g)
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

e) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
45 lit d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robat,

f) za zwloke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
29 i 30 umowy oraz raportu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 44 umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

g) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuaciji o ktérej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robo6t w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 41 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

i) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

i) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakoéci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot spowodowane;j
okolicznoscig, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. d) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

S) za nie zawarcie aneksu do umow zawartych z podwykonawcami zwigekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 15 pkt 14 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
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publicznych lub nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 15 pkt 16 —w
wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

t) za zwioke w przedtozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
opisanej w § 13 ust. 12 — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,
2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane

Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejsze;j
umowy,

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktorej wysokosc nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokos$ci wczesniej naliczonych kar umownych.

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokosc¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia w przysztosci.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,Odbior”).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidér w ciggu 21 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokot z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
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10.

przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego

odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,

4) wymienienie dokumentoéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow

budowlanych (nowych lub podiegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,

przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osodb uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Czynno$ci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakohczenia czynnos$ci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,
3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.
Podpisanie Protokotu nie jest rwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
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11. Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa

w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

12. W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w innej formie niz pienigdz, wowczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pézniej niz w terminie 14 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koricowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania wbudowanych

urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz przejmuje na

siebie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany

jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezel
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci

usuwania wad na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdine elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15
ROZLICZENIE

1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie z

ponizszymi zasadami oraz wediug podziatu w latach:

1) 2024 rok: ............ zt,

2) 2025 rok: ............ zt,

3) 2026 rok: ............ zt.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczeh miesiecznych oraz fakturg kohcowa.
Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy zachowaniu
ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotow stanu i wartosci.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:
1) w zakresie faktur cze$ciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robdét,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury koncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia

umownego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu
wiekszej ilosci faktur. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

§16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 21
dni liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$wiadczen, o ktérych mowa
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W ust. 4 oraz 5, z zastrzezeniem ust. 7). Za dzieh zaptaty uznawany bedzie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie rob6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
o$wiadczeniem koncowym lub podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow

Z ktorymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakoriczeniu
inwestycji) 0 uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen korcowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatno$ciach lub o$wiadczen podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, z ktérymi
zawarto umowe polegajgcag na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) bgdz
oswiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich
wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury odwiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcdéw Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, co do ktorych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisdw zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢é
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktoérych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas
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10.

11.

12.

13.

kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej

wysokosci.

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, dotyczy

wytgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do

informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia

z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate

wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czedci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonaweca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich
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podwykonawcdéw, ktoérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie budowy)
o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdélnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 21 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby

wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
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nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdt, jesli ich wykonanie nie
Jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od
okolicznoséci opisanych w ust. 3: o ilos¢ dni wstrzymania robot (poza wstrzymaniem robét,
ktére nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane w § 5 ust.1 pkt.45) lit.d) lub o iloS¢ dni
trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego lub o
ilos¢ dni niezbednych do realizacji zleconych robét, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe z
zachowaniem terminu umownego.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjadnien lub nie przedtozyt Zgdanych
dokumentoéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 45 lit. c — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,
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4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci,

5) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie dokumentéw o ktérych mowa w § 5
ust. 1 pkt 1 lit. e - pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i
udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢
w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w
catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie wzajemnie otrzymane swiadczenia, a
umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane
przywréci niezwlocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn
technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W
przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu
pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej
czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegbtowy protokodt inwentaryzacji wykonanych robot,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

28



b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ

i zalgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:

ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy

Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

n

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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