
HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI  PRZEDMIOTU  UMOWY 

Rodzaj prac 
Termin 

wykonania 

Wynagrodzenie 

(w % za dany etap) 

Etap I. Prace wstępne 

1) analiza materiałów wyjściowych, 

2) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, 

3) analiza uwarunkowań zewnętrznych, 

4) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, 

5) opracowanie ekofizjograficzne /ew. aktualizacja (2 egz.), 

6) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową                

w gminie, 

7) analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu 

o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. 

do 5 
miesięcy 

25% 

Etap II. Prace planistyczne 

1) opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem 

wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej                

i graficznej – skala podstawowego rysunku 1:10 000 (1:20 000), 

3) rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu                  

w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do 

systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe 

i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być 

dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, *shp lub *.dxf wraz                                

z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 1992, 

4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz.), 

do 5 
miesięcy 

40% 

Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne 

1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem 

ewentualnych korekt, 

2) przedstawienie projektu do akceptacji Wójtowi Gminy Chojnice wraz 

z naniesieniem ewentualnych poprawek, 

3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem 

i uzgodnieniem projektu, 

4) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami 

społecznymi, 

5) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji 

społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych 

uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz 

protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. 

do 6 
miesięcy 

15% 



Etap IV. Uchwalenie i zakończenie prac 

1) przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem 

podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji 

Wójtowi Gminy Chojnice (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków 

rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej), 

2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego, 

3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu 

poszczególnych Komisji oraz sesji Rady Gminy w Chojnicach, 

4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa  w 

art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, z późn. zm.), 

5) ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 4 kpl. 

wydruków rysunków w skali oryginalnej, 

6) przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie 

numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u 

Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny 

być dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, *shp lub *.dxf wraz z 

plikami rastrowymi z georeferencją do układu 1992. 

do 2 

miesięcy 
20% 
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