Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.08.2024
Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR
Umowa nr ZDW.N4.361.08.2024
zawarta w dniu pomigdzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP..ccovvrninannens REGON ...ccevvvnininnnn KRS coiiiiiiiinene.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta

umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych

definicji:

a) Odbioér koncowy - odbidr catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

b) Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest

protokot gwarancyjny,

¢) Odbioér pogwarancyjny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi,
potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt pogwarancyjny,
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d) Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robote¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

e) Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to
nastepujace po sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane
jest inaczej. Jezeli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,
nie uwzglednia si¢ przy obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito.
Dniem roboczym nie jest dzien uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

f) Wykonawca uslugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru
lub zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichulec od km 51+047 do km 52+100, di. 1,053km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegolno$ci nastepujace elementy robot:
1) Roboty nawierzchniowe
2) Pobocza
3) Remont nawierzchni zjazdow
4) Odwodnienie
5) Oznakowanie pionowe
6) Oznakowanie poziome

3. Zakres szczegOtowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastgpujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdtowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”’) wraz z wyjasnieniami do
tre$ci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa’ ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentow. W przypadku
rozbieznosci lub sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure
okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupelniajgce si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to

1 Niewtasciwe skreslié
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Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajagcego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnos$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktore zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg,
w tym takze ewentualnie materiatdbw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajgcego.

7. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajaceg0. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 2 m-ce od dnia 8 kwietnia 2024 r. (w
przypadku zawarcia umowy po 8 kwietnia 2024 r. termin wynosi: 2 miesigce od dnia
zawarcia umowy).

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktérym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony  przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1

Strony ustalajg na kwote:
netto zt

plus podatek 23% VAT 7t

co lacznie stanowi kwote brutto z1
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie Koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
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wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany =zakres robdt, wynikajacy z
dokonanych i1 potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw
powykonawczych robdt, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych roboét podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominietych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nicujetych (pominietych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robét zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilos¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym przyjmuje sig, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w Kkosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza roboét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym roboét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikoéw
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartalu, w ktorym doszio do podpisania niniejszej
umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych i nieujetych (pominietych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robot polegajacych na powtorzeniu podobnych
robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym
doszto do podpisania niniejszej UMOwy.

9. W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot,
a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona
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w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac
celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane
po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i Szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzic
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi ha podstawie potwierdzonych

przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na

ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nieujetych w  kosztorysie powykonawczym  robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez

Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz rob6t polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo§¢ wraz ze wstepna kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych

przez Wykonawcg ushugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na

ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegétowych robot

pominietych w Kkosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy
zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapisow
ust. 6.

11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o
ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapisow ust. 6) oraz w ust. 82.

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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§4

Zasady rozliczen i platnosci
1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez
Zamawiajacego (akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z
zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie). Za date zaptaty uwazaé si¢ bedzie

date wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.

2. Faktura wystawiona bedzie w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza odbioréw i ptatnosci czgsciowych.

4. W przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia bedzie faktura wraz z
zalaczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz calosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu
wszystkich robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z
wzorem Stanowigcym Zatacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt
1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
Kktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, 0
ktorych mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ Wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 6
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata Si¢ wymagalna we wskazanej czesci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robo6t, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
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zostal zlozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢c na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Warunkiem zatwierdzenia harmonogramu jest jego prawidtowos¢.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktérych prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezb¢dnych dokumentéw oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru rob6t nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi
nadzoru, oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnosciach
odbiorowych innych ekspertoéw, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
I potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
o udostgpnienie dokumentéow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu W ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym
zakresie nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie 0so6b petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspolpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagala
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspoldziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezb¢dne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejSzym niz termin rozpoczgcia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i1 nadajgcego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajagcych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki
badan Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt
zobowigzany jest ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowiazujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegodtowych,

11) udostgpnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

12)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organow 1 instytucji 0 rozpoczeciu robot i
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wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wiasciwych organdéw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

16) przedstawienie wystapien na wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajgcego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajagcego 0 wszelkich utrudniajacych
realizacje przedmiotu umowy okolicznosciach powstaltych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach moggcych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o wpisic Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegdtowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robot pod
katem zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje sie, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot umowy.

5. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

6. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

7. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym Dbiora udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i Sposéb kontaktow
1. Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy =ze strony Zamawiajacego jest

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwiagzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.
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3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest

2.

niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okre$lonego w zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.
§9

Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik
Budowy — .
Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajagcych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawceg) osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamoéwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczego6lnosci obowigzek ten
obejmuje robotnikow budowlanych oraz operatorow sprzgtu. Obowiazek, 0 ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob wskazanych na stanowisku: Kierownika
Budowy oraz innych o0sob peligcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawcg lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy 0 prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentoéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace |
zakres obowigzkow pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg.
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4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé o0soba
niezatrudniona na umowe o praceg, cO zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowna. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka
sporzadzong przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek =zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajgcego zaznacza W Swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale

, tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w

nastepujacym zakresie 3

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy
udziale Podwykonawcéw to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny
wniosek oraz zastosowaé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb
zgloszenia obejmuje réwniez umowe¢ zZ PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z

zalagcznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia  ksztaltujace  warunki  wyplaty = wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny
niz  warunki  wyplaty = wynagrodzenia Wykonawcy,  uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W
szczegodlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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5.

4)

5)

6)

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru robot Wykonawcy

przez Zamawiajgcego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez

Zamawiajacego,

umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiagzki

Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny,

niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy

zawartej] migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej
korzystne Zamawiajacy rozumie W Szczegolnosci:

a) zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz
wysokos¢ tozsamych Kkar przewidzianych w umowie zawartej pomig¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz
wysokos¢ tozsamych kar w kwotach wynikajacych z obliczenia wysokosci
kary, ktorg Zamawiajacy w umowie z Wykonawca przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$é
wyrazona w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéow z dalszymi

Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego

Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

C) obowigzku  dostarczenia  Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw 0
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy

lub ustugi, nie zawiera zapiséw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/

dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
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tego projektu, Wykonawca przedtozy po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminic 14 dni od dnia przedlozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowe.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wytgczeniem umoéw 0
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto tj.

Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci
wicgkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna
wartos¢ uméw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada po§wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig
umowy rowniez Wykonawcy.

9. ZamawiajaCy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

10. Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztaltujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W
szczeg6lnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajacych
dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
odbioru dostaw/ustug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne
Zamawiajacy rozumie w szczegolnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN)
niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg wyrazonych w kwotach

(PLN) lub niz wysokos$¢ tozsamych kar w kwotach wynikajacych z
obliczenia wysokosci kary, ktorg Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,
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11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ii. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w wyzsze] wysoko$ci wyrazonej w procentach niz
wysoko$¢ wyrazona w procentach tozsamych kar przewidzianych w
umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w
ust. 10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o0
podwykonawstwo, informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
Wystgpienia 0 zaptate kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej majg

rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami.
Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umoéw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.
Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ lacznego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, 1lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy
wzglgdem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2)

3)

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 12
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)

2)

3)

Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do

czasu usuni¢cia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad

nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania

atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy

moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie

pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$Ci  wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze 0dstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie rgkojmi i gwarancji w wyniku kontroli,

jezeli Wykonaweca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym

terminie  wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
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technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢é usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

3. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wpltyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy natozy potragcenia
na Wykonawce, ktorych wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze$¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub
jego czgsci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rgkojmi elementéw robot i producentéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladéw i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
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przez wykonawcow elementéw robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujacag forma odszkodowania beda kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego, po terminie, w ktorym
przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

Strona 17z 30



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.08.2024

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w  przypadku nieterminowej  zaptaty  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00
zt, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 1) - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy
brak zmiany terminu zapflaty,

11)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 2) umowy -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umowe o podwykonawstwo,

12)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

13) z tytutu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegétowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

14) za nieusunigCie W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

15) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 17 ust. 2 i ust. 4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

16) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

17) z tytulu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy).
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3.

Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16
Odstgpienie od umowy
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgloszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposdb sSprzeczny z umowa, niezgodny z
dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego W § 2 ust. 1 umowy,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci
umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawcg osiagnety poziom 10 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,
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2.

3.

4.

1.

10)wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w

terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W

takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego

mu z tytutu wykonania czesci umowy,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas

Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, W ktorej ta zmiana dotyczy.
Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstapieniem z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.
Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt budowlanych, ktory zostat zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegblnosci poprzez zabezpieczenie w Sposob trwaty przed dostawaniem si¢
osob oraz pojazdow. W przypadkow wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdhuz
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowac krawedZ wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajagcego. Brak wykonania tychze obowigzkoéw
upowaznia Zamawiajgcego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzat Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
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2.

3.

srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora glownego). Decyzja Zamawiajgcego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te sktadowane sa poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejgcie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajgcy nie przejmie na wlasno$¢é betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementow
$cieckowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materiatow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materialy, materiatow
geotechnicznych  (geowldknin,  geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowg, materiatow rozbiérkowych, gruntow z wykopoéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usung¢ te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia

przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstagpienia

od umowy. Dokumentacja powinna zawieraé wszystkie wykonane elementy od
poczatku realizacji.

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po

zgloszeniu do odbioru, w oparciu o0 przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi

do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem ilosci i wartoScCi
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dotaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawcg. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
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Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostata procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktére byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji zadania.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe
wykonywanie robdt budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie
wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sitg wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolno$ci: stan epidemii
oraz pozar, pow6dz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i/lub za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawceg, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku op6znien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatdéw
budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
7e nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem
przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,
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6) opo6znienia Zamawiajagcego W wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
z umowy lub przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opo6znienia organdéw administracji publicznej lub innych podmiotow w
wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow,
ktorych wydanie jest niezbgdne dla dalszego wykonywania prac projektowych
lub robot przez Wykonawce, a opoznienie organow lub innych podmiotow nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji
post¢powania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, a jest niezbedne celem
wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkéw technicznych gestoréow sieci, W szczegdlnosci Sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia
kolizji, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce Obowigzkow
wynikajacych z umowy,

10)0sob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiane, Ktore
zasadnie uniemozliwiajag dalsze wykonanie przedmiotu umowy, W
szczegolnosci z uwagi na koniecznos¢ uzyskania odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskania warunkow przytaczeniowych od gestoréw sieci, lub powodujg
konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania roboét,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, W Szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnig¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

12)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania  robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)braku dostgpnosci do placu budowy lub jego czgséci z powodu okolicznosci za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wplywa to na termin
wykonania przedmiotu umowy,

15)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow

prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,
16)zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,
17)wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktoérych
mowa w Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich
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wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji
umowy,

18)zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

19)udzielenie przez Zamawiajacego zamoéwienia Wykonawcy na podstawie art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostalo przewidziane w ogloszeniu),
ktorego wykonanie ma wptyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi
na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie 0 czas, W jakim wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwilty Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu
umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku
wystgpienia okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,
na zasobach ktérego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkow udziatu

w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot

trzeci lub Wykonawca samodzielnie wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie

mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia przez
dotychczasowy podmiot trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa W nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowiazujacego prawa lub na polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, Ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zaméOwienia Okazg si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznos$¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania
okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
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7.

8.

10.

11.

12.

1.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej o0soby inng osobg, ktora bedzie posiadaé
kwalifikacje potwierdzajace spelnieniec warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce lub/i gdy Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktow w
ramach kryterium oceny ofert za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co
osoby wskazanej w ofercie (jezeli doswiadczenie 1 kwalifikacje byty kryterium oceny
ofert).

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
odbioru i ptatnosci czesciowej. W takim przypadku warunki odbioru zostang
okreslone w aneksie do umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczeSniejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na zmieniony okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie
aneksu do umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia
aktualizuje sie, gdy suma zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czeSci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujgc go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okolicznosci stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢
ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacj¢ przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku 0 zmiang terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegélnych przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten
okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§19
Prawa autorskie
W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéow w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w ramach wynagrodzenia Wykonawca os§wiadcza, ze:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow, w tym te
czescei, ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,
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2)

3)

4)

przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz nosnikow,
na ktérych utwory zostaty utrwalone,

zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw lub ich
czesci, Kkorzystanie z opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych, na polach eksploatacji wymienionych w ust.
2 pkt 2),

przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1)

2)

z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegolnych utworow (badz ich
cze$ci) Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego przekazywanych utworow, czy dodatkowych
o$wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujacych pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utwordéw, badz ich cze$ci - wytwarzania
okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

b) obrotu oryginatlem albo egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworow, badz ich czgéci, w sposob inny niz okreslony
pod lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie;

d) publicznego udostgpniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich czgéci na wiasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegOlnosci przekazania utworéw lub ich czesci innym wykonawcom
jako podstawg¢ do wykonania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioragcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego jako cz¢s¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do
wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczna na kasetach video, technikg $wiattoczulg i cyfrowa,
technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

g) wprowadzania utworéw lub ich czgsci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
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h) wyswietlania 1 publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow,
nadawania catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

1) wymiany no$nikow, na ktorych poszczegélne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celow
promocyjnych i reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy,
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych
zmian catosci lub cze$ci zadania;

3) z prawem Zamawiajgcego do dalszego przenoszenia autorskich praw
majatkowych na osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych
powyze;j.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w
jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na
zmiany utworé6wW W zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy 0raz robot
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworow W momencie
wydania Zamawiajagcemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi
prawami osob trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej
kolejnej wersji opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez
usunig¢cia wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w Stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego odpowiedzialnosé
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
ich praw autorskich lub innych praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca (w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym) podejmie dziatania, zmierzajace do odparcia tych
roszczen lub do ich zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzeciag powodztwa opartego na zarzucie
naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od
odpowiedzialnosci, w szczegolnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w
postepowaniu po stronie Zamawiajacego i zwolnienia Zamawiajacego z udziatu w tym
postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajgcego od
Zamawiajgcego okreSlone $wiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w
sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia
poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytulu szkody w pelnej wysokosci, m.in.
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu Wwszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (W tym koszty procesu wraz z kosztami
zastgpstwa procesowego), oraz koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz
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1.

1.

podmiotow trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez
uprzedniej zgody Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, 0
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na
Zamawiajacego nastgpuje z chwilg odstapienia, w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiajacego.
Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca 0soéb trzecich, moze ukonczy¢
przedmiot umowy w oparciu 0 utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 20

Ochrona danych osobowych
Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - og6lne
rozporzadzenie 0 ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czgsci
,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikow) oraz oséb
wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa 0sob, ktorych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiazujacych przepisow prawa lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg Stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Strona 28z 30



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.08.2024

2.

2.

Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajagcego na 0soby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy Uprawniajgce Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnoSci wystepujg lgcznie wszyscy
czlonkowie Konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

§23

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamédwienia

4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
W imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc W imieniu i na rzecz Z Siedzibg w :

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, NIP: , REGON: A

*Ja, prowadzqcy/ca dziatalnosé¢ gospodarczqg pod firmg :

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej NIP: , REGON: , siedziba: ................

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzienn Odbioru Koncowego)
w ramach realizowanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drog
Wojewédzkich  (dalej  jako  ,Zamawiajacy”)  umowy,  ktorej  przedmiotem
jest: zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzglegdem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sposob
calkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzienn Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym si¢ ich
zrzeka.

*Wybrac Wlasciwe

Strona 30z 30



