Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .........e.ee.. 2021 r. pomigdzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

reprezentowanym przez Bolestawa Grygorewicza — Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
KRS/REGON/NIP
zwang dalej Wykonawca

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
przez Zarzad Drég Powiatowych z siedzibg w Bydgoszczy w trybie podstawowym
wariant bez negocjacji (art. 275 pkt 1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z p6zn.zm.)

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a WWykonawca zobowiagzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.
,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1539C NOWA WIES WIELKA-
PECHOWO- UL. MALINOWA POLEGAJACA NA BUDOWIE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE ROWOW PRZYDROZNYCH, JEZDNI,
CHODNIKOW | ZJAZDOW (”, zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celéw interpretaciji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcéw, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikaciji istotnych
warunkéw zamaéwienia (o ile wystgpity),

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SWZ),
d) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

f)  Oferta Wykonawcy,

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wydac¢ na pismie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpic z

uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzagce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.
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5.

§3
1.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej wyzej mowa,
stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowiazuje sie¢ do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Oferta.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych, szczegétowo
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania i
przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robé6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegolnoéci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 2.000.000,00 zt. na jedno zdarzenie jak i na
wszystkie.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegolnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz odebrania
robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
Umowie.

Termin rozpoczecia realizacji rob6t wynikajacych z Umowy, zgodnie z
protokotem przekazania placu budowy.

#
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2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, niezwtocznie po uptywie
wymaganych prawem terminéw.

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
w szczegolnosci przez Wykonawce na:

a) powiadomienie gestorow uzbrojenia,

b) przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

c) przygotowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét,
d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

f)  przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

g) przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektéw umow o podwykonawstwo
rob6t budowlanych.

4. Wykonawca zrealizuje roboty stanowigce przedmiot umowy w terminie
5 miesiecy liczonych od dnia podpisania niniejszej Umowy tj. do dnia ...........
2021r.

5. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SWZ.

§ 4

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......................ccoooiii . jako
Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer
uprawnien .....

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

1. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ........................ do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo Budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréow
robét wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
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4. Czynnoéci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb mogace
spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie pozniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajacego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

1. Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczegélnosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz wskazani kierownicy robét branzowych sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnie$é uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe
przepisy, czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegélnosci do:

a) wspodtdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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e) wyznaczenia terminéw odbioréw robét oraz przystgpienia do tych odbioréw,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg
sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIORB

oraz, ze przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy i jego otoczenia w sposéb
zapewniajgcy prawidtowa ocene zakresu robot niezbednych do wykonania
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnoéci, dosdwiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organéw korporacyjnych,

b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postgpowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodza
przestanki ogtoszenia jego upadto$ci, wszczecia postgpowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.

c) nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposéb mogtyby wptyna¢ na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolno$¢ do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robot sg w nalezytym

stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w treSci ww. oSwiadczen.

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegoélnosci do nastepujgcych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentacji robét,

b) powotania kierownika budowy oraz kierownika/éw rob6t branzowych na caty
czas trwania niniejszej umowy,
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c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich

wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlane;j,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

e) wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

f)  stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikéw badan i ocen
oraz ekspertyz),

g) ochrony mienia przed dziataniem os6b trzecich oraz przed niepozadanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

h) zapewnienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

i)  zgtaszania gotowos$ci do odbioru roboét lub przystapienia do odbioru robét,

J)  usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

k) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

[)  zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakos$c¢ i terminowos$¢ wykonania robé6t oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

m)  zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymég ten dotyczy oséb, ktére wykonujg
czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob:
kierujacych budowa.

n) przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikow fizycznych oswiadczen wskazujgcych imie i
nazwisko pracownika, rodzaj zawartej umowy o prace, wymiar etatu, date
zawarcia umowy,
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0) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ do weryfikacji, czy pracownicy
wykonujgcy roboty, zostali zgtoszeni przez Wykonawce,

p)  w trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w ppkt.
m , na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce
o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt. n bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na
podstawie umowy o prace,

q) dostarczania niezbednych materiatow i urzadzen,

r)  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow niewymagajacych zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
§12 ust. 14 Umowy oraz w przypadku okreslonym w §14 ust. 5.

9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad.

10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcoéw.

11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2,
lezy obowigzek zrealizowania warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

12. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegblnosci na wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakornczenia robot.

14. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru koricowego robét.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakéw
geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji rob6t, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrdcenia.

16. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do
dokonania przez uprawniong osobe klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna.
Ustalong w ten sposob kwote, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

17. Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbidrek oraz zdjety humus
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestoréw oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

18. Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru korncowego robét.
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1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

2. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wiasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug
dziatbw STWIORB, bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
nalezno$ci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych bedg tgczone w grupy
pod jedng nazwa. Grupy asortymentoéw robét powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegoblnych asortymentow robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robo6t sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

5. Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczeg6inych robét, aktualizacji
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robét.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegélnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 7
zdanie drugie, Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest
wigzacy dla Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:
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a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
c) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robét np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robét w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia
robét lub etapéw robét w zakresie, w jakim za powstate okolicznoéci
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy i ktére zostaty okreslone w SIWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robét oraz terminéw zakonczenia etapéw robot nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepisow ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. XI SWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoniczenia robét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t, beda
nastepstwem okoliczno$ci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia
robé6t oraz etapéw robét.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptac;ji
szczegbtowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wykonania robét, ma on prawo zawieszenia robé6t do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
opo6znienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystapienia wad niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ innemu podmiotowi usuniecie wady na koszt Wykonawcy.
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§ 10

1. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 215 z p6zn.zm) oraz
STWIORB.,

b) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét,

f) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz osé6b trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2. Badania jako$ci materiatéw i robét.

a) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

b) Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny koszt.

c) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
probki materiatéw, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt.

d) Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robét,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

f) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 11

1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia na czas prowadzenia robét
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadac statej organizacji
ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych
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objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robét.

§12

1.  Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje zaméwienie samodzielnie*),
za wyjatkiem czesci zamowienia wymienionym/ch w oswiadczeniu, ktéra/e
zostanie/g wykonanal/e przy udziale Podwykonawcy/éw, w nastepujgcym
zakresie: *) (wskazany/e w o$wiadczeniu
Wykonawcy zakresly, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom) *)

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje ustug lub robét. W trakcie realizacji zamoéwienia
Wykonawca moze réwniez zmieni¢ Podwykonawce wymienionego w ust. 1.

3.  Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycenag, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie
zastrzezen.

7. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 12,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SWZ,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany niniejsza Umowa dla tych robét,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca
musi przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pbézniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

10.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 7.

11.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przedfozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na piSmie
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

12.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwiocznie Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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c) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

14. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, moze
nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
5.000,00zt.

16. W przypadku o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

17. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

18. Wykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

19. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5 —11.

20. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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§13

1.  Strony ustalaja, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi: ..... zt
netto (stownie ztotych: ............ ), powiekszona o nalezny .... % podatek VAT
40 Lo | [ R— zt brutto.

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wpynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujace w
Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

5. Podstawg rozliczen przy odbiorach Przedmiotu Umowy jest dostarczony
zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ztozony
przez Wykonawce przy podpisaniu Umowy.

6. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegoélnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§14

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie, okreslone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §12 niniejszej Umowy Podwykonawcoéw, nastgpi na mocy cesji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
§12 ust. 4, ztozy projekt umowy cesji wierzytelnosci przenoszacej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

3. Zapisy ust. 2 odnoszg sie réwniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg warto$¢ odebranych
robét budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robét,
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w §13 ust. 5, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem o ktérym mowa w §13 ust. 5, wedtug
przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi przekraczajgce kwote
okreslong w oparciu o zapis §12 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca
okazujgc Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z
o$wiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W pozostatym
zakresie zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy §14 ust. 2.

6. Rozliczenie za wykonanie robé6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej,
wystawionych przez Wykonawce.

Faktury Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedzibg: ul. Konarskiego 1-3, 85-066
Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290.

Odbiorca (ptatnik) — Zarzad Dro6g Powiatowych w Bydgoszczy, ul. Konarskiego
1-3, 85-066 Bydgoszcz (bez NIP).

Wykonawca moze wystawic i przesta¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

Wysokos$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze tagczna ich wartosé nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §13 ust. 2.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robét, w
terminach okreslonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych
rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ujawniony rachunek bankowy w banku
...................... o numerze ............................, na ktéry Zamawiajgcy bedzie
regulowat nalezno$¢ wynikajaca z realizacji niniejszej Umowy.

Podstawg bezposredniej ptatno$ci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu
za posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce rob6t budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu) wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych
z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z
protokotami odbioru robo6t.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zgdania
odsetek.
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16. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zgdania w przypadku
watpliwoéci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

17. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu niezwiocznie, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zagdania Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w ust.16, wyjénienia zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie
majacym wptyw na wysoko$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na
wysokos$¢ ich wynagrodzenia.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci.

19. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.

21. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

§ 15

1. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakoriczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy oraz po zakonczeniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez \WWykonawce
zakonczenia robét i gotowosci obiektu do odbioru.

3. Zadate zakonczenia rob6t przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

4. W ciagu 7 dni, liczac od daty zakonczenia robét, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, w szczegdInosci
inwentaryzacji powykonawczej.

#
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5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajacy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

6. Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 21 dni od zgtoszenia zakonczenia robét. Z wnioskiem o odbiér koricowy
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robét w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8.  Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien
lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegotowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 16

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg, przez okres .............
miesigcy od daty odbioru koncowego robét.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczac od
daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecy gwarancji na wykonane
oznakowanie poziome.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie kroétszego niz 5 dni
roboczych.

5. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w KC.

§17

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
rowng §% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy
— Powiat Bydgoski.

“
JO-111.271.1.9.2021 Strona 17




Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
Odbioru koricowego robot.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét
odbioru koricowego robét.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pézniej nizw 15 dniu po
uptywie tego okresu.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

11. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesciw
terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

13. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krotszy niz wymagany okres jego waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany
ustanowié nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz
na 30 dni przed wygasénieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy
Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

15. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez

#
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Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z
nastepujgcych tytutéw i w podanych wysokosciach:

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4, w
wysokosci 0,05% zt za kazdy dzien zwtoki,

2) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

3) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci 100
zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za niezgtoszenie pracownika w sytuacji opisanej w § 8 ust. 8 lit. n w wysokosci
1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

5) za zwtoke przy usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

6) za przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po
terminie okreslonym w § 12 ust. 5, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za przediozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 9, po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,

8) za nie przedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 15,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za niedokonanie, w terminie okreslonym w § 12 ust. 16, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000,00 ztotych.

10) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokoéci 10.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktére nie bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na
mocy cesji wierzytelnosci w sytuacji opisanej w § 12 ust. 15 zdanie ostatnie, w
kwocie 5.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,\za nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- 1.000,00 zt za kazdy dzier opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

12) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci - w wysokosci 0, 05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za wykonany przedmiot
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odbioru, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

13) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét budowlanych
bez uzasadnionego powodu - w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu rob6t.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Pzp.

4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

5. Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po dniu zwtoki.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przekazania wezwania.

7. Zamawiajgcy moze potraci¢ rownowarto$¢ kary umownej z ptatno$ci naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

9. taczna wysokos¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2
nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

§19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W
takim przypadku kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguije.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456
ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

3. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy — w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz jezeli
Wykonawca narusza w sposo6b razacy postanowienia umowy. Odstgpienie winno
nastapié w terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajgcych
odstapienie. Do razgcych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegolnosci
sytuacje, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

T R T e e =S S L 5% 3.
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3) Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowag. W
takim wypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7-dniowy termin (7 dni
roboczych) na wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie
w ww. terminie wykonywania prac w sposob nalezyty, Zamawiajgcy ma prawo
wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem na dzien ztozenia wypowiedzenia,

4) Wykonawca op6znia sie w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a
opo6znienie wynosi wiecej niz 21 dni,

5) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, o ktérych mowa w §13 ust.
6, lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajacego.

6) taczna wartos¢ kar umownych okreslonych w §18ust. 2 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2.

4. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsiebiorstwa lub zajecie poszczegolnych sktadnikéw przedsiebiorstwa
okreslonych w art. 55 ' KC, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
uzasadniajgcych odstagpienie.

5. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

6. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie o$wiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem odbioru
lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondencji, okreslony
w § 20. Jezeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne awizo bedzie
traktowane jako skuteczne doreczenie.

7. Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

8. W wypadku odstagpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokét
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzien odstagpienia.

9. W przypadku odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie
wykonanej i odebranej pracy.

10. Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie
21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, w nastepujgcych
przypadkach:

1) gdy zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje lub rozwigzanie
Wykonawcy,

2) zajecia sktadnikow majgtku Wykonawcy w wyniku toczacego sie postepowania
egzekucyjnego, jezeli zajecie ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowg, warunkami
technicznymi, normami branzowymi, aktualng wiedzg techniczng i nie zmienia
nieprawidtowego sposobu realizowania przedmiotu umowy mimo uptywu
wyznaczonego mu w tym celu przez Zamawiajgcego terminu .
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§ 20

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczona.

§21
1. Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy sg mozliwe
w przypadkach i na zasadach okreslonych w Rozdz. IX SWZ. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron Umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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