ROBOTY BUDOWLANE


Egz. Nr .....
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ………../2020………………….


W dniu …………. r. pomiędzy Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 zwanym dalej "Zamawiającym",
NIP: ……..…….., REGON: …..………….,
reprezentowanym przez:

..............................................................................................................................
a 
………………………………………………………………………………………..………, zwanym dalej "Wykonawcą", prowadzącym działalność na podstawie:
wpisu do  …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. w dniu 
………………………. pod nr KRS: ……………………………….
NIP:………………………………, REGON:……………………………..,
reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
została zawarta umowa następującej treści:


Przedmiot umowy

§ 1

1. [bookmark: _GoBack]Zgodnie z wynikiem przetargu ograniczonego rozstrzygniętego (w oparciu o  ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej pzp) w dniu …………........Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w kompleksie wojskowym Kraków, ul. Rakowicka 29 w ramach n/w zadań inwestycyjnych:
I. zadanie nr 42031 pn. "Przebudowa kanalizacji wraz z przebudową drogi wewnętrznej w kompleksie przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie"  ;
II. zadanie nr 42470 pn. "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 1";
III. zadanie nr 42471 pn. "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 2";
IV. zadanie nr 42459 pn. "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 3";
V. zadanie nr 42463 pn. "Instalacja furt obrotowych - bramek obrotowych wysokich dla COLąd-DKL".

Postanowienia umowne odnoszące się do Dokumentacji budowy, Dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Dokumentacji powykonawczej, wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego, przeprowadzania wszystkich czynności odbiorowych oraz fakturowania i rozliczania stosuje się do każdego z powyższych zadań odrębnie.
Zadania obejmują między innymi wykonanie następujących robót: 

I) w zadaniu 42031 pn.: "Przebudowa kanalizacji wraz z przebudową drogi wewnętrznej w kompleksie przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie":

1) roboty przygotowawcze, w tym:
· roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
· usuniecie humusu,
· roboty rozbiórkowe nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
· wywiezienie gruzu;
2) roboty ziemne, w tym:
· wykopy w gruncie, 
· zagęszczanie nasypów, 
3) odwodnienie korpusu drogowego,
4) wykonanie warstw konstrukcyjnych poszczególnych rodzajów nawierzchni,
5) wykonanie podbudowy oraz nawierzchni,
6) roboty wykończeniowe oraz humusowanie skarp,
7) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
8) wykonanie elementów ulic:
· krawężników, obrzeży, 
· chodników z kostki brukowej, 
9) demontaż i montaż oświetlenia,
10) wymiana szaf sterowniczych,
11) budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią odprowadzającą ścieki sanitarne do istniejącego przyłącza do kolektora zbiorczego w ulicy Rakowickiej,
12) budowa kanalizacji deszczowej z przepompownią, regulatorem przepływu i separatorem substancji ropopochodnych wraz osadnikiem części stałych na terenie kompleksu,
13) wykonanie zasilania przepompowni deszczowej i przepompowni sanitarnej,
14) demontaż instalacji infrastruktury sanitarnej (rurociągów oraz studni rewizyjnych,
15) roboty ziemne – wykopy liniowe, wykonanie podłoża pod kanały, zasypanie rurociągów,
16) roboty montażowe – montaż rurociągów, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, pompowni ścieków deszczowych, separatora,
17) przyłączenie istniejących rur deszczowych,
18) wykonanie niezbędnych rozbiórek istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowana trasą kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
19) prace geodezyjne w zakresie tyczenia projektowanej infrastruktury zagospodarowania terenu,
20) wykonanie prób szczelności,
21) odłączenie zasilania infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
22) kopanie rowów dla projektowanych kabli oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej,
23) budowa studni kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji teletechnicznej,
24) układanie rur osłonowych i przepustów w rowach kablowych,
25) układanie kablowej linii oświetlenia ulicznego,
26) montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED,
27) układanie rur osłonowych i przepustów w rowach kablowych,
28) zakopanie rowów kablowych,
29) prace wykończeniowe przy zrealizowanych nawierzchniach,
30) uporządkowanie terenu.

· w 3 zadaniach:
II) zadanie nr 42470 pn. "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 1";
III) zadanie nr 42471 pn. "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 2";
IV) zadanie nr 42459 pn. "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 3";


1) budowa ruchomych barier zaporowych o konstrukcji wysuwanych słupków (słupki antyterrorystyczne) spad powierzchni jezdni, oraz barier zaporowych stałych:
· osadzanie słupów – montaż słupów i zapór,
· podłączenie przewodów hydraulicznych, zasilających, sterowniczych,
· zbrojenie,
· betonowanie,
· wykonanie fundamentów pod centrale sterujące,
· odwodnienie barier zaporowych - ;
· wykonanie studni rewizyjnych,
· wykonanie prób szczelności kanałów rurowych,
· montaż i układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

2)  wymiana/budowa fragmentów ogrodzenia
· Roboty rozbiórkowe, 
· Budowa ogrodzenia - Ogrodzenie wys. 2,32 m, uniemożliwiające przejście osób postronnych obok bramek obrotowych oraz zlokalizowane po obu stronach barier; po bokach bram wjazdowych ,

V) w zadaniu nr 42463 pn. "Instalacja furt obrotowych - bramek obrotowych wysokich dla COLąd-DKL":

1) roboty budowlano-montażowe trzech budynków (budki strażnicze) dla potrzeb ochrony obiektu stróżówka/portiernia:
a. roboty konstrukcyjne,
b. roboty ziemne,
c. roboty wykończeniowe: posadzka, obudowa zewnętrzna wraz z ślusarką, wykończenie wewnętrzne, klimatyzacja,
2) zdemontowanie i zamontowane szlabanów -  ponownie w nowej lokalizacji wraz z instalacją zasilania i sterowania,
3) dostarczenie i montaż 3 wysokich furt obrotowych wraz z instalacją zasilania i sterowania,
4) dostarczenie i montaż 3 kolczatkek automatycznych, sprzężonych - montowane bezpośrednio pod szlabanami,
5) podłączenie obiektów do istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
6) przebudowa, budowa, rozbudowa instalacji teletechnicznych – wg. opracowań branżowych,
7) budowa fragmentów ogrodzenia, 
8) roboty rozbiórkowe: 
a. rozbiórka istniejących 4 budynków / budki strażnicze,
b. rozbiórka istniejących urządzeń budowlanych - szlabany + kolczatki (szlabany zdemontowane i zamontowane ponownie w nowej lokalizacji),
c. demontaż 3 tripodów wraz z instalacją kontroli dostępu,
d. roboty rozbiórkowe związane z usunięciem istniejącej infrastruktury drogowej dróg, chodników i krawężników.

2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji robót przedstawiają następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany zgodnie z  warunkami przetargowymi określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w „Założeniach Wyjściowych do Kosztorysowania” i w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” zwanej dalej STWiORB.
   Ww. dokumenty stanowią integralną część umowy.
b) „Harmonogram rzeczowo-finansowy” złożony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 kpl. dokumentacji projektowej oraz STWiORB w dniu podpisania umowy. 
4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane, które nie zostały wskazane w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym i STWiORB.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji tych robót zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 7 umowy.
5. Dopuszcza się, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, wprowadzenie  zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane (art. 20, art. 23, art. 36a) w sytuacji, gdy zmiany są   niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, bez dokonania których nie jest możliwy odbiór końcowy przedmiotu umowy i  dopuszczenie go do użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany wówczas wykonać roboty budowlane wynikające ze zmienionego projektu wykonawczego lub na podstawie zmienionego pozwolenia na  budowę. Wynagrodzenie z tytułu wykonania powyższych robót zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 7 umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaniechania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie nie warunkuje prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a ich wykonanie spowodowałoby przekroczenie wartości kosztorysowej zadania przewidzianej w zatwierdzonym Planie Inwestycji Budowlanych. Zakres robót zaniechanych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w protokole konieczności sporządzonym przy udziale Projektanta i przedstawiciela Wykonawcy. 
7. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na  wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 roku – Kodeks Pracy, tj.: wszystkie roboty wyszczególnione w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót siłami własnymi lub za pomocą Podwykonawców, przedłoży Zamawiającemu aktualny wykaz osób, o których mowa powyżej, zawierający ich imiona i nazwiska, formę zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, okres, na jaki została zawarta oraz rodzaj czynności, które będą wykonywać pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 14 ust. 2 pkt 5 lit. f umowy w wypadku nie zastosowania się do powyższego obowiązku.
9. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży w terminie nie dłuższym niż 14 dni potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie umów o pracę  wskazanych przez Zamawiającego osób spośród objętych wykazem, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy.
10. Nieprzedłożenie wymaganych kserokopii umów o pracę będzie powodowało naliczenie Wykonawcy kary umownej, określonej w § 14 ust. 2 pkt 5 lit. f umowy.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymagań, określonych w ust. 8, Zamawiający zwróci się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o potwierdzenie opłacania przez Wykonawcę, Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia ww. osób.
Terminy

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy dla zadania nr 1 i 2 ustala się następująco:
a) Rozpoczęcie robót budowlanych:  …………………...
b) Zakończenie robót budowlanych:  …………………..
c) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót w terminie 60 dni kalendarzowych od odbioru końcowego robót, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

Za termin zakończenia robót ustala się potwierdzoną przez inspektora nadzoru datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych robót. W przypadku odmowy przez inspektora nadzoru potwierdzenia tej daty z uwagi na niezakończenie robót lub nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów budowy wyszczególnionych w § 6 ust. 15 i 16 oraz § 8 ust. 2 umowy, Wykonawca po uzupełnieniu braków ponownie pisemnie zgłosi gotowość do odbioru końcowego. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji procesu budowlanego, która zapewni znikomą uciążliwość pracy Użytkownika.
3. Wykonawca będzie realizował roboty objęte przedmiotem umowy zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym1 oraz opracowanym przez Wykonawcę 
i uzgodnionym z  Zamawiającym i Użytkownikiem planem bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, planem zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu:
– w dniu przekazania terenu budowy: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy: plan zagospodarowania terenu budowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w trakcie wykonywania robót zmiany w szczegółowym harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, dotyczącej zakresu rzeczowego robót oraz terminów ich realizacji, w sytuacji ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przewidzianych w CPIB na  dany rok budżetowy. W powyższej sytuacji dopuszcza się możliwość stosownej zmiany terminu zakończenia robót, przewidzianego w § 2 ust. 1 umowy. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

Przekazanie terenu budowy
§ 3
1. Zamawiający w obecności przedstawicieli Administratora i Użytkownika przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy (front robót) w dniu ………………………r.
Użytkownikiem jest:
Jednostka Wojskowa Nr …… …………………………………………………………..
Administratorem kompleksu wojskowego i znajdujących się na nim obiektów jest:
 ….………………………………………………………………………………………….
2. Zamawiający w uzgodnieniu z Administratorem określi możliwość poboru wody 
i odprowadzania ścieków, punkty przyłączy do energii elektrycznej i ewentualnie energii cieplnej do celów budowy.
3. Zamawiający w uzgodnieniu z Użytkownikiem i Administratorem określi granice terenu budowy oraz zasady organizacji wjazdu oraz ruchu pojazdów i sprzętu wykonawcy po terenie kompleksu.
4. Z uwagi na fakt, że roboty będą wykonywane na terenie zamkniętym, zasady porządku i poruszania się po kompleksie wojskowym reguluje właściwy Dowódca, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kompleksu. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do wymagań Użytkownika w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Uczestnicy procesu budowlanego
§ 4
1. Zamawiający oświadcza, że powołał następujących inspektorów nadzoru:
a) inspektor nadzoru robót budowlanych
b) inspektor nadzoru robót sanitarnych
c) inspektor nadzoru robót elektrycznych
2. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru oraz realizacji przedmiotu umowy i przygotowania do dokonania odbioru końcowego będzie inspektor nadzoru robót budowlanych …………...
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie przed dokonaniem zmiany.
4. Do wydawania poleceń Wykonawcy ze strony Zamawiającego, poza inspektorami nadzoru, ma prawo: …………………..…………………………………. 
5. Nadzór autorski pełnić będzie: ……………..………………………………….……….

§ 5
1. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy w osobie………………………………………………...…… zam.………………………………………. nr uprawnień ………………..………...
b) kierownika robót budowlanych w osobie …………………………………………..
zam. ………………… nr uprawnień ………………………………………………..
c) kierownika robót sanitarnych w osobie……………………………………………..
zam. ………………… nr uprawnień ………………………………………………..
d) kierownika robót elektrycznych w osobie     …………………………………….. zam. ………………… nr uprawnień ………………………………………………..
e) kierownika robót teletechnicznych w osobie     ………………………………….. zam. ………………… nr uprawnień ………………………………………………..

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy podpisane oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz uprawnienia budowlane 
i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierowników robót wymienionych w ust. 1. 

Obowiązki Wykonawcy

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy zgodnie z  ustawą Prawo budowlane. 
2. Wykonawca zapewni ochronę przeciwpożarową na terenie budowy.
3. Rozliczenie poboru energii elektrycznej przez Wykonawcę, nastąpi na podstawie odczytów subliczników potwierdzanych przez Kierownika budowy lub w przypadku braku odczytu urządzenia pomiarowego na podstawie kalkulacji ustalonej indywidualnie z Sekcją Gospodarki Komunalnej i Energetycznej WEN Zamawiającego w zakresie zużytej energii elektrycznej, określającej zużycie energii jako iloczyn mocy urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do robót, szacunkowego czasu pracy urządzeń, średniej stawki kWh dla obiektu, w którym prowadzone są prace.
Rozliczenia za zużytą energię elektryczną dokonywane będą w kwartalnym okresie rozliczeniowym z zastosowaniem średniej ceny za 1 kWh wynikającej z zakupu energii elektrycznej od Dostawcy przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. Faktury wystawiane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, z których wynika średnia cena za 1kwh do wglądu u Zamawiającego. W przypadku, gdy w ostatnim kwartale realizacji umowy zużycie energii następuje w okresie krótszym niż trzy miesiące, okresem rozliczeniowym jest faktyczny okres realizacji umowy 
w tym kwartale.
Termin płatności za zużytą energię elektryczną zostanie wskazany w fakturze. W wypadku braku zapłaty w powyższym terminie należność zostanie potrącona z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Rozliczenie przez Wykonawcę poboru wody i odprowadzenia ścieków, energii cieplnej, gazu nastąpi na zasadach obowiązujących u Administratora, tj. …………………………………………………………………………………………....
5. Rozliczenia Wykonawcy za media obejmują także okres od zakończenia robót budowlanych do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i stanowią koszt obciążający Wykonawcę. 
6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego  na  terenie budowy począwszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenie budowy, które nie wchodzą w zakres prac rozbiórkowych oraz ochronę środowiska w granicach terenu budowy i na terenie sąsiednim.
8. Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji terenu budowy zostaną określone w protokole przekazania terenu budowy oraz opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym oraz Użytkownikiem planie zagospodarowania terenu budowy. 
9. Wykonawca dokona organizacji terenu budowy zgodnie z ww. dokumentami. Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza budowy, za utrzymanie należytego ładu i porządku na budowie, bieżące usuwanie wszystkich śmieci 
i odpadów. 
10. Wykonawca zapewni ochronę drzew i roślinności na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zabezpieczając je na okres budowy tak, aby nie uległy uszkodzeniu korony, pnie oraz systemy korzeniowe. Zabezpieczenie drzew i krzewów wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy i jest warunkiem przystąpienia do robót budowlanych prowadzonych w zasięgu chronionej zieleni. 
Kolizje prowadzonych prac z rosnącymi drzewami i krzewami należy zgłaszać Zamawiającemu co najmniej na 1 miesiąc naprzód przed przystąpieniem do prac ziemnych w tym rejonie, celem uzyskania przez Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych. 
Niedopuszczalne jest wycinanie drzew i krzewów bez uzgodnienia z Zamawiającym i bez uzyskania przez niego zezwolenia na ich usunięcie.
11. Kary za zniszczenie zieleni oraz usunięcie drzew i krzewów przez Wykonawcę bez wymaganego zezwolenia nałożone przez stosowne organy w decyzji administracyjnej będą obciążały Wykonawcę.
12. Wykonawca ma obowiązek postępować w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w  przypadku ich naruszenia podjąć wszelkie czynności naprawcze, w tym nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, jak i ponieść wszelkie koszty, w tym nałożone na Zamawiającego.
13. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na każdym etapie robót. Strony ustalają, że koszt obsługi geodezyjnej robót, który nie został ujęty w przedmiarze został przez Wykonawcę skalkulowany w kosztach ogólnych budowy i nie będzie podlegał dodatkowemu rozliczeniu.
14. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach technicznych związanych z realizacją robót, organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający 
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych powiadomi Wykonawcę o terminach narad.  
15. Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację powykonawczą budowy (zdefiniowaną w art. 3 ustawy Prawo budowlane) w ilości 2 kpl. i przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót. 
16. Wykonawca jest zobowiązany także do opracowania n/wym. dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót w ilości 2 kpl. i przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót:
a) instrukcji użytkowania obiektu zawierającej instrukcje obsługi, eksploatacji 
i serwisowania zamontowanych urządzeń, instalacji i systemów,
b) powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektu (wg wzoru zał. Nr 3),
c) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej według wytycznych inwestora 
(wg zał. Nr 4),
d) arkusza efektów gospodarczych AEG (w oparciu o wartości środków trwałych z etapu realizacji przedmiotu umowy) i uszczegóławiające zestawienia elementów składowych środków trwałych (wg wzoru zał. Nr 5),
e) wykazu sprzętu i urządzeń wbudowanych lub dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (wg wzoru zał. Nr 6), 
f) zestawienia pierwszego wyposażenia w poszczególnych rodzajach i służbach (wg wzoru zał. Nr 7),
g) wypełnionych dowodów/kart lub zeszytów eksploatacji urządzeń/sprzętu zgodnie z obowiązującymi wzorami w resorcie Obrony Narodowej, uzgodnionych z Administratorem/Użytkownikiem na etapie realizacji robót i dostaw sprzętu oraz urządzeń w ramach przedmiotu zamówienia (zał. Nr 8 – przykładowa karta sprzętu informatycznego),
h) Karty Wyrobu, dla urządzeń i sprzętu będących odrębnymi środkami trwałymi lub stanowiących elementy wyposażenia (wg wzoru zał. Nr 9),
i) zestawienia wbudowanych urządzeń, systemów i instalacji podlegających specjalistycznemu serwisowaniu,
j) zestawienia wbudowanych urządzeń poddozorowych wraz z kopiami decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego,    

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wymienione powyżej w formie papierowej oraz elektronicznej (edytowalny format MS Excel, Word, PDF, DXF, inne).
Koszt przygotowania i opracowania w/wym. dokumentów obciąża Wykonawcę. 
17. Na wszelkie geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze Wykonawca zobowiązany jest uzyskać klauzulę Ośrodka Dokumentowania Budownictwa Wojskowego Zamawiającego, o przyjęciu dokumentacji geodezyjnej do zasobów Zamawiającego. Ośrodek Dokumentowania Budownictwa Wojskowego nada klauzulę w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami. Koszt przygotowania dokumentacji obciąża Wykonawcę. 
18. Do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązuje się przygotować dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
19. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony taki obowiązek). Wykonawca w tym zakresie będzie działał na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego. 
20. Koszty zagospodarowania i likwidacji terenu budowy oraz rekultywacji terenu obciążają Wykonawcę. 

§ 7

1. Wykonawca zapewnia na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca z mocy ustawy o odpadach staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót i zobowiązuje się realizować obowiązki wytwórcy odpadów.
3. W przypadku wymienianych elementów Zamawiający nie przewiduje odzysku materiałów, które będą stanowić odpad wytworzony przez Wykonawcę.
4. Celem zapewnienia utrzymania właściwego porządku na budowie Wykonawca dostarczy na teren budowy odpowiednią ilość stosownej wielkości kontenerów, do których będzie na bieżąco składował odpady z budowy. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego wywożenia odpadów z terenu budowy na legalne składowisko.
5. Określona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa wywozu gruzu i materiałów rozbiórkowych (w tym ewentualnego złomu) obejmuje ich koszt transportu oraz składowania i utylizacji. Wybrane składowiska obligatoryjnie muszą posiadać stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej działalności.
Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i utylizację materiałów niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu działania zgodnie z powyższymi przepisami i będzie ponosił pełną odpowiedzialność finansową i prawną w zakresie nieprawidłowego gospodarowania odpadami. 
6. Wykonawca ubezpieczy budowę na kwotę równą wartości robót objętych umową, określoną w §10 ust. 1 umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym m.in. katastrofy budowlanej, zalania wodą, pożaru). 
Polisę ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni od przekazania terenu budowy pod rygorem zapłaty kary umownej w wypadku niezastosowania się do powyższego obowiązku. 
W razie wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wykonanie powyższego obowiązku w terminie 7 dni od daty zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania przedmiotu umowy pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w §14 ust. 2 pkt 5 lit. h.




§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot objęty niniejszą umową przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym 
i STWiORB.
2. Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane – art. 5, art. 10 (m.in. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie – w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny). Zamontowane urządzenia winny posiadać DTR, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi. Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót. Na każde żądanie Zamawiającego zastosowane materiały zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Gdy wynik badania potwierdzi zgodność materiałów z wymaganiami ww. koszt badania poniesie Zamawiający. Do czasu odbioru końcowego robót Wykonawca będzie przechowywał w biurze budowy: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.
3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

Podwykonawcy

§ 9

1*. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy siłami własnymi.
1*. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy siłami własnymi i za pomocą Podwykonawców (firma Podwykonawców) w następujących częściach ……..............................................................................................................................., zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w oparciu o art. 36b pzp wg poniższych zasad:
a) Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze podzlecanie robót budowlanych przez Podwykonawców, z wyjątkiem sytuacji, gdy Dostawca urządzeń lub materiałów zastrzega dla siebie montaż dostarczanych urządzeń lub materiałów;
b) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z wyciągiem z kosztorysu ofertowego Wykonawcy pozycji kosztorysu, które zamierza zlecić Podwykonawcy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany;
c) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
d) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy (umowy) wraz z wyciągiem z kosztorysu zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji:
– wprowadzenia postanowień niezgodnych z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie terminów wykonania, okresów rozliczenia wykonanych robót oraz ustalenia wynagrodzenia Podwykonawcy wyższego niż przewidziane dla Wykonawcy za zakres robót podzlecanych, w tym ustalenia wyższych cen jednostkowych oraz wyższego wynagrodzenia ostatecznego,
– gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,
– gdy przewiduje potrącenia z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z jakiegokolwiek tytułu.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub pisemnego sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego;
e) Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §14 ust. 2 pkt 5 lit. g;
f) Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (także jej zmianę), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej;
g) Powyższe postanowienia mają zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo;
h) Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak za działania własne;
i) Wykonawca nadzoruje prace wykonywane przez Podwykonawców i je koordynuje.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
2. W przypadku podzlecenia robót przez Wykonawcę z naruszeniem powyższych zasad, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 4 umowy. 
3. Zamawiający na zasadach przewidzianych w ust. 1 może wyrazić zgodę na zmianę Podwykonawcy w trakcie realizacji robót lub podzlecenie przez Wykonawcę oznaczonego zakresu robót innego niż został wskazany w ofercie pod warunkiem uzasadnienia przez Wykonawcę konieczności powierzenia Podwykonawcy ww. zakresu robót lub konieczności zmiany Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy oraz zakresu podzlecanych robót nie stanowi zmiany umowy ale jest wymagana zgoda Zamawiającego poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
4. Podstawą do wystawienia faktur przez Podwykonawcę za wykonany zakres robót będzie potwierdzenie tego faktu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego 
w książce obmiaru Wykonawcy, w przypadku Dostawców materiałów i urządzeń potwierdzenie przez Inspektora faktu wbudowania lub zainstalowania urządzeń, a w przypadku Usługodawców potwierdzenie faktu wykonania usługi. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych faktur Wykonawcy, obejmujących należne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom robót budowlanych, dostaw lub usług, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
5. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wystawionej przez siebie faktury, kopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę oraz oświadczenie Podwykonawcy, że terminowo otrzymał wynagrodzenie w kwocie wskazanej na fakturze Podwykonawcy lub dowód jej zapłaty przelewem na rachunek Podwykonawcy.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, wymienionych powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy – w części równej sumie kwot niezapłaconych faktur Podwykonawców.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę i potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje należne wynagrodzenie bez odsetek, powstałe po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości kwoty należnej z tego tytułu Wykonawcy.
8. Decyzję co do bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający podejmie po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego w art. 143 c ust. 4 i ust. 5 pzp.
9. Konieczność ponad dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
*) niepotrzebne skreślić
Wynagrodzenie

§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe (przy zastosowaniu ryczałtowych cen jednostkowych robót) brutto w łącznej kwocie brutto ………………………….. 
słownie złotych: ………………………………………………..
podatek VAT (zł)  ……………………………………………….
netto ………………………………………..
w tym: 

I)  zadanie nr 42031 pn.: "Przebudowa kanalizacji wraz z przebudową drogi wewnętrznej w kompleksie przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie":
brutto 	……………………………………………………………………….. 
słownie złotych: 	……..……………………………..…………………………..
podatek VAT (zł)	…………………………………………………….………….
netto:	………………………………………………………………………..;

II) zadanie nr 42470 pn.: "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 1":
brutto 	……………………………………………………………………….. 
słownie złotych: 	……..……………………………..…………………………..
podatek VAT (zł)	…………………………………………………….………….
netto:	………………………………………………………………………..;

III) zadanie nr 42471 pn.: "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 2":
brutto 	……………………………………………………………………….. 
słownie złotych: 	……..……………………………..…………………………..
podatek VAT (zł)	…………………………………………………….………….
netto:	………………………………………………………………………..;

IV) zadanie nr 42459 pn.: "Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLąd-DKL przy bramie nr 3":
brutto 	……………………………………………………………………….. 
słownie złotych: 	……..……………………………..…………………………..
podatek VAT (zł)	…………………………………………………….………….
netto:	………………………………………………………………………..;

V) zadanie nr 42463 pn.: "Instalacja furt obrotowych - bramek obrotowych wysokich dla COLąd-DKL":
brutto 	……………………………………………………………………….. 
słownie złotych: 	……..……………………………..…………………………..
podatek VAT (zł)	…………………………………………………….………….
netto:	………………………………………………………………………..;


zgodnie z kosztorysem ofertowym przyjętym w postępowaniu przetargowym.
W wypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy będzie ustalone z zastosowaniem nowej stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Podwyższenie wynagrodzenia brutto z tytułu podwyższenia stawki podatku VAT dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze, który będzie się znajdować w wykazie informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. W przypadku jeżeli świadczenia będące przedmiotem niniejszej Umowy stanowić będą świadczenia objęte „mechanizmem podzielonej płatności” stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT spełniających wymogi formalne określone w przepisach prawa, w szczególności powinny zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
3. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiarów robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru, z tym, ze nie przekroczy ono wysokości wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 w zakresie prac objętych przedmiotem umowy. Każdorazowa zmiana wielkości przedmiaru w stosunku do wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego wymaga wcześniejszego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego w protokole konieczności.
Zatwierdzony protokół konieczności przez Zamawiającego stanowi podstawę do realizacji wyżej wymienionych robót i przedłożenia kosztorysów różnicowych.
Kosztorysy powykonawcze Wykonawca będzie sporządzał w oparciu o pozycje i ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego. Niezgodność pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do zwrotu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do poprawienia.
3. Przyjęte ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obowiązują do końca realizacji robót.
4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę robót zamiennych polegających na zmianie materiałów, urządzeń, technologii itp. przy zachowaniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych co najmniej równoważnych do zawartych w dokumentacji projektowej (w przypadku braku dokumentacji projektowej w STWiORB) oraz warunków przewidzianych w § 21 ust. 3 umowy, Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:
a) analizy porównawczej parametrów techniczno-eksploatacyjnych robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej (w przypadku braku dokumentacji projektowej w STWiORB), 
b) DTR lub innego dokumentu (wymienionego w § 8 pkt 2 umowy) określającego parametry techniczno–eksploatacyjne i zakres stosowania (zgodnie z ustawą 
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych) dla zamiennego materiału, urządzenia lub technologii,
c) pisemnej zgody wykonawcy dokumentacji projektowej (w przypadku braku dokumentacji projektowej - STWiORB) uzyskanej poprzez Zamawiającego,
d) kosztorysów  różnicowych.
5. Zakres robót zamiennych wymaga wcześniejszego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty przy zachowaniu obowiązujących norm i co najmniej równoważnych parametrów oraz standardów. Realizacja robót zamiennych może nastąpić także z inicjatywy Zamawiającego, po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej przy zachowaniu warunków przewidzianych w § 21 ust. 3 umowy.
6. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy rodzajem i  zakresem (ilością) robót objętych projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWiORB a przedmiarem robót, ustalenie konieczności realizacji robót, które nie są objęte przedmiarem nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu, a ich wycena zostanie dokonana na zasadach przewidzianych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
7. Wycenę robót, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 5 i ust. 6, identycznych lub analogicznych do robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać w poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena robót zamiennych oraz robót wyszczególnionych w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 5 i ust. 6, niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:
 	Stawka robocizny   R =   ………..
 	Koszty pośrednie    Kp (R+S)  =  …………
Wskaźnik narzutu zysku   Z( R+S+Kp) =...............
Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) nie będą wyższe od średnich cen rynkowych wg publikacji „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego okres wykonania robót. 
Ceny materiałów i sprzętu nieujęte w wydawnictwie "Sekocenbud" oraz urządzeń zostaną rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów zakupu, załączonych do kosztorysów powykonawczych. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm w KNR, w  oparciu o kalkulację indywidualną, zatwierdzoną przez Zamawiającego.
8. Zmiany wynagrodzenia będą ustalane aneksem do umowy w oparciu o kosztorysy różnicowe. Aneks stanowić będzie podstawę do fakturowania robót.
9. Termin na sprawdzenie kosztorysu powykonawczego przez inspektora nadzoru w zakresie ilości robót wynosi 21 dni, licząc od daty złożenia u Zamawiającego tego kosztorysu przez Wykonawcę.
Odbiory

§ 11

1. Wykonawca (kierownik budowy, kierownicy robót) zgłaszają każdorazowo wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru częściowego oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
2. Jeżeli w trakcie realizacji robót Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, zobowiązany jest do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia na własny koszt robót do stanu poprzedniego.
3. Odbiory częściowe będą dokonywane przez inspektora nadzoru Zamawiającego 
w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania częściowego zakresu robót. Odbiory zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu będą dokonywane przez inspektora nadzoru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
4. Odbiór częściowy służy prowadzeniu bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie realizacji i finansowania.
5. Dokonanie odbioru częściowego nie przesądza o należytym wykonaniu danej części przedmiotu umowy. 
6. Przegląd przedodbiorowy/techniczny jest organizowany przez Zamawiającego w terminie do 3 tygodni przed planowanym terminem zakończenia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz w obecności upoważnionych przedstawicieli Administratora i Użytkownika. 
7. Całokształt działań i czynności bezpośrednio poprzedzającymi odbiór końcowy robót jest organizowany i koordynowany przez Inspektora – Koordynatora.
8. Celem przeglądu przedodbiorowego/technicznego  jest:
a) wstępna ocena jakości wykonanych robót budowlanych,
b) określenie, przy udziale Administratora, wytycznych do uprzątnięcia terenu budowy, 
c) uzgodnienie z Administratorem i Użytkownikiem Arkusza Efektów Gospodarczych i elementów składowych środków trwałych (według stanu ilościowo jakościowego zamontowanego i dostarczonego wyposażenia) oraz wykazu zmian mających wpływ na ewidencję infrastruktury terenu wojskowego, 
d) sprawdzenie w zakresie ilościowym i rodzajowym zgodności wykazów sprzętu, urządzeń oraz pozostałego pierwszego wyposażenia, zamontowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę oraz środków trwałych wytworzonych lub ulepszonych w ramach inwestycji, ze stanem faktycznym, projektowym 
i umową,
e) sprawdzenie zgodności rozmieszczenia sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie w poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie z wykazem opracowanym przez Wykonawcę,
f) uzgodnienie z Administratorem i Użytkownikiem wzorów i sposobu wypełnienia dowodów/kart sprzętu/urządzeń lub zeszytów eksploatacji sprzętu/urządzeń,
g) przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawności działania zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji,
h) określenie wytycznych w zakresie zakończenia robót budowlanych,
i) określenie ewentualnych zagrożeń w terminie zakończenia przedmiotu umowy,
j) określenie terminów dla procedur organów kontrolnych i administracyjnych, wynikających z prawa budowlanego,
k) wykazanie stwierdzonych braków i wad, ujawnionych w trakcie komisyjnego przeglądu przedodbiorowego obiektu,
l) ustalenie wniosków końcowych z przeglądu, określenie zaleceń i terminów realizacyjnych Wykonawcy robót,
m) uzgodnienie terminów szkoleń z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej, wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych dla wytypowanych przedstawicieli Administratora oraz Użytkownika,
n) wstępna weryfikacja dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przedłożonej przez Wykonawcę  i uzgodnienie ostatecznej formy jej opracowania oraz uznania za kompletną. Wykonawca przedstawia komplet budowlanej dokumentacji powykonawczej w zakresie uzgodnionym wcześniej z Inwestorem w formie jak do odbioru końcowego w celu umożliwienia wglądu i sprawdzenia jej kompletności oraz sprawdzenia zgodności zrealizowanego zakresu rzeczowego z dokumentacją projektową oraz stanu ilościowo jakościowego zamontowanego i dostarczonego wyposażenia.
9. W trakcie przeglądu przedodbiorowego zostaną określone zakresy  i terminy pozostałych, jeszcze nie dokonanych  rozruchów technologicznych urządzeń, instalacji i systemów.
10. Z przeglądu przedodbiorowego sporządza się protokół zawierający ustalenia określone w czasie przeglądu oraz terminy ich realizacji .
11. Odbiór końcowy robót jest organizowany przez Zamawiającego 
i przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.
W trakcie odbioru końcowego robót dokonuje się oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz poszczególnych jego części.
12. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego  robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową i dokumentacją projektową oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 
w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku,
c) przeprowadzenie przeglądu przedodbiorowego/technicznego i usunięciu ewentualnych usterek i braków wskazanych w protokole z przeglądu,
d) skompletowanie 2 kpl. dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego.
13. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy i powiadomi Zamawiającego o tym również pisemnie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.
14. Zamawiający nie później niż w terminie 21 dni od chwili otrzymania ww. zawiadomienia przystąpi do odbioru końcowego robót podając wcześniej datę przeprowadzenia odbioru oraz skład komisji odbiorowej, albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.
15. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad/usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru nakazując Wykonawcy niezwłoczne usunięcie wady i osiągniecie gotowości do odbioru końcowego robót w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego,
16. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
17. W odniesieniu do wad/usterek ujawnionych w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, których nie można usunąć, a które nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do obniżenia  wynagrodzenia do 15% wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za dany element lub zakres robót. Oceny stopnia wadliwości i jakości robót dokonują inspektorzy nadzoru.
18. Z czynności i ustaleń komisji odbiorowej sporządza się Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. 
19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
20. Wykonawca po odbiorze końcowym robót, na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa, realizuje czynności formalno-prawne związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. 
21. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do przekazania przedmiotu umowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie, jeżeli organ nie zgłosił w terminie ustawowym sprzeciwu (chyba, że wykonanie powyższych czynności było niemożliwe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy). 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do przekazania przedmiotu umowy wraz z załączoną prawomocną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i przekazania go Administratorowi.
Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę odbywa się na podstawie protokołu.
22. Odbiór ostateczny jest wyznaczany przez Zamawiającego w terminie nie później niż do 15 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi lub określonego, umownego terminu gwarancji jakości. W odbiorze uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz przedstawiciele Administratora i Użytkownika. Zamawiający może poszerzyć skład komisji np. o projektanta sprawującego nadzór autorski, rzeczoznawcę budowlanego. Informację o planowanym odbiorze Zamawiający przekazuje  pisemnie zainteresowanym co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
23. Na okoliczność Odbioru ostatecznego robót sporządza się protokół. Pozytywny protokół z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę z zobowiązań wynikających z umowy z tytułu udzielenia gwarancji jakości/z tytułu rękojmi.
24. Jeżeli w trakcie Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie, ujawnione wady przedmiotu zamówienia skutkujące niemożliwością użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający przerywa odbiór i wyznacza nowy termin Odbioru ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości.

Rozliczenia

§ 12

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi, wystawianymi za wykonany zakres robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru w książce obmiaru (protokole odbioru). Faktury i kosztorysy powykonawcze wraz z protokołami odbioru wykonanych robót potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, będą sporządzane w rozbiciu na branże i elementy robót według tabeli elementów robót wynikających z kosztorysu ofertowego i zgodnie z ustaleniami w §10 ust. 1 umowy. Wartości poszczególnych robót Wykonawca będzie wyszczególniał bieżąco i narastająco w protokołach odbioru robót w podziale na: 
– roboty branży budowlanej,
– roboty branży sanitarnej,
-  roboty branży elektrycznej,
-  roboty branży kolejowej.
2. Wartość ostatniej faktury Wykonawcy za zakres zrealizowanych robót lub dostaw nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur następujące dokumenty rozliczeniowe:
– protokół odbioru robót ujętych w fakturze, ze wskazaniem Podwykonawców i zakresu robót przez nich wykonywanych,
– kosztorys powykonawczy sprawdzony w zakresie ilości robót przez inspektora nadzoru w rozbiciu na oddzielne kosztorysy częściowe obejmujące roboty realizowane przez poszczególnych Podwykonawców,  
– wymagane rachunki dokumentujące ceny materiałów , sprzętu i urządzeń w przypadku robót wymienionych w § 10 ust. 7 umowy,
– kopie faktur Podwykonawców oraz ich oświadczenie, że terminowo otrzymali wynagrodzenie w kwocie wskazanej na fakturze lub dowód zapłaty faktur Podwykonawców przelewem na rachunek Podwykonawców w przypadku, gdy zakres robót objęty fakturą Wykonawcy był zrealizowany przy udziale Podwykonawców. (§ 9 ust. 5 umowy),
– do ostatniej faktury za zrealizowane roboty lub dostawy – dodatkowo oświadczenie Podwykonawców, że otrzymali całość należnego wynagrodzenia za wykonany zakres robót, bez jakichkolwiek potrąceń.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 30 dni od dnia ich dostarczenia wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi wyszczególnionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. Termin płatności faktury liczony będzie od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów rozliczeniowych. Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku płatnika.
5. W poszczególnych latach budżetowych Wykonawca będzie przedkładał faktury za wykonanie robót najpóźniej w terminie do 10 grudnia danego roku do  wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo–finansowym, bądź pisemnie potwierdzonej przez Zamawiającego wysokości skorygowanego w  planie limitu środków finansowych. Fakturę końcową za wykonanie robót budowlanych Wykonawca przedłoży najpóźniej w terminie do 30 dni od odbioru końcowego robót budowlanych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy za dostawę materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji robót, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Materiały te zostaną zdeponowane przez Wykonawcę na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym i zostaną zabezpieczone przed kradzieżą oraz przed wpływem warunków atmosferycznych w sposób zapewniający zachowanie właściwych parametrów jakościowych.
7. Do faktury za materiały i urządzenia Wykonawca dołączy potwierdzenie inspektora nadzoru faktu dostawy materiałów i urządzeń na plac budowy i  zdeponowania ich w magazynie. Za zdeponowane materiały i urządzenia będzie odpowiadać Wykonawca.
8. Po wbudowaniu materiałów i zamontowaniu urządzeń Wykonawca wystawi fakturę za wykonane roboty na wartość wynikającą z kosztorysu ofertowego pomniejszoną o wartość zapłaconych materiałów i urządzeń.
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Cesja wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie nieważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
11. Fakturę za czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przedłoży w terminie do 7 dni od przekazania Zamawiającemu decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, wydanej przez właściwy organ lub po skutecznym zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu robót.

§ 13
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Kary umowne

§ 14

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 
2) za odstąpienie od umowy przez Stronę z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, (za wyjątkiem odstąpienia z powodu okoliczności określonych w art. 145 pzp).
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów umownych, obejmujących:
a) wykonanie robót budowlanych – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1,  za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 
b) wykonanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1,  za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1,
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1,
5) z tytułu: 
a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy,
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w wysokości 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany przed zawarciem umowy lub dokonaniem zmiany umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,
d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub dokonania zmiany – w wysokości 1.000,00  zł za każdy taki przypadek,
e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,
f) nieprzedłożenia zgodnie z § 1 ust. 9 umowy aktualnego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub nieprzedłożenia zgodnie z  § 1 ust. 10 w wyznaczonym terminie kserokopii umów o pracę  potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do wielokrotnego nałożenia kary w wypadku uchylania się Wykonawcy od powyższego obowiązku,
g) powierzenia Podwykonawcy realizacji podzleconych robót bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek.
h) nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie budowy lub potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia budowy w terminie określonym w § 7 ust. 7 umowy w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę/ Zamawiającego wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 10 ust. 1, z wyłączeniem kar umownych przewidzianych w ust. 2 pkt 5.
4. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia należnych od Wykonawcy kar umownych z faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający jest uprawniony do łączenia kar umownych przewidzianych w ust.2.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.


Rękojmia, gwarancja

§ 15

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia odbioru końcowego robót. Wykonawca udziela gwarancji na użyte materiały, sprzęt, zamontowane urządzenia inne niż wskazane w pkt. 2  na okres nie krótszy niż udzielone przez dostawcę lub  wytwórcę gwarancje liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót na warunkach określonych poniżej. 
2. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją oraz skutków uszkodzeń fizycznych (m.in. mechaniczne uszkodzenie).
3. Termin gwarancji biegnie od daty spisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
4. W całym okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia  na własny koszt wszelkich czynności serwisowych i niezbędnych przeglądów gwarancyjnych w odniesieniu do zamontowanych urządzeń, instalacji i systemów.
5. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
1) samodzielnego wykonania przez Zamawiającego lub osoby trzecie napraw lub przeróbek, z zastrzeżeniem ust. 11.
2) usterek wynikłych ze zdarzeń losowych.
6. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez Wykonawcę.
7. Naprawa gwarancyjna w zakresie stwierdzonych wad lub usterek zostanie przeprowadzona najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego. W przypadku wystąpienia przeszkód w przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej w terminie podanym powyżej, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy, termin ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
8. O zaistnieniu wady Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie, 
9. Zgłoszenie powinno zawierać opis stwierdzonej wady oraz okoliczności, w jakich doszło do stwierdzenia wadliwości.
10. W przypadku uchylania się Wykonawcy od napraw gwarancyjnych lub usunięcia wad w sposób nienależyty, Zamawiający zleci naprawę we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę jej kosztami nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji. Podmiot trzeci będzie wykonywał roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia.
12. W przypadku wymiany wadliwego elementu na wolny od wad lub dokonania istotnej naprawy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad elementu lub zwrotu naprawionego elementu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. 
14. Uszkodzenia robót budowlanych i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót powstałe do dnia odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt, w sposób zapewniający zgodność robót 
i wyrobów z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, normami, instrukcjami producentów wyrobów oraz obowiązującymi przepisami.
 
§ 16

1. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym protokole.
2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnień z tytułu rękojmi dla robót, za które zostało obniżone wynagrodzenie, w wypadku wystąpienia innych wad niż te, z powodu których obniżono wynagrodzenie.
3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać jego wykonania po raz drugi.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 17

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie całość zabezpieczenia w wysokości 5 % wartości umownej brutto, określonej w §10 ust. 1 umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 pzp.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia.
UWAGA: W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji mają one zawierać zapis o bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego) na jego pierwsze wezwanie. 
Gwarancja na czas wykonywania umowy nie może wygasać przed upływem 360 dni od daty umownego terminu zakończenia robót z zastrzeżeniem przepisu art. 150 ust. 7 – 10 p.z.p. Gwarancja na okres rękojmi nie może wygasać  przed  upływem 30 dni od daty upływu okresu rękojmi. 
W przypadku wygaśnięcia gwarancji wniesionej na okres wykonywania umowy przed upływem powyższego terminu i nie dostarczenia przez Wykonawcę nowej gwarancji, Zamawiający potrąci należne zabezpieczenie z faktur Wykonawcy za wykonane roboty. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (rękojmi)., w tym roszczeń o zapłatę kar umownych.
3. Po spisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót Zamawiający w ciągu 30 dni zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, liczonego od daty protokołu końcowego odbioru robót, na podstawie bezusterkowego protokołu z przeglądu w okresie rękojmi.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i opłacić z zabezpieczenia.
5. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy naprawienia szkody przewyższającej wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) złożeniu w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
d) zawieszeniu lub zakończeniu działalności przez Wykonawcę, rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. 


[bookmark: _Toc48723268]Ochrona informacji niejawnych
§ 18

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. Z uwagi na fakt, że część robót będzie wiązała się z dostępem do informacji niejawnych, Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki do realizacji takich robót oraz że w trakcie wykonywania robót będzie przestrzegał „Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego” stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
3. Naruszenie obowiązków dotyczących ochrony informacji niejawnych będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.


Odstąpienie od umowy

§ 19

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego oraz przepisów pzp (art. 145), przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy utrudniający bądź uniemożliwiający realizację przedmiotu umowy.
b) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy, nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od przekazania terenu budowy lub jest w zwłoce opóźnia się z ich realizacją ponad 1 miesiąc w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu rzeczowo–finansowego 
c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub dokumentacją projektową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania robót i wyznaczenia terminu na doprowadzenie robót do stanu zgodnego z umową i dokumentacją projektową,
d) na podstawie decyzji dysponentów środków finansowych (wyższych przełożonych) konieczne jest wstrzymanie robót z powodu ograniczenia środków budżetowych,
e) w przypadku wskazanym w § 9 ust. 2 i ust. 9.
f) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bez zgody Zamawiającego.
2) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 60 dni od terminu ustalonego w § 12.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu okoliczności, które zaistniały do dnia odstąpienia od umowy.
3. Strona uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strona, która odstępuje od umowy z przyczyn określonych w § 19 nie jest zobowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej w § 14, za wyjątkiem kary określonej w § 14 ust. 1 pkt 2.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
a) wstrzymać wykonanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w tym dokumentację projektową, należące do Zamawiającego urządzenia, materiały, za które Wykonawca otrzymał zapłatę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w podanym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
7. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół odbioru robót przerwanych i zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
8. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty oraz materiały i urządzenia zamówione i zakupione do dnia odstąpienia, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, do której zostanie dołączony protokół odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz wykaz materiałów i urządzeń, o których mowa w ust. 8.
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót, terenu budowy i inne związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

§ 20

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami przyjętymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Prawem Budowlanym, wskazówkami inspektora nadzoru, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Roboty odbiegające od ww. norm nie będą opłacone przez Zamawiającego, a koszt przywrócenia robót do stanu zgodnego z normami obciąży Wykonawcę.

Zmiany umowy

§ 21

Zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane na zasadach przewidzianych w art. 144 pzp.

1. Zamawiający przedłuży termin zakończenia robót/wykonania przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły mu terminowe rozpoczęcie lub zakończenie robót, adekwatnie do czasu trwania przeszkody, na wiosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie potwierdzone przez inspektora nadzoru. Okolicznościami uzasadniającymi przedłużenie terminu zakończenia robót będą w szczególności:
a) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub jej części, 
b) konieczność uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii lub uzgodnień,
c) wystąpienie awarii lub trudności technicznych podczas realizacji robót (np. wykopaliska, kolizje instalacji, wody gruntowe, kurzawka, wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów),
d) konieczność wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 5 i ust. 6, § 10 ust. 6 oraz robót zlecanych odrębną umową, które powodują wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, 
e) wprowadzenie robót zamiennych lub wystąpienia istotnych wzrostów obmiarów robót wpływających na wydłużenie terminu realizacji robót,
f) wstrzymanie przez Zamawiającego robót z powodu ograniczenia środków finansowych przez ich dysponentów,
g) opóźnienie Użytkownika w udostępnieniu frontu robót lub opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,
h) wystąpienie siły wyższej, niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(np. temperatura, opady, wiatry, wilgotność), które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, 
i) wystąpienie podczas odbioru końcowego robót konieczności wykonania robót dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnętrzne biorące udział w odbiorze końcowym, warunkujących odbiór przedmiotu umowy i dopuszczenie 
do użytkowania,
j) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
k) opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
l) brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia ich wykonywania lub ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy.
2. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia reprezentujących Wykonawcę może nastąpić w sytuacji, gdy ze względów obiektywnych zmiana jest konieczna i nie będzie naruszać przepisów prawa budowlanego w zakresie obowiązujących wymogów stawianych uczestnikom procesu budowlanego, pod warunkiem, że osoby, które mają zastąpić dotychczasowe, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Jakość lub inne parametry materiałów, wyrobów, urządzeń wskazanych w ofercie lub technologia wykonania robót budowlanych oraz sposób lub zakres wykonania przedmiotu umowy mogą ulec zmianie w sytuacji:
a) wystąpienia braków na rynku materiałów, urządzeń wskazanych w ofercie,
b) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji oraz nowych technologii, których zastosowanie będzie miało wpływ na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, w celu usunięcia wadliwych rozwiązań projektowych lub dostosowania rozwiązań projektowych do uwarunkowań terenowych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej (w przypadku braku dokumentacji projektowej w STWiORB), w szczególności wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów,
d) zmiany przepisów prawa, w tym przepisów resortowych MON, które wprowadzają nowe wymagania w zakresie wykonania przedmiotu umowy,
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 20, 23 i 36 a ustawy Prawo Budowlane.
4. Oprócz warunków przewidzianych w § 10 umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w wypadku:
a) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole konieczności celowości rezygnacji 
z wykonania części zamówienia,
b) zastosowania zmian opisanych w ust. 3,
c) realizacji robót zamiennych z uwzględnieniem warunków przewidzianych w 
§ 10 umowy,
d) konieczności wykonania robót wskazanych w § 1 ust. 5 i ust. 6 umowy z uwzględnieniem warunków przewidzianych w § 10 umowy.
5. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na zabezpieczenie przewidziane w § 17 umowy, ubezpieczenie budowy, ochronę placu budowy w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie.
Ewentualny zwrot kosztów z tego tytułu nastąpi w oparciu o ustalenia przyjęte w protokole z negocjacji, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wzrost ponoszonych kosztów, dołączonych do wniosku Wykonawcy.

§ 22

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
3. Warunkiem dokonania zmian, jest spisanie protokołu konieczności zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na realizację robót i termin wykonania umowy.
4. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów, sprzętu i urządzeń według zasad określonych w § 10 umowy. 

§ 23

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 25

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz., w tym egz. nr 1 dla Wykonawcy i egz. nr 2 
i  3 dla Zamawiającego.



Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. załącznik nr 2 – Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego
3. załącznik nr 3 – Wzór powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektu
4. załącznik nr 4 – Zasady opracowania operatu geodezyjnego
5. załącznik nr 5  – Wzór Arkusza Efektów Gospodarczych AEG
6. załącznik nr 6 – Wzór wykazu sprzętu i urządzeń wbudowanych lub dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
7. załącznik nr 7 – Wzór zestawienia pierwszego wyposażenia w poszczególnych rodzajach i służbach.
8. Załącznik nr 8 - Wzór karty sprzętu informatycznego
9. załącznik nr 9 – Wzór Karty Wyrobu.
10. załącznik nr 10 – Wykaz dokumentacji powykonawczej
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