Ramowy harmonogram prac - pakiet lll
el Przewidywana realizacja w kwartatach (%)
Typ planu Kod czynnosci Czynnos¢ - opis prac mlary llos¢
I kw. Il kw. I kw. IV kw.
CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng M3 6 465,00 25 25 25 25
PODWOZ-D1 |Podwoz drewna do 500 m M3 50,00
PODWOZ-D2 |Podwéz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00
PODWOZ-D3 |Podwoz drewna pow. 1000 m M3 20,00
Poz WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00 w miare potrzeb w ciagu roku
NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych 200,00
POZ-SZLAK |Wykonanie szlakéw operacyjnych sprzetem mechanicznym 200,00
GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki 50,00
WPOD-N Wycinanie podszytéw i podrostéw (teren réowny lub falisty) HA 1,70 100
PPOD N Wyniesienie wycietych podszytéw (teren réwny lub falisty) HA 1,70 100
WYK-TAL60 |Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 11,55 100
SADZ-JAMK |Sadzenie wielolatek w jamke TSZT 16,58 50 50
Hop DOW-SADZ |Dowoz sadzonek TSZT 16,61 50 50
KOSZ-CHN \;\(/J)(/:I;acljsdznayr::iﬁ chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w uprawach HA 8.35 50 50
CW-W Czyszczenia wczesne HA 17,45 90 10




CP-W Czyszczenia pdzne HA 6,20 50 50
ZAB-REPEL |Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA 12,55 100
SZUK-OWAD |Probne poszukiwania owadéw w $cidtce SZT 6,00 100
PORZ-SPAL |Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P 80,00 20 40 40
OCHRL
PORZ-STOS |Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe M3P 270,00 20 40 40
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 10,00 100
CZYSZ-BUD |Czyszczenie budek legowych i schronow dla nietoperzy SZT 54,00 100
Prace . o
godzinowe GODZ RH8  |Prace godzinowe reczne (8% VAT) H 537,00
we sukcesywnie w ciggu roku wg potrzeb
wszystkich GODZ MH8  |Prace godzinowe ciggnikowe (8% VAT) H 92,00

typach planu




