

Ramowy harmonogram prac - pakiet III

Typ planu	Kod czynności	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Przewidywana realizacja w kwartałach (%)			
					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
POZ	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	6 465,00	25	25	25	25
	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	M3	50,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	PODWOZ-D2	Podwóz drewna od 501m do 1000 m	M3	50,00				
	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	M3	20,00				
	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	200,00				
	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	200,00				
	POZ-SZLAK	Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym	M	200,00				
	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	50,00				
HOD	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	1,70	100			
	PPOD N	Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty)	HA	1,70	100			
	WYK-TAL60	Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm	TSZT	11,55	100			
	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	16,58	50	50		
	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	16,61	50	50		
	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	8,35		50	50	
	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	17,45		90	10	

	CP-W	Czyszczenia późne	HA	6,20			50	50
OCHRL	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	12,55				100
	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	6,00				100
	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	80,00	20	40	40	
	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	270,00	20	40	40	
	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	10,00				100
	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	54,00				100
Prace godzinowe we wszystkich typach planu	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	537,00	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	92,00				