
I kw. II kw. III kw. IV kw.

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 465,00 25 25 25 25

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 50,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 20,00

WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

POZ-SZLAK Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym M 200,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 1,70 100

PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów  (teren równy lub falisty) HA 1,70 100

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 11,55 100

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 16,58 50 50

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 16,61 50 50

KOSZ-CHN
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach 

pochodnych
HA 8,35 50 50

CW-W Czyszczenia wczesne HA 17,45 90 10

Ramowy harmonogram prac - pakiet III
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CP-W Czyszczenia póżne HA 6,20 50 50

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 12,55 100

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6,00 100

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 80,00 20 40 40

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 270,00 20 40 40  

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00 100

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 54,00 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  537,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  92,00
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