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Zaprojektowanie i wybudowanie elementéw infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego — uzbrojenie
i przygotowanie terenéw przemystowych w strefie pn. Trzcianka Potudnie

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na zaprojektowanie i
wybudowanie elementdw infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego — uzbrojenie i przygotowanie
terenéw przemystowych w strefie pn. Trzcianka Potudnie.

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.0  0.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogélne; wspélne dla:
€) Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie:

P-10.00.00 — Dokumentacja podstawowa

P-10.30.00 — Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i
konserwacji

P-20.00.00 — Dokumentacja prawna
P-20.20.00 — Materiaty do wniosku o Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej

P-30.00.00 — Dokumentacja geodezyjna
P-30.10.00 — Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostate prace geodezyjne

P-40.00.00 — Geologia i geotechnika.
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

(b) pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w PFU

Okre $lenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej okreslenia, nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Okreslenie Definicja

Zadanie Oznacza zamowienie publiczne pod nazwg jak w pkt. 1.

Kontrakt zamiennie zwany = Oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajagcego i Wykonawce
Umowa zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamOwien publicznych, jako rezultat

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

W skiad Umowy wchodzg nastepujgce Dokumenty Kontraktowe: Akt
Umowy, Oferta, Zatgcznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Warunki
Szczegolne  Kontraktu, Warunki Ogolne Kontraktu, Program
funkcjonalno - uzytkowy, Wyceniony Wykaz Cen, wszelkie inne
dokumenty dotgczone do Umowy.

Gwarancja Jakosci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w Dokumentach
Wykonawcy i wad fizycznych elementéw Rob6t oraz urzadzen i
wyposazenia okreslonych w Wykazie Gwarancji lub do dostarczenia
tych rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg sie w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji, zgodnie z Art. od 577 do 581
Kodeksu cywilnego.

Zaakceptowana Kwota Oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od towardéw i ustug VAT), po

Kontraktowa netto poprawieniu omytek rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamoéwien
publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej, zawartg w Umowie, za
zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych. Gdziekolwiek w
niniejszych ~ Warunkach  Kontraktu jest uzywane  okreslenie
.Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowang
Kwote Kontraktowg netto.

Zaakceptowana Kwota Oznacza Cene Oferty netto, po poprawieniu omytek rachunkowych
Kontraktowa brutto zgodnie z Art. 88 Prawa zamodwien publicznych, wyrazong w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT,
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Wyceniony Wykaz Cen

Dokumenty Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje na
Projektowanie (SP)

Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIORB)

Ogoblne Specyfikacje
Techniczne wediug
wymagan GDDKIA.

Przedstawiciel
Zamawiajgcego zwany
zamiennie Kierownikiem
Projektu

Inzynier

Wykonawca

Personel Wykonawcy

Projektant

Wiasciwy organ

zawartg w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych.

Oznacza Wykaz zawierajgcy opis sposobu obliczenia ceny

zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, wypetiony przez
Wykonawce, zawierajgcy ceny ryczattowe elementow rozliczeniowych
wyrazone w Walucie Miejscowej i stanowigcy czes¢ Kontraktu.

Oznaczajg Dokumentacje Projektowg i inne Dokumenty Wykonawcy
dostarczane przez Wykonawce wedlug Kontraktu, jak to opisano w
Subklauzulach 5.1 [Ogélne zobowigzania projektowe] i 5.2 [Dokumenty
Wykonawcy].

W skfad Dokumentéw Wykonawcy wchodzg wszystkie dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. oraz
inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania robot,
w szczegolnosci; projekt budowlany, projekt wykonawczy, programy
komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym, wymienione w
punkcie 2.2. niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Oznacza tg czes¢é Dokumentow Wykonawcy, w stosunku do ktérych
wymagania zostaty opisane w Specyfikacjach na Projektowanie
Oznaczajg specyfikacje wymienione w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym, okreslajgce zakres techniczny i organizacyjny
Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktorej jest zobowigzany
Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki
poczynione w nich przez Inzyniera w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Oznaczajg specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentoéw Wykonawcy, okreslajgce szczeg6towe warunki i sposéb
wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach Zadania.

Podstawg do opracowania SSTWIORB jest Projekt budowlany oraz
wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu
wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w ramach Umowy.
Zawartos¢ SSTWIOR powinna odpowiada¢ zawartosci Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych wedtug wymagan GDDKIA.

Ogllne  specyfikacje techniczne (OST) sg  opracowaniami
zawierajgcymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robo6t
budowlanych, wasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do kontaktow z
Wykonawcg i Inzynierem.

Oznacza osobe wymieniong w umowie (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, robét i zarzgdzanie
Kontraktem.

Oznacza osobe wymieniong w Umowie jako Wykonawca, zobowigzang
do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w ramach zadania
opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikéw robot
budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Oznacza uprawniong osobe bedaca autorem opracowan projektowych,
wchodzgca w sktad Personelu Wykonawcy

Oznacza organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢ prawng
do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w
postepowaniu administracyjnym. W tym organ administracji
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Program

Materiaty wyjsciowe

Element opracowania
projektowego

Elementami opracowania
projektowego, w zalezno$ci
od jego specyfiki, sg:

Infrastruktura techniczna w
pasie drogowym nie
Zwigzana z drogg

Inne obiekty

Konstrukcja obiektu
budowlanego (konstrukcja
obiektu)

Konstrukcja obiektu
drogowego (drogi)

Korpus drogowy

Nawierzchnia

Nawierzchnia, w
zaleznosci od potrzeb,
moze zawierac
nastepujgce warstwy:

architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17
ustawy prawo budowlane Btad! Nie mozna odnale z¢ zrddia
odwotania. [1]).

Oznacza dokument zatytutowany ,Harmonogram” wedtug Subklauzuli

8.3 Warunkéw Kontraktu. W szczegolnosci Program zawiera kolejnosc

w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty, wigczajac roztozenie

w czasie kazdego etapu projektowania i powstawania Dokumentéw

Wykonawcy.

Oznaczajg opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione

w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

Czes¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu

wyodrebnionych czynnosci.

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
obiektow budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty
do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentaciji,
itd.,

- przeglady i odbiory

Obejmuje, w szczegdblnosci;

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzgce do odwodnienia drogi),
gazowe, cieptownicze i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioraciji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- Ciggi transportowe

Oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane

do obiektéw drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak:
cieki i zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi,
spietrzajgcymi i zabezpieczajgcymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Oznacza elementy nosne obiektu, wraz z ich posadowieniem,

posiadajgce okredlone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe

z wylgczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykohczen.

Oznacza korpus drogowy zawierajgcy odpowiednio uksztaltowang

drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce statecznosc

korpusu drogowego i statecznosé jego posadowienia (np.: konstrukcje
oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp,
ulepszone podtoze). Nosnos¢ i statecznos¢ drogowych budowli
ziemnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu

[1.2].

Oznacza nasyp lub tg czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong

drogi i skarpami rowow.

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub

zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu, ktory wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne,
pasy wigczania i wylgczania, tgcznice, MOP, place, opaski,
utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w
zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw (stanowiska, pasy
i zatoki postojowe),

- chodnikach i $ciezkach rowerowych.

- warstwa $cieralna - go6rna warstwa nawierzchni
bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych,

- warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg

linie

poddana
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Obiekt budowlany (obiekt)

Obiekt drogowy

Urzadzenia
bezpieczenstwa i
organizacji ruchu

Urzgdzenia ochrony
Srodowiska

Wyposazenie techniczne
drég

Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa stluzgca do wyréwnania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiladac¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - go6rna czes¢ podbudowy spetniajgca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, moze ona skfadac sie z
jednej lub dwéch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek poditoza, Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronnga, odsgczajgcg lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej,

- warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu
[1.2].

W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigcg cato$c
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.
Oznacza droge spetniajgca wymagania rozporzadzenia [1.2]. Obiekt
drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy
ruchu, pasy postojowe, pasy dzielgce, pobocza, skarpy nasypow i
wykopéw, chodniki, $ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy
zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe, przejazdy drogowe i
skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drég.

Do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi
korony i w pasie dzielagcym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgtly i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:
sygnalizacje Swietlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej
tresci),

- urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.: ogrodzenia,
porecze, bariery, tancuchy).

Oznaczajg wszystkie stuzgce ochronie srodowiska obiekty, urzadzenia,
wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktére sg elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegoblnosci:

- ekrany akustyczne,

urzadzenia podczyszczania wéd opadowych,
ogrodzenia dla zwierzat,
przejscia dla zwierzat,

- pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajgcej.

Do wyposazenia technicznego drég nalezg m.in.:

- urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode (rowy
odwadniajgce droge, urzadzenia $Sciekowe, urzgdzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzgdzenia do wgtebnego
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzgdzenia wg
rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu (w tym: MOP,
punkty kontroli samochodéw ciezarowych, MPO, zatoki
postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, petle
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autobusowe, place do =zawracania, mijanki, przejscia dla
pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony
energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciwolénieniowe, ostony
przeciwwietrzne, state przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Protokét zdawczo- Oznacza pisemny dowdd sporzgdzony przez Wykonawce i podpisany

odbiorczy przez Inzyniera, stwierdzajgcy, ze Dokument Wykonawcy bedacy
przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

Wada Dokumentu Oznacza jakikolwiek btgd lub niescistos¢ w Dokumencie Wykonawcy

Wykonawcy lub jego czesci, powodujgcy obnizenie jakosci tego Dokumentu, ktére

zmniejsza jej wartosé lub uzytecznos¢é w poréwnaniu z rozwigzaniem
wymaganym wedtug Umowy.

Usuniecie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu to jest;
Subklauzulg 5.8 [Btad projektowy].

Pozostate, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych cze$ciach
Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Uwarunkowania wynikaj ace z zagospodarowania terenu istniej gcego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujgce informacje i uwarunkowania dotyczgce zagospodarowania terenu istniejgcego:

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU,
- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania terenu
Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentaciji projektowe;j.

Ogélna charakterystyka Zadania

Zamowienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w ramach zadania jak
w pkt. 1.

Wymagania ogdlne dla projektowanych obiektéw

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z:
(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporzadzeniami
[1.2] i [1.3]) oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w
punkcie 7 odpowiednich SP,
(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektérych wydawnictw
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.
Gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore
spetniac majg Dokumentacje Projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii,
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatéw i technologii rob6t,
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy o
odpadach.

Wiasciwo sci funkcjonalno - u zytkowe dla projektowanych obiektow i urz  gdzen budowlanych
oraz cechy obiektéw budowlanych dotycz  gce rozwi gzan budowlano-konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly podane w poprzednich punktach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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W Dokumentacji Projektowej majg by¢ spetnione wymagania dotyczace wiasciwosci funkcjonalno
- uzytkowych dla projektowanych obiektéw i urzgdzen budowlanych oraz cechy obiektéw budowlanych
dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w szczegolnosci w:
- czesci opisowo-informacyjnej PFU.

Wymagania dotycz ace konstrukcji, wyposa zenia i materiatow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatbw do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen, ktore spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczgce konstrukcji, wyposazenia i materiatdw
dla projektowanych obiektéw budowlanych i urzgdzen, ktére zostatly okreslone w pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji
Projektowej:
- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytuciji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow i
urzadzen.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania ogélne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

(@) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym ,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
Przed przystgpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w
istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu
pomiaréw i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt projektéw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

(b) Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji) w
okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wtascicieli i
zarzgdcow nieruchomosci, na terenie ktérych wykonywane bedg prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomos$ci i wygody
spoteczno$ci.
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Koszt zgody wiascicieli i zarzgdcéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zaakceptowang
Kwote Kontraktows.

Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji)
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w
planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) s
wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o ochronie
débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

Materialy do bada n i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniajg wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych przekazanych przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodno $¢é Dokumentacji Projektowej z Umow g i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych z
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakodci i harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych,
w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z Umowg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywang Dokumentacjg Projektowg opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art.20, ustl i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w
ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce
budowlanego.
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Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkoéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajgcych skorzystanie z trybu odwotawczego.

Szczego6towo $¢ Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiedni g szczegbtowo $cig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegoOtowos¢é dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
terenu i parametrow obiektéw wchodzgcych w sklad Dokumentacji Projektowej. Stopien
szczegoOtowosci zalezy gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscilenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia
szczegOtowo $€¢, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podat w Specyfikacjach. wtasnych wymagan w
zakresie szczegOtowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w
materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawiaé niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w SP i ustalen wlasnych projektanta nalezy uwzgledni¢
wymagania przepisow prawnych, w tym w szczegdlnosci rozporzadzenia [1.1] w sprawie
szczego6towego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkow technicznych (w
tym [1.2], [1.3]).

Nalezy przestrzegaé ponizszej klasyfikacji stopni szczegétowosci opracowan projektowych:

- szczegoOlowo (ostatecznie) - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie
bedg sie zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentaciji projektowej. Zaktada sie, ze zostang
one zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod
obliczen lub analiz.

- dos¢é szczegblowo - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedag sie
zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie,
ze zostang one zaprojektowane w oparciu o dokiadne lub dos¢ dokladne dane wyjsciowe i
szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg przedmiotem
uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakiada sie, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu 0 szacunkowe dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i
analiz.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji Projektowej
powinno spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Zakres
posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i
sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania
Dokumentacji Projektowej.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania Dokumentaciji
Projektowe;j.

Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac projektowych. Sprzet i transport do
wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte
w Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg. w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:

- zapewnia czytelnosc, przejrzystosé i jednoznaczno$c¢ tresci,

- czesc¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbhednego minimum,
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- calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytulowe i okiadki
poszczegolnych czesci skladowych opracowania projektowego i jest zgodna z wymaganiami
innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i uklad Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
[1.1].

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogoéing szate graficzng
Dokumentacji Projektowej.

Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentacji Projektowej i za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat
Dokumentacje Projektows. i materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowe] przez
okres co najmniej 10 lat od daty przejecia Robdét zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robét i
Odcinkéw],

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robét realizowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie okreslonym przez
ustawe Prawo budowlane [1].

5. KONTROLA JAKO SCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | WYKONYWANIA
POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nadzor nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest
wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.
Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy wystgpig
nastepujgce rodzaje spotkan:

() Przeglad Dokumentow Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale
Inzyniera i w miare potrzeb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych
zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami sa:

- ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i Programu
Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu dokonywana
przez Inzyniera,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie biezacych probleméw, do ktérych rozstrzygania ma
upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajgcego.

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osob, ktérej gtownymi
celami sa:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania Dokumentow
Wykonawcy przed Zamawiajgcym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladéw Dokumentéw Wykonawcy,

- omoOwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemoéw, do ktérych rozstrzygania upowazniony

jest jedynie Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy, przy
udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, potgczone z wizytg na miejscu ktérego dotyczg Dokumenty Wykonawcy lub z
wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac sie bedg z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

Inzynier i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgdac uczestniczenia w spotkaniach oséb
majgcych wptyw na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:
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- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Inzynier - dla przegladéw Dokumentoéw Wykonawcy i Rad Zadania

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przegladéw Dokumentéw Wykonawcy. Podczas przeglgdéw Inzynier powinien mie¢ zapewniong
mozliwosé tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy. Podczas przegladéw
powinny byé obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz odpowiedni projektanci,
sprawdzajgcy i autorzy Dokumentéw Wykonawcy, ktére bedg kompetentne do udzielania wyjasnien i
otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonywania
Dokumentow Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw wiasnych kontroli jak i
wynikéw kontroli wewnetrznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera
wykazg, ze sprawozdania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wkasnych
wynikach kontroli. Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach
dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i
sposobu kontroli. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na jakos¢ lub
terminowos¢ Dokumentéw Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymac¢ prace Wykonawcy i
dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ prac projektowych.

Kolejno $¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy w ramach Programu zgodnie z Subklauzul a
8.3 Warunkow Kontraktu

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi do zatwierdzenia
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow
Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywac sie wg nastepujgcej procedury:

(a)Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy w ramach opracowania Programu wedhug
Subklauzuli 8.3 [Program], w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia
wedtug Subklauzuli 8.1[Rozpoczecie Kontraktu], ,

(b)pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy
bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w Umowie oraz
wykonanie pozostatych prac projektowych i Dokumentdw Wykonawcy w terminach
gwarantujgcych odpowiednie tempo robét i ich zakonczenie w Czasie na Ukonczenie zgodnym z
Kontraktem i bedzie odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom,

(c)Wykonawca zobowigzany jest przedkfada¢ Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane
Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostalych Dokumentéw Wykonawcy,
zgodnie z Subklauzulg 8.6 [SzybkoS$¢ postepu pracy] w terminie 14 dni od daty polecenia
Inzyniera, wydanego w przypadku kiedy postep prac. nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac
projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:

- poszczeg6lne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy
wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegoélne elementy dokumentacji
projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegoélnych elementéw prac projektowych takich jak: mobilizacja,
analiza materialdbw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe nha prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- Obraz ,sciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgdaé Inzynier

(e)Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu lub wydanymi
poleceniami, w ciggul4 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swéj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
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pozostatych Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z zadnych
zobowigzan umownych.

Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy.
System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentéw Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej
przez Wykonawce
Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworzg
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
(@) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowe;j i
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty
z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce,

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
Rodzaje odbiorow :

Dokumenty Wykonawcy podlegajg nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi czesciowemu,
(b) odbiorowi koncowemu,
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.

6.1. Odbior cz esciowy
Przedmioty odbioru cz es$ciowego

Odbiory czesciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy wymienionego w
punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.2. Odbior ko ncowy
Przedmiot odbioru ko nAcowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentow Wykonawcy.
Odbior koncowy Dokumentéw Wykonawcy nastgpi po zakoAczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

Procedura odbioru cz esciowego i ko hcowego

(a) Odbioru dokonuje Inzynier.
W trakcie odbioru Inzynier sprawdza zgodno$¢ dokumentow przedstawionych do odbioru oraz
zgodno$¢ opracowan projektowych z Umowa,

(b) W trakcie odbioru Inzynier ma prawo do podjecia decyzji:

(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni,
przeznaczonego na:
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przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego stwierdzonych,
przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,

jezeli zdaniem Inzyniera niektére elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza

uwagi do tych opracowan,

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan
zleconej przez Zamawiajgcego, i przedstawienie Inzynierowi protokétu z analizy uwag
(protokdt bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzglednic¢
uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspolnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupetnien wynikajgcych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i
uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajgcy zlecit i Inzynier przedstawia Wykonawcy opinie do opracowan i jezeli
zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi
do opracowan,

(b3) o0 odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem Inzyniera, zasadniczo nie sg zgodne z
Kontraktem lub nie zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1) lub (b2).

(c) Wykonawca na whasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

(d) Jesli Inzynier uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami do
odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakohczeniu czynnosci odbioru podpisze
Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez Inzyniera
konczy odbior opracowan.

(e) Inzynier dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczagc od daty
przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem spetienia przez
Wykonawce wymagan okreslonych w punktach (b1) lub (b2).

Dokumenty do odbioru cz esciowego i ko Acowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego opracowan projektowych jest
Protokét zdawczo-odbiorczy. Protokét zdawczo odbiorczy powinien zawieraé:
- date wystawienia protokotu,
- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,
- nazwe strony przekazujgcej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,
- nazwy opracowan bedgcych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,
- liste zalgcznikow,
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajgc wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca
przekaze Inzynierowi Protokét zdawczo-odbiorczy w dwéch egzemplarzach wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania,

- oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc,

- kopie protokotéw sprawdzenh oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- obmiar opracowan dokumentujgcy faktyczny zakres ilosciowy wykonywanych jednostek,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno zawierac
zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, wyszczegolnienie kwot
poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu takiego
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rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,
- dowdd optacenia wszystkich sktadek wynikajgcych z umowy ubezpieczenia Wykonawcy od
skutkéw bteddw projektowych.

6.3. Odbior po okresie Gwarancji Jako $ci

Odbiér po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentéw Wykonawcy
zwigzanych z usunieciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie obowigzywania gwaranciji.

Odbiér po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu
odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z p6zn. zm.).

[1.2] Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.
U. 2016, poz. 124. z p6zn. zm.).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z p6zn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz.470 z p6zn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020, poz. 1363 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje
Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.
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