Zatgcznik nr 7 do SWZ

Umowa Nr....

Sporzadzona we Wroctawiu W dniu sireeressesiassassasass pomiedzy:

Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocltaw

nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301 ( VAT UE PL 89600 05408)
ktéry reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym” lub ,, Strona”

oraz:

=] =T 4 o - PP
nr identyfikacyjny NIP: .......cccocoeiiene, s REGON ..o .
dziatajaCa Na POASTAWIE: ....ooeii et e e e e e are e
reprezentowangq przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” lub ,,Strona”

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.
zm.), nr postepowania..........vuues

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamodwienia, ktérym
jest , Przebudowa pomieszczen na toalete dla oso6b niepetnosprawnych i WC
damskie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWr przy ul. Dawida 1
we Wroctawiu”.

2. Zakres robot budowlanych bedzie zgodny dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz z
Opisem Przedmiotu Zamdéwienia, stanowiacych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktéry w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Sciany i sufity podwieszone z ptyt g-k.

Uktadanie ptytek kamionkowych i ceramicznych.

Roboty tynkarskie.

Roboty malarskie.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Montaz wyposazenia.

Instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna.

10 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
11. Roboty drogowe.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) dokumentacjg Projektowg i Opisem Przedmiotu Zamowienia;
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych;
c) przedmiarem robét;
d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
e) ofertg Wykonawcy;
f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],

VoOoNOUnhwh=



4,

5.
6.

1.

o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2.;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujagcymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy

czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub zezwolenia na ich stosowanie

w budownictwie i okazywac¢ je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego.

Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.

Integralnymi czesciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa, STWIORB wraz z Opisem Przedmiotu Zaméwienia -
Zatacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zalacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);

e) Decyzja pozwolenia na budowe Nr 242/2022 z dnia 27.01.2022 r. - Zatacznik Nr 5;

f) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzor)
- Zatacznik nr 6.

§ 2. Kolejnos$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa;

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamédwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

§ 3. Wartos$¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e . 2t (stownie: ruvvararnnnarasas )
b) podatek VAT (.....%) e —— zt (stownie: ............... )
c) kwoty netto = eersrmrsrnrn zt (stownie: ........... )

2.Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

za realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami
wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej), w przedmiarach robot (ktéry stanowi element wytgcznie pomocniczy
dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktére stanowity zatgcznik do SWZ oraz w tresci
SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w
ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

. Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z

tytutu wykonania niniejszego zamdwienia, prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy
jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych,
porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty
wykonania niezbednych: préb, badan, pomiaréw, uzgodnien, nadzorow, wpiec,
sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu)
itp.; wszelkie: koszty, optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i
rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
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przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), zapewnieniem
obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z wiascicielami terendw przylegtych) itp.,
koszty zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w chwili
zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos$¢
wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdét budowlanych i innych
$Swiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie
ilosci robot oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuaciji, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okre$lonym w Formularzu Oferty oraz
niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcyg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce
Umowy z Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy Ilub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do Umowy. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia Umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do Umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu Umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spefnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia



Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
Umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg
Umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigqzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw,
robét budowlanych ani ustug,

Cc) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy, nie mogq zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéow umow, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sag roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h),

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) =zaptata  wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on diuzszy niz
30 dni,

j) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.15. Umowy,
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) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.
Po zawarciu Umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robot
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposdb jednoznaczny zakres
robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg Umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatow w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy
rowniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii Umowy lub jej zmiany, o ktdorych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje
Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat Umowe z
Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegdélnosci w sposéb niezgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3
kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zapfaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie ztrescia Umowy o podwykonawstwie. Zaptacong
Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
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mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o
ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:
a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktdrych mowa w art. 465
ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umoéw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
jak za wtasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedg
przez:
a. Podwykonawce: ................. ;
b. Wykonawce: ........cccoeeeeeiennn
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

8§ 5. Warunki ptatnosci

. Strony ustalajq, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi,

wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi przez Inspektoréw
Nadzoru protokotami stanu wykonania robét, zataczonymi kazdorazowo do faktury, przy
czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robét oraz fakturg koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesSciowymi za wykonany
element robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i fakturowania
przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy rob6t wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy sposdb ustalenia podziatu zakresu
robét na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.



4.

Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru nalezy skfadad
w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontdéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture koncowg, wraz z
rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robédt, sprawdzong i
zatwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru nalezy ztozy¢é w Zespole Realizacji Inwestycji i
Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych
przypadkach w/w dokumenty Wykonawca ztozy w dwoch egzemplarzach dla
Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.). Faktury muszag by¢ wystawione
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), w szczegdlnosci w zakresie ustalenia wiasciwej
daty sprzedazy/wykonania ustugi.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy.

7.

10.

11.

Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidlowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................... .potwierdzony na fakturze.

/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$s¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce nalezycie podpisanych o$wiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcow), ktorych tres¢ podano w Zataczniku nr 6 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robot, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat o$wiadczenie, jaki zakres robdét zostat
wykonany przez poszczegolnych Podwykonawcow i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach z
Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim o$wiadczeniu zawrze kalkulacje, z
ktérej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewéw na rzecz Podwykonawcéw
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych oswiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.

. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek

bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej pfatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w
ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdédw okreslonych w
ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat.
Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca moze ztozyc
ustrukturyzowana fakture elektroniczng za pomocq platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
PEF: NIP.



§ 6.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréow Nadzoru w
Dzienniku Budowy.

2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okresSlonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy;

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy;

e) Planu BIOZ.

3. Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu
oswiadczenia o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do

7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2

Umowy.

§7.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu z
Kierownikiem Obiektu po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw opisanych w § 6
ust. 2 Umowy.

1.2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, ktérzy beda dziatali w granicach okreslonych przepisami
ustawy Prawo budowlane i dokonajg rozliczen finansowych robét.

1.3. Zapewnienie Nadzoru Archeologicznego nad wykonywanymi przez Wykonawce
robotami ziemnymi.

1.4. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.5. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujgcymi,

c) Innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposéb moga wptyngé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktdérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacq - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku
kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw Iub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje;



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
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Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni
od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonaé poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robdt;

c) wartos$¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robot.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany
zaakceptowa¢ Harmonogram Iub odméwié¢ jego akceptacji. W razie braku
akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w
ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca
sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa materiatéw i odbidr
odpaddéw muszg by¢ realizowane na biezgco ze wzgledu na brak odpowiedniego
terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda
prowadzone w czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi go
uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego

o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu

do zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdét oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0s6b postronnych;

c) wykonanie wielkoformatowej informacji graficznej zawieszonej na ogrodzeniu
budowy nt. realizacji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej i utrzymywanie jej przez caty okres trwania
budowy;

d) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

e) organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢

za ochrone robot, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz osob

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie
robot.

Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére beda spetniaty

postawione w SWZ wymagania, obejma stanowisko Kierownika Budowy

i Kierownikéow robot, ktérzy beda zobowigzani, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed

rozpoczeciem robot, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajac warunki prowadzenia robét budowlanych

i przekazanie tego dokumentu najpozniej w dniu przejecia terenu budowy. Plan

BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzadzen;
ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji
oraz wiascicielami sgsiednich posesji. W razie koniecznos$ci Zamawiajacy udzieli,
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na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa wyznaczonemu przez

Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktdorych mowa powyzej, nalezy

zaliczy¢ w szczegolnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wiasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztow optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen

opisanych w pkt. 2.9. powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robét.

Uzyskanie z osrodka geodezyjnego mapy powykonawczej wykonanych robét.

Stosowanie sie do zalecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika

Budowy oraz osoby sprawujgcej nadzor autorski, chyba ze zastosowanie sie do

tych zalecen mogloby w jakikolwiek sposdob wptynaé na nalezyte wykonywanie

robét badz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad

Przedmiotu Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego lub osoby sprawujacej nadzor autorski w zaden sposdb nie

wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu robdt niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikow obstugi i pracownikdw technicznych

w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania robot wysokiej

jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad

prawidtowym wykonywaniem robot osobom z odpowiednim doswiadczeniem i

umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia o0séb

zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne s$rodki ochronne

oraz do zapewnienia im $rodkéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i

bezpiecznego wykonania robaot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z

pdzn. zm.):

a) Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych,

b) Roboty w zakresie wymiany montazu stolarki budowlanej,

c) Roboty instalacyjne elektryczne,

d) Roboty instalacyjne sanitarne.

Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

biorgcy udziat w realizacji rob6ot wymienionych § 7 pkt 2.15. Umowy byli

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego podczas kontroli, do

przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania

robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére

beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 pkt 2.15. i 2.16.

Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

10



2.18.

2.19.

2.22,

2.23.

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownika,

e) Wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéw o

prace pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.15. Umowy.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdéw, urzadzen, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz

STWIiORB niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania robot; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen

fabrycznie nowych, odpowiadajagcych wymaganiom wynikajacym z przepisow
prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisOw w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepisdow dotyczacych systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujagcym przepisom

prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia
przed ich uzyciem muszg uzyskac¢ akceptacje wtasciwego Inspektora Nadzoru.

Inspektorzy Nadzoru bedg mieli prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii

Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez

wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéow kosztéw powyzszych ustug
we wiasnym zakresie na podstawie wskazan wiasnych licznikow,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw robot
budowlanych.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza Iub innych

terenow, w tym wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen do stanu

nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robdt. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendw
do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd
spowodowanych realizacjg robot i potraci¢ nalezno$¢ z pierwszej naleznej

Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen Ilub uszkodzen

na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym i poza tymi Terenami powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezaca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbato$¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, Scieki, pyty, hatas,
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2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

wyziewy byty mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie

sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z

wykonywaniem robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich

odpadow w sposdb zgodny z prawem optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.

Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wtasciwy dobdr i konserwacje

sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢é wszelkie koszty oraz

przejmie od Zamawiajacego wszelka odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z

usuwaniem zanieczyszczen S$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,

spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi

odpowiedzialnos$¢ za naruszenie wymagan ochrony $rodowiska na Terenie robdt i

na Terenie Sagsiadujacym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej

odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisébw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wgladu w roboty, a w

szczegolnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych

robot, dokonywanie ogledzin materiatdw i instalacji dostarczanych na Teren

Budowy, uczestniczenie przy prébach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie

Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robot ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robot na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe, w oparciu

o zatwierdzone Dokumentacje projektowe.

Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania

w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw

zezwalajagcych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgacego — jezeli zajdzie taka

potrzeba.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami

lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktora

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych

z wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowag, wiedzg techniczng

i nalezytg starannoscia.

Wyznaczenie dla wszystkich osdb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu

Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato

akceptacji Zamawiajgcego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w obrebie i w czynnym

obiekcie UWr bedacym Zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytkdow.

Umozliwienie przeprowadzenia stuzbom archeologicznym prac ratowniczych w

trakcie robot ziemnych.

Stosowa¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich  Norm, =z europejska aprobata techniczng (EAT) Iub krajowg
specyfikacjgq techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,
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b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawit  deklaracje  zgodnoséci  potwierdzajacg = zgodno$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Normg Ilub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.41. Uruchomienie urzadzen oraz przeszkolenie pracownikéw Instytutu Pedagogiki i

Psychologii UWr w zakresie obstugi urzadzen.

2.42. Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robét.
2.43. Wydanie Zamawiajagcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robot.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowiazkéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8.

Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwtocznie wspdlny protokét ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9.

Warunki odbioru robot

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania
Protokotu Odbioru Robét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wiasciwym
Kierownikiem Budowy i wifasciwym Inspektorem Nadzoru. Odbior tych robdét przez
Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie
dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania czesSciowe
wyszczegdlnione w Harmonogramie robot. Dokonanie czesciowego odbioru nastepuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robdt,
potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi beda podlegaty
jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w Harmonogramie, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréow czesciowych Zamawiajacy bedzie
uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdot w stosunku do pierwotnych zatozen
terminowych przyjetych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2.
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Umowy.

Odbioér koncowy:
Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza wpisem
do Dziennika Budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o
zakonczeniu wykonywania robdt Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie
dokumenty potwierdzajgce poprawno$¢ wykonania robdt. Inspektorzy Nadzoru
potwierdzg lub odmédwig potwierdzenia wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru w
terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu robot.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektorow Nadzoru
wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robét budowlanych.
Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robét do odbioru”-
Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych przez
Inspektorow Nadzoru wpiséw w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan
robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowosci
wykonania przedmiotu odbioru:
a) Dziennik Budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowq,
c) Dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD Ilub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdow, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive
(pamie¢ USB)) wraz 2z powykonawcza mapa geodezyjng =z wnioskiem
potwierdzajacym jej ztozenie do osrodka geodezyjnego.
4.1. Zamawiajacy wyznaczy:
a) miejsce,
b) date,
Cc) godzine
rozpoczecia odbioru koncowego — w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4
lit. @), b) i ¢) Umowy.
4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac
od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5. Umowy.
4.3. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4.4. W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru.
W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokét Odbioru
Koncowego Roboét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem
braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie
jakakolwiek cze$¢ robdt wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamodwienia STWIOR i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wtasciwosc
Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie 2z jego
przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi
"Protokot z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych wad
oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie
sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Protokotu
Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje wykonane
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przez Wykonawce zamédwienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

podpisang Karte Gwarancyjng oraz zaakceptowang powykonawczg mape

geodezyjng zaakceptowang przez osrodek geodezyjny.

4.5, Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zgda¢ usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia pdzniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istothe umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zgdac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia pdzniejszej naprawy i bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungé, zada¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

4.6. Uprawnienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do
Umowy- ,Karta Gwarancyjna (wzor)”.

4.7. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujgacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

Odbior ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

5.2. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory bedzie zawierad ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usungé stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty

przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te

badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych
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obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajq
Zamawiajgcego.

§ 10.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

j)

k)

)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tych faktow przez Inspektoréw Nadzoru w
Dzienniku Budowy - w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,05% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwiloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2.2. Umowy - w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki;

w  kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki
przedtozenia w/w dokumentu;

za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umow, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci - w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% warto$ci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséw na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;
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oun

n) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przediuzajgcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej jednej z
czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.15., a polegajacych na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi za kazdy stwierdzony
przypadek;

g) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 2.17. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ - 200 zi
za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia

wszelkich watpliwosci strony zgodnie os$wiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary

umownej, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokos$¢, nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do

potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst

na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od
naliczonych kar umownych.

§11.
Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....... miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokolu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokoilu Odbioru Koncowego Roboét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwiocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzoér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.
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§ 12.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostato wniesione przed zawarciem
umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, tj. W KWOCI€: .ievasrassansnarss Zt (StOWNI€: ivevssrsssrersesressansansnnsnnnes ), w formie:

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug wyboru

Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nastepujacy sposoéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajagcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 p.z.p. — na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z

tytutu niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy. W zwigzku z czym, w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu

Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do

zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu

kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany

w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujacy potrzebg wydiuzenia okresu zabezpieczenia -

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw

obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych

wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ¥) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi
dokumentu mowigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z naleznej

Wykonawcy pfatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow

$wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

§ 13.
Nadzoér na realizacjag Umowy
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Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on pefnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajgqcego oraz bedzie prowadzit biezacg korespondencje.
Kontrole i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg petni¢ pracownicy
Dziatu Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Wroctawskiego. Personalnie osoby zostang
przedstawione Wykonawcy na piSmie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigca funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji i
dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w cigqgu 7
dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajacemu zmiane osob wskazanych w ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

4.1. pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;
4.2. osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone

w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

5.1. jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

5.2. niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;

5.3. jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0séb

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje
obowigzki wynikajace z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14.
Zmiany Umowy

Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki

zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu i/lub

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) Nastagpi konieczno$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej w wyniku nowych
wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkéw lub Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow lub w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy i uniemozliwia wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od
dnia zgtoszenia problemu do dnia przekazania rozwiagzania lub o okres
niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6

19



b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktére wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét, o ktéorych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i
4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy.

Na wniosek Uzytkownika obiektu konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robét
budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w
ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z
tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegodlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdzniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny,
dziatania wojenne (m.in. w panstwach sgsiadujgcych z Polskg) wraz z pézniejszymi
skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majgce wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania okres$lonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie
magt realizowac Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt budowlanych Iub powodujacych ich przerwanie (np. opady
deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza Iub innych warunkdéw
atmosferycznych, ktére ze wzgledéw technologicznych wykonywania robot nie
zapewnig wilasciwej jakosci wykonania Przedmiotu Umowy)- na pisemny wniosek
Wykonawcy, w ktéorym Wykonawca wykaze, ze warto$¢ niekorzystnego parametru
pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego Srednig warto$¢ dla Wroctawia
wyliczong z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu
zamowienia o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowac¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

W przypadku dokonania odkry¢ archeologicznych w trakcie ratunkowych badan
archeologicznych prowadzonych przez osoby petnigce nadzér archeologiczny, w
wyniku ktérych konieczne bedzie wstrzymanie realizacji robdt ziemnych- mozliwa
zmiana terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy;
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j) Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

k) Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

) Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie
odpowiednio;

m) Wykonawca wystapi o zmiane Kierownika Budowy lub robét, lub Zamawiajacy zazada
zmiany Kierownika Budowy na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod
warunkiem, ze beda posiadaty one co najmniej takie samo doswiadczenie kwalifikacje
zawodowe i wyksztatcenie jak osoby wskazane w ofercie;

n) Zmianie ulegnie stawka podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego w
trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiaja, ze wynagrodzenie
netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto
zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug
oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke z dniem
obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie wystawienia faktury,
Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie rozliczeniowym.

0) Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajgcego w

pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na

podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robdt zmienianych lub zaniechanych nie da sie okreslic na podstawie

Harmonogramu, ich wartos$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego

metodg szczegdétowg zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. poz. 2458), ktéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie
podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD"” z zastosowaniem
$rednich skfadnikéw cenotworczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku
do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%,

R=28,0 zt netto/r-g. Koszty materiatdw i sprzetu beda przyjete na podstawie

publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania

protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych.

Na tych samych zasadach obliczane beda wartosci robot, ktére zostang wprowadzone w

miejsce robdét zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.1 lit. e) ich wartos¢

zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia

takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana

poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga

Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej

Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy bedzie

dokonanie przez Wykonawce na wilasny koszt zmian okreséw obowigzywania
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Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania Aneksu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze Aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy lezacej
po stronie Wykonawcy.

§ 15.
Odstapienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow przewidzianych w Kodeksie cywilnym i
art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien

Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, w

szczegolnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania przez okres dtuzszy
niz 7 dni,

b) zwioki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidlowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowq, przepisami prawa, sztuka budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zapfat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania
ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1588 z pézn. zm.)

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej w
§ 3 ust 1.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega z
ptatnosciami przekraczajgcymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do dnia
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajg
inwentaryzacji robdt, na podstawie, ktdrej Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robét wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach
okreslonych w Umowie.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzuja miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Rozliczenia w przypadku odstapienia od Umowy:

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektorzy Nadzoru potwierdzg wartosc
wykonanych robét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatdw nie wbudowanych, ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
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2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
dziatania albo zaniechania byty przyczyng odstgpienia.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie

powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci

Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych umowg kar umownych, ktore

zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktdre zostaty zastrzezone na

wypadek odstgpienia od Umowy.

. Za wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku

odstgpienia od Umowy Zamawiajacemu przystuguje, oprocz prawa do naliczenia kary

umownej zgodnie z § 10 Umowy, prawo do zadania od Wykonawcy zwrotu wszystkich
kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z przygotowaniem Umowy oraz

prawo do zgdania wyréwnania wszystkich szkdéd poniesionych przez Zamawiajgcego w

zwigzku z niewykonaniem Umowy, w tym takze wyrdwnania korzysci utraconych przez

Zamawiajgcego.

§ 16.
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego i
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robo6t, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartosé
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie obowigzywania @ w/w
ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

§ 17.
Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowag
bedag przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony beda przetwarza¢ dane oséb reprezentujacych strone, kontaktowe o0séb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osoéb w imieniu drugiej Strony.
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Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i os6b zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18.
Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze dokonal przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy
i zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkdéw prawnych zaniechania oraz uznania
za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres.
Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz
niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Zamawiajacy upowaznia Zastepce Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania
majatku do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawca dotyczacej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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