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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ponizej rownowartosci

5.382.000 euro na modernizacj¢ krytej ptywalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrze$ni — etap 11

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych informuje, Ze w niniejszym postepowaniu wniesiono nastepujgce pytania:

Pytania

1. Prosze o informacje, czy termin realizacji okreslony w IV czeéci swz -22.12.2023 jest terminem
prawidtowym dla tego postgpowania

2. Zapisy SWZ oraz projektu umowy przewidujg wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie do 22.12.2023
rok. Termin ten jest technologicznie nieosiagalny. Majac na uwadze wczesniejsze pytanie w tym zakresie,
wnosimy o zmiang¢ terminu realizacji umowy na 4-6 m-cy od daty podpisania umowy. Zwracamy réwniez
uwagge, iz teoretycznie pierwotny termin realizacji umowy z terminem otwarcia ofert na dzien 31.10.2023 r.
zostal skrocony o co najmniej 17 dni poprzez zmiang¢ terminu skladania ofert. Majagc na uwadze
technologiczny termin wykonania prac wnosze jak w tresci pytania

3. W zwiazku z checig uczestnictwa w powyzszym przetargu , prosimy o przedtuzenie terminu wykonania
robét (zadania), poniewaz podany w SWZ termin wykonania (tj. do 22.12.2023r.) jest niemozliwy do
spetienia ze wzgledu na zakres robot. Prosimy zatem o odpowiedz czy ten termin wykonania zostanie
wydhluzony , jesli tak to do jakiego terminu bedzie mozliwos¢ jego wydtuzenia.

4. W zwiazku z brakiem zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia wnosz¢ o przesuni¢cie terminu
sktadania ofert o 14 dni. Wnosz¢ o zmian¢ terminu realizacji umowy jak we wczesniejszych wnioskach.

5. W zwiagzku z dalszym brakiem w zakresie zadanych odpowiedzi, zwlaszcza zwigzanych z terminem
realizacji przedmiotowego postepowania wnoszg o przesuniecie terminu sktadania ofert oraz udzielenie
odpowiedzi na wczesniej zadane pytania.

6. W zwigzku z planowanym skladaniem i otwarciem ofert na dzien 27.12.2023 r. wnosz¢ o kolejne

przesuni¢cie terminu sktadania i otwarcia ofert w zwigzku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje tre§¢ SWZ w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert, terminu
zwigzania oferta oraz terminu realizacji zadania. W zwiazku z tym, Zamawiajacy przesuwa termin skladania
1 otwarcia ofert na dzien 8 stycznia 2024 roku. Godzina sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. sktadanie
ofert do godz.10:55, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze w zwigzku
z przesunig¢ciem terminu sktadania i otwarcia ofert, termin zwigzania ofertg uptywa dnia 6 lutego 2024 roku.

Ponadto zmianie ulega termin wykonania zamowienia na 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy jednak nie
dluzej niz do 30 sierpnia 2024 roku. Zmodyfikowany SWZ wraz z projektem umowy oraz ogloszenie o zmianie
ogloszenia stanowig zalgcznik do niniejszego pisma. Odpowiedzi na pozostate pytania zostang udzielone

w najblizszym czasie.

Signature Not Verified;ﬁ
Dokument podpisany prié})r omasz Koralewski;
Gmina Wrzesnia

Data: 2023.12.22 13:266% CET

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamowien Publicznych
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