
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Września,  dnia 22.12.2023 r.

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.46.2023
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 

5.382.000 euro na modernizację krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni – etap II

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytania

1.  Proszę  o  informację,  czy  termin  realizacji  określony  w  IV  części  swz  -22.12.2023  jest  terminem 

prawidłowym dla tego postępowania

2. Zapisy SWZ oraz projektu umowy przewidują wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 22.12.2023 

rok. Termin ten jest technologicznie nieosiągalny. Mając na uwadze wcześniejsze pytanie w tym zakresie,  

wnosimy o zmianę terminu realizacji umowy na 4-6 m-cy od daty podpisania umowy. Zwracamy również 

uwagę, iż teoretycznie pierwotny termin realizacji umowy z terminem otwarcia ofert na dzień 31.10.2023 r. 

został  skrócony  o  co  najmniej  17  dni  poprzez  zmianę  terminu  składania  ofert.  Mając  na  uwadze  

technologiczny termin wykonania prac wnoszę jak w treści pytania

3. W związku z chęcią uczestnictwa w powyższym przetargu , prosimy o przedłużenie terminu wykonania 

robót  (zadania),  ponieważ  podany  w SWZ termin  wykonania  (tj.  do  22.12.2023r.)  jest  niemożliwy do 

spełnienia ze względu na zakres robót. Prosimy zatem o odpowiedź czy ten termin wykonania zostanie 

wydłużony , jeśli tak to do jakiego terminu będzie możliwość jego wydłużenia.

4. W związku z brakiem zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wnoszę o przesunięcie terminu 

składania ofert o 14 dni. Wnoszę o zmianę terminu realizacji umowy jak we wcześniejszych wnioskach. 

5.  W  związku  z  dalszym  brakiem  w  zakresie  zadanych  odpowiedzi,  zwłaszcza  związanych  z  terminem 

realizacji  przedmiotowego postępowania wnoszę o przesunięcie  terminu składania  ofert  oraz udzielenie 

odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.

6.  W  związku  z  planowanym  składaniem  i  otwarciem  ofert  na  dzień  27.12.2023  r.  wnoszę  o  kolejne 

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert w związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania.
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, terminu 

związania  ofertą  oraz  terminu  realizacji  zadania.  W związku  z  tym,  Zamawiający  przesuwa  termin  składania  

i otwarcia ofert  na dzień  8 stycznia 2024 roku. Godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. składanie 

ofert  do  godz.10:55,  otwarcie  ofert  godz.  11:00.  Zamawiający  jednocześnie  informuje,  że  w  związku 

z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą upływa dnia 6 lutego 2024 roku. 

Ponadto zmianie ulega termin wykonania zamówienia na 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie 

dłużej niż do 30 sierpnia 2024 roku. Zmodyfikowany SWZ wraz z projektem umowy oraz ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia  stanowią  załącznik  do  niniejszego  pisma.  Odpowiedzi  na  pozostałe  pytania  zostaną  udzielone 

w najbliższym czasie.

                                                                          z up. Burmistrza
                                                                             Tomasz Koralewski

                                                                                 Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
                                                                                                            Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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