176/BZP-U.510.146/2022/EP Zatacznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZAWArta W dNiU ..ceeeeeeeeeeeeeeieieieesisieesienens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekcji

a
2. e z siedzibg W e L e e e ,ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ................., Kkapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszkalym/g W i, s eveveeveeineeen, UL
................................. , PESEL nr .ecvvevvieieieneeeeee, przedsiebiorcg  prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ....ceeeeveveveeercneenenn z siedzibg W ..o ) e S
.................. , Ul e, Wpisang do  Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .....cccvvrinniinnnnn ,
numerze REGON ......cccocevvievveniennnne , Zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (sygn. zam. 176/BZP-
U.510.146/2022/EP) Z dNia .eevveveeeiiieieeeiveeeeeeireeeneenn r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Aktywny park na Zielonym Tréjkacie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
niezbednych, prawidtowych i kompleksowych prac projektowych, uzyskanie wszelkich
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy warunkéw technicznych, opinii,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, decyzji administracyjnych itp. (zwanych dalej
.zezwoleniami”), wykonanie wszystkich robot, ktére okazg sie konieczne dla wykonania
zadania okresSlonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich
dokumentow wymaganych Umowg oraz petnienie nadzoru autorskiego. Szczegdtowy
zakres prac zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng cze$¢ niniejszej
Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robot budowlanych wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen



lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen
oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce Zakresu nr 1, a Zakresu nr 2 - w
przypadku otrzymania od Zamawiajgcego w terminie 7 dni od zawarcia Umowy
polecenia rozpoczecia realizacji Zakresu nr 2. Zamawiajacy jest uprawniony, ale nie jest
zobowigzany, do ztozenia polecenia rozpoczecia realizacji Zakresu nr 2. Wykonawca
przystapi do realizowania Zakresu nr 2 w przypadku i po ztozeniu przez Zamawiajgcego
polecenia rozpoczecia realizacji Zakresu nr 2.

4. Przedmiot Umowy jest podzielny.

5. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac projektowych i robot (zwany dalej ,Harmonogramem”), o ktérym mowa
w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.

6. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

7. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy.

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okresSlajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,,Umowa”),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Program Funkcjonalno - Uzytkowy, w tym wraz z
Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej ,,PFU"),
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosg,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie

1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.ccoceveverererienienennens ztotych brutto, stownie
ZEOEYCRN DIULEO! ittt et ettt b et b e ,
w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie | przedmiotu odbioru (prace projektowe):

— wartos¢ netto et zt,
— podatek VAT = ...... 0B et zt,
— wartosc¢ brutto e zt;



2) wynagrodzenie za wykonanie Il przedmiotu odbioru (roboty budowlane):

— wartos¢ netto et zt,
— podatek VAT = ...... 0B et zt,
— wartos$¢ brutto e zt;
3) wynagrodzenie za wykonanie Ill przedmiotu odbioru (OPCJA):
— wartos¢ netto et zt,
— podatek VAT = ...... 0B e zt,
— wartosc¢ brutto e zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie czynnosci, prace
projektowe, roboty, dostawy materiatow i ustug, sprzetu, jak rowniez inne roboty i prace
niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczeg6lnosci okresSlone w OPZ i PFU. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 19
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i
PFU. Wykonawca nie bedzie mdégt sie powotywac¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ prac i robot niewykonanych przez
Wykonawce - niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiajgcego zakresu prac lub robdt lub obnizenia standardu uzytych materiatéw.
Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca
z niewykonania czesci prac lub robdét, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Terminy wykonania Umowy:
1) termin wykonania | przedmiotu 0dbioru: ........ccceeveeveveinenencneennne. ;
2) termin wykonania Il przedmiotu odbioru:
a) termin zakoNnczenia robOL: ......oocvvvevevvieiieeeceeeee e, ,
b) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
3) NAdzZOr QULOISKI: vevvvvveiiieeeiieeeieeeeeeeseeeseeens
4) termin wykonania Ill przedmiotu odbioru (OPCJA)
a) termin zakoriczenia roboOt: ......ooveveveevevieeiiiieeeiiens
b) termin wystapienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
2. Terminy zakonczenia prac projektowych lub robét, o jakich mowa w ust. 1, uwazac sie
bedzie za zachowane, jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
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odpowiednio prace projektowe (protokét przekazania) lub roboty do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidér w trybie
okreslonym w 8§ 12 lub &8 13 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér prac
projektowych lub robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w
zwtoce z zakonczeniem danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
prac projektowych lub robaét.

3. Terminy wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakich mowa
w ust. 1 pkt 2) lit. b) i pkt 4) lit. b) uwaza sie za zachowane, jezeli w tych terminach
Wykonawca wystagpi do Zamawiajgcego zgodnie z § 13 ust. 8 Umowy oraz spetni
przestanki, o ktérych mowa we wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie
potwierdzone poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

4. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytagcznie na warunkach okreslonych
w 8 19 Umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajagcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i
drmg@gdansk.gda.pl Harmonogram, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SWZ oraz
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i PFU.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie
Harmonogramu przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora
placowki osSwiatowe;.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z
Harmonogramem. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Harmonogramu,
kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac/robét.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac projektowych lub robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest
zbyt wolny, aby moégt zosta¢ zachowany termin zakonczenia prac projektowych lub
robot lub

2) postep prac projektowych lub robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego
Harmonogramu

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram.

§5
Rozliczenie robot
1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe
zaawansowanie wykonanych robot dla elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w
protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.
2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych roboét dla elementéw ustalonych w zatgczniku
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10.

11.

1.

nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito

procentowe zaawansowanie wykonanych roboét dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robo6t Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych rob6t/prac.

. Wzér protokotow zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Faktury przejsciowe dla danego przedmiotu odbioru bedg wystawiane przez Wykonawce,

Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy dla Il przedmiotu odbioru nie moze przekroczy¢

90 % wartosci umownej Il przedmiotu odbioru. Suma faktur przejSciowych Wykonawcy
dla Ill przedmiotu odbioru nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej Il przedmiotu
odbioru.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za dany przedmiot odbioru

zostanie ujete w fakturze/ach koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po
zakonczeniu robét objetych danym przedmiotem odbioru, po wystawieniu Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy dla danego przedmiotu odbioru przez Zamawiajgcego
zgodnie z 8 13 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 12, a w przypadku Il przedmiotu
odbioru takze po dostarczeniu przez Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1.2 do Umowy.

. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,

a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 8 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Oswiadczenia i zobowigzania podatkowo-finansowe stron
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969,

— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74;

2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreSlong w 8 1 ust. 1

Umowy;

3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
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. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej lisScie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".
. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnosciag
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy Iub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.
. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w trybie okresSlonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.
. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w

wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skresli¢

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Warunki ptatnosci - prace projektowe
. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe ptatne bedzie na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia doreczenia faktury
Zamawiajgcemu.
. Do warunkéw ptatnosci za prace projektowe § 8 stosuje sie odpowiednio.



§8
Warunki ptatnosci - roboty budowlane i podwykonawcy
. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem 8 6 ust. 3 i 4 Umowy.
. Strony ustalajg, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem 8 6 ust. 3 i 4 Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotaczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.
. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania, o ktorym mowa w
8§ 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. W przypadku podwykonawcédw innych niz ci, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 2, tj. m.in. podwykonawcow, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot, o ktérych mowa w ust. 4 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio).
. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajacy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okre$lonych w art. 465 PZP.
. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 5, 8§ 6 ust. 4 Umowy, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia
odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

§9
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, Harmonogramem, obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz standardami i normami
technicznymi.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegolnych prac/robot, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia prac/robét oraz usuniecia wad.
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3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych w Umowie, SWZ, OPZ i PFU
oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw
oraz danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - chocby niewymienionych wprost w Umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe
wykonanie prac projektowych lub robdét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego;

3) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczenstwo o0sb6b
przebywajacych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

4) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

5) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

6) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

7) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

8) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

9) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robdt;

10) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

11) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy
przez Zamawiajgcego, tj. do momentu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy;

12) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakornczeniu
robot uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

13) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

14) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia rob6t oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

15) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

16) wykonania dokumentacji powykonawczej;

17) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

18) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy lub
powstatych w wyniku realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach;

19) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWz;

20) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;



21) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

22) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

23) dokonywania préb i odbioréw robdt =z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

24) udzielenia gwarancji na wykonane prace/roboty zgodnie z niniejszg Umowsg;

25) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

26) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

27) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkdow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

29) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

30) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

32) zapewnienia nadzoru autorskiego;

33) pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkdéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegb6lnosci OPZ i PFU.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat prace/roboty objete niniejszg Umowg
bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, PFU, dokumentacjg
projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
(zwtaszcza z Harmonogramem) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac/robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie prac/robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 18 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robo6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla osob i débr publicznych oraz innych szkdd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;
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10.

1.

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia roboét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Ilub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawcy ubiegajacy sie wspodlnie o udzielenie zamowienia, z ktorymi zawarto Umowe,

ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie

Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie

zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdéw zaangazowanych przez

ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od

Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych

podmiotéw.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktérg ma on wedtug Umowy.

§10
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
lub wiedzy technicznej, dla zakresu robdt objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania roboét
dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.
. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
1) przyspieszy ukonczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,
4) w inny sposbdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na

termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych

wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.
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4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy

(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzagdzony
przez Wykonawce i zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys szczegdtowy
sporzagdzony na podstawie Katalogdbw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z
zastosowaniem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow

zakupu) nie wyzszych, niz srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w
danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy
regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie
okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero

w przypadku ich braku wg cennikbw producentow zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych przystuguje
doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud

tj. kosztow zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztéw posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

W przypadku roboét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt

tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez

Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega

zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogolne itd.), a jedynie o

zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg

Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz

wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie KNR z zastosowaniem
czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych,
niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie
cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu
pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres
sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz srednie ceny

wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie,

przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
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W przypadku roboét/ustug, dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robét/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz Sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

8§11
Nadzér autorski
1. W ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie | przedmiotu odbioru Wykonawca
zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowag w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez wykonawce robot w trakcie
realizacji robot budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikow badan
sporzgdzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujacych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe, a w przypadku, gdy proponowane zmiany bedg powodowad istotng zmiane
zatwierdzonego projektu budowlanego skutkujgcg koniecznoscig uzyskania nowego
pozwolenia na budowe - oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych, technicznym lub odbiorze
koncowym,

9) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

11) wykonywania wszelkich praw i obowigzkdéw projektanta zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wynikajacych z
art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw

zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktorych stanowi ust. 2 umowy.
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Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robot budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczgcego podjetych ustalen lub poprzez sporzadzenie stosowne;j
opinii/protokotu.

5. Kazdorazowy nadzér autorski musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i pethomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
po6zniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

§12
Odbiér dokumentacji projektowe;j
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu prac projektowych.
2. Odbioér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru.
3. Protokot odbioru powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowe;
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie
o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych powyzej;

5) oSwiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

6) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do Umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy moze sprawdzic¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegélnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ, OPZ i PFU, wskazéwkami Zamawiajgcego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;
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3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,
przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata odebrana przez Zamawiajgcego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgtaszania uwag do dokumentacji.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokét odbioru bez zastrzezen,

2) podpisac protokoét odbioru z zastrzezeniami i wezwaé Wykonawce do usuniecia wad
wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jezeli wady nie s3 w ocenie
Zamawiajgcego istotne albo

3) odméwi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad lub
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajagc Wykonawcy w tym
celu odpowiedni termin, jezeli wady w ocenie Zamawiajgcego sg istotne. W takim
przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci.

9. W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy ma
prawo usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien
Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego w toku
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.
11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wytgczajg stosowanie art.
55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiér dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji
projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.
12. Dokumentacja projektowa musi spetniac¢ wszelkie wymogi okreslone w ustawie z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (dalej PZP) w zakresie dotyczacym
opisywania przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w
opracowanej dokumentacji projektowej znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjgtkiem od tej zasady jest przypadek, w
ktorym wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrddta Ilub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma
mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a Wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie
wskazanie.

13. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw

towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktory

14



charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznosc
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub rownowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okreSlenie szczegotowych cech iparametrow, ktére
umozliwig dopuszczenie towarow i urzgdzen innych producentéw jako rownowaznych.

14. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegdlnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma wady,
Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca
naprawi takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktore ten ponidst w zwigzku z wadami
dokumentacji projektowej, jak réwniez wykona roboty budowlane konieczne do
wykonania w zwigzku ze stwierdzonymi wadami.

§13
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 pkt 2) lit. a), pkt 4 lit. a) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg w ramach danego przedmiotu
odbioru niezbedne do przystapienia do uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem
Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw
w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

4) ztozy wtasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbidr robét (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robét budowlanych realizowanych na podstawie Umowy w ramach danego
przedmiotu odbioru, nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkdéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ i PFU, przy czym
bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze przedmiot odbioru zostat odebrany
przez Zamawiajgcego. Odbior robdt (techniczny) nie stanowi potwierdzenia przez
Zamawiajgcego wykonania przedmiotu odbioru oraz nie stanowi, z zastrzezeniem ust.
12, podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z 8
5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robdt bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdét (z wyjgtkiem drobnych prac
zalegtych  niewptywajagcych  na  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
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przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki
okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone:

1) wady nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robdt i zazadad
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu odbioru lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robét

10.

(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych przedmiotem odbioru, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, o
ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajacego o wydanie Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy dla danego przedmiotu odbioru:

1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub
2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do

zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy - w
przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych Przedmiotem
Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,
oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania
drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do witasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
o braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oSwiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.

. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkdéw

wskazanych w ust. 8, Zamawiajacy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy dla danego przedmiotu odbioru, ktore bedzie stanowito podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktur/y koricowych/ej dla danego przedmiotu odbioru.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajacego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych przedmiotem odbioru, a takze
koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania najpézniejszego Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
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11. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wad, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potragcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajacego jest potwierdzeniem wykonania
rob6t budowlanych i jest rownoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru koricowego
oraz stanowi w szczegb6lnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
konicowych/ej. W sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w
niniejszej Umowie oraz innych dokumentach okreslajgcych jej tres¢ do terminu
wydania/wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako
odniesienia do terminu podpisania protokotu odbioru robét.

§14
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz
100.000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyd
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCI e zt. W przypadku polecenia rozpoczecia Zakresu nr 2
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla tego zakresu w
WYSOKOSCluueveienieieiieierieeneeesieieeee w terminie 7 dni od dnia ztozenia w/w polecenia przez

Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy dla II
przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia dla Zakresu nr 1,
zatrzymujgc pozostate 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci dla Zakresu nr 1 zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci dla Zakresu nr 1.
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5. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy dla Il
przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia dla Zakresu nr 2,
zatrzymujgc pozostate 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady dla
Zakresu nr 2 zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi dla Zakresu nr 2.

7. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy dla danego Zakresu w formie
niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy odpowiednio dla Il lub Ill przedmiotu odbioru.

8. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci dla Zakresu nr 1 w formie niepienieznej nie moze uptyngc
wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci dla Zakresu nr 1.

9. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady dla Zakresu nr 2 w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem
15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi dla Zakresu nr 2.

10.W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 7, 8 i 9, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie, a
potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

11.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 10 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosSci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

12.  Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

§16
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu:

a) zakonczenia prac projektowych okreslonego w 8 4 wust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto za | przedmiot odbioru za
kazdy dzien zwtoki,

b) zakoriczenia robot okresSlonego w 8 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) Umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za Il przedmiot odbioru za kazdy dzier zwtoki,

c) zakonczenia robot okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 4) lit. a) Umowy - w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia umownego brutto za Ill przedmiot odbioru za kazdy dzier zwtoki,

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot
odbioru, ktérego dotyczy wada, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego
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przez Zamawiajgcego na usuniecie wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje prace lub roboty
niezgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za dany
przedmiot odbioru, ktérego dotyczy odstgpienie;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 22 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 9
ust. 3 pkt 30 Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
§ 19 ust. 2 lub 3 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.
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§17
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na | przedmiot odbioru na okres od
daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej do
uptywu okresu rekojmi dla robét budowlanych w ramach Il przedmiotu odbioru
realizowanych w oparciu o | przedmiot odbioru przez wykonawcéw robo6t budowlanych
na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1.1 do Umowy.
. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na Il przedmiot odbioru na okres
............ miesiecy liczac od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy dla
Il przedmiotu odbioru na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1.2 do Umowy.
. W dniu podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca wystawi
karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1.1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.
. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy dla Il przedmiotu odbioru
Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1.2 do
Umowy. W przypadku niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla
udzielonej przez Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.
. Wykonawca udziela na wykonany | i Il przedmiot odbioru rekojmi na okres
odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony odpowiednio w ust. 1 lub 2.
Wykonawca udziela rekojmi na wykonany Il przedmiot odbioru na okres 12 miesiecy od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy dla Il przedmiotu odbioru.
. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednocze$nie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robot objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej adresu poczty
elektronicznej (e-mail) witasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad.
Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-
mail za skutecznie doreczona.

§18
Odstgpienie od Umowy
. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstapic¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania;
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;
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3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac lub robét w stosunku do
Harmonogramu;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania ktoregokolwiek terminu zakonczenia robdt/prac okreSlonych w & 4
Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 22 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
Harmonogramu w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 14 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wiasciwych organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji dotyczgcych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkujg
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 8 ust. 2
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane prace projektowe, roboty budowlane oraz dokumenty
sporzgdzone w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:
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1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktoére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac/robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci
prac/rob6t wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod
uwage wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt
1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§19
Zmiany postanowiefn Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje
rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w PFU warunkéw geologicznych,
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e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w PFU warunkdéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych Iub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w PFU;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczacej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administrac;ji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikéw
obiektow lub gruntéow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindbw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) opOznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwesty(cji,

d) koniecznos¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty lub
dla innych zadan inwestycyjnych, lub skutkujgcymi konieczno$cia wprowadzenia
zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych,

e) koniecznos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. d) - o czas niezbedny dla
wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia
typowych w danych okolicznosciach terminéw dokonania uzgodnien;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktoére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a
Ukraing spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.
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2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamodwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploataci
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robdt, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w PFU w sytuadji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w PFU warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j)koniecznos¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez
inne podmiotu lub w ramach innych zadan inwestycyjnych;

k) koniecznos$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sagsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia;

l) Kkolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujacym
zakresie:
— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
— zmiana materiatéw i technologii wykonania robot,
— zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
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— zmiana zakresu prac lub robot objetych Umowa, w tym ich ograniczenie,
— zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub
— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Ofertg;

k) zmiana wysokosci srodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez
Zamawiajgcego w danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w
zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania Umowy przez Wykonawce lub
zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

2. Dla | przedmiotu odbioru Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w
przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktorym
mowa w art. 439 PZP, na nastepujacych zasadach:

1) Strony moga zgdac waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wskaznik, o ktorym mowa
w pkt 6) zmieni sie co najmniej o ostatnig znang wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w
pkt 6), opublikowang najp6zniej w dniu wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w okresie 6 miesiecy w odniesieniu do daty zawarcia umowy;

2) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlega¢ waloryzacji jednorazowo po uptywie
petnych 6 miesiecy od zawarcia umowy, a nastepnie raz za kazdy kolejny rok realizacji
prac projektowych;
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3) waloryzacji podlegad bedzie wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej
lub jej czesci, ktéra/e zgodnie z umowg majg zosta¢ przekazane w okresie
podlegajgcym waloryzacji. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za czesci dokumentacji projektowej, ktére zostaty przekazane przez Wykonawce do
odbioru przez Zamawiajgcego przed terminem, o ktorym mowa w pkt 2);

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za prace zwigzane ze
zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegb6lnosci za prace projektowe
dodatkowe lub prace projektowe zamienne;

5) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
dokumentacji projektowej okresSlone w 8 3 ust. 1 w odniesieniu do terminow
zakonczenia tych prac okreslonych w § 4 i po tych terminach wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywal w oparciu o wskaznik (Ww) wzrostu lub spadku
przecietnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogétem), publikowany przez
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie
internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia za poprzedni rok, ogtaszanego przez Prezesa GUS i zmiana
wynagrodzenia bedzie dokonywana w wysokosci 50% korekty wyliczonej w oparciu o
ten wskaznik. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pn)
wyliczony wedtug wzoru:

Pn =0,5*Ww/100
gdzie:
Pn - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do
zastosowania do wynagrodzenia;
Ww - wskaznik wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia (w gospodarce
narodowej - ogétem), publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w
Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na
podstawie wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia za poprzedni rok,
ogtaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych;

8) maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu wynosi 5%
wynagrodzenia ofertowego.

9) zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustepem wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy na
wniosek Wykonawcy;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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3. Dla ll'i lll przedmiotu odbioru Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w
przypadkach uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktorym
mowa w art. 439 PZP, na nastepujacych zasadach:

1)Strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wartosc
wskaznika, o ktorym mowa w pkt 6), zmieni sie co najmniej w zakresie okreslonym w
pkt 13), jednak zgdanie zmiany moze zostac ztozone drugiej stronie nie wczesniej, niz
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
2)zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktérym limit okreslony w pkt 13) zostanie osiggniety,
przypadajgcego nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a
kolejne zmiany wskaznika waloryzacji bedg sie odbywac co najmniej po uptywie trzech
petnych miesiecy od miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik;
3)waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po dacie ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania zmiany
wynagrodzenia;
4)waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne;
5)waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia rob6t, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;
6)waloryzacja bedzie sie odbywac:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji - w oparciu o roznice pomiedzy biezaca
wartoscig wskaznika cen produkgji budowlano-montazowej (tablica 1) OGOLEM
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanego
przez Prezesa Gtébwnego Urzedu Statystycznego (tj. ostatnig znang wartoscig
tego wskaznika opublikowanego najpdzniej w dniu ztozenia drugiej stronie
zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia), a ostatnig znang wartoscig
odpowiedniego wskaznika opublikowanego najpdzniej w dniu wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdyby te
wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;
b) w przypadku kolejnych waloryzacji - w oparciu o réznice pomiedzy biezgcg
wartoscig wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (tablica 1) OGOLEM
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanego
przez Prezesa Gtébwnego Urzedu Statystycznego (tj. ostatnig znang wartoscig
tego wskaznika opublikowanego najp6zniej w dniu ztozenia drugiej stronie
zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia), a wartoscig, ktora
stanowita biezgcg wartos¢ wskaznika przy poprzedniej waloryzacji. W przypadku,
gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7)obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg. wzoru:

Kw=Kp * (Wn-Wo)/100 + Kp
gdzie:
Kw - kwota po waloryzacji
Kp - kwota przed waloryzacja
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Wy -biezgcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM w
odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego
Wo - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji - ostatni znany wskaznik opublikowany
najpozniej w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w odniesieniu do roku poprzedniego;
b) w przypadku kolejnych waloryzacji - stanowigcy biezgcy wskaznik przy
poprzedniej waloryzacji;
8)maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;
9)zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktorym mowa w ust. 10 oraz zaktualizowanej
zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli elementow wynagrodzenia ryczattowego, a
Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13)strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wartosc¢
bezwzgledna wskaznika, o ktérym mowa w pkt 6), wyniesie co najmniej 2%.

4. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji robdt, zmiana zakresu robot objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

5. W przypadku okresSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 i 3 mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa,
odpowiednia zmiana sposobu Ilub zasad rozliczania Iub zmiana wysokoSci
wynagrodzenia.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

8. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowienn Umowy, ktdre nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
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9. Nie stanowi zmiany Umowy:

1)

2)
3)
4)

10.

11.
12.

1

2)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

zmiana danych teleadresowych,

zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy,

zmiana os6b wskazanych w § 23 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 0sob
wskazanych w zatgczniku nr 5 do Umowy moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby
spetniajgce warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych os6b przez
Zamawiajgcego.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 lub ust. 3, a
w przypadku:

zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego Harmonogramu uwzgledniajgcego
przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogbdlnego jej charakteru.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

§20
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1)
2)
3)

a)
b)

4)

strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;
wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

ryczattowym,
kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynédw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdét

potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy Ilub - w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego (ryczattowo-ilosciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w
formie kosztorysu ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie
zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2
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do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazone;j
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra
ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposob oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robét wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztattowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie konrcowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcag nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
lub wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg.
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§21
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej

10.

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 20 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 20 Umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
§ 20 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w

SWZ i § 20 Umowy.

Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

2

3

drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Kopie umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, II
pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za
posrednictwem poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):
......................................................... jako wtasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektow i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oswiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§22
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie demontazy, robét rozbidrkowych, prac przygotowawczych;

2) budowa nawierzchni utwardzonych /wykonanie Sciezek;

3) dostawa i montaz elementéw matej architektury;

4) prace zieleniarskie;

5) roboty odtworzeniowe, uzupetniajgce i towarzyszace po zakoriczeniu prac.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikéw robot.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow;
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4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umédw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. T,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 16 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§23
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;
2) e e bbb e bRt b bR st e a e a e b et
3. Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego - zgodnle z
zatgcznikiem nr 5 do Umowy - ,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego”.

§24
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§25
Prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa
zalezne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych
utworoéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisOw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych osob trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesSci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w 8 3 Umowy, wszelkie majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do wszystkich przekazanych utworow (lub ich czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na witasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w
szczegolnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;
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5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegblnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci
komputerowej, pamieci RAM poszczegolnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym
miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
nosnikédw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, rdéwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikdéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci SWZ;

10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub robd6t budowlanych wedtug
utworu stanowigcego Przedmiot Umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu
wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkow
finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w
tym w szczeg6lnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na
udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworow zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Rbwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
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10.

11.

12.

autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na zmiany opracowan projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz prac projektowych lub robét
budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest twoércg lub
wspottworcy, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby

trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przekazanych Zamawiajgcemu utworéw Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczeg6lnosci
zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajgcych z
ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczego6lnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujace im majgtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajacemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie irozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonaweca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworow zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek dokumentacji.

W razie rozwigzania Umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z
uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§26
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,

Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie

danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.
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3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w § 21 Umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWCY: ..ccoverierieieieieeietetetesesie sttt sttt st sb e sbe b sbe s esesbesaesseenes
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowaw 8 17i 8 21 Umowy).
4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
5. Umowe sporzqdzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i ......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:

Zat.nr 1.1 wzor karty gwarancyjnej dla | przedmiotu odbioru (prace projektowe)

Zat.nr 1.2 wzor karty gwarancyjnej dla Il przedmiotu odbioru (roboty budowlane)

Zat.nr2  tabela elementédw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu zaawansowania wykonanych roboét/prac

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umdw o roboty budowlane

Zat.nr5 wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1.1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)
Aktywny park na Zielonym Tréjkacie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022

| przedmiot odbioru (prace projektowe).

81
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang w ramach Umowy Nr.........ceevennvenerenenennens zdnia e, (dalej: ,Umowa"
lub ,umowa”) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca Przedmiot Umowy
zostata wykonana z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Umowa, specyfikacja warunkéw
zamoéwienia z dnia ..., Fo SYEN. ZAM. overeirreeereneeenieneenes (dalej SWZ) wraz z
zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i obowigzujacymi normami.
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej,
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad dokumentacji projektowej na
warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje
projektowg niezaleznie od tego, czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od
odpowiedzialnosci Podwykonawcow.
Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej i konhczy sie z uplywem okresu rekojmi dla robot
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg przez wykonawcéw robot
budowlanych.

§2

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu usuniecia wad
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad
powotujac sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3

1. Za wade Strony uznajg w szczegdlnosci:

1) jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznosé
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu Umowy,

2) niezgodnos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SWZ wraz z zatgcznikami,

3) obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy,

4) sytuacje w ktérej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami osdb trzecich,

5) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady, ktore ujawnity sie po dokonaniu odbioru Przedmiotu
Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ rowniez
wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci.

85
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Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

86
W przypadku odmowy usuniecia lub zwtoki w usunieciu wady przez Wykonawce w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo ztozyc
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy
do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia.

87
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem.

88
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore
powstaty w wyniku ujawnionych wad, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1.2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Aktywny park na Zielonym Tréjkacie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022
Il przedmiot odbioru (roboty budowlane).

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOwy NI ......ccccvervirineneresenenennns Z dnia .o, , a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni ~w okresie pierwszych 36 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane. Niewywigzanie sie z obowigzku
pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte
wykonanie umowy na podstawie § 16 ust. 2 pkt 3) umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczego6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzgdzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
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3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robdét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w 8§ 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub  materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentédw urzadzen,
podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ...ccceceveverennenennenneneereereeeseeeeee jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywana na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwiloki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu albo ztozy¢ oswiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w
innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
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W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujagcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz osdb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomienh o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Aktywny Park na Zielonym Tréjkacie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢
1 2 3
| PRZEDMIOT ODBIORU
1. wykonanie dokumentacji projektowe;j
Il PRZEDMIOT ODBIORU
1. Plac zabaw
2. Tablica promocyjna

11l PRZEDMIOT ODBIORU

Wywéz nadmiaru gruntu

WARTOSC NETTO

WARTOSC BRUTTO
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC A.
Aktywny park na Zielonym Tréjkacie w ramach Data wystawienia protokotu:
Budzetu Obywatelskiego 2022
Zamawiajacy: ......
Jacy Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
O o dO e
Dalszy Podwykonawca:
. L Wartosc z Wartos¢ w Wartos¢ od ,
Nadzér Wartos¢ umowna . . Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
inwestorski netto . . procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 2 2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ..%
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wtasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonawcéw3
.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

______________________________________________________________________________________ (podpis)
* Wypetnic zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny protokéd.
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robdét Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

T - W przypadku wiekszej liczby ptatnikow podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowaq.

2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 - Niepotrzebne skreslic.



PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Aktywny park na Zielonym Tréjkacie w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2022

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od ot dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiaréw
wykonanych roboét i ich
zaawansowania wg protokét
zaawansowania wykonanych
robo6t/prac nr .................. - czeSCA
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczennstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowad przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuadji.

Wykaz podwykonawcédw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytacznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYC]I.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania razacego naruszania przez pracownikow
kontroli ~ WYKONAWCY  w  zakresie przepisoéw i zasad bezpieczehstwa i higieny
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych w przepisach ogblnie
ochrony przeciwpozarowe;j. obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwosc
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wstrzymania prac  prowadzonych na
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni terenie INWESTY(CJI przez pracownika/ow
przez réznych pracodawcéw, bedzie WYKONAWCY lub pracownika/ow
wspotpracowat PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i wymaga formy pisemnej wskazujgcej
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
przepisami. Ponowne przystgpienie do pracy moze

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach nastgpi¢  po  usunieciu przyczyny i
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ze swoimi pracownikami oraz Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
pracownikami PODWYKONAWCOW wstrzymujgcej prace nie zwalnia
respektowat uwagi i polecenia inspektorow WYKONAWCY od zaprzestania prac.
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekd;ji 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Rozbudowy Miasta Gdarnska i zobowigzuje zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
sie do wspodtdziatania z nimi, w zakresie pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
prewencji wypadkowej oraz pozarowej WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktéry
podczas prac realizowanych na terenie nie przestrzegat przepiséw i zasad
INWESTY(JI. bezpieczehnstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
jest  zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okreslonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
wykonywane na terenie INWESTYCJI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.

Wysokos¢ kary za

Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone

Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt

prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY Ilub

2 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW $érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia 300 zt

ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak tadu i.por‘;qdku ng stanowiskach pragy zorganizpwanych przez WYKONAWCE w 500 7

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow,

> przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 1000 zt
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2}
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. Z
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7+
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 5000 7
na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych. z
Stwierdzenie niezgodnos$ci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do

1 & P 1Y Joreantzad 2000 zt

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do SWZ
.Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego”
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