PROJEKT UMOWY
wdniu ... W oo, pomiedzy:

ZAKLADEM ENERGETYKI CIEPLNEJ Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg
w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice, NIP 664-000-00-35, REGON
290021052, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000061314, kapitat zakladowy: 24.945.000,00 zt, zwang dalej
»Zamawiajacym”, posiadajgcym status ,duzego przedsiebiorstwa” w rozumieniu zatgcznika | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
Dz.U.UE.L.2014.187.1 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych ( t.j.Dz.U.2020 poz.935 z pézn. zmianami)

reprezentowanym przez:

° Prezesa Zarzadu - Marcina Pochecia
zwang dalej “Zamawiajgcym”,

.................................................................................................... , zwang/lym dalej “Wykonawcg",
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§ 1 DEFINICJE

Nastepujgce pojecia zawarte w umowie i zatgcznikach do niej majg nastepujgce znaczenie:

1. Dokumentacja Powykonawcza— dokumentacja budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wykazem obiektéw wraz z okresleniem jednostkowej wartosci tych obiektéw
dla potrzeb rozliczenia Inwestycji przez Zamawiajgcego oraz zestawieniem ilosciowym
i jakosciowym wykonanych Robdét,

2. Dokumentacja Projektowa — obejmuje wszelkie dokumenty (rysunki i ich opisy) przedstawiajgce
obiekty budowlane sktadajgce sie na Inwestycje, w szczegdlnosci: Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robét i informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow oraz
Dokumentacje Powykonawcza,

3. Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury
0 udzielenie zamowienia prowadzonego przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci SIWZ, w tym
PFU oraz Oferta,

4. Dokumentacja Wykonawcza — dokumentacja przygotowywana przez Wykonawce w nastepstwie
wykonania przez Wykonawce Umowy na podstawie Dokumentacji Przetargowej, Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego niezbedna do wykonania przedmiotu Umowy, m.in.
dokumentacje certyfikacyjne, rejestracyjne, Projekt Rozruchu, instrukcje prob, konserwacii
i eksploatacji i inne niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

5. Dni Robocze — dni tygodnia z wyjatkiem sobdét, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

6. Harmonogram - harmonogram wykonania Umowy, przyjety zgodnie z § 3 ust. 2 i nast., nastepnie

Strona l z 42



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

stanowigcy zatgcznik do Umowy, zgodny z trescig Umowy i SIWZ.

Gwarancja — gwarancja nalezytej jakosci udzielona przez Wykonawce Zamawiajgcemu na
zasadach wynikajgcych z § 23 oraz z zatgcznika numer [***] do Umowy.

Instalacje — Urzadzenia z uktadami potgczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych oraz
oprzyrzadowanie i oprogramowanie, w szczegoélnosci stuzgce do monitorowania i sterowania, jak
réwniez inne systemy techniczne,

Instytucja Finansujaca — Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

Inwestycja — kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt lub zespdt obiektéw budowlanych
wraz z Instalacjami, Urzgdzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem, infrastrukturg, dokumentacja,
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi — wykonany w ramach i zgodnie z Umowa,
obejmujgcy instalacje do termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych oraz
wysokosprawnej kogeneracji zlokalizowang na terenie istniejgcej kottowni oznaczonej przez
Zamawiajgcego jako C-02 przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach, wyposazong w kompletny
zestaw urzgdzen sktadajgcych sie m.in. z komory spalania odpadéw komunalnych typu pre-RDF
i RDF z kottem odzysknicowym z olejem termalnym o mocy cieplnej w paliwie do 12,9 MWt oraz
turbogeneratora ORC o mocy elektrycznej min 1,87 MWe i mocy cieplnej min 7,83 MWt,
zapewniajgcej bezpieczng, efektywng i niezawodng prace,

Inzynier Kontraktu — osoba zgtoszona przez Zamawiajgcego Wykonawcy jako inzynier kontraktu
w zwigzku z realizacjg Inwestycji,

Inspektor Nadzoru — osoba zgtoszona przez Zamawiajgcego Wykonawcy jako inspektor nadzoru
w zwigzku z realizacjg Inwestycji,

Materialy — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem Urzadzen, ktdre majg
by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

Oferta — oferta wraz z zatgcznikami ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe,

Podwykonawca — osoba trzecia, z ktérg Wykonawca zawart umowe na wykonanie czesci Robot.
Za Podwykonawce uwaza sie rowniez dalszego podwykonawce,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy
zatgcznik do SIWZ oraz niniejszej Umowy,

Projekt Budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i przepisow
wykonawczych do tej ustawy,

Projekt Rozruchu — dokument sporzadzony przez Wykonawce, okreslajgcy termin, sposéb
i kolejnos¢ przeprowadzania czynnosci rozruchowych wykonywanych w ramach Rozruchu,
okreslajgcy zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas Rozruchu oraz postepowanie zwigzane
z bezpiecznym prowadzeniem Robét podczas Rozruchu zawierajgcy harmonogram rozruchu oraz
wykaz os6b nadzorujgcych czynnosci rozruchowe. Integralng czes¢ Projektu Rozruchu stanowi
projekt okreslajgcy warunki przeprowadzenia Préb Gwarancyjnych.

Projekt Wykonawczy — kompletna dokumentacja techniczna niezbedna, do prawidtowej
i zgodnej z przepisami prawa realizacji Rob6t objetych Umowa,

Préby Gwarancyjne — proby i sprawdzenia przeprowadzane w trakcie Rozruchu, na zasadach
opisanych w PFU majace na celu sprawdzenie dotrzymania parametréw Wartosci
Gwarantowanych.

Przejecie do Eksploatacji — przejecie przez Zamawiajgcego eksploatacji Inwestyciji,
potwierdzone protokotem Przejecia do Eksploatacji, nastepujace do zakohczeniu realizacji catosci
Robot i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, potwierdzonych prawidtowo
przeprowadzonym Rozruchem, w tym takze potwierdzeniem osiggniecia Wartosci
Gwarantowanych w wyniku przeprowadzonych w ramach Rozruchu Préb Gwarancyjnych,
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Roboty — wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne do zrealizowania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym prace projektowe oraz dostawa Urzgdzen, Materiatéw
i Wyposazenia,

Rozruch — uruchomienie Instalacji, Urzadzen oraz podjecie eksploatacji obiektéw wchodzgcych
w skitad Inwestycji, przeprowadzenie pomiaréw potwierdzajgcych osiggniecie zatozonych
parametrow, na zasadach opisanych w PFU obejmujgcy proby i sprawdzenie wskazane w § 20
ust. 3,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia, wraz z zatgcznikami, przygotowana przez Zamawiajgcego w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe,

Sprzet — wszelkie maszyny i urzgdzenia budowlane nie bedgce przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu w obiektach budowy, a stuzgce Wykonawcy do realizacji Robot objetych
Umowa,

Teren Budowy — przestrzen objeta pozwoleniem na budowe wraz z przestrzenig zajmowang
przez Wykonawce jako zaplecze budowy, na terenie istniejgcej kottowni C-02 Zamawiajgcego
przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach,

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju maszyny oraz urzgdzenia techniczne przewidziane do
zainstalowania w toku realizacji Inwestycji, ktére zostang dostarczone lub wykonane przez
Wykonawce w ramach Umowy,

Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami,

Wada — wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek
niezgodnosc¢ Inwestycji lub ktérejkolwiek czesci Inwestycji z Umowg, w tym z Dokumentacjg
Projektowg, Dokumentacjg Przetargowg lub dokumentacjg powykonawczag, jak tez z przepisami
prawa lub zasadami sztuki budowlanej,

Wartosci Gwarantowane — parametry Inwestycji wskazane w Zatgczniku numer [***] do Umowy,
Wyposazenie — wyposazenie Inwestycji, inne niz Urzadzenia dostarczone przez Wykonawce
zgodnie z Umowa,

Wynagrodzenie — kwota ryczattowa brutto okreslona w § 15 ust. 1 nalezna Wykonawcy za
prawidtowe wykonanie Umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje na warunkach okreslonych Umowg kompletne

wykonanie Inwestycji, jako generalny wykonawca inwestyciji.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Przetargowg i nie wnosi do niej

zadnych zastrzezen, w szczegolnosci nie stwierdzit wad tej Dokumentaciji. Jezeli po zawarciu
Umowy Wykonawca stwierdzi wady Dokumentacji Przetargowej, to Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego o tej wadzie w ciggu 3 dni od dnia wykrycia powyzszej wady.

3. Gdyby zachodzita potrzeba dokonania Robdét nieprzewidzianych w Umowie z powodu wadliwej

Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca wykona te Roboty na wiasny koszt
i niebezpieczenstwo, jezeli tych wad nie wykryt przy zawieraniu Umowy z uwagi na
niedochowanie nalezytej starannosci, przy czym zmiany zakresu Robdét ustalonego w Umowie
nie bedg miaty wptywu na termin realizacji Inwestycji. Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w
Umowie, przedmiot Umowy obejmuje dostarczenie wszystkich Materiatdw, Wyposazenia i
Urzadzen oraz realizacje wszystkich Robét niezbednych do wykonania w petni funkcjonalne;j,
kompletnej Inwestyciji.

4. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje sie do wykonania wszelkich ustug,

dostawy, robét budowlanych i innych czynnosci niewymienionych w Umowie, ktére sg
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konieczne do wykonania Inwestycji, jak rowniez dostarczenia lub wykonania Instalaciji,
Urzadzen, Wyposazenia i Materiatow, ktore nie sg wyraznie wymienione w Umowie, a ktorych
dostawa lub wykonanie w toku wykonywania Umowy okaze sie konieczne dla petnej realizacji
Inwestycji. Wykonawca wykona ustugi, dostawy, roboty budowlane oraz inne czynnosci
niewymienione w Umowie w sposob zgodny z wymaganiami wiasciwych organéw administracii,
wymogami prawa, w tym prawa unijnego, a takze w sytuacji zmiany stanu prawnego, nawet
jesli koniecznosci wykonania tych ustug, robét budowlanych lub czynnosci nie dato sie
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia do zapewnienia kompletnosci i petnej
funkcjonalnosci Inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obiektow
budowlanych oraz wszelkich innych Robét, w tym uzyskania réwniez wszelkich decyzji,
zezwolen i zgdd wiasciwych organow publicznych wymaganych w toku wykonywania Inwestycji
niezbednych do uzytkowania i prowadzenia eksploatacji Inwestycji. W szczegoélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

Wykonanie pozwolenia zintegrowanego jest w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa w szczegolnosci obowigzek sporzgdzenia Dokumentacji
Powykonawczej, uzyskania wszelkich koniecznych do dopuszczenia do uzytkowania Inwestycji
zezwolen, dokonania wszelkich uzgodnien, przeprowadzenia wszelkich robét oraz wszelkich
innych czynnosci wykonywanych przez Wykonawce zgodnie z Umowg, w tym organizowania,
kierowania i koordynowania Robotami wykonywanymi w ramach Inwestycji, w szczegodlnosci
koordynacji Robét wykonywanych przez Podwykonawcéw lub czynnosci wykonywanych przez
inne podmioty obecne na Terenie Budowy.

Zamawiajacy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz srodki finansowe na
realizacje powyzszego zadania bedg pochodzi¢ w czesci od Instytucji Finansujgcej.

§ 3 TERMIN REALIZACJI | HARMONOGRAM

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy.
Wykonanie Inwestycji nastgpi w terminie do 28 miesiecy od dnia zawarcia Umowy .
Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem stanowigcym zatgcznik do
Umowy, przyjetym przez Strony na ponizszych zasadach.

Projekt Harmonogramu, uwzgledniajgcy terminy oraz zasady ptatnosci wynagrodzenia

wynikajgce z niniejszej umowy, SIWZ oraz PFU, jak réwniez przedstawiony Wykonawcy przez

Zamawiajgcego harmonogram stanowigcy zatgcznik do umowy zawartej z Instytucjg

Finansujgcg zostanie przedtozony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

Harmonogram powinien zostac¢ sporzgdzony przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

Wykonawca winien przedstawic¢ i dokona¢ uzgodnienia koncepciji projektowej o ktdérej mowa
§ 6. ust. 2 pkt. 1 w terminie do 45 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia [***].
Wykonawca winien wykona¢ uzgodniong z Zamawiajgcym Dokumentacje Projektowg
w zakresie wskazanym w § 6 ust. 2 pkt 2 oraz dokonac¢ ztozenia w imieniu Zamawiajgcego
whniosku o udzielenie pozwolenia na budowe Inwestycji w terminie do 6 miesiecy od zawarcia
niniejszej Umowy, tj. do dnia [***].
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatah celem
uzyskania pozwolenia na budowe w terminie do 65 dni od daty ztozenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenie na budowe z Projektem Budowlanym, z zastrzezeniem, iz Wykonawca nie
odpowiada za opdznienie wynikajgce z niedochowania termindw przez organ administrac;ji
publicznej.
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Zamawiajgcy wymaga przygotowania dokumentow niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie i przekazania tych dokumentéw do Zamawiajgcego. Whniosek
sktada Zamawiajgcy a Wykonawca jest zobowigzany w trakcie postepowania do skfadania
wszelkich dokumentow dodatkowych oraz udzielania wyjasnien.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pozostatego zakresu przedmiotu Umowy
w terminie do:
a) dokumentacja wskazana w § 6 ust. 2 pkt 3 winna by¢ wykonana w terminie do 9 miesiecy
od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia [***].
b) przedstawienia do odbioru korncowego Robét budowlanych w terminie 16 miesiecy od
daty uzyskania pozwolenia na budowe Inwestycji,
¢) Zakonczenie Rozruchu i Prob Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego —
w terminie do 19 miesiecy od daty uzyskania pozwolenia na budowe Inwestyciji,
d) Przekazanie do Eksploatacji - w terminie 22 miesigce od daty uzyskania pozwolenia na
budowe Inwestycji.
W przypadku, gdy w terminie do dnia [***] nie dojdzie do uzyskania przez Zamawiajgcego
i przedstawienia Wykonawcy ostatecznej decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu
publicznego odnoszacej sie do Inwestycji, terminy wskazane w pkt 2 i 3 powyzej ulegajg
przediuzeniu o tyle samo dni, ile uptynie od dnia [***] do dnia uzyskania przez Zamawiajgcego
i przedstawienia Wykonawcy ostatecznej decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu
publicznego odnoszacej sie do Inwestycji.
Zamawiajacy nie odmowi uzgodnienia Harmonogramu bez uzasadnionych powodow.
W szczegodlnosci, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu,
jezeli projekt Harmonogramu nie bedzie odpowiadat wymogom opisanym w ust. 4.
W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawce albo nieuzgodnienia przez
Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 3 Harmonogram zostanie sporzgdzony
przez Zamawiajgcego przy uwzglednieniu zapisow SIWZ, tak przyjety Harmonogram bedzie
wigzgcy dla Stron.
Za dzieh zrealizowania przedmiotu Umowy Strony uznajg dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen, lub ze wskazaniem usterek umozliwiajgcych eksploatacje Inwestycji, protokotu
Przekazania do Eksploatacji.
Zmiana terminow realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie bedzie mozliwa
w sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.
Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Rob6t i catego
przedmiotu Umowy mogty by¢ dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje
i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w Umowie, w ktorych
potrzebne jest dziatanie Zamawiajgcego.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona Inwestycje zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem
na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Inwestycji,
zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej oraz Dokumentacjg Przetargowa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z Umowag
w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannosci.

Wykonawca oswiadcza, ze zna zakres Robo6t okreslony Umowg i nie zgtasza w tym zakresie
zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia Wynagrodzenia,
w szczegdlnosci w przypadku niewtasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robét i innych
czynnosci wykonanych w celu realizacji Inwestycji, jak rowniez koniecznych Materiatow,
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Urzadzen i Wyposazenia. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z mozliwych zmian stawek
podatkéw publicznie znanych na dzien zawarcia Umowy, z wytgczeniem podatku VAT, optat
celnych i innych zobowigzan o charakterze publicznoprawnym obcigzajgcych Wykonawce.
Dokumenty podlegajgce zgodnie z Umowg zaopiniowaniu lub zatwierdzaniu przez
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 Dni Roboczych przed ustalong datg
wykonania okreslong w Harmonogramie. Dokumenty bedg dostarczone do zaopiniowania
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie
zapisu elektronicznego na informatycznym nosniku danych, w formacie PDF oraz w formacie
umozliwiajacym jego edycje w programie MS Word lub AutoCad.

Wykonawca odpowiada za wszelkie btedy, pominiecia lub niezgodnosci w dokumentach przez
niego przygotowanych, bez wzgledu na okolicznos¢, ze zostaly one zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do realizacji Robé6t budowlanych Wykonawca sporzadzi instrukcje
bezpiecznego prowadzenia Robét budowlanych i wspotdziatania w czasie prowadzenia robét
budowlanych oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), ktérg przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Po przejeciu Terenu Budowy, Wykonawca podejmie niezwilocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem Terenu Budowy do prawidtowej
realizacji Inwestycji.

Z chwilg przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie
ryzyka zwigzane z korzystaniem z Terenu Budowy, w szczegdlnosci Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy z jakiejkolwiek przyczyny, od chwili przejecia Terenu Budowy do
chwili podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji przez Strony.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy, jego wyposazeniem, lokalizacja,
granicami, powierzchnig, sgsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami moggcymi
mie¢ wptyw na realizacje Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Powyzsze
oSwiadczenie nie dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych takich jak m.in.
nieujawnione podziemne instalacje, obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materiaty
niebezpieczne, niewybuchy i niewypaty, ktére kolidowa¢ bedg realizacji Robot.

W trakcie realizacji Rob6t Wykonawca zapewni utrzymanie porzadku na Terenie Budowy
w zakresie, w jakim wymaga tego realizacja Umowy. Wykonawca zobowigzany jest takze do
zapewnienia, aby realizacja Robo6t powodowata jak najmniejsze utrudnienia dla sgsiadujgcych
terenéw oraz do dbania o czystosc¢ i porzgdek na terenach sgsiadujgcych z Terenem Budowy
oraz do utrzymania w czystosci wyjazdow z Terenu Budowy na drogi, w szczegoélnosci krajowe
i gminne.

Wykonawca umozliwi w kazdym czasie wstep na Teren Budowy upowaznionym przez
Zamawiajgcego pracownikom i osobom trzecim, uprawnionym organom publicznym i osobom
dziatajgcym z ich upowaznienia oraz bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w zakresie
okreslonym Umowg i zakresie wynikajgcym z udzielonych petnomocnictw.

Wykonawca odpowiada za wykonanie na wiasny koszt wszelkich niezbednych czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenow
przylegtych.

Wykonawca zawiadomi wiasciwe organy publiczne o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie kierownika budowy o sporzgdzeniu planu BiOZ przed poinformowaniem przez
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Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wiasciwych organéw publicznych o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt budowlanych.
Realizacja przedmiotu Umowy polegac¢ bedzie w szczegoélnosci na:
wykonaniu prac przygotowawczych niezbednych do prawidtowego rozpoczecia
i przeprowadzenia robét budowlanych, w szczegdlnosci wykonaniu tymczasowych drég
dojazdowych,
wykonaniu wszelkich niezbednych robdt polegajgcych na zabezpieczeniu istniejgcych
elementéw sSrodowiska, przyrodniczych i elementéw krajobrazu kulturowego objetych
ochrong w tym wymagany nadzér, badania i inna obstuga archeologiczna,
uzyskaniu aktow administracyjnych, w szczegodlnosci: decyzji, pozwolen, zgdd, a takze opinii,
uzgodnien i ekspertyz wymaganych do realizacji Inwestycji oraz petnej realizacji ich zalecen,
dokonaniu wszelkiego rodzaju zawiadomien organow administracji publicznej, projektanta
i innych podmiotéw, wymaganych przez przepisy prawa,
przygotowaniu Dokumentacji Powykonawczej,
przeprowadzenia niezbednych pomiaréw, prob, badan, sprawdzen przedrozruchowych
i Rozruchu.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna budowy przy realizacji Inwestycji,
wigcznie z pomiarami powykonawczymi powierzchni i obstugg geotechniczng. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
Wykonawca z nalezytg starannoécig wtasciwg dla profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez niego dziatalnosci gospodarczej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wykona
wszystkie Roboty oraz zapewni ich koordynacje od chwili rozpoczecia Robét do dnia
podpisania protokotu Przejecia do Eksploataciji.
Wykonawca zapewni na swoj koszt Materiaty, Urzgdzenia, Wyposazenie i Sprzet niezbedny
dla realizacji i zakonczenia Robot oraz wszelkie inne elementy zarowno o charakterze trwatym,
jak i tymczasowym, konieczne do zrealizowania Umowy. Wykonawca zapewni terminowe
dostawy Materiatéw, Urzgdzen i Wyposazenia.
Wszystkie Materiaty, Urzgdzenia i Wyposazenie uzyte do realizacji Umowy bedg fabrycznie
nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz po zawarciu Umowy i nie wczesniej niz rok przed datg
ich dostarczenia i montazu, oraz bedg spetnia¢ odpowiednie wymogi dla wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, co bedzie udokumentowane
odpowiednimi certyfikatami, atestami lub innymi wymaganymi przez wtasciwe przepisy prawa
dokumentami. Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostarczenie Materiatéw na Teren
Budowy oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to koszty podatkdw, optat celnych
i innych. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich
Instalacji i Urzgdzen podlegajgcych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nadzorowi
Urzedu Dozoru Technicznego, jak réwniez do poniesienia wymaganych w zwigzku z tym optat
oraz wykonania zwigzanych z tym wszelkich niezbednych préb i testéw.
Uzyte do realizacji przedmiotu Umowy Materiaty, Urzadzenia, Wyposazenie, Sprzet oraz
zastosowane technologie budowlane beda zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami dozoru technicznego, a takze normami
i posiada¢ wymagane swiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich Zzadanie,
wszystkich protokotéw prob i opinii technicznych dotyczgcych materiatow, urzgdzen, maszyn
i produktow, ktére majg byC stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
z prawem i warunkami umowy. W przypadku zastosowania materiatdw i urzgdzen
nieposiadajgcych wyzej wymienionych dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
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koszt i bez zbednej zwioki do ich wymiany, na materiaty i urzgdzenia spetniajgce wymagania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez
projektantéw Dokumentacji Projektowej, w tym Dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej.
Wykonawca uzyska wszelkie akty administracyjne, w szczegdlnosci: decyzje, pozwolenia,
zgody, a takze opinie, uzgodnienia i ekspertyzy oraz dopemni innych niezbednych czynnosci
formalno-prawnych wynikajgcych z przepisow prawa, w szczegodlnosci ustawy Prawo
budowlane, ktére bedg wymagane do wykonania Inwestycji, a takze poniesie wszelkie koszty
niezbedne do ich uzyskania, w zakresie w jakim bedzie to konieczne Zamawiajgcy udzieli
stosownych petnomocnictw.

Wykonawca poniesie wszelkie ryzyka zwigzane z brakiem jakiegokolwiek, wymaganego do
dopuszczenia do uzytkowania Inwestycji, aktu administracyjnego Ilub dokumentu,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca nie ponosi ryzyk zwigzanych z brakiem terminowego
zatatwienia sprawy lub rozpoznania wniosku przez organ administracji publicznej z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy i poniesie koszty ochrony mienia, optat
eksploatacyjnych i sprzatania pomieszczeh tymczasowych zaplecza budowy, do chwili
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji.

Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze, zbedne materiaty,
odpady, niepotrzebne urzadzenia oraz elementy zainstalowane lub zbudowane tymczasowo
na czas realizacji Inwestycji. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy o wywéz z Terenu
Budowy wszelkich odpaddéw z podmiotami posiadajgcymi stosowne koncesje lub uprawnienia.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu
14 dni od zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow mediow zuzytych na potrzeby realizacji
Robot wg wskazan zainstalowanych licznikéw, z zastrzezeniem, iz miejsca poboru
Z wyzhaczonego opomiarowanego przytgcza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego
zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

Wskazanie planowanego zaplecza budowy oraz lokalizacji i odlegto$ci od punktéw poboru
energii elektrycznej, wody pitnej, odprowadzania sciekéw bytowych nastgpi niezwtocznie po
przedstawieniu koncepcji.

Wykonawca przedsiewezmie wszelkie niezbedne czynnosci w celu ochrony sSrodowiska
w strefie oddziatywania Robdt, zarobwno na Terenie Budowy, jak i poza nim. Wykonawca
podejmie wszelkie dziatania pozwalajgce unikng¢ nadmiernego oddziatywania Robot na
Srodowisko, w szczegolnosci, poprzez przyjecie takich metod ich wykonywania, aby nie
spowodowaly uszkodzenia mienia Zamawiajgcego Ilub o0séb trzecich, powstania
zanieczyszczen, skazen lub emisji do srodowiska substancji lub energii, jak tez nadmiernych
emisji. Wykonawca zastosuje wszelkie wymagane przepisami prawa zabezpieczenia celem
zapewnienia efektywnej ochrony ciekow wodnych przeciwko skazeniom wynikajgcym lub
spowodowanym przez Roboty. O ile okaze sie to konieczne, Wykonawca usunie zielen
kolidujgcg z Robotami — po uzyskaniu stosownych zezwolen oraz pokryje koszty zwigzane
z usunieciem lub przesadzeniem drzew i krzewéw w tym optaty za usuwany drzewostan.
Wykonawca jezeli bedzie taka konieczno$¢ wykona inwentaryzacje drzew i przygotuje
stosowne zgtoszenie dotyczace usuniecia oraz przedstawi Zamawiajgcemu.
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Wykonawca zobowigzuje sie do fachowej opieki nad drzewostanem znajdujgcym sie na
Terenie Budowy i na terenie sgsiadujacym, oznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu
i projekcie zieleni — jezeli zostat sporzadzony.

Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje Terenu Budowy, przestrzeganie obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw przeciwpozarowych oraz ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo prowadzonych prac i zatrudnionych przez
Wykonawce oséb. Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektéw zwigzanych
z tym terenem w sprzet BHP i ppoz., zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca wyposazy
Inwestycje w zakresie objetym przedmiotem Umowy w sprzet bhp i ppoz., zgodnie z wykazem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przeanalizuje wszelkie potencjalne zagrozenia, jak rowniez uzgodni z inspektorem
ppoz. zakres wymaganych zabezpieczen przeciwpozarowych. Wykonawca ma obowigzek
dopuszczenia inspektora ppoz. do Terenu Budowy o kazdej porze. Wykonawca ma obowigzek
wykonywania uzasadnionych przepisami prawa polecen inspektora ppoz. Wszelkie palne
odpady powinny by¢ usuwane natychmiast z Terenu Budowy, a ich gromadzenie na Terenie
Budowy jest zabronione. Instrukcja okreslajgca procedury pozarowe zostanie przygotowana
przez Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajgcym w okresie poprzedzajgcym przystgpienie do
Robét, a nastepnie zostanie umieszczona przez Wykonawce na Terenie Budowy
w odpowiednich, widocznych miejscach.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania tablicy informacyjnej budowy zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami prawa, ponoszenia kosztow ogrzewania Inwestycji podczas
trwania robét budowlanych oraz do starannego zarzadzania i administrowania Inwestycjg do
momentu Przejecia do Eksploatacii.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040
z p6zn. zm.), na okres obowigzywania umowy, oséb wykonujgcych roboty budowlane i ustugi
wskazane w pkt.2.6. SIWZ zakresie realizacji przedmiotu umowy, z wyjgtkiem o0so6b
sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019., poz. 1186 pdzn. zm.) oraz projektantéw
.Zamawiajagcy ustala nastepujgcy sposéb udokumentowania zatrudnienia oséb na umowe
O prace oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli; roboty budowlane beda
wykonywane przez osoby wymienione w wykazie 0sob, ktory zostanie ztozony
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania terenu robo6t. Obowigzek, ten dotyczy takze
podwykonawcy realizujgcego zakres robot objety niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na wezwanie Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych te czynnosci w trakcie realizacji Robat.
Dowodami mogg by¢: (i) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcedo; (ii) zasdwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; (iii) poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposbéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Strona 9 z 42



34.

35.

1)

2)

3)

4)

36.

37.

38.

39.

40.

41.

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci objete tym wymogiem.
Wykonawca i jego personel zobowigzany jest do posiadania aktualnych szkolen w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy, orzeczen lekarskich stwierdzajgcych brak przeciwskazan
zdrowotnych co do rodzaju wykonywanych prac oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Wykonawca zapewni spetnienie powyzszego takze przez Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, zgodnie
Z ponizszymi zasadami:
Wykonawca zobowigzany jest do statego prowadzenia i przechowywania dokumentéw
budowy, w tym dziennika budowy w sposéb odpowiednio zabezpieczony, dziennik budowy
winien znajdowac sie Terenie Budowy u kierownika budowy. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne Zamawiajgcemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Robét do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzgdzania sprawozdan
z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie dwoch dni od dnia narady.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
i stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem w sposéb czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego
i nazwy instytucji ktérg reprezentuje.
Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu raporty miesieczne - pisemne sprawozdania
miesieczne z postepu prac w okresach miesiecznych, najpdzniej do trzeciego dnia roboczego
od zakonczenia miesigca, ktérego dotyczy sprawozdanie, uwzgledniajgce analize¢ zgodnosci
z Harmonogramem oraz informacje wymagane przez Instytucje Finansujgca.
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania decyzji, zgdéd lub zezwolen wtasciwych organéw
administracji warunkujgcych mozliwosé eksploatacji Instalaciji.
Wykonawca zapewni ochrone i dozér budowy, a w szczegolnosci do czasu zakonhczenia Robot
obowigzany jest chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane Roboty, dostarczone
Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, jak réwniez zabezpieczy je przed szkodliwym wptywem
warunkoéw atmosferycznych.
Zamawiajgcy wymaga zapewnienia dozoru i ochrony terenu budowy 7 dni w tygodniu. Sposob
ochrony i wybdr podmiotu, ktéry bedzie realizowat ochrone i dozér terenu budowy nalezy do
Wykonawcy.
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do
naprawienia ktorych mogtby byé obowigzany Zamawiajacy, a wynikajgce ze zdarzen, ktére
miaty miejsce na Terenie Budowy i zwigzane byty z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca odpowiedzialny jest w catym okresie realizacji Rob6t za stan bezpieczenstwa
i przestrzegania przepiséw dotyczgcych BHP i ppoz. oraz innych obowigzujgcych przepisow
na Terenie Budowy. W przypadku zgtoszenia w stosunku do Zamawiajgcego przez osoby
trzecie roszczen, wynikajgcych z naruszenia przez Wykonawce przedmiotowych przepisow,
Wykonawca niezwtocznie po poinformowaniu go o tym fakcie przez Zamawiajgcego podejmie
wszelkie niezbedne dziatania zmierzajgce do zaspokojenia tych roszczeh. Gdyby Zamawiajgcy
byt obowigzany do zaspokojenia przedmiotowych roszczen, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztow.
Wszystkie obowigzki wynikajace z Umowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt i ryzyko,
w zamian za Wynagrodzenie.
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Wykonawca po zakonczeniu Robét budowlanych uporzadkuje Teren Budowy oraz doprowadzi
Teren Budowy do stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia Robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru Robé6t budowlanych zanikajgcych,
Zz wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych wpisem do dziennika budowy oraz za posrednictwem
poczty elektronicznej lub faksem.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wykonywane
w ramach przedmiotu Umowy projekty, w szczegdlno$ci: Projekt Rozruchu, w tym projekty Prob
Gwarancyjnych.

Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawczg obiektéw, sieci, parkingdw wykonanych
w toku realizacji Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych badan i prob, w tym préb
funkcjonalnych na zimno oraz wykonania Rozruchu w tym uruchomienia przyrzgdow
analitycznych, pomiarowych i laboratoryjnych.

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zabezpieczy baze czesci zapasowych na okres
prowadzenia Rozruchu i dostarczy Zamawiajgcemu na dzien Przejecia do Eksploatacji
zestawienie umozliwiajgce ustalenie zakresu czesci przewidzianych w dokumentacii
techniczno-ruchowej (DTR) poszczegdlnych Urzadzen dla potrzeb ich normalnej eksploataciji,
umozliwiajacy eksploatacje Inwestycji w okresie 5 lat.

Wykonaweca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne wymagane dla realizacji Umowy
oraz niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

Wykonawca gwarantuje, ze podczas Préby Gwarancyjnej zostang uzyskane Wartosci
Gwarantowane.

Wykonawca zapewni na swéj koszt sporzgdzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i przekaze je Zamawiajgcemu przed terminem
Przekazania do Eksploatacji.

W przypadku wstrzymania Robot bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia wykonanych dotychczas Robo6t i natychmiastowego zawiadomienia
Zamawiajgcego o fakcie wstrzymania Robdét. Zabezpieczenia wykonane zostang na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca dokona na wiasny koszt naprawy wszelkich szkod powstatych w wyniku Robdt,
a w szczegolnosci naprawy:

1) urzadzen drenarskich i melioracyjnych,
2) drég dojazdowych,
3) nieszczelnosci rurociggéw i skutkdw tych nieszczelnosci.

53.

54.

55.

Z chwilg zakonczenia Robdt, Wykonawca oczysci i usunie z Terenu Budowy caty Sprzet,
nadwyzki materiatéw, odpady i wszelkiego rodzaju rezultaty robét tymczasowych i pozostawi
Teren Budowy w stanie uporzgdkowanym. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
powyzszych obowigzkéw bedzie uprawniato Zamawiajgcego, po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy dodatkowego terminu i jego bezskutecznym uptywie, do wykonania wszelkich prac
porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu naleznosc¢
z tego tytutu w ciggu pieciu dni od daty doreczenia faktury. Zamawiajgcy moze tez potrgcic
powyzszg naleznos¢ z Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt pomieszczenie i odpowiednie warunki na prowadzenie
spotkan poswieconych prowadzeniu Robét.

Po uptywie okresu Gwarancji przeglady i ustugi serwisowe dostarczonych przez Wykonawce
Urzadzen i Instalacji bedg wykonywane na podstawie odrebnych umoéw zawartych pomiedzy
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56.

1)
2)

3)

4)
3.

1)

2)

6.

Zamawiajagcym a wskazanymi w ofercie Wykonawcy dostawcami komory spalania, kotta
odzysknicowego z olejem termalnym oraz turbozespotu ORC.

Wykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia przeglgdéow i ustug serwisowych w okresie
Gwarancji na wszystkie dostarczone Urzadzenia i Instalacje, przez okres 24 miesiecy od
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacii.

Swiadczenie przegladéw i ustug serwisowych w okresie gwarancji jest zawarte w wynagrodzeniu
okreslonym w § 15 ust.1 Umowy.

§5 OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Strony uzgadniajg, ze od rozpoczecia Robdt do chwili podpisania protokotu Przejecia do
Eksploatacji, na Terenie Budowy oraz innych terenach znajdujacych sie w strefie oddziatywania
Robdét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i przejmuje obowigzki przewidziane dla
korzystajacego ze srodowiska, podmiotu prowadzgcego instalacje i uzytkownika urzgdzen,
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, a takze wytworcy odpaddw w rozumieniu
ustawy o odpadach, oraz dla wytworcy odpadéw wydobywczych w rozumieniu ustawy
o odpadach wydobywczych, a takze dla podmiotu realizujgcego przedsiewziecie w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody.
Wszelkie obowigzki wynikajgce z przepisow o ochronie srodowiska w zwigzku z prowadzeniem
Robdét, obcigzajg wytacznie Wykonawce. Obowigzki te obejmujg w szczegdlnosci:

uzyskiwanie wszelkich wymaganych aktéw administracyjnych zwigzanych z Robotami,

dokonywanie wszelkich wymaganych, w zwigzku z Robotami, zgtoszerh organom ochrony

srodowiska,

skladanie wszelkich wymaganych, w zwigzku z Robotami, sprawozdan organom ochrony

Srodowiska,

dokonywanie wszelkich optat z tytutu korzystania ze srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia przedsiewzig¢ wszelkie niezbedne
czynnosci w celu ochrony srodowiska w strefie oddziatywania Robét, zarbwno na Terenie
Budowy, jak i poza nimi. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania pozwalajgce unikngé
nadmiernego oddziatywania Robét na srodowisko, w szczegdlnosci, poprzez przyjecie takich
metod ich wykonywania, aby nie spowodowaty uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub osob
trzecich, powstania zanieczyszczen, skazen lub emisji substancji lub energii do srodowiska, jak
tez nadmiernych immisji. Wykonawca zastosuje wszelkie wymagane przepisami prawa
zabezpieczenia celem zapewnienia efektywnej ochrony powietrza, wod, powierzchni ziemi,
roslin i zwierzat a takze ochrony przed hatasem.
Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania dziatann zapobiegawczych i naprawczych
wymaganych przepisami o ochronie srodowiska w zwigzku z Robotami, w tym w szczegdlnoci
ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.
W ramach obowigzkow wynikajgcych z ustawy o ochronie przyrody, Wykonawca obowigzany
jest w szczegolnosci:

dokona¢ kompensacji przyrodniczej — jezeli taki obowigzek zostanie natozony w wyniku

postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,

dokona¢ innych czynno$ci wymaganych ustawg o ochronie przyrody lub ustawg

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — jezeli bedg wymagane.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Inwestycja, Instalacje, Urzgdzenia,
Wyposazenie spetniaty wymagania ochrony srodowiska.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca obowigzany jest do uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien wymaganych przed
wydaniem pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, oraz do dokonania wszelkich wymaganych
zgtoszen.

Przy planowaniu, przygotowaniu i realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany
uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw ochrony srodowiska, a takze z celow
srodowiskowych przyjetych w wewnetrznych aktach normatywnych i dokumentach
Zamawiajgcego, ktérych zbidér stanowi zatgcznik do Umowy.

O kazdym przypadku wyrzgdzenia jakiejkolwiek szkody w $rodowisku, w szczegoélnosci
0 zanieczyszczeniu (skazeniu) s$rodowiska, w tym gruntowo-wodnego, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz przedstawi na pismie doktadny opis zdarzenia.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie
z przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Likwidacje skazeh przeprowadzi Wykonawca zgodnie ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi. W przypadku, gdy do zanieczyszczenia doszio z powodéw, za jakie
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci lub tez gdy Wykonawca nie zrealizowat
obowigzkow okreslonych w ust. 9 w terminie 7 dni liczgc od daty zdarzenia, catkowite ryzyko
likwidacji skazen, jego przeprowadzenie oraz koszty tej likwidacji wraz z petng
odpowiedzialnoscig odszkodowawczg za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom
trzecim obcigzajg Wykonawce.

Strony ustalajg, ze odpady wytworzone podczas wykonywania prac nalezg do Wykonawcy
oraz, ze dalszy sposob ich zagospodarowania zgodny z wymaganiami prawnymi w tym
zakresie, nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw
wytworzonych w instalacji w czasie rozruchu, ruchu prébnego, pomiardow srodowiskowych
nalezy do Zamawiajgcego. Odpady z procesu spalania bedzie odbierata specjalistyczna firma
w zatrudniona przez Zamawiajgcego.

Do czasu zagospodarowania odpadow przez Wykonawce ich sktadowanie na terenie
Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wylgcznie za jego zgodg w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie i przy zachowaniu przez Wykonawce wszelkich
wymogow majgcych na celu zapobiezenie zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi i zwierzat oraz
zanieczyszczeniu srodowiska i jego skutkom.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ zgody na sktadowanie odpadéw na swoim terenie bez podania
przyczyny lub cofngé zgode i zazgdaC natychmiastowego, w terminie przez siebie
wyznaczonym, usuniecia odpadéw ze wskazanego terenu w przypadku, jezeli sposéb
skladowania odpadow przez Wykonawce bedzie niezgodny z obowigzujgcymi w tej mierze
regulacjami prawnymi i normatywnymi, w szczegélnosci gdy nie bedg zachowane przez
Wykonawce wymogi majgce na celu zapobiezenie zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi i zwierzat
oraz zanieczyszczeniu srodowiska i jego skutkom.

O planowanym prowadzeniu lub zakonczeniu prac, mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY - DOKUMENTACJA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej oraz
Powykonawczej na zasadach okreSlonych w PFU oraz przepisach prawa i zgodnie
z odpowiednimi normami i zasadami sztuki. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z2013r. poz. 1129 z pézn. zm.) a takze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2020 r poz.
1609).
2. Dokumentacja bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w czterech etapach :
1) w etapie | Wykonawca wykona:
e koncepcje projektowg budowy Inwestycji;

2) w etapie Il Wykonawca wykona:

o projekt budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe Inwestyciji,
opracowany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenie na budowe
Inwestycji,

e opracowang specyfikacje techniczng wykonania i odbioru Robot budowlanych,

3) w etapie Il Wykonawca wykona:

e projekty wykonawcze z podziatem na branze zgodnie z zakresem i wymogami

okreslonymi w pkt. 1.5.3 PFU,
4) w etapie IV Wykonawca wykona:

o Dokumentacje Powykonawczg, ktéra powinna przedstawiac faktycznie zrealizowane
przez Wykonawce Roboty.

3. Dokumentacje Powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
odbioru koncowego Robét budowlanych, najpdzniej w terminie 21 dni przed terminem odbioru
kohcowego Robdt budowlanych.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowg, Wykonawczg
i Powykonawczg w sposéb nastepujacy:

1) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,
2) wersja elektroniczna na uzgodnionym nosniku.

5. W ramach przygotowywania dokumentacji do projektu budowlanego Zamawiajgcy bedzie
dokonywat czesciowego odbioru dokumentacji wedtug projektéw branzowych w ciggu 7 dni od
ich przedtozenia przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy w terminie 21 dni dokona uzgodnienia Dokumentacji Wykonawczej w zakresie jej
kompletnosci oraz zgodnosci z PFU, liczac od dnia ztozenia kompletu dokumentacji przez
Wykonawce

7. Jesli w terminach okreslonych w ust. 5 i 6 Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub uwagi do
przediozonej Dokumentacji Projektowej lub Wykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest do
ich uwzglednienia i ponownego przediozenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji
w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie przedtozonej do zatwierdzenia dokumentacji
odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie.

8. Dokumentacja Powykonawcza zostanie wykonana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym Wykonawcy uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
dla catosci Inwestyciji.

9. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostaé wykonana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym eksploatacje Inwestycji i obejmowac wszelkie instrukcje eksploatacji, w tym
instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji, Urzadzen i Wyposazenia.

§ 7 OBOWIAZKI WYKONAWCY - UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca dokona zawarcia umowy ubezpieczenia budowy Inwestycji od wszelkich ryzyk
budowy i montazu -CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia). Wykonawca przedstawi zawartg
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polise zgodng z ust. 2, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym
uptywie terminu zastosowanie znajdg postanowienia ust. 7 zd. 2i 3.

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzgledniac nizej
wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczgce w realizacji robot objetych Umowsg , jezeli majg podpisane stosowne umowy
a wartosc ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robét od daty rozpoczecia (tj. dnia przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy) do dnia zakonczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy
z uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego,

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym
urzadzenia, materiaty, robocizna do petnej wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawieraC¢ zapis O przeniesieniu praw z umowy
ubezpieczenia na Zamawiajgcego.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji | : szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na
formule  wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard
monachijski), z uwzglednieniem zdarzeh wyraznie wytgczonych oraz postanowien okreslonych
w klauzulach dodatkowych,

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji |
— ubezpieczenie mienia:

a) mienie istniejgce , stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Ubezpieczonego lub znajdujgce
sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 10 000 000 zt.

b) ubezpieczenie szkéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu gorgcego, préb
lub testéw z limitem do uzgodnienia

7) Franszyzy redukcyjne:

o dla szkdd bedacych nastepstwem zywiotéw — nie mniej niz 25.000,00 PLN,
e dla pozostatych szkdd — nie mniej niz 25.000,00 PLN,

dla klauzul szczegdinych: 115, 200 oraz 201 wg Munich Re

dla klauzul czesci wadliwych: 10% wartosci szkody nie mniej niz 25.000,00 PLN.

3. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie Robot w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caty
okres jej realizacji z sumg gwarancyjng, ktora moze stanowi¢ sekcje Il ubezpieczenia. Zakres
ubezpieczenia musi obejmowac:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczgcych
pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych, w zakresie nie podlegajgcym
obowigzkowemu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,

2) Ubezpieczenie pokrywa¢ bedzie w szczegdlnosci: uszkodzenie ciata, rozstrdj zdrowia lub
Smier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia osob trzecich powstate w zwigzku z realizacjg
umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

4. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej. W szczegdlnosci ubezpieczenie musi pokrywaé szkody
wynikajgce z nienalezytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi bedg Zamawiajacy,
Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktorym
wykonanie Umowy powierzaja,
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Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz wartoS¢ netto wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowg na ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 10 000 000 PLN na jeden i wszystkie
pozostate przypadki w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamoéwienia do czasu
podpisania protokotu Przejecia Eksploataciji. Wykonawca przedstawi zawartg polise zgodng z
ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uptywie
terminu zastosowanie znajdg postanowienia ust. 7 zd. 2i 3.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przedstawiona przez Wykonawce w zwigzku z postanowieniami
niniejszej Umowy nie moze zawieraC¢ wylgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub
przywrocenie do stanu pierwotnego w wyniku btedu lub pominiecia popetnionego przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pozostatych polis wraz z dowodem uiszczenia
odpowiednich sktadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia
Umowy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce zgdanej polisy lub dokumentéw
ubezpieczeniowych lub nie przedstawienia dowodoéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych
i waznos$ci polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy moze wstrzymaé¢ wykonywanie Robot ze
skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wytgcznie
Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie réwniez uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy
ubezpieczenia w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawit stosownej dokumentaciji,
w zakresie wskazanym w powyzszych ustepach na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 — 5
przez caty okres trwania Umowy do czasu podpisania przez Strony protokotu Przejecia do
Eksploataciji bez zastrzezenh, a w zakresie w jaki odnosi sie ona do roszczen gwarancyjnych,
takze przez okres Gwarancji, w przypadku, gdyby ktérakolwiek z polis przedstawionych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 7 wygasata przed datg podpisania przez Strony protokotu Przejecia
do Eksploatacji bez zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ochrony
ubezpieczeniowej i przekazania dokumentéw wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed
uptywem  okresu obowigzywania uprzednio przekazanej Zamawiajgcemu  polisy
ubezpieczeniowej.

§ 8 OBOWIAZKI WYKONAWCY SZKOLENIA

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przeszkoli pracownikow Zamawiajgcego w zakresie
petnej obstugi Instalacji.

Szkolenie bedzie zorganizowane u Zamawiajgcego jako zajecia teoretyczne oraz zajecia
praktyczne w trakcie prowadzenia montazu, w czasie Rozruchéw az do daty Przekazania do
Eksploataciji.

Szkolenia bedg sie odbywaty w jezyku polskim na wytgczny koszt Wykonawcy. Wykonawca
zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy przygotowany na podstawie dokumentacji
projektowej, instrukcji uzytkowania i eksploatacji, dokumentacje DTR urzadzen wchodzgcych
w sktad Instalacji, umozliwiajgcy wykorzystywanie tych materiatow do samodzielnej eksploatacii
Instalacji. Materiaty szkoleniowe powinny zapewni¢ pracownikom Zamawiajgcego jasny wglad
w catosciowy projekt Instalacji , montaz wszystkich elementéw, procedury obstugi w kazdych
warunkach, procedury i schematy uzytkowania (konserwacji), szczegétowe informacje
dotyczgce komponentow istotnych dla przeprowadzenia serwisu Instalacji oraz sSrodki
bezpieczenstwa.

Wykonawca przeszkoli pracownikdw Zamawiajgcego w szczegolnosci w  zakresie:
uruchomienia/odstawienia Inwestycji i poszczegdlnych Instalacji, postepowania w przypadku
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awarii, obstugi (prowadzenia ruchu), konserwacji i serwiséw, wymiany czesci zamiennych,
bezpiecznej pracy urzadzen technologicznych, lokalizacji i usuwania uszkodzen, interpretacii
wynikow pomiaréw realizowanych w systemie monitoringu i kontroli prawidtowosci eksploatac;i,
obstugi i administrowania systemu cyfrowego AKPIA,

Zamawiajacy okresli ilos¢ osob do przeszkolenia w réznych kategoriach: personel ruchowy,
personel obstugi mechanicznej, elektrycznej, AKPIA i administratora systemu cyfrowego
automatyki.

Wszystkie szkolenia zostang potwierdzone stosownym certyfikatem Wykonawcy.

Szkolenia zostang przeprowadzone z uwzglednieniem postanowien PFU punkt 1.5.10 -
~Szkolenie personelu Zamawiajgcego”.

§9 OBOWIAZKI WYKONAWCY CZESCI ZAMIENNE | ZAPASOWE

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu wykaz
oraz czesci zamienne/zapasowe i czesci szybkozuzywajgce sie na okres préb i testéw oraz na
petny okres Gwarancji na dostawy Urzadzen i Instalacji , w tym takze na pomiary wartosci
gwarantowanych. llo$¢ i rodzaj tych czesci musi gwarantowacC ciggtos¢ pracy Instalacji
w okresie Gwarancji;

Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, przed podpisaniem Protokotu Przejecia do
Eksploatacji, przygotuje roéwniez wykaz rekomendowanych przez Wykonawce czesci
zapasowych/zamiennych i szybkozuzywajgcych sie na 5 letni okres pogwarancyjny wraz
z danymi producentéw oraz aktualnymi cenami jednostkowymi. Lista ta powinna zawiera¢ takze
karty i elementy pamieci wszystkich sterownikéw systemu cyfrowego SCADA z wpisanym
oprogramowaniem bazowym (startowym). Ponadto Wykonawca dotgczy to tego wykazu,
zestawienie rownowaznych zamiennikdbw czesdci zamiennych dla tych zespotow
technologicznych i urzadzen Instalacji, ktére warunkujg wypetnianie przez instalacje jej
wszystkich procesowych funkgciji.

Wykonawca zobowigzuje sie takze w okresie pogwarancyjnym do dostawy czesci zamiennych,
zapasowych i szybkozuzywajgcych sie do urzadzen technologicznych Instalacji przez caty okres
jego eksploatacji. Podstawg do ustalenia ceny zakupu tych czesci bedg ceny jednostkowe
przedstawione w ofercie wedtug zatgcznika nr 11 do SIWZ.

Warunki dostawy, zakres dostawy oraz sposdb waloryzacji ceny czesci zapasowych
/ zamiennych i szybkozuzywajgcych w okresie Gwarancji oraz po okresie Gwarancji zostanie
uzgodniony pomiedzy Stronami w odrebnej umowie.

§ 10 PODWYKONAWCY

Zamawiajagcy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktére Wykonawca bedzie wykonywat przez
Podwykonawcéw przedstawionych w ofercie w zakresie okreslonym w zatgczniku nr [***] do
Umowy. Na potrzeby niniejszej umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze wszystkich
dalszych Podwykonawcéw

Z zastrzezeniem ust. 1 powyzej, do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajgcemu
projekt umowy z Podwykonawcg w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word
wraz z czescig dokumentacji obejmujgcej ten zakres. Projekt umowy o podwykonawstwo
powinien zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy, wptywajgce na zakres
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytulu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

od Wykonawcy, a w szczegolnosci zawiera¢ wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy. Zgoda
Zamawiajgcego zostanie udzielona wytgcznie w przypadku, gdy projekt umowy pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg w sposob odpowiedni uwzgledniaé bedzie postanowienia
Umowy, w szczegodlnosci dotyczgce termindw wykonywania Robot, terminow odbiorow
okreslonych w Harmonogramie, zasad odpowiedzialnosci, a takze warunkow i zasad ptatnosci
Wynagrodzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce.
projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonanych robot,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
z Podwykonawca.
Powierzenie Podwykonawcy Robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych niniejszg Umowg lub przepisami prawa. W razie
wykonywania przez Podwykonawce czesci Robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Umowie, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcg robot
budowlanych nastepujacych klauzul umownych:

zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za Wady wykonanych Robét nie bedzie

krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutlu gwarancji i rekojmi

okreslonego w Umowie,

Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania Robdét dalszemu podwykonawcy bez odrebnej

pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,

zobowigzujgcych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zalegtej ptatnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia

powstania zalegtosci,

zobowigzujgcych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na

kazde jego pisemne zagdanie, dotyczgcych prawidiowosci wyptacania przez Wykonawce

wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

zobowigzujgcych Podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu Kkopii

wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym

regulowaniem wynagrodzenia,

wymagajgcych zgody Zamawiajgcego nha cesje praw wynikajagcych z umowy

podwykonawstwa,

zobowigzujgce Podwykonawce do zachowania trybu i warunkdéw opisanych w niniejszym

artykule przy zwieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

5. Niezwtocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, Wykonawca doreczy

6.

Zamawiajgcemu 1 egzemplarz kopii tej umowy.

Ustalona w niniejszym artykule procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg robét budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.

Procedura dotyczgca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawca, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie rowniez do udzielenia
przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawcg robot
budowlanych a dalszym podwykonawcg robo6t budowlanych.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg roboét budowlanych lub zawarcie umowy
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych bez zgody Zamawiajgcego
jest w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegolnosci Zamawiajgcy nie dopusci
takiego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
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9. Na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia zagdania, Wykonawca

10.

dostarczy zestawienie Podwykonawcow robét budowlanych wraz z podaniem zakresu prac,
stanu ich wykonania, wysokosci wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych
dokumentéw niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami robot
budowlanych.

Wykonywanie robét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktérymi przy
wykonaniu zobowigzania sie postuzyt.

§ 11 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

zabezpieczenie sSrodkéw finansowych, niezbednych do prawidiowego i terminowego
wykonania Inwestyciji,
uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie, i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu,
dokonywanie odbioréow prawidtowych, kompletnych i zgodnych z umowa:

o Dokumentacji Projektowej;

o Dokumentacji Wykonawczej;

o Dokumentacji Powykonawczej;

e Robdt, w tym Robét budowlanych;
przekazanie, przed rozpoczeciem Robdt na Terenie Budowy, przez personel Wykonawcy,
informaciji o:

o wystepujagcych zagrozeniach w rejonie wykonywanych Robdt,

e zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,

e zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ Podwykonawcdéw wykonujgcych
okreslone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami oraz, iz Wykonawca
zapewnia przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., wykonania zabezpieczen w rejonie
prowadzonych prac oraz wyposazenia w sprzet gasniczy
przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w czesci objetej pozwoleniem na budowe
w uzgodnionym przez Strony terminie, lecz nie pozniej niz 7 dni od daty uzyskania ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe, na podstawie sporzgdzonego i podpisanego przez Strony
protokotu przekazania Terenu Budowy,
wskazanie Wykonawcy miejsca poboru z wyznaczonego opomiarowanego przytgcza
elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego mediow dla potrzeb realizacji Robét,
przekazanie dziennika budowy,
uzgadnianie z Wykonawcg termindw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Prébie
Gwarancyjnej oraz odbiorach,
zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego Robét zgodnie z przepisami prawa
i wymaganiami pozwolenia na budowe,

10) dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed

terenowymi organami administracji rzgdowej i organami samorzadu terytorialnego oraz
innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgod, zezwolen i decyzji
oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
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w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajgcego proponowany
zakres petnomocnictw i dane niezbedne do ich wystawienia,

11) zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw podlegajgcych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowg, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentaciji,

12) dokonywanie ptatnosci Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych Umowg pod
warunkiem prawidtowego zrealizowania Robét przez Wykonawce.

Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych
dokumentéw lub aktéw administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie
mozliwe bez bezposredniego udziatu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy podejmie wspotprace
z Wykonawca w celu usuniecia powstatych przeszkod.

§ 12 NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez
wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru.

Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich sprawach
objetych niniejszg Umowa. Wykonawca obowigzany jest do niezwilocznego informowania
Inzyniera Kontraktu o wszystkich zdarzeniach objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany stosowacé sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw
Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.

Dokonanie przez Zamawiajgcego zmiany Inspektorow Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu
wymaga powiadomienia Wykonawcy na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi
skutek z chwilg powiadomienia Wykonawcy.

§ 13 KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Umowy w kazdej, dowolnej fazie jej
trwania pod katem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy. Kontrole te
mogg dotyczy¢ m. in.: stanu jakosciowego i kompletnosci prac projektowych, realizacji robaét,
wykonywanych ustug oraz zagadnien bezpieczehstwa budowlanego (montazowego)
i eksploatacyjnego. Zamawiajgcy przedtozy liste oséb uprawnionych do przeprowadzenia
kontroli.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub roboty,
w stosunku do ktérej stwierdzi niezgodno$¢ z Umowa. Fakt stwierdzenia niezgodnosci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego
muszg byc¢ zastgpione nowymi i nie bedg uprawniaty Wykonawcy do op6zniern Harmonogramu
ani zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania robot
i przedtozenia propozycji usuniecia tych usterek Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych.
Wszystkie wyniki, raporty, swiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich
kontroli i préb beda rejestrowane w oddzielnych raportach.

Odbiorom Zamawiajgcego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami Umowy odbioréw
poszczegolnych etapdw, podlegajg roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

§ 14 OSOBY REPREZENTUJACE STRONY
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1.

Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:

ze strony Zamawiajgcego

ze strony Wykonawcy

1.

Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania

dokumentacji projektowej - ...........cccvviiiiiiiiienn.n. (=] ).
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w reprezentacji po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze skiadu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej réwnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Przedstawiciele Wykonawcy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane przez caty
okres trwania umowy.

§ 15 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ustalone zostato w wysokosci :

wynagrodzenie netto: [***], stownie: [***], powiekszone 0 nalezny podatek VAT wedle stawki
[***1%, w kwocie [***], stownie [***] i wynosi tgcznie brutto:

2.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7

8)

[***], stownie [***].

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest niezmienne (ryczattowe) przez caly okres
obowigzywania niniejszej Umowy, bez wzgledu na faktyczny termin Przejecia do Eksploatacji,
okresu udzielonej przez Wykonawce Gwarancji i rekojmi za wady.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty, ktére zostang poniesione przez
Wykonawce w celu prawidiowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w szczegolnosci
koszty zwigzane z:
uzyskaniem pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz i decyzji administracyjnych
zwigzanych z realizacjg Umowy;
opracowaniem wszelkiej dokumentacji niezbednej do wykonania Robdét, a w szczegdlnosci:
Dokumentaciji Projektowej, Dokumentacji Wykonawczej, Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Odbioru;
zakupem i kosztami zakupu wszelkich Materiatow, Urzgdzen i Instalacji wraz z ewentualnymi
podatkami, optatami celnymi i przewozowymi;
obstugg geodezyjng, archeologiczng i inng wigcznie z pomiarami powykonawczymi oraz
obstugg geotechniczng w ciggu catego okresu realizacji Inwestycji;
przeprowadzeniem préb, badan, sprawdzen, Rozruchu zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy;
utrzymywaniem i eksploatacjg zaplecza socjalnego i biurowego wraz z zaopatrzeniem
w wode, energie i inne media, odprowadzeniem sciekow;
wykonaniem wszelkich czynnosci zwigzanych z ochrong przed rozprzestrzenianiem hatasu,
drgan, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp.;
utrzymywaniem i eksploatacjg innych urzgdzen dla potrzeb realizacji Inwestycji;
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6.

9)

zaopatrzeniem w wode, energie i inne media na potrzeby realizacji Inwestycji;

10) ubezpieczeniem i ochrong przed kradzieza;
11) wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych i w okresie rekojmi;
12) pracg w cyklu catodobowym jezeli okaze sie to wymagane do nalezytego i terminowego

wykonania Inwestycji;

13) wszelkimi robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, uporzadkowania Terenu Budowy;
14) zapewnieniem sprawowania nadzoru autorskiego przez przedstawicieli jednostki projektowej

wykonujgcej dokumentacje na zlecenie Wykonawcy;

15) zapewnieniem nadzoru geologicznego i ekologicznego;
16) zapewnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego;
17) Wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw

1)
2)

3)

4)

5)

majatkowych, o ktorych mowa w § 21 Umowy oraz w zakresie praw wtasnosci przemystowej

zgodnie z § 22 Umowy.
Wykonawca odwiadcza, ze z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy oraz
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, Wynagrodzenie zawiera wszystko, co jest
niezbedne do osiggniecia prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i zostato skalkulowane
na bazie gruntownej i petnej wiedzy o Terenie Inwestycji (z zastrzezeniem § 4 ust. 8 Umowy)
oraz wszelkich wymaganych standardow i przepisdw prawa, jak rowniez, iz pokrywa wszelkie
ryzyka wynikajgce z warunkdéw pogodowych (za wyjatkiem, gdy warunki pogodowe bedag
okreslane przez wtadze jako stan kleski zywiotowej).
Z zastrzezeniem, ust. 6, Wykonawca ponosi ryzyko zmiany przepiséw prawa moggcych mieé
wptyw na zakres przedmiotu Umowy lub koszty wykonania przedmiotu Umowy i nie przystugujg
mu jakiekolwiek roszczenia o dodatkowe Wynagrodzenie w sytuacji wystgpienia takich zmian.
Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze by¢ zmieniona, w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jezeli

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

przepisow prawa, jedynie w przypadku przepisow kluczowych z punktu widzenia obowigzkéw

Wykonawcy wynikajgcych z umowy, ktérej to zmiany Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przy

zawieraniu Umowy, jesli wptywa ona bezposrednio na wzrost kosztow Wykonawcy

zwigzanych z wykonywaniem obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6 moze by¢ dokonana na podstawie

przedstawionych przez Wykonawce obliczen. W szczegolnosci, w przypadku zmiany
wysokosci ptacy minimalnej lub sktadek ubezpieczenia spotecznego, Wykonawca powinien
przedstawi¢ odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do ilosci pracownikdw zatrudnionych przy
realizacji danego zamdwienia, ilosci przepracowywanych przez tych pracownikéw
roboczogodzin, rodzajow posiadanych przez nich umow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastgpi po zweryfikowaniu przez Zamawiajacego zasadnosci oraz poprawnosci obliczen
dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego
sporzadzonego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ, stanowigcego element Oferty oraz

Strona 22 z 42


https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT

10.

wyceny podstawowych prac projektowych ,dostaw i robot budowlanych zawartych
w zatgczniku nr 7 do SIWZ.

§ 16 PLATNOSC WYNAGRODZENIA
Wszelkie rozliczenia i ptatnosci zwigzane Umowg dokonywane bedg w ztotych polskich (PLN).
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: [***].
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
664 000 00 35.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zapfata wynagrodzenia bedzie nastepowata w transzach, nie czesciej niz raz w miesigcu, na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury, po faktycznym zaistnieniu podstaw jej wystawienia,
za poszczegolne skonczone etapy realizacji Rob6t przewidziane do zrealizowania zgodnie
z Harmonogramem stanowigcym zatgcznik nr 3, na podstawie faktur sporzgdzonych w jezyku
polskim wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim podpisaniu przez Zamawiajgcego
bezusterkowych protokotéw odbioru kazdego skonczonego etapu wskazanego
w Harmonogramie, z zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie Projektu
Budowlanego oraz wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe Inwestycji bedzie
wyptacona w dwdch ratach; pierwsza w wysokosci 70% wynagrodzenia za ten etap, bedzie
ptatna po uzgodnieniu Projektu Budowlanego przez Strony i ztozeniu przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Inwestycji, a druga
w wysokosci 30 % po uzyskaniu ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenie na budowe
Inwestycji. Zamawiajacy nie dopuszcza zaptaty zaliczek.
Faktury czesciowe i faktura koncowa ptatne bedg przelewem na wskazany w prawidtowo
wystawionej fakturze przez Wykonawce, rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z podpisanym protokotem odbioru.
Rachunki bankowe Wykonawcy oraz Podwykonawcow prowadzgcych dziatalnos¢ na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej muszg odpowiada¢ wymaganiom prawnym umozliwiajgcym
dokonanie przelewu wynagrodzenia.
Faktura koncowa w wysokosci 10 % Wynagrodzenia zostanie wyptacona po podpisaniu przez
Zamawiajgcego bez zastrzezeh protokotu Przejecia do Eksploatac;i.
Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaptaty dla Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownych kompletnych
dokumentéw, wstrzymanie pfatnosci w takiej sytuacji nie bedzie stanowito przestanki dla
domagania sie przez Wykonawce odsetek z tytutu nieterminowej ptatnosci..
W przypadku uchylania sie¢ przez Wykonawce z zaptatg wynagrodzenia za uprzednio
wykonane prace przez Podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia wskazanym Podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 143 ¢ PZP oraz
potragci o wielkos¢ tego wynagrodzenia, kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego réwnowartosci wszelkich sum
wyptaconych na rzecz Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania
informaciji.
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W przypadku zgfoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony by:
powstrzymaé sie z dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo ztozy¢
do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia na rzecz Zamawiajgcego
oraz do wydania Zamawiajgcemu w dniu zawarcia Umowy, nieodwotalnego, bezwarunkowego,
ptatnego na pierwsze Zzagdanie, bez sprzeciwu i zastrzezeh, zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. kwote
.................... zt brutto w formie zgodnej z postanowieniami artykutu 148 ustep 1 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych.

Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie poreczenia,
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinna zosta¢ uzgodniona
z Zamawiajgcym przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caty
okres realizacji Inwestyciji, przy czym w przypadku koniecznosci przedtuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane
zabezpieczenie nie pdézniej niz na siedem (7) dni przed dniem wygasniecia dotychczasowego
zabezpieczenia. Na Zzgdanie Wykonawcy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin
obowigzywania takiego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Po podpisaniu protokotu Przejecia do Eksploatacji zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, nie pozniej jednak niz w ciggu 30 (stownie: trzydziesci ) dni, zas
pozostate 30 % zostanie zwolnione po uptywie okresu 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu Przejecia do Eksploataciji,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy; w tym kar umownych.
W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wigzato sie z koniecznoscig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygasniecia lub czeSciowego wygasniecia
waznosci dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 18 WARTOSCI GWARANTOWANE
Warto$ci Gwarantowane, ktérych osiggniecie podczas Préb Gwarancyjnych jest warunkiem
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji zostaty okreslone w zatgczniku nr 8 do SIWZ —
Zakres gwarancji i zestawienie wartosci gwarantowanych, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszej Umowy.
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§ 19 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu Roboty ulegajgce zakryciu,
zanikajgce lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne. Powiadomienia winny by¢ dokonane
poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone przez stuzby Zamawiajgcego, ktory ustala
termin i godzine odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o Robotach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ Roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywréci¢é Roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia Robot, urzgdzen, badz ich czesci z winy Wykonawcy do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.
Za termin zakonhczenia Robdt albo etapu tych Robot uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia
Robdt, pod warunkiem, ze odbidr przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy
sie wynikiem pozytywnym.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich
weryfikacje, tji: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, oswiadczenia kompetentnych
instytuciji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow,
certyfikaty jakosci itp.
W razie stwierdzenia wad lub brakow zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych Robdt, jak
rowniez w razie brakoéw lub niekompletnosci dokumentow, Zamawiajgcy odmowi dokonania
odbioru do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéow i w tym celu wyznacza
Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robot.
Odbiory czes$ciowe Robdt budowlanych dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi
w Harmonogramie. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru Robdét budowlanych
nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktore
mogg sie ujawni¢ w podzniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci
zakresu Robodt budowlanych stanowi wytgcznie podpisany przez Zamawiajgcego protokot
odbioru koncowego Robo6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w jezyku polskim instrukcji obstugi i wspétpracy
zamontowanych Maszyn, Instalacji i Urzgdzen, przekazania jej Zamawiajgcemu oraz
przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi eksploatacyjnej
i konserwacji wbudowanych i zamontowanych Instalacji, Maszyn i Urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji Robét budowlanych oraz
do zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru,
w ktoérych stwierdzono biedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwiocznie poprawione
i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.
Rozpoczecie odbioru koncowego Robdt budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.
Po zakonczeniu odbioru koncowego Robdét budowlanych Wykonawca przeprowadzi proby
i Rozruch w sposéb przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.
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§ 20 PROBY, ROZRUCH | POMIARY WARTOSCI GWARANTOWANYCH

. Po dokonaniu odbioru kohcowego Robdt bez zastrzezen oraz uzyskaniu pozwolenia na

uzytkowanie Inwestycji, Strony przystgpig do sprawdzen, préb i rozruchdéw w nastepujgcej
kolejnosci:

1) proby funkcjonalne na zimno (rozruch na zimno);

2) rozruch na gorgco;

3) Ruch Regulacyjny

4) Ruch Proébny

. Proby funkcjonalne na zimno zostang przeprowadzone na zasadach wskazanych w pkt. 1.5.7.

PFU, przed przystgpieniem do Rozruchu. Po pomysinym zakonczeniu prob funkcjonalnych na
zimno, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zgtoszenie gotowosci do
Rozruchu, ktére Zamawiajgcy zatwierdzi w ciggu jednego tygodnia lub zgtosi uwagi. zgtoszenie
gotowosci do Rozruchu bedzie zawiera¢é komplet wszystkich protokotéw (w tym dowody
legalizacji i sprawdzenia), raportow i atestdow posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje
urzadzenia (systemu), do ktérego sie odnoszg, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji
obiektéw i Urzgdzen.
Po zatwierdzeniu zgtoszenia gotowosci do Rozruchu zgodnie z ust. 2 przez Zamawiajgcego,
Strony przystgpig do Rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:

1) rozruch na gorgco;

2) Ruch Regulacyjny;

3) Ruch Probny.
Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W braku zastrzezen
ze strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia rozruchu na goraco, fakt
zakonczenia rozruchu na gorgco oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakonczenia rozruchu na gorgco oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.
Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt
zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.
Ruch Probny zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W trakcie Ruchu Prébnego
zostanie dokonane m.in. takze sprawdzenie spefnienia przez Inwestycje Wartosci
Gwarantowanych. W braku zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego
zakonczenia Ruchu Prébnego fakt zakoriczenia Ruchu Probnego oraz wyniki testow zostang
udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakohczenia
Ruchu Prébnego. Ruch Probny przeprowadzony zostanie dwukrotnie w cyklu kazdorazowo 72-
godzinnym dla paliwa o wartosci opatowej 12 GJ/Mg oraz osobno ponownie dla wartosci
opatowej 20 GJ/Mg
Po podpisaniu protokotu zakonczenia Ruchu Probnego oraz dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw wskazanych w pkt 1.5.9. PFU Strony podpiszg protokét Przejecia do Eksploatacii.
Koszt zapewnienia niezbednych srodkéw eksploatacyjnych oraz medidow dla potrzeb
przeprowadzenia préb funkcjonalnych oraz sprawdzen i préb w ramach Rozruchu obcigza
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang probe lub sprawdzenie trzeba
bedzie ponowi¢ ze wzgledu na brak potwierdzenia wiasciwosci, ktére miaty zostaé
potwierdzone przez dang prébe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdcic
Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z probg lub
sprawdzeniem, ktére nie doprowadzito do potwierdzenia wtasciwosci, w terminie do 7 dni od

Strona 26 z 42



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania
dalszych dziatah w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia ptatnosci. Zamawiajgcy pokrywa
tylko koszty przeprowadzenia udanych préb. Koszty préb dodatkowych po nieudanych prébach
pokrywa Wykonawca w catosci .

Wynikiem Ruchu Prébnego bedzie ocena osiggniecia zdolnosci funkcjonalnej i eksploatacyjnej
przez Inwestycje., w tym takze przeprowadzone zostang Préby Gwarancyjne celem
potwierdzenia uzyskania wymaganych Wartosci Gwarantowanych. Pomiary weryfikujgce
osiggniecie wskazanych Warto$ci Gwarantowanych zostang przeprowadzone przez
specjalistyczny podmiot trzeci uzgodniony uprzednio pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem, iz
jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajgcy i Wykonawca nie dojdg do porozumienia w tej sprawie,
pomiary zostang wykonane przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego. Koszt tych
pomiarow i wynagrodzenie podmiotu dokonujgcego pomiaréw obcigza Wykonawce.
W pomiarach Wartosci Gwarantowanych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Pomiary pozostatych Wartosci Gwarantowanych bedg dokonane w sposob
okreslony w zalgczniku nr 8 do SIWZ —Zakres gwarancji i zestawienie wartosci
gwarantowanych, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

W sprawozdaniu z przeprowadzonych Préb Gwarancyjnych odnoszgcych sie do Wartosci
Gwarantowanych, podmiot wykonujgcy te pomiary powinien zawrzeé¢ jednoznaczne
stwierdzenie odnosnie osiggniecia (lub nie osiggniecia) Wartoéci Gwarantowanych. Pomiary
Wartosci Gwarantowanych zostang potwierdzone protokotem zakonczenia Préb
Gwarancyjnych sporzadzonym i podpisanym przez Strony wspoélnie z podmiotem, ktory
dokonat pomiaréw. W przypadku, gdy przeprowadzone Proby Gwarancyjne nie wykazg
osiggniecia wymaganych parametréw wskazang okoliczno$¢ nalezy zaznaczy¢ w protokole.
Jezeli, przeprowadzone Préby Gwarancyjne nie wykazg osiggniecia wymaganych parametréw,
Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Prébnym, z zastrzezeniem, iz fgcznie
dopuszczalne jest nie wiecej niz dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Prébnego, dla
potwierdzenia osiggniecia Wartosci Gwarantowanych.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych Wartosci Gwarantowanych po
przeprowadzeniu serii pomiaréw opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania zmian lub wymiany odpowiednich Urzgdzen w Instalacjach odpowiedzialnych za
niedotrzymanie parametrow Warto$ci Gwarantowanych.

Po dokonaniu odpowiednich zmian, przerobek lub napraw, zgodnie z ust. 12, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia ponownych pomiaréw wartosci
gwarantowanych absolutnych w ramach Ruchu Prébnego.

Przejecie do Eksploatacji stanowigce odbidr korcowy Inwestycji nastgpi zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt.1.5.9 PFU. Od daty podpisania protokotu Przyjecia do Eksploatacji bez
zastrzezeh przez obie Strony, rozpocznie sie okres Gwarancji udzielony przez Wykonawce
oraz rekojmi za wady.

Po podpisaniu protokotu Przejecia do Eksploatacji Zamawiajgcy przejmuje odpowiedzialnos¢
za zabezpieczenie i nadzér nad Inwestycjg i bedzie prowadzit jej eksploatacje zgodnie
z zasadami podanymi przez Wykonawce w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obstugi
i serwisu.

Od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji, prace nie
zakonczone przez Wykonawce, muszg sie ograniczy¢ jedynie do: naprawienia usterek
i wykonania Robét nie limitujgcych pracy urzadzen i technologii, wywiezienia sprzetu
montazowego oraz uporzgadkowania terenu budowy, w terminach wskazanych w protokole
Przyjecia do Eksploatacii.
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17. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

przypadku rozumiane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego prawa do zgdania usuniecia
usterek w Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej lub Powykonawczej, dostarczonych
Materiatach, Instalacjach, Urzgdzeniach i Robotach, ujawnionych po podpisaniu tego protokotu
i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie Zamawiajgcego praw wynikajgcych z Gwarancji
i rekojmi za wady.

§ 21 PRAWA AUTORSKIE

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do utworéw powstatych w wykonaniu
niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, jak rowniez do ich poszczegdélnych
wyodrebnionych czesci, z chwilg ich ustalenia, za i w ramach Wynagrodzenia.
Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do utworéw dostarczanych w wykonaniu
niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, a istniejgcych w dacie jej zawarcia lub
pozyskiwanych przez Zamawiajgcego od osob lub podmiotdw, ktérymi nie postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej Umowy, z chwilg ich odbioru. Domniemywania sie, ze odbiér tych
utworow nastepuje z chwilg ich dostarczenia, w jakiejkolwiek postaci, na teren realizacji
Inwestycji, chyba, ze zostaty one odrebnie przedstawione Zamawiajgcemu do odbioru.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych zgodnie z ust. 1 i 2 Umowy powyzej, obejmuje
prawo do rozporzgdzania utworami, jak rowniez nieograniczone terytorialnie i czasowo
uprawnienie do korzystania z nich, w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — zapisywanie na wszelkich no$nikach i we wszelkich

formatach zapisu, wprowadzanie do pamieci komputera i innych informatycznych no$nikow

danych, wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym technikg zapisu magnetycznego,

Swiattoczutg, audiowizualng, cyfrowa, optyczng, drukarskg oraz komputerowa;

w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono — wprowadzanie do obrotu,

najem, dzierzawa lub uzyczanie;

nadawanie za pomocg wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje

naziemne, za posrednictwem satelity (sygnat kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do

retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;

rébwnoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inng organizacje radiowg lub

telewizyjna;

publiczne wykonywania lub odtwarzanie, wyswietlanie bgdz okazywanie niezaleznie od

rodzaju i wielkosci audytorium;

merchandising;

rozpowszechnianie utworéw i ich egzemplarzy, a takze ich multiplikowalnych zapiséw

w formatach cyfrowych, w sposaéb inny niz mowa powyzej, w szczegolnosci poprzez publiczne

udostepnianie w taki sposob aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez

siebie wybranym, w tym poprzez sieci internetowe, informatyczne, teleinformatyczne,

multimedialne i komputerowe.

4. W przypadku utworéw bedgcych programami komputerowymi, przeniesienie autorskich praw

5.

majatkowych nastepuje na polach eksploatacji okreslonych w art. 74 ust. 4 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. 2019 r. poz. 1231 ze
zm.) — (dalej: ,Prawo autorskie”). Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ nosnikow na ktérych sag
utrwalone dostarczane lub powstate utwory, z chwilg odbioru utwordw.

Wykonawca nabedzie od osob lub podmiotéw, ktérym pierwotnie lub pochodnie przystuguja
autorskie prawa majatkowe do utwordw powstatych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej
Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, autorskie prawa majgtkowe do tych utworéw
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10.

11.

12.

w takim zakresie w jakim sg one nastepnie przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego.

W przypadku nabycia przez Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworéw powstatych
lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji w trybie
art. 12 ust. 1 albo art. 74 ust. 3 Prawa autorskiego, Wykonawca zapewni aby stworzenie
utworéw przez jego pracownikow nastgpito w wykonaniu obowigzkéw ze stosunku pracy oraz
aby cel umow o prace z takim pracownikami, jak rowniez zgodny zamiar stron tej umowy
o prace (Wykonawcy i pracownika-twoércy), nie wytgczat i przektadat sie na przeniesienie
autorskich praw majgtkowych do tych utworéw w granicach okreslonych w ust. 4.
W przeciwnym wypadku, w zakresie nie objetym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych
w trybie art. 12 Prawa autorskiego, postanowienia artykutu ust. 4 Umowy stosuje sie.
Wykonawca pozyska rowniez od osob lub podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, wszelkie
niezbedne zgody i zezwolenia konieczne dla nieograniczonego i nieskrepowanego
wykonywania przez Zamawiajgcego lub wskazane przezen osoby autorskich praw
majatkowych do tych utworéw zgodnie z niniejszg Umowa.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, ze skutkiem wobec jego nastepcédw prawnych oraz osob,
ktérymi Zamawiajgcy postuguje sie przy wykonywaniu autorskich praw majgtkowych,
zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utwordow, do ktérych autorskie
prawa majgtkowe sg przenoszone na Zamawiajgcego mocg niniejszej Umowy,
w szczegolnosci poprzez ttumaczenie, opracowywanie, przerabianie, kompilowanie i tgczenie,
w catosci lub w czesci, z innymi utworami, zapisami artystycznych wykonan i innymi
elementami nienoszgcymi cech tworczych, na polach eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 3.
Wykonawca pozyska od twércow utwordow, do ktorych autorskie prawa majgtkowe sg
przenoszone na mocy hiniejszej Umowy, albo spowoduje pozyskanie od tych tworcow przez
swoich poprzednikow prawnych, ze skutkiem dla Zamawiajgcego. jego nastepcow prawnych
oraz 0sOb, ktéorymi Zamawiajgcy postuguje sie przy wykonywaniu autorskich praw
majgtkowych, zobowigzanie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworéw ich
autorstwa. Wykonawca zobowigzuje sie, ze autorskie prawa osobiste do tych utwordw nie bedg
wykonywane.

Wykonawca zapewnia, ze zaden z utworéw powstatych lub dostarczanych w wykonaniu
niniejszej Umowy Ilub na potrzeby realizacji Inwestycji nie byt przeznaczony do
rozpowszechnienia w jakimkolwiek terminie, a takze, ze wynagrodzenie z tytutu przeniesienia
autorskich prawa majagtkowych do takich utworéw, o ile Wykonawca nabyt je odptatnie, zostato
tworcom utworow lub jego poprzednikom prawnym nie bedgcym twércami w catosci wyptacone,
a jego wysokos¢ nie zostata uzalezniona od jakichkolwiek korzysci uzyskiwanych z tytutu
przysztego korzystania z tych utwordw.

W przypadku gdy dla prawidlowego korzystania z utworéw powstatych lub dostarczanych
w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji niezbedne jest
sprawowanie nadzoru autorskiego przez tworce lub inng osobe, albo podejmowanie
w stosunku do takiego utworu innych czynnos$ci, Wykonawca zapewni sprawowania nadzoru
autorskiego lub podejmowanie tych innych czynnosci, za i w ramach Wynagrodzenia.

W drodze wyjatku od zasady okreslonej w ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku koniecznosci
wykorzystania przy realizacji Inwestycji utwordw, ktére nie zostaty stworzone na jej potrzeby
lub w wykonaniu niniejszej Umowy i nie sg dla niej dedykowane, a do ktérych Wykonawcy nie
przystugujg autorskie prawa majgtkowe moggce byC¢ przedmiotem przeniesienia na
Zamawiajgcego i ktorych to praw Wykonawca nie jest w stanie naby¢, bowiem korzystanie
z utworow bedacych ich przedmiotem na rynku lub w obrocie zwyczajowo odbywa sie na
podstawie umoéw licencyjnych, a w szczegdlnosci programéw komputerowych, a takze
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14.

15.

w kazdym innym przypadku gdy niniejsza Umowa stanowi, iz na dane przedmioty prawa
autorskiego Zamawiajgcemu zostanie udzielona licencja, postanowienia ust. 13 stosuje sie.
Na korzystanie z utwordw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcemu zostanie udzielona licencja
na zasadach okreslonych ponizej:
uprawniony z autorskich praw majgtkowych udzieli Zamawiajgcemu licencji na korzystanie
z utworéw bedacych ich przedmiotem na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 i 8 albo
licencji ograniczonej do korzystania z utworéw w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji
i dalszej eksploatacji jej przedmiotu, o ile nie bedzie to jednak ograniczato Zamawiajgcego
w korzystaniu z utworéw w powyzszych celach;
udzielenie licencji nastgpi na czas nieokreslony przy jednoczesnym braku mozliwosci
wypowiedzenia tej licencji albo, w takim wypadku réwniez na czas okre$lony, przy
zastrzezeniu innego rozwigzania prawnego majgcego w praktyce rownowazny skutek;
udzielona licencja bedzie uprawnia¢ do udzielania sublicencji na dalsze korzystanie
z licencjonowanych utwordéw, co najmniej przez osoby lub podmioty, ktérymi Zamawiajgcy
bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu Umowy, realizacji Inwestyciji i dalszej eksploatacji jej
przedmiotu, i w zakresie nie mniejszym niz zakres licencji udzielonej Zamawiajgcemu, albo
nie bedzie zawiera¢ zakazu korzystania z przedmiotu licencji w powyzszy sposéb;
catkowite wynagrodzenie tytutem udzielenia licencji zostanie uiszczone przez Wykonawce
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia, a uprawniony z autorskich
praw majgtkowych ztozy wzgledem Zamawiajgcego oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ wzgledem
niego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu;
w przypadku, gdy wynagrodzenie tytutem udzielenia danej licencji jest zwyczajowo ptatne
w periodycznych optatach licencyjnych — optaty licencyjne zostang uiszczone przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, co najmniej do konca roku
kalendarzowego, w ktérym nastgpit odbiér Inwestycji, co zostanie udokumentowane przez
Wykonawce wraz z dostarczeniem licencjonowanego utworu;
w przypadku gdy prawidtowe korzystanie z licencjonowanych utworéw wymaga ich
aktualizacji, biezgcego usuwania wad, usterek lub innych dysfunkcjonalnosci, badz
podejmowania innych czynnos$ci serwisowych i konserwacyjnych, Wykonawca zapewni
podejmowanie takich czynnosci przez uprawnionego z autorskich prawa majgtkowych do
licencjonowanych utworow lub inne uprawnione i kompetentne podmioty lub osoby, przez
caly czas trwania licencji albo przez okres, o ktérym mowa ust. 13 pkt 5, za wynagrodzeniem
lub innego rodzaju optatg nalezng z tego tytutu, ktdre zostang uiszczone przez Wykonawce,
co zostanie udokumentowane przez Wykonawce wraz z dostarczeniem licencjonowanego
utworu.
Wykonawca zapewnia, ze korzystanie z utworéw powstatych, dostarczanych Ilub
licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, zgodnie
z niniejszg Umowa, lub wykonywanie praw autorskich do tych utworow w inny sposob, nie
narusza niczyich praw wytgcznych ani innych uprawnien majgtkowych lub niemajatkowych,
a takze, ze prawa te nie sg obcigzone zadnymi prawami os6b trzecich, ktére ograniczatyby
wykonywanie lub moznos¢ wykonywania tych praw zgodnie z niniejszg Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia na rzecz
jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego tytutem roszczen o naruszenie ich praw
w zwigzku ze zgodnym z niniejszg Umowa korzystaniem z utworéw powstatych, dostarczanych
lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestyciji, lub
wykonywaniem innych praw autorskich do tych utworéw, oraz ponosi wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ za to, ze osoby lub podmioty te nie bedg od Zamawiajgcego
dochodzi¢ jakichkolwiek roszczen, ani zgda¢ spetnienia jakichkolwiek swiadczen.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce bez zbednej
zwloki o zgtaszanych wzgledem niego roszczeniach i zgadaniach spetnienia okreslonych
Swiadczenh, przekazujgc jednoczes$nie towarzyszgce temu dokumenty przekazane
— jednoczes$nie lub na dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego — przez zgtaszajgcego roszczenia,
a Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 10 (dziesieciu) dni od powyzszego zawiadomienia,
oswiadczy Zamawiajgcemu czy roszczenia uznaje za zasadne w catosci lub czesci, czy tez im
przeczy albo wskaze Zamawiajgcemu uzyskanie jakich dalszych informacji niezbedne jest dla
prawidtowej oceny zgtaszanych roszczen. W tym ostatnim przypadku, Zamawiajgcy wezwie
zgtaszajgcego roszczenia do udzielania informacji lub przedtozenia dokumentow wskazanych
przez Wykonawce, a Wykonawca bedzie miat 10 (dziesie¢) dni na o$wiadczenie czy roszczenia
uznaje za zasadne w cafosci lub czesci, czy tez im przeczy liczac od przekazania przez
Zamawiajgcego dodatkowej odpowiedzi udzielonej przez zgtaszajgcego roszczenia, wraz
z zatgczonymi do niej dokumentami. Brak oswiadczenia Wykonawcy w ktérymkolwiek
z zakreslonych powyzej termindw bedzie oznaczat — w stosunkach z Zamawiajgcym — uznanie
zgtaszanych roszczeh za zasadne i uprawniat Zamawiajgcego do postgpienia wzgledem takich
roszczen wedle jego uznania.
W przypadku uznania przez Wykonawce roszczen, o ktérych mowa w ust. 15 za zasadne,
Wykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ te roszczenia i speni¢ objete nimi Swiadczenia
w zakresie w jakim uznaje je za zasadne albo w inny sposob zadoséuczyni¢ stusznemu
interesowi zgtaszajgcego roszczenia, a takze podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania oraz
dopetni¢ wszelkich wymaganych czynnosci faktycznych i prawnych, ktére umozliwig
Zamawiajgcemu dalsze nieskrepowane i nieograniczone, a przy tym zgodne z niniejszg
Umowag, wykonywanie praw autorskich do utworéow powstatych, dostarczanych Ilub
licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestyc;ji.
W przypadku nieuznania przez Wykonawce roszczen kierowanych do Zamawiajgcego
w catosci lub w czesci za zasadne, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania celem obrony
Zamawiajgcego przed tak zgtaszanymi roszczeniami, a w szczegodlnosci przystgpi do
polubownych negocjacji prowadzonych na drodze pozasgdowej lub innych postepowan
ugodowych zmierzajgcych do zakonczenia sporu lub wstgpi do zainicjowanego przeciwko
Zamawiajgcemu postepowania sgdowego w charakterze interwenienta ubocznego po stronie
pozwanego. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy i wskazanym przez niego doradcom
uczestnictwo we wszelkich postepowaniach sgdowych i pozasgdowych, a takze negocjacjach,
majgcych za przedmiot zgtaszane wzgledem Zamawiajgcego roszczenia, w tym
w szczegolnosci nie bedzie wnosit opozycji przeciwko wstgpieniu Wykonawcy do sprawy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, obejmuje wszelkie szkody poniesione
przez Zamawiajgcego z tytutu kierowania do niego roszczen o naruszenie praw 0sob lub
podmiotéw trzecich w zwigzku ze zgodnym z niniejszg Umowg korzystaniem z utworéw
powstatych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizaciji
Inwestycji, lub wykonywaniem innych praw autorskich do tych utworow, w tym w szczegolnosci:
kwoty odszkodowan, bezpodstawnie uzyskanych korzysci, zado$cuczynien i innych
Swiadczen pienieznych, ktére Zamawiajgcy zobowigzany byt spetniC¢ lub spetnit celem
zaspokojenia swiadczen objetych powyzszymi roszczeniami, a takze celem zapewnienia
sobie dalszego nieskrepowanego i nieograniczonego wykonywania zgodnie z niniejszg
Umowg praw autorskich do utworow powstatych, dostarczanych lub licencjonowanych
w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji;
udokumentowane koszty poniesione na obstuge powyzszych roszczen, w tym
w szczegolnosci koszty doradztwa prawnego.
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§ 22 PRAWA WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

Prawo do uzyskania, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzor
uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub prawo z rejestracji topografii uktadu
scalonego powstatych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji
przystuguja Zamawiajgcemu, na zasadzie porozumienia w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 (Dz. U. 2020 poz. 286 ze zm.) — (dalej: ,p.w.p.”).
W przypadku rozwigzan dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby
realizacji Inwestycji, a istniejgcych w dacie jej zawarcia lub pozyskiwanych przez
Zamawiajgcego od osbb lub podmiotdw, ktérymi nie postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej
Umowy, Zamawiajgcy nabywa:
prawo do uzyskania, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzoér
uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub prawo z rejestracji topografii uktadu
scalonego, lub
prawo wynikajgce z dokonanego zgtoszenia, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa
ochronnego na wzor uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub prawo
z rejestracji topografii uktadu scalonego, lub
patent na wynalazek, prawo ochronne na wzér uzytkowy, prawo z rejestracji wzoru
przemystowego lub prawo z rejestracji topografii uktadu scalonego,
chwilg odbioru. Domniemywa sie, ze odbidr tych utwordw nastepuje z chwilg ich pierwszego

zastosowania w ramach realizacji Inwestycji, chyba, ze zostaly one odrebnie przedstawione
Zamawiajacemu do odbioru.

3.

Wykonawca nabedzie od os6b lub podmiotow, ktorym pierwotnie lub pochodnie przystugujg
prawa do rozwigzan powstatych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na
potrzeby realizacji Inwestycji, prawa, o ktérych mowa w ust. 2, w takim zakresie w jakim sg one
nastepnie przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zamiaru wykorzystania przy realizacji Inwestycji rozwigzan oséb lub podmiotow
trzecich, do ktérych Wykonawcy nie przystugujg prawa wytgczne moggce by¢ przedmiotem
przeniesienia ha Zamawiajgcego albo rozwigzan w prawach, ktérych Wykonawcy przystuguje
jedynie udziat, a ktérych to praw lub udziatu w prawach Wykonawca nie jest w stanie nabyc,
Wykonawca powiadomi o tym zawczasu Zamawiajgcego celem udzielenia zgody, wyznaczajgc
ku temu rozsadny termin nie krétszy jednakowoz niz 14 (czternascie) dni. Przed uptywem
powyzszego terminu, Zamawiajgcy moze zazgdacC dostarczenia dodatkowych dokumentow
i informacji dotyczagcych rozwigzania, ktére Wykonawca ma zamiar wykorzysta¢, a w takim
wypadku termin 14 (czternastu) dni biegnie na nowo od dnia dostarczenia tych informacji lub
dokumentéw albo oswiadczenia o niemozliwos$ci ich dostarczenia wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiajgcy nie bedzie w sposob nieuzasadniony odmawiat udzielenia zgody, o ile
Wykonawca nalezycie wykaze, ze zasadnos¢ wykorzystania przy realizacji Inwestycji takich
rozwigzan jest uzasadniona nieistnieniem rozwigzan substytucyjnych lub nadmiernymi
kosztami zwigzanymi z pozyskaniem uprawnie na korzystanie z nich, a jednoczes$nie, ze
z perspektywy potrzeb realizacji Inwestyciji i dalszej eksploatacji jej przedmiotu, cele te zostang
w petni osiggniete przy zastosowaniu tych rozwigzan.

W przypadku gdy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zgody, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca
moze wykorzysta¢ przy realizacji Inwestycji rozwigzania osob lub podmiotéw trzecich, do
ktérych Wykonawcy nie przystugujg prawa wytgczne mogace by¢ przedmiotem przeniesienia
na Zamawiajgcego, przy tacznym spetnieniu ponizszych warunkow:

1) uprawniony z praw do rozwigzan udzieli Zamawiajgcemu petnej licencji na korzystanie

z rozwigzan albo licencji ograniczonej do korzystania z rozwigzan w zakresie niezbednym do
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2)

3)

4)

5)

6)

realizacji Inwestyciji i dalszej eksploataciji jej przedmiotu, o ile nie bedzie to jednak ograniczato
Zamawiajgcego w stosowaniu rozwigzan w powyzszych celach;

udzielenie licencji nastgpi na caty czas trwania praw wytgcznych, a w przypadku udzielenia
praw do korzystania z rozwigzan nieujawnionych publicznie i chronionych na zasadzie
tajemnicy przedsiebiorstwa, na caty czas trwania stanu zachowania ich w poufnosci, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wypowiedzenia tej licencji albo przy zastrzezeniu innego
rozwigzania prawnego majgcego analogiczny skutek;

udzielona licencja bedzie miata charakter wytgczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
chyba, Zze korzystanie z rozwigzania przez inne podmioty na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym w szczegolnosci przez uprawnionego z praw do rozwigzania oraz
konkurentéw Zamawiajgcego, nie bedzie miato wpltywu na istnienie lub nie spowoduje
zaistnienia przewagi konkurencyjnej tych podmiotéw wzgledem Zamawiajgcego;

udzielona licencja bedzie uprawnia¢ do udzielania sublicencji na dalsze korzystanie
z licencjonowanego rozwigzania, co najmniej przez osoby lub podmioty, ktérymi Zamawiajgcy
bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu Umowy, realizacji Inwestyciji i dalszej eksploatacji jej
przedmiotu, i w zakresie nie mniejszym niz zakres licencji udzielonej Zamawiajgcemu;
udzielona licencja bedzie uprawniata do samodzielnego rozwijania licencjonowanych
rozwigzan i tworzenia na ich podstawie dalszych rozwigzan, do ktoérych wytgczne prawa bedg
przystugiwa¢ Zamawiajgcemu lub osobom bgdz podmiotom, ktérymi bedzie sie postugiwat
przy stosowaniu licencjonowanych rozwigzan, z wytgczeniem uprawnionego w prawach do
licencjonowanych rozwigzan, bez prawa Zzgdania przez uprawnionego w prawie do
licencjonowanego rozwigzania zaptaty jakiejkolwiek naleznosci z powyzszego tytutu,
a uprawniony w prawie do licencjonowanych rozwigzan ztozy wzgledem Zamawiajgcego
oswiadczenie o zrzeczeniu sie wzgledem niego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu;
catkowite wynagrodzenie tytutem udzielenia licencji zostanie uiszczone przez Wykonawce,
w ramach Wynagrodzenia, a uprawniony w prawie do licencjonowanych rozwigzan ziozy
wzgledem Zamawiajgcego oswiadczenie o zrzeczeniu sie wzgledem niego jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu.

6. W przypadku gdy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zgody, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca

1)

2)

moze wykorzystac przy realizacji Inwestycji rozwigzania, w prawach do ktérych przystuguje mu

jedynie udziat, przy fgcznym spetnieniu ponizszych warunkow:

Udziat Wykonawcy w prawie do rozwigzania zostanie przeniesiony na Zamawiajgcego na

zasadzie ust. 2 powyzej;

wynagrodzenie tworcow rozwigzania zostato juz w petni zaptacone, a w przypadku gdyby
nadal byto nalezne, Wykonawca i wspétuprawniony w prawie do rozwigzania zwolnig
Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia na rzecz tworcow rozwigzania z powyzszego
tytutu, jak rowniez z obowigzku spetnienia na ich rzecz jakichkolwiek innych swiadczen, i bedg
ponosi¢ wzgledem Zamawiajgcego solidarng odpowiedzialnos¢ za to, ze tworcy rozwigzania
nie bedg od Zamawiajgcego dochodzi¢ jakichkolwiek takich roszczen, ani zgda¢ spetnienia
jakichkolwiek swiadczeh z tego tytutu;

wspotuprawnionemu w prawie do rozwigzania nie bedzie przystugiwa¢ prawo do udziatu
w korzysciach uzyskiwanych z tytutu stosowania rozwigzania przez Zamawiajgcego, ani
jakiekolwiek inne Swiadczenie z tego tytutu, i wspétuprawniony w prawie do rozwigzania
zrzeknie sie wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z powyzszego tytutu.

8. Wykonawca zapewnia, ze Kkorzystanie z rozwigzan powstatych, dostarczanych Iub

licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, zgodnie

Z niniejszg Umowa, lub wykonywanie praw do tych rozwigzan w inny sposob, nie narusza

niczyich praw wytgcznych ani innych uprawnien majgtkowych lub niemajgtkowych, a takze, ze
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10.

11.

12.

1.
1)

2)

3)

prawa te nie sg obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, ktére ograniczatyby wykonywanie
lub moznos¢ wykonywania tych praw zgodnie z niniejszg Umowa. Postanowienia niniejszego
ustepu stosuje sie odpowiednio do przypadku gdy Zamawiajgcy nabywa jedynie udziat
w prawie do rozwigzania.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia na rzecz
jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego tytutem roszczen o naruszenie ich praw
w zwigzku ze zgodnym z niniejszag Umowg korzystaniem z rozwigzan powstatych,
dostarczanych lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji
Inwestycji, lub wykonywaniem innych praw do tych rozwigzan, oraz ponosi wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za to, ze osoby lub podmioty te nie bedg od Zamawiajgcego
dochodzi¢ jakichkolwiek takich roszczen, ani zgdaé spetnienia jakichkolwiek swiadczen.
Postanowienia § 21 ust. 15 i nastepnych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia na rzecz
tworcow rozwigzan powstatych, dostarczanych lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej
Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, lub wykonywaniem innych praw do tych rozwigzan,
tytutem wynagrodzenia za korzystanie i osigganie korzysci ze stosowania rozwigzan ich
autorstwa, jak rowniez z jakiegokolwiek innego tytutu w zwigzku z autorstwem rozwigzan, oraz
ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za to, ze twoércy tych rozwigzan nie bedag
od Zamawiajgcego dochodzi¢ jakichkolwiek takich roszczen, ani zadaé spetnienia
jakichkolwiek swiadczen. Postanowienia § 21 ust 15 i nastepnych stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi nha
Zamawiajgcego a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majatkowe do dokumentacii
projektowej Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra zostata stworzona przez
Wykonawce lub na jego zlecenie w ramach realizacji Umowy.

Strony ustalajg, ze autorskie prawa majgtkowe dokumentacji projektowej oraz pozostatej
dokumentaciji lub jej czesci przejdg na Zamawiajgcego po jej przekazaniu Zamawiajgcemu
i dokonaniu zaptaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaptaty Wykonawca nie moze
dochodzi¢ roszczen majgtkowych z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich.

§ 23 GWARANCJA

Wykonawca udziela, Zamawiajgcemu:
60 miesiecznej gwarancji nalezytej jakosci prac i materiatdow na wszystkie wykonane Roboty
budowlane ,
60 miesiecznej gwarancji nalezytej jakoéci prac i materiatbw na zabezpieczenie kotta
odzysknicowego z olejem termalnym przed korozjg chlorowa, oraz
24 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane dostarczone Materiaty, Instalacje,
Urzadzenia i Wyposazenie,

liczgc od dnia podpisania Protokotu Przekazania do Eksploatacji, a jesli nie doszto do podpisania
Protokotu Przekazania do Eksploatacji od daty oswiadczenia przez Zamawiajgcego

o
2.

1)

2)

przystgpieniu do eksploatacji Inwestyc;ji.
Wszystkie Materialy, Instalacje, Urzgdzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego musza:
by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach prawa obowigzujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej;
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;
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3) byc¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang;
4) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone;
5) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnosci do celu, wygladu,

10.

11.

12.

1.

szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.
Wykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwarancji Inwestycja, zaréwno jako skonczona catos¢
uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej czes$¢, w tym kazda Instalacja i Urzadzenie z osobna,
bedg funkcjonowa¢ w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, cigglty i niezawodny,
odpowiadajgcy Dokumentacji Przetargowe;j.
Okres gwarancji na dostarczone Urzgdzenia winien by¢ zgodny z kartg gwarancyjng urzgdzen
jednak nie krétszy niz 24 miesigce.
W okresie Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego, co hajmniej raz w roku, przeglagdach gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku
obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce
przed uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych
w trakcie tych przeglagddéw wad i usterek.
Szczegotowy zakres prac w ramach udzielonej Gwarancji jakosci okreslony zostat w zatgczniku
numer [***].
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwaranc;ji jest
odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie Gwaranc;ji lub protokét z usuniecia wad
i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji napraw biezgcych
i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentéw wystawionych przez Wykonawce Ilub poszczegdlnych producentéw
wbudowanych czy zainstalowanych urzgdzen i materiatéw.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajgcy moze skorzystac
z uprawnien z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, z tym ze Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Inwestycji i poszczegdlnych jej
elementéw bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien gwarancyjnych,
tj. z rekojmi, Gwarancji Wykonawcy, czy tez z gwarancji jakosci producenta.
Pozostate postanowienia dotyczgce zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarancji zostaty
zawarte w zatgczniku nr 8 do SIWZ —Zakres gwaranc;ji i zestawienie warto$ci gwarantowanych,
ktory stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§ 24 KARY UMOWNE

Zamawiajacy jest uprawniony do domagania sie od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) za opdznienie w ztozeniu kompletnego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wniosku

o wydanie pozwolenia na budowe Inwestycji, w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia za kazdy
dzien opdznienia; niniejsza kara umowna zostanie anulowana w przypadku dochowania
przez Wykonawce umownego terminu przy Przejeciu do eksploataciji,

2) za kazdy dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu Przejecia do Eksploatacji, Zamawiajacy moze

naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia,

3) za opoznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy Przejeciu do Eksploatacji oraz w okresie

Gwarancji - w wysokosci 0,1 % catkowitego Wynagrodzenia za kazdy dzierh opdznienia
liczonego od wyznaczonego terminu na usuniecie wady lub usterki,
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4) w przypadku osiggniecia w okresie 24 miesiecy od daty Przyjecia do Eksploatacji, mniejszej
Sredniorocznej ilosci godzin gotowosci do pracy przez Inwestycje niz wskazana w Ofercie
Wykonawcy, z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 20.160
PLN za kazde rozpoczete 10 godzin braku gotowosci Inwestycji ponizej poziomu
sredniorocznej ilosci godzin gotowosci do pracy przez Inwestycje wskazanej w Ofercie
Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy wielkos¢ mocy elektrycznej mierzona na zaciskach generatora ORC,
w trakcie Préby Gwarancyjnej, bedzie mniejsza niz 1.860 kW powyzej dopuszczalnej przez
Zamawiajgcego granicy btedu w ilosci 20 kW —46.800 PLN za kazdg kW przekroczenia, ,

6) w przypadku, stwierdzenia w trakcie Préby Gwarancyjnej braku potwierdzenia mozliwosci
wspotspalania podsuszonych komunalnych osadow $ciekowych kod odpadu — 190805 lub
odpadow z przetworstwa drewna oraz z produkcji ptyt i mebli o kodach odpadéw ( 030101,
030105, 030181) w co najmniej wysokosci procentowej wskazanej w Ofercie, w wysokosci
1 % catkowitego Wynagrodzenia za kazde rozpoczete, brakujgce 10 % deklarowanego
udziatu,

7) w wysokosci 2.000 PLN za kazdy przypadek naruszenia postanowienn Umowy odnoszacy sie
do:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

8) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
Wynagrodzenia;

9) za nieosiggniecie Wartosci Gwarantowanych skutkujgcych odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od umowy w trybie § 26 ust. 3 w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

10) w przypadku, gdy wielko$¢ zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne jest wyzsza od
wielkosci gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce powyzej dopuszczalnej przez
Zamawiajgcego granicy btedu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
w wysokosci 46 800 PLN za kazdg kWh przekroczenia.

2. Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajgcego zapfaty kar umownych:

1) za nieuzasadniong zwtoke w podpisaniu protokotu Przejecia do Eksploatacji w wysokosci
0,05 % Wynagrodzenia za kazdy dzien zwiloki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym winno nastgpi¢ podpisanie protokotu Przejecia do Eksploatacji przez
Zamawiajgcego.,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
Wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych kar umownych, okreslonych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich
WysOKoSCi .

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zastrzegajg, iz catkowita wysoko$¢ naliczonych przez ktérgkolwiek ze Stron kar
umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% Wynagrodzenia, a catkowita
odpowiedzialnos¢ stron, z wylgczeniem winy umysinej, ograniczona jest do wysokosci 100%
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2.

1)
2)

3)
4)

5)

1)

2)
3)

4)

Wynagrodzenia. Strony wytaczajg wzajemng odpowiedzialnos¢ za szkody posrednie i utracone
korzysci.

§ 25 SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza zdarzenie lub okolicznos¢ albo kombinacje zdarzen i okolicznosci,
pozostajgcych poza racjonalng kontrolg Strony, ktére w sposéb istotny i niekorzystny oddziatujg
na realizacje Umowy przez Strone oraz na jej zobowigzania uksztattowane na podstawie
umowy, a ktore zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkodg w realizacji
zobowigzan umownych. Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegoélnosci:
ogtoszone przepisami kleski zywiotowe np. powddz, susza, trzesienie ziemi, itd.
akty wiadz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzenh gospodarczo-politycznych np. stan wojenny,
stan wyjgtkowy,
dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.
trudnosci w otrzymaniu surowcow i materiatdw oraz brak personelu produkcyjnego nie sg
uwazane za site wyzszg jezeli ich brak nie sg zwigzany z wystgpieniem sity wyzsze,.
wystgpienie epidemii nie jest uwazane za site wyzszg jezeli nie powoduje braku mozliwosci
realizacji Inwestycji wynikajacej z wprowadzonych uregulowan prawnych.
Wystgpienie i zakohczenie wydarzeh spowodowanych sitg wyzszg, zostanie przedstawione
Stronie drugiej niezwtocznie. Wystgpienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania
zobowigzan umownych o czas jej trwania.
Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie
mogg powsta¢ w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspdlnie uzgodnig
dziatania w celu minimalizacji negatywnych skutkow sity wyzsze;j.
Za opoznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze
zgdac odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.
Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz
90 dni i nie osiggnieto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo
— w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.
Jezeli w ciggu 30 dni od daty Powiadomienia o odstgpieniu od Umowy, sita wyzsza nadal sie
utrzymuje - Umowa jest rozwigzana.

§ 26 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkédw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego - ksiega Il tytut XV i XVI,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach, opisanych
ponize;.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:
gdy Zamawiajgcy nie uzyska wpisu na liste instalacji przeznaczonych do termicznego
przeksztatcania odpaddéw komunalnych lub odpaddéw pochodzacych z przetwarzania
odpaddéw komunalnych zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2020 poz. 797) Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa odstgpienia
w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. (umowne prawo odstgpienia — 395 KC),
gdy Wykonawca nie rozpoczagt Robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuije ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie okresie dtuzszym niz 7 dni
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy udziale osob
kierujgcych robotami, ktore nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien,
zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy,
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5)

6)

sktadniki majgtku Wykonawcy niezbedne do wykonania Umowy zostang zajete
w postepowaniu egzekucyjnym;

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. W przypadku niedotrzymania Warto$ci Gwarantowanych, w toku Ruchu Probnego

1)

2)

3)

przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 13, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmdéwié
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem od daty jej
podpisania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do:

dokonania, na wlasnych koszt demontazu zrealizowanych Robét i przywrdcenia Terenu
Budowy oraz budowli Zamawiajgcego do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robat,
dokonania zwrotu na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego kosztéw finansowania
realizacji Inwestycji — tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadajgcych im kosztéw
finansowych po stronie Zamawiajgcego;

zaptaty kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy (postanowienia
dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy pomimo odstgpienia od Umowy w trybie
przewidzianym w niniejszym ustepie.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowigzku zaptaty
Wynagrodzenia w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu okreslonego na fakturze,

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru po wezwaniu w ciggu
5 dni od dnia zgtoszenia, odmawia odbioru Robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

5. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ podstawe odstgpienia

i uzasadnienie.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy, z zastrzezeniem odstgpienia w trybie ust. 2, Strony

1)

2)

3)

4)

5)

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji Robét w toku wedtug stanu na dzien ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu,

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét przerwanych, a jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada takze Robo6t
zabezpieczajgcych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek
ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu, usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

7. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce z realizacjg obowigzkéw wskazanych w ust. 6,

Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowigzkéw w terminie
zakreslonym nie krétszym niz 7 dni, bedzie uprawniony do samodzielnego wykonania
wskazanych obowigzkdw na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)

W razie odstgpienia od Umowy z wylgczeniem odstgpienia w trybie ust. 2, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru Robdét wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, w tym
zatwierdzenia inwentaryzacji sporzgdzonej zgodnie z ust. 5 pkt 3, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy Terenu Budowy.

W przypadku, odstgpienia od Umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, z zastrzezeniem ust 3,
Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu Robdét do dnia
odstgpienia od Umowy, z zastrzezeniem, iz w sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt 1 i 6 oraz ust. 3
Wykonawcy przystuguje dodatkowo wynagrodzenie za materialy konstrukcje i urzadzenia
wskazane zgodnie z ust. 6 pkt 3. Podstawg do ustalenia wartoSci przystugujgcego
wynagrodzenia bedzie protokét odbioru Robot wykonanych do odstgpienia od Umowy, oraz
ewentualnie protokot potwierdzenia inwentaryzacji dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3.

§ 27 ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci.
Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana
Harmonogramu jest mozliwa w przypadku:
zaistnienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Robot w okreslonym pierwotnie
terminie;
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego /np. niesprzyjajace
warunki atmosferyczne — tj. np. dlugotrwate intensywne opady deszczu, $niegu, podtopienia,
wystepowanie temperatury powietrza, przy ktorej niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt,
ktore to warunki sg nie typowe dla danego okresu kalendarzowego (nie wystgpity ani razu
w ciggu ostatnich 10 lat dla danego terenu o tej samej porze), o ile Wykonawca wykaze, ze
okolicznoéci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia — w tym
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu
wystgpienia ww. zdarzen;
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, ktérych pomimo zachowania
nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy - o czas niezbedny
do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan;
wydania decyzji o zatrzymaniu Robot przez witasciwy organ administracji, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz
uzgodnien z tymi organami;
realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajgcej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;
przediuzenia czasu trwania postepowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowe
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy,
przerw w realizacji Robot, powstatych z przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego,
opisanym w § 15 ust. 6 Umowy,

10) wystgpienia nieznanych ryzyk podziemnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 Umowy.

3.

Wykonawca niezwtocznie (tj. nie pozniej niz w terminie 3 dni od powzigcia wiadomosci)
powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych wptyng¢
na przyspieszenie, opdéznienie bgdz zaktocenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod
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1)

2)

3)

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

1.

rygorem utraty prawa do powotywania sie na takie zdarzenie, a takze odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec Zamawiajgcego. Zawiadomienie takie zawiera¢ bedzie przyczyny,
terminy i opis podjetych dziatan.
Zmiana pozostatych postanowien Umowy, innych niz wskazane w ust. 2, jest mozliwa
w odniesieniu do;
zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, os6b reprezentujgcych Wykonawce oraz osob
kierujgcych robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego,
dostosowania tresci Umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiana stawki podatku VAT,
zmiany przedstawicieli Stron, oséb i podmiotéw biorgcych udziat w realizacji Umowy -
w przypadku niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkgcji, realizacji Umowy (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robét, inspektora nadzoru.
Zmiana jest mozliwa wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych
0s6b bedg spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacije z udziatlu Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez nowego Podwykonawce.
Niezaleznie od powyzszych postanowien, dopuszczalne sg zmiany Umowy, stosownie do
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa , w tym w szczegdlnosci w art. 144 ust. 1 do
le PZP.
Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przeniesé na osobe trzecig zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy. Zamawiajgcy wyraza zgode na cesje wierzytelnosci
Wykonawcy o zaptate Wynagrodzenia na instytucje finansowe lub banki finansujgce
Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy.

§ 28 POWIADOMIENIA

W trakcie trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji oraz w okresie Gwaranciji Strony
zobowigzujg sie wzajemnie do pisemnego powiadamiania o:

Zmianie siedziby;

Zmianie firmy;

Ogtoszeniu upadtosci lub wystgpieniu z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci;

Otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego lub wystgpieniu z wnioskiem o otwarcie

postepowania restrukturyzacyjnego;

Otwarciu likwidacii;

Zawieszeniu prowadzenia dziatalnosci;

Zmianie os6b uprawnionych do reprezentacji.

§ 29 OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art.
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13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (nastgpi wowczas
usuniecie tresci oswiadczenia przez jego wykreslenia).

§ 30 POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa podlega i bedzie realizowana w oparciu o prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie, przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze zapisy
Umowy stanowig w sposob wyrazny inaczej.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez Sagd, wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Integralng czesc niniejszej Umowy stanowig zatgczniki do Umowy, w tym SIWZ, PFU i Oferta.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
jednego egzemplarz dla Wykonawcy i dwéch dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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