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UMOWA NR ……………………… 

 

(zwana dalej „Umową”) 

zawarta w dniu …………………….. r. w Starachowicach pomiędzy 

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, 
Nadleśnictwem Starachowice, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-
200 Starachowice,  zwanym w dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez 

Ryszard Bis – Nadleśniczy 

 

a   

…………………………………………, NIP ……………………….., REGON …………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: ……………………. - Wykonawca  

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
art. 39 i następne ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U.  2019 r., 1843, ze zm., zwana dalej „ustawą Pzp”) pn: „Budowa drogi leśnej nr I-F wraz 
ze składnicami drewna w leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo Starachowice (ETAP II)”.  

(nr sprawy ZG.270.1.3.2020, zwane dalej „Postępowaniem”) Strony zawierają Umowę o 
następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację 
przedmiotu umowy obejmującego wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu zadania 
pn. „Budowa drogi leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Myszki, 
Nadleśnictwo Starachowice (ETAP II)” zwany dalej „Przedmiotem umowy”), zgodnie z 
ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy (zwana 
dalej „Ofertą”) oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy (zwana dalej „SIWZ”), w tym dokumentacją 
projektową, o której mowa w ust. 3. 

 

  2.   Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi leśnej nr I-F wraz ze 
składnicami drewna w leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo Starachowice (ETAP II) o 
długości 3188 m, w tym również robót przygotowawczych, zabezpieczających, 
likwidujących, zakończeniowych i porządkowych, w tym odwóz poza tereny LP 
Nadleśnictwa Starachowice nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestycji  
oraz odwóz poza teren Nadleśnictwa Starachowice karp pozyskanych w następstwie 
karczowania pni drzew w trakcie realizacji inwestycji, przy czym Zamawiający zrzeka 
się na rzecz Wykonawcy praw do karp i do ziemi wykopanej i odspojonej w trakcie 
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wykonania w/w prac; 
 

b) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej: 
wytyczenie drogi i jej elementów, w tym składnic drewna w terenie (w szczególności 
głównych osi obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, 
charakterystycznych punktów realizowanej drogi, stałych punktów wysokościowych – 
reperów), przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji i  odbioru robót (w tym 
zanikowych i ulegających zakryciu)  zgodnie z  wymaganiami specyfikacji technicznych, 
sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, rozliczenie powierzchni, na której została zrealizowana droga wg 
poszczególnych działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do 
wprowadzenia zmian wg kategorii użytków wraz z określeniem sumarycznej powierzchni 
wykonanej inwestycji, 

c) przygotowanie wszelkiej dokumentacji przedkładanej do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia związanego z zakończeniem inwestycji zgodnie 
z przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowę,   

d) dopełnienie wszelkich obowiązków, wynikających z korzystania z dróg publicznych, 
wymaganych przepisami i uzgodnieniami z zarządcą drogi i zarządzającym ruchem na 
drogach publicznych, 

e) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu umowy w sposób należyty oraz zgodny 
z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, nie uwzględnionymi wprost w SIWZ, 
w tym dokumentacji projektowej. 

f) sporządzenie dokumentów wyszczególnionych w § 2 ust. 2 lit. z), aa), ab), ac); 
g) realizowanie w okresie udzielonej gwarancji jakości napraw i robót objętych gwarancją 

wyszczególnionych w Karcie gwarancyjnej, w sposób w niej wskazany; 

3. Szczegółowy zakres robót będących Przedmiotem umowy, standard jakości ich 
wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja 
projektowa (zwana łącznie dalej „dokumentacją projektową”), obejmująca: 

a) Projekt wykonawczy wraz z rysunkiem zbiornika odparowującego „Budowa drogi leśnej 
nr I-F wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo Starachowice 
(ETAP II)” - załącznik nr 1 do SIWZ (zwany dalej „Projektem”);  

b) Projekt budowlany „Budowa drogi leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna w 
leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo Starachowice (ETAP II)” – załącznik nr 2 do SIWZ   
(zwany dalej „Projektem”) wraz z decyzją pozwoleniem na budowę nr 95/20 z dnia 
24.02.2020 r..; 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla „Budowa drogi 
leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo 
Starachowice (ETAP II)” - załącznik nr 3 do SIWZ (zwana dalej „STWiOR; 

d) Przedmiar robót dla „Budowa drogi leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna w 
leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo Starachowice (ETAP II)”  - załącznik nr 4 do SIWZ 
(zwany dalej „Przedmiarem); 

e) Ocena wpływu inwestycji pn. „Budowa drogi leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna 
w leśnictwie Myszki, obręb leśny Lubienia. Nadleśnictwo Starachowice (ETAP II)” na 
różnorodność biologiczną i środowisko - załącznik nr 5 do SIWZ; 

f) Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy  drogi 
leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo 
Starachowice (ETAP II) - załącznik nr 6 do SIWZ; 
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4. Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać z dróg publicznych na zasa-
dach zgodnych z obowiązującymi przepisami, z drogi będącej przedmiotem budowy, drogi le-
śnej pożarowej nr 1 (zgodnie z przebiegiem ujętym w załączniku nr 12 do SIWZ), drogi leśnej 
gruntowej - tzw. Gościniec Ostrowiecki (zgodnie z przebiegiem ujętym w załączniku nr 12 do 
SIWZ) oraz odcinka drogi I-F (zgodnie z przebiegiem ujętym w załączniku nr 12 do SIWZ). 
Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z 
dróg publicznych na cele związane z realizacją Przedmiotu umowy przy zachowaniu obowią-
zujących przepisów w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz zobowiązany 
jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem uzgodnień z zarządcą dróg publicz-
nych i zarządcą ruchu na tych drogach w zakresie niezbędnym dla prowadzenia robót objętych 
Przedmiotem umowy. Zamawiający na podstawie umowy udostępnienia drogi leśnej pożaro-
wej nr 1, drogi leśnej tzw. Gościniec Ostrowiecki, odcinka drogi I-F, zawartej pomiędzy Nadle-
śnictwem Starachowice a Wykonawcą budowy drogi leśnej nr I-F (etap II) udostępni Wyko-
nawcy do korzystania odcinek drogi leśnej pożarowej nr 1, odcinek drogi leśnej Gościniec 
Ostrowiecki, odcinek drogi I-F jako dojazdowe do budowanej drogi na warunkach wskazanych 
w umowie udostępnienia drogi leśnej, której wzór stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. O udo-
stępnieniu innych dróg leśnych na wniosek Wykonawcy, decyzje podejmuje Zamawiający. 

5. Korzystanie z dróg leśnych przez Wykonawcę i podmioty działające na jego zlecenie winno 
być prowadzone w sposób nie powodujący uszkodzeń elementów drogi pożarowej nr 1, drogi 
leśnej Gościniec Ostrowiecki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zniszczeń na w/w dro-
gach, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy według programu naprawczego i doku-
mentacji projektowej opracowanych na koszt Wykonawcy, na podstawie uzgodnień przedpro-
jektowych ustalonych i przyjętych przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumen-
tów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały 
przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia 
w § 1 ust. 3. 

7. Górną warstwę nawierzchni z kruszyw frakcja 4-31,5 należy wykonać przy użyciu rozście-
łacza mechanicznego. 

8. Strony ustalają następujące kluczowe elementy Przedmiotu umowy: wykonanie podbudowy z 
kruszyw, wykonanie nawierzchni z kruszyw, wykonanie robót ziemnych wraz z przygotowa-
niem podłoża (nie dotyczy warstwy stabilizacji). 

9. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumen-
tacji projektowej, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące 
rozszerzenia Przedmiotu umowy) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-bu-
dowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana Przedmiotu umowy. 

10. Część robót objętych Umową, obejmująca: wszystkie roboty objęte umową z wyłącze-
niem: plantowania opaski, skarp i dna rowu, nawierzchni z kruszywa 4-31,5 z zamiałowa-
niem, poboczy z kruszywa 0-31,5, umocnienia opaski, kar i dna rowu hydroobsiewem, bę-
dzie objęta odbiorem częściowym robót, o którym mowa w § 5 ust. 6 oraz § 9 ust. 15 w 
winna zostać wykonana w terminie do 275 dni od daty zawarcia umowy.  

 

§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót oraz przekazanie kierownikowi budowy  te-
renu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy, w terminie, o którym mowa w § 
4 ust. 1  Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie protokołu; 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-
skiego (zwanego dalej „Inspektorem    nadzoru”); 
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c) zapewnienie nadzoru autorskiego 

d) dokonywanie odbiorów wykonanych robót i Przedmiotu umowy w terminach i na zasa-
dach określonych w umowie; 

e) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagro-
dzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zapewnienie protokolarnego przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy od Za-
mawiającego oraz wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym 
w Umowie; 

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiek-
tami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 
oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego (w 
tym oznakowanie); 

c) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, przedstawionej w § 1 
ust. 2 lit. b). 

d) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego i wykorzysta-
nego na budowie wyrobu i materiału 

e) stosowanie sprzętu i technologii nie powodujących strat i zanieczyszczeń w środowi-
sku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzęt w rodzaju i ilości zapewniającej wykona-
nie  Przedmiotu Umowy w terminie umownym wskazanym w § 5 ust. 1 oraz ust. 4, ust. 
6; 

f) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, drogach dojazdo-
wych, dojazdach i na placu budowy oraz ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz 
konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy; 

g) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub uty-
lizacji łącznie z kosztami utylizacji; 

h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów i instrukcji 
bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego oraz terenie sąsiadu-
jącym z terenem robót, mających związek z prowadzonymi robotami; 

i) ponoszenie odpowiedzialności za stan dróg wykorzystywanych przez Wykonawcę do 
dojazdu, transportu materiałów i urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz za ich 
doprowadzenie do stanu  sprzed rozpoczęcia korzystania przez Wykonawcę, 

j) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach nie dłuższych niż ujęte w harmonogramie 
rzeczowo –  finansowym (zwanym dalej Harmonogramem); 

k) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót za-
nikających; 

l) prowadzenie przez kierownika budowy książki obmiarów, prowadzenie dokumentacji 
budowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-
wych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, pomiary geodezyjne 
oraz dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji projektowej z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powyko-
nawczymi; 

m) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 
też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, w którym roboty będą wykonywane w związku z realizacją Umowy; 
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n) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu 
umowy oraz ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działal-
nością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiają-
cego i osób trzecich; 

o) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wy-
padków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów; 

p) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych oraz nadziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zama-
wiający zastrzega, iż Projekt nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach 
podziemnych. Ich obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z 
zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych zna-
ków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

q) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w imie-
niu Zamawiającego, znajdującego się w sąsiedztwie terenu budowy i dróg, wykorzysty-
wanych przez Wykonawcę celem dostępu do budowanych obiektów objętych niniejszą 
umową; 

r) zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznako-
wania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunków bez-
pieczeństwa; 

s) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim oto-
czeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

t) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie terenu prowadzonych robót budow-
lanych oraz zaplecza socjalnego budowy, utrzymywanie teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń po-
mocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń pro-
wizorycznych; 

u) po zakończeniu a przed odbiorem robót – uporządkowanie terenu budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywró-
ceniem ich do stanu sprzed rozpoczęcia budowy; 

v) terminowe usunięcie wad, braków i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót, w czasie odbiorów, oraz w okresie rękojmi i gwarancji w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego; 

w) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o problemach technicz-
nych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót; 

x) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie i kiero-
wanie robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane oraz zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych; 

y) wyznaczenie do kierowania robotami osobę/osoby wskazane w Ofercie oraz zapewnie-
nie potencjału osobowego o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnego do realizacji 
Przedmiotu umowy, w rodzaju i ilości zapewniającej wykonanie Przedmiotu umowy 
zgodnie z umową i w terminie umownym; 

z) sporządzenie programu zapewnienia jakości wraz z elementami organizacji robót -  za-
wierającego w szczególności opis: (i) cześć ogólna: program organizacji wykonania ro-
bót, sposób ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
przestrzegania zasad BHP, zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie tech-
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niczne, osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych ele-
mentów robót, systemu (sposobu i procedurę) proponowanej kontroli (wskazanie labo-
ratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca   zamierza zlecić prowadzenie 
badań), sposobu oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-
rów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 
oraz (ii) część szczególna - opisująca dla  każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilości środków 
transportu oraz urządzeń do magazynowania z załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw i innych materiałów stosowanych w budowie, sposób zabezpieczenia i ochrony 
ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomia-
rów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wyko-
nywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robo-
tami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

 aa) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 
uwzględniającego poszczególne etapy robót dot. budowy obiektów objętych umową 
realizacji Przedmiotu umowy; Harmonogram winien być sporządzony z przyjęciem 15-
dniowych przedziałów czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysów 
ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzień następny po przekazaniu terenu 
budowy. Harmonogram robót winien zostać sporządzony z uwzględnieniem terminów 
dotyczących przekazania terenu budowy, zgłoszenia robót do odbioru i odbiorów 
częściowych, końcowych robót budowlanych oraz odbioru Przedmiotu umowy, wskazanych 
w umowie, a także z uwzględnieniem terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające 
z warunków umowy. Harmonogram winien zawierać:  

- okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych 
- kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót wskazanych w kosztorysie ofertowym, z podaniem ich zakresu i wartości 
zgodnych z ofertą wraz z uwzględnieniem przedmiotów odbioru częściowego robót, 
końcowego robót i odbioru końcowego Przedmiotu umowy 

- terminy zgłoszeń wykonanych robót do odbiorów: technicznych: częściowego, końcowego 
robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz terminy tych odbiorów zgodnie z 
terminami wskazanymi w § 9 Umowy 

- kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których 
wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  
Dodatkowe informacje dotyczące Harmonogramu zostały zawarte w § 5 ust. 5; 

ab) sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych do 
wykorzystania w obiekcie przy realizacji Przedmiotu umowy, zwanego dalej „Wykazem 
materiałów”. W wykazie podstawowych materiałów Wykonawca winien ująć w 
szczególności materiały przeznaczone do użycia do wykonania warstw konstrukcyjnych, 
stabilizacji, do budowy przepustów, umocnień. Wykaz materiałów winien  w sposób 
jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z 
określeniem ich producenta, typu i modelu, a w przypadku kruszyw – kopalni, rodzajów 
i frakcji dostarczanych materiałów; 

ac) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego 
i warunków prowadzenia robót budowlanych; 

 ad) przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, w szczególności niezbędnej do złożenia zawiadomienia 
związanego z zakończeniem inwestycji/wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru Przedmiotu umowy i oddania 
inwestycji do użytkowania; 
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ae) zapoznanie się z treścią dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i niezwłoczne 
zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji 
projektowej; 

af) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji 
projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie 
potrzeba z Projektantem; 

ag) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy oraz zorganizowanie i wykonanie transportu 
drogowego wszelkich materiałów i towarów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018.1990 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019.58 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018.2068 ze zm.) i aktów wykonawczych do tych ustaw, 
w szczególności nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z 
zastrzeżeniem że Zamawiający nie wykonuje żadnych czynności związanych z transportem 
materiałów i towarów, w tym w szczególności Zamawiający nie jest organizatorem 
transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o 
ruchu drogowym. Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie przez Wykonawcę (na 
jego koszt i ryzyko) lub przez podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za niewykonanie wymagań dot. transportu i ruchu drogowego 
ujętych w przepisach i nieprawidłową organizację transportu; 

ah)  wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym 
pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa 
i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, w sposób gwarantujący wysoką jakość i terminowość realizacji 
umowy; 

ai) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt; 

aj) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczących 
Przedmiotu umowy. Polecenia winny być wydawane na piśmie; 

ak) koordynację robót prowadzonych przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca korzysta 
z podwykonawców). 

al) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację Przedmiotu umowy zgodnie z dokumen-
tacją projektową, a w szczególności: za zastosowanie materiałów ujętych w dokumentacji pro-
jektowej, za zgodność lokalizacji elementów budowanych obiektów i przebiegu ich usytuowania 
z mapą do celów projektowych i dokumentacją projektową, za dotrzymanie projektowanych pa-
rametrów elementów budowanych obiektów w szczególności: grubości poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych drogi i jej elementów, szerokości korony drogi, szerokości jezdni poszczegól-
nych elementów drogi, szerokości poboczy, spadków poprzecznych poboczy poszczególnych 
elementów drogi, spadków skarp i przeciwskarp rowów, szerokości dna rowu, długości i szero-
kości zjazdów, długości i szerokości mijanek, długości i szerokości składnic, długości i średnicy 
wykonywanych przepustów. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie 
i dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową do wykonania Przedmiotu umowy oraz 
zobowiązuje się go wykonać przy zachowaniu należytej  staranności oraz zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomie-
nia Zamawiającego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej, a także 
o wpłynięciu wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości. 
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4. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie do 8 dni od 
daty zawarcia umowy, musi przedstawić do Zamawiającego dokumenty, o których mowa 
w § 2 ust. 2  lit. z), ab) ac) umowy oraz nie później niż w terminie do 3 dni od dnia przeka-
zania terenu budowy musi przedstawić do Zamawiającego dokumenty, o których mowa § 
w  2 ust. 2 lit. aa).. Dokumenty wyszczególnione w § 2 ust. 2  lit. z), aa), ab) muszą posiadać 
akceptację Inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem, że termin wykonania czynności spraw-
dzenia przekazanej Inspektorowi nadzoru dokumentacji wynosi 2 dni robocze. Harmono-
gram oraz Wykaz materiałów po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien 
być zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji przez Inspek-
tora nadzoru w/w dokumentów i akceptacji Harmonogramu i Wykazu materiałów przez Za-
mawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględ-
nieniem przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego uwag w terminie 3 
dni od daty ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy czym termin ak-
ceptacji przez Inspektora nadzoru w/w dokumentów i akceptacji Harmonogramu i Wykazu 
Materiałów przez Zamawiającego nie może wpływać na terminy zakończenia robót okre-
ślone w § 5. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad, przepisów, 
instrukcji technicznych i wymogów ochrony środowiska w zakresie stosowanych 
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a także: 

a) Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP 
wprowadzonym do stosowania w PGL LP Zarządzeniem Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych nr 93 z dnia 17 grudnia 2012 r., 

b) Poradnika technicznego „DROGI LEŚNE” DGLP Warszawa-Bedoń 2006, 
c) Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania 

w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Zarządzeniem nr 16 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. 

Dokumenty wyszczególnione w lit. od a) do c) niniejszego ustępu Zamawiający udostępni 
w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy.  

6. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności, na etapie postępowania 
przetargowego dot. budowy drogi leśnej nr I-F wraz ze składnicami (II etap) objętych ni-
niejszą Umową, zapoznał się z dokumentacją projektową opisującą Przedmiot umowy, wy-
szczególnioną w § 1 ust.3 umowy oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji robót bu-
dowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie. 

7. Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych czyn-
ności przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ wykonanie 
tych robót (czynności) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2019.1040 ze zm.), tj: 
a) karczowanie pniaków drzew wraz z wywozem, usunięcie humusu (warstwy ziemi uro-

dzajnej), 
b) roboty ziemne – wykopy, nasypy, przygotowanie podłoża, 
c) roboty w zakresie odwodnienia budowanych obiektów – przepusty, obrukowania ro-

wów, wykonanie rowów, 
d) wykonanie podbudowy składnic, zjazdów i innych elementów budowanych obiektów, 
e) wykonanie nawierzchni składnic, zjazdów i innych elementów budowanych obiektów. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymo-

gów i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. 

wymogów. 

9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-

nie przedłoży wskazane przez Zamawiającego, spośród wymienionych poniżej,  dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trak-

cie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie    

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiają-

cego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie pod-

miotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,    wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na  podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwyko-

nawcy; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wyko-

nawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwy-

konawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamó-

wienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Ko-

pia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z     Rozporządzeniem Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO) w szczególności bez adre-

sów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwy-

konawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez praco-

dawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO)W przypadku uzasadnionych wątpli-

wości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Za-

mawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

10. Nieprzedłożenie wskazanych przez Zamawiającego spośród wymienionych w ust. 9   ni-
niejszego § dokumentów, stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji 
Przedmiotu mowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie 
podstawa do zastosowania przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami § 15 
ust. 2 lit. h Umowy. 

11. Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do    skosz-
torysowania prac związanych z realizacją Przedmiotu umowy, zaś Wykonawca oświadcza, 
że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 
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umowy zgodnie z projektami (budowlanymi i wykonawczymi) i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). 

12. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z opisem dotyczącym standardów użytych, materiałów i technologii ujętych w STWiOR. 

13. Wykonawca oświadcza, że otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 
ust.3 Umowy w liczbie 1 egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów. 

14. W razie przerwania prac (nie dot. przerwania prac na okres zimowy, po wykonaniu zakresu 
wskazanego w § 5 ust. 6), stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron wyszczególnionych w § 3 ust. 1, 2, 3a, 3b 
Umowy, a w protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich 
wznowienia. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy, ustale-
nia stanu zaawansowania prac przeprowadzone przez Zamawiającego i Inspektora nad-
zoru są wiążące dla stron umowy. 

15. Wykonawca dopuszcza ruch pojazdów po budowanej drodze w okresie przerwy zimowej 
w prowadzeniu robót (okres od 15.11.2021 do 15.04.2022), niezależnie od stanu zaawan-
sowania robót na gruncie w w/w okresie. 

 

§ 3 

Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji Przedmiotu umowy 

1. Przedstawiciel Zamawiającego: 

a) Aneta Hud – sekretarz Nadleśnictwa Starachowice;  

Wyżej wymieniony przedstawiciel Zamawiającego nie posiada upoważnienia do 
podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost 
kosztów i zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy: 

a) …………………………….. – ……………  - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy; 

3. Osoby biorące udział w procesie budowlanym: 

a) Obowiązki Inspektora nadzoru przy realizacji robót ujętych w niniejszej  umowie pełnić 

będzie prowadzący nadzór  

……………………. – Inspektor nadzoru, upr. bud. ……………………..; 

b) Strony powierzają pełnienie funkcji Kierownika budowy osobie: – …………….– upr. 

bud. w specjalności drogowej nr ewidencyjny …………………………….. 

c) Nadzór autorski nad realizacją Przedmiotu umowy Zamawiający powierza projektan-

towi Panu Tomaszowi Tarnogrodzkiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod 

firmą Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki, os. Kazimierza Wielkiego 

15/5, 62-200 Gniezno 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 lit. b) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi 
być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, po otrzymaniu w/w zgłoszenia, 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia zmiany, pod wa-
runkiem, że kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby/osób będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w SIWZ. Niniejsza zgoda Zamawiającego musi być wyrażona 
w formie pisemnej. 
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5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1, 2, 3 lit. a), 3 lit. b) nie stanowi istotnej zmiany Umowy 
i winna być potwierdzona aneksem do umowy. 

6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a) przez jedną ze Stron - zobo-
wiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę nie później niż przed podjęciem 
czynności przez tę osobę. Obowiązek powiadomienia nie dotyczy zmiany przedstawicieli 
Zamawiającego z tytułu pełnionego zastępstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, 
wynikającego z nieobecności z powodu urlopu, zwolnienia,  delegacji itp. trwającego nie 
dłużej niż 4 tygodnie. 

 

Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót 

§ 4 

1. Przekazanie terenu budowy, nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty akceptacji 
przez  Zamawiającego/Inspektora nadzoru wszystkich dokumentów wyszczególnionych w 
§ 2 ust. 2 lit. z), ab) Umowy. Przekazanie terenu budowy, nastąpi w terminie do 10 dni od 
daty zawarcia umowy otrzymania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na 
budowę (o ile postanowienia decyzji pozwolenia na budowę nie będą stanowić ina-
czej).Przekazanie terenu nastąpi w formie protokołu, którego data potwierdza termin prze-
kazania terenu budowy, który zostanie sporządzony przez przedstawiciela Zamawiają-
cego..   

2. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi do 10 dni po protokolarnym 
przejęciu placu/terenu budowy. Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpi-
sem w dzienniku budowy) podjęcia przez wykonawcę prac przygotowawczych na terenie 
budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy prawo budowlane. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy będzie ponosił od-
powiedzialność oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z 
jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

4. Wykonywane roboty budowlane w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na prowa-
dzoną gospodarkę leśną w Nadleśnictwie Starachowice. 

5. Na terenie całego terenu budowy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania 
otwartego ognia. 

 

Terminy i Harmonogram realizacji umowy 

§ 5 

1. Zakończenie robót objętych Umową nastąpi w terminie do 595 dni od daty zawarcia umowy 

tj. do dnia …………… r. Terminem zakończenia robót objętych Umową jest data złożenia 

przez Inspektora nadzoru  oświadczenia Zamawiającemu (z potwierdzeniem wpływu w 

książce korespondencji   Zamawiającego), że roboty objęte umową zostały zakończone i 

wykonane zgodnie z Umową. 

2. Wykonawca będzie realizował roboty i Przedmiot Umowy w terminach nie dłuższych niż 
ujęte w Harmonogramie i zgodnie z tym Harmonogramem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną po-

wykonawczą przyjętą do Państwowego zasobu geodezyjnego w terminie do 35 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  Wykonawca winien złożyć inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Staracho-

wicach w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego niezwłocznie  po dokona-

niu odbioru końcowego robót. 
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4. Zakończenie Przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie nastąpi w terminie do 700 

dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia …………Terminem zakończenia Przedmiotu 

umowy jest data sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odbiór 

końcowy przedmiotu umowy następuje po spełnieniu warunków określonych w w § 9 ust 

16.  

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy staje 

się integralną częścią Umowy. Postęp robót winien odpowiadać w/w harmonogramowi, 

a realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wy-

konywania prac, niespowodowane   działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem 

wpływ na harmonogram robót, w szczególności zachowanie terminów określonych w Har-

monogramie i wykonania Przedmiotu umowy, muszą być zgłaszane na piśmie Zamawia-

jącemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nad-

zoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji 

robót i Przedmiotu umowy. Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypad-

kach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie do 3 dni nowy, aktualny 

Harmonogram i przedłoży go do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy za-

chowaniu umownego terminu zakończenia robót i przedmiotu umowy. W przypadku 

zmiany terminów zakończenia robót/przedmiotu umowy, w oparciu o przesłanki zawarte 

w umowie, Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni nowy Harmonogram uwzględniający 

przedmiotowe zmiany. 

6. W terminie do 275 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia …………. r., Wykonawca za-

kończy część robót objętych Umową, obejmującą: wszystkie roboty objęte umową z wy-

łączeniem: plantowania opaski, skarp i dna rowu, nawierzchni z kruszywa 4-31,5 z zamia-

łowaniem, poboczy z kruszywa 0-31,5, umocnienia opaski, kar i dna rowu hydroobsiewem,. 

Wskazana powyżej część robót będzie będą objęta odbiorem częściowym robót. Terminem 

zakończenia robót objętych odbiorem częściowym, o których mowa w niniejszym ustępie 

jest data złożenia przez Inspektora nadzoru  oświadczenia Zamawiającemu (z potwierdze-

niem wpływu w książce korespondencji   Zamawiającego), że roboty ujęte w niniejszym 

ustępie i objęte odbiorem częściowym zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową. 

7. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 6 niniejszego § nie ma wpływu i nie stanowi 

podstawy do zmiany terminu zakończenia całości robót i zakończenia Przedmiotu umowy, 

wskazanych w ust. 1 i 4 niniejszego §. 

8. Na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca w terminie 

wskazanym w § 5 ust. 6 może wykonać większy zakres robót ponad zakres opisany w ust. 

6 niniejszego §, z zastrzeżeniem, że płatność częściowa następuje wyłącznie za zakres 

wskazany w ust. 6 niniejszego §, na zasadach płatności opisanych w § 11, dotyczących 

pierwszej płatności częściowej, zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu. 

9. Harmonogram realizacji inwestycji, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. aa), oraz Wykaz  podsta-

wowych materiałów do wykorzystania przy realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 

§ 2 ust. 2 lit. ab) Umowy, po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru, zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego i podpisaniu przez Strony umowy, stają się integralną częścią 

Umowy. 
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10. Na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może: wykonać 

całość robót objętych umową i zgłosić do odbioru w terminie krótszym niż wskazany w ust. 

1 w § 5, który zostanie uzgodniony przez Strony umowy lub wykonać całość Przedmiotu 

umowy i  zgłosić do odbioru Przedmiot umowy w terminie krótszym niż wskazany w ust. 4 

w § 5, który zostanie uzgodniony przez Strony umowy, w przypadku jeśli Zamawiający 

będzie posiadał środki finansowe niezbędne do rozliczenia całości robót objętych umową 

lub do rozliczenia całości Przedmiotu umowy. 

Podwykonawcy  

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z Ofertą, podwykonawcom zostanie powierzony     na-
stępujący zakres prac 

Lp. Rodzaj prac których 
wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

Zakres prac których wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy 

Inne informacje 

 

1.    

z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który w ofercie zaoferował samodzielne zrealizowanie  
kluczowych elementów zamówienia wskazanych w § 1 ust.9 umowy, nie może w żadnym 
czasie powierzać Podwykonawcy wykonania robót wchodzących w skład każdego z klu-
czowych elementów przedmiotu umowy wskazanych w § 1 ust.8. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, który wskazał wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców w Ofer-
cie może zrezygnować z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa,    Wyko-
nawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego w formie      pisem-
nej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić lub zmienić Podwykonawców do     re-
alizacji Przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 
Na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych sta-
nowiących Przedmiot umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego, wyrażona        po-
przez akceptację Umowy o podwykonawstwo (zwana dalej „Umową o podwykonaw-
stwo”). Przepis ust. 6 i następne stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż propo-
nowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz, iż nie 
zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z postępowania, przedstawiając 
odpowiednie dokumenty wymagane w SIWZ. Zmiana takiego Podwykonawcy wymaga 
potwierdzenia stosownym aneksem do Umowy. 

6. Umowa o podwykonawstwo powinna określać w szczególności: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku,        po-
twierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy roboty bu-
dowlanej, dostawy, usługi; 
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b) zasady wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w przypadku 
uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
sługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, który zawarł: 

 zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane 

lub 

 przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są        do-
stawy lub usługi niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, 

poprzez wskazanie, iż Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z treścią 
Umowy o podwykonawstwo; 

c) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, sposób     re-
alizacji, zastosowane materiały, które muszą być zgodne z Umową oraz SIWZ; 

d) termin realizacji robót, przy czym termin ten nie może przekraczać terminów realizacji ro-
bót wskazanych w § 5 ust. 1 i ust. 4; 

e) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za wykonanie      da-
nego zakresu robót. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Zamawiającego. 

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może na-
stąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji projektu tejże Umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez              Podwyko-
nawcę/dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu Zamawiają-
cemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonaw-
stwo, w terminie o którym mowa w ust. 13. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do           przed-
łożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-
boty budowlane, wraz z przedmiarem robót wskazującym na zakres prac           Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgła-
sza pisemne zastrzeżenia do projektu tejże umowy w szczególności w następujących 
przypadkach: 

a) nie spełniania wymagań określonych w SIWZ i zawierającej warunki pozostające 
w sprzeczności z wymaganiami wskazanymi w ust. 6 lit. b) nin. §, Umową, ustawą Pzp i 
innymi obowiązującymi przepisami; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a). 

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie za-
strzeżeń. 



Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZG.270.1. 3.2020 

Strona 15 z 43 

 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie określonym w ust. 10, Wykonawca przedłoży zmieniony projekt 
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego, w 
terminie 3 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń. 

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-
lane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu    poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy, o podwykonawstwo, w terminie 7 dni 
od jej zawarcia. 

14. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia, w przypadkach 
określonych w ust. 10. W przypadku braku sprzeciwu Zamawiającego we wskazanym ter-
minie, Umowa o podwykonawstwo jest uważana za zaakceptowaną. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go wpro-
wadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w §  15 ust. 2, lit. f) Umowy. 

16. Zapisy zawarte w niniejszym § znajdują odpowiednio zastosowanie również do wszelkich 
zmian Umowy o podwykonawstwo. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiązany do  przedkła-
dania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % war-
tości Umowy.  

18. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia zmian do Umowy o podwykonawstwo w przy-
padku określonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku  przedłożenia 
Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 17, zawierającej termin zapłaty wyna-
grodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.     Wykonawca nie 
może polecić Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy realizacji   przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z projektem 
Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jący uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu  Podwykonawcy/dalszego Pod-
wykonawcy do jego reprezentowania. 

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wy-
nagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminach płat-
ności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

21. W przypadku, powierzenia prac podwykonawcom, Wykonawca dołączy do protokołu od-
bioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych ro-
bót przeprowadzonego przez Wykonawcę z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą. 

22. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą VAT   oświad-
czenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wyna-
grodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców/dalszych Pod-
wykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia po-
winny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
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23. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwy-
konawstwo Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zapłaci w całości lub 
w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Pod-
wykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem za-
płaty odpowiednio całości lub części należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zama-
wiającego. 

24. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 23, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej     za-
płaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia          do-
ręczenia żądania Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.. 

25. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 24,         pod-
ważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu       Pod-
wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia               Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej      wątpli-
wości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu             Pod-
wykonawcy, jeżeli Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

26. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy na-
leżne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23, jeżeli Pod-
wykonawca/dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz do-
kumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży, w trybie 
określonym w ust. 24, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

27. Kwota należna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez 
Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

28. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowa-
nej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

29. Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia Wy-
konawcy o kwotę wynagrodzenia wypłaconą Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaw-
com, którzy złożą roszczenia do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia w związku z 
realizacją Przedmiotu umowy lub o kwotę wynagrodzenia złożoną do        depozytu sądo-
wego. 

30. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługują-
cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przed-
miotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpo-
wiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

31. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 26, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu tych Umów o podwykonawstwo. 

32. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należ-
nych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. 

33. Konieczność co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwyko-
nawcy/dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich    zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości Przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpie-
nia od Umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy. 



Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZG.270.1. 3.2020 

Strona 17 z 43 

 

34. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia                          Pod-
wykonawcy/dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, któ-
rymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają wymagań, okre-
ślonych w Postępowaniu lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych robót. 

35. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy 
związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy 
niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca przy odbiorze końcowym         zo-
bowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, dokonać nieodpłatnie cesji na jego korzyść 
uprawnień wynikających z tych zobowiązań. 

36. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków                    Zama-
wiającego, Wykonawcy, podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019.1145 ze zm.). 

37. Wszelkie postanowienia Umowy, w tym niniejszego paragrafu, dotyczące                pod-

wykonawców, należy stosować odpowiednio do dalszych podwykonawców, a dotyczące 

Umowy o podwykonawstwo, należy stosować odpowiednio do zmian tej umowy. 

38. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, 

które są wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczegól-

ności za opóźnienia robót i niewystarczającą jej jakość, a także za działania, zaniechania i 

zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim sa-

mym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wła-

snych pracowników  

Materiały 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do używania przy realizacji Przedmiotu umowy materiałów, 
wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w doku-
mentacji projektowej  i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego 
i stosowania w budownictwie, mających stosowne, obowiązujące i wymagane przez pol-
skie prawo atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, atesty 
i certyfikaty i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzające jakość plano-
wanych do użycia materiałów i wyrobów przed ich składowaniem lub wbudowaniem. 

4. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania    ro-
bót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawi-
cieli Zamawiającego prób materiałów, prób wykonanych robót i przekazania ich protoko-
łem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez    niezależne, wy-
brane przez Zamawiającego laboratorium. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami    
prawa, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zgodności wbudowanych ma-
teriałów i wykonanych robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową i obowiązują-
cymi zasadami wiedzy technicznej. Jednocześnie koszty badań dodatkowych w tym wy-
padku obciążają Wykonawcę. Jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykona-
nie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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6. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska 
akceptację Inspektora nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową, na  spo-
rządzonych przez Wykonawcę kartach materiałowych lub bezpośrednio na dokumentach 
opisujących materiał. 

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w terminie do 3 dni przed 
planowanym składowaniem lub wbudowaniem (jeśli nie będzie składował) świadectwa, 
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, 
które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji 
Umowy. Przekazane przez Wykonawcę w/w dokumenty winny zapewnić zgodność z ma-
teriałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie materiałów, wskazanym w § 2 ust. 
2 lit. ab) Umowy. 

8. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 3, 7 i potwierdza wpisami na dokumentach, czy dokumenty opisujące 
materiał lub wyrób budowlany spełniają wymagania określone w dokumentacji projekto-
wej, opisanej w § 1 ust. 3 i że materiały i wyroby opisane spełniają wymagania określone 
w dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 3. 

9. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji w/w dokumentów przekazanych przez Wy-
konawcę, wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w Wyka-
zie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych wskazanym w § 2 ust. 2 lit. ab) 
Umowy. Pisemna akceptacja przez Inspektora nadzoru w/w dokumentów przekazanych 
przez Wykonawcę, stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia lub 
zakupu materiałów i wyrobów, których dotyczą ww. dokumenty. 

10. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiału budowlanego lub wyrobu na teren budowy/ro-
bót, który uzyskał pozytywną opinię (akceptację) Inspektora nadzoru. 

11. Wbudowywanie ww. materiałów i wyrobów może nastąpić po zweryfikowaniu przez In-
spektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi w/w dokumentami przekaza-
nymi przez Wykonawcę. Ww. weryfikacja winna zostać udokumentowana. 

12. Wykonawca, z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora nadzoru pobiera 
do badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ustaleniami STWiOR próby 
materiałów budowlanych dowiezionych, składowanych, wbudowanych. Badania te po-
winny obejmować właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Zamawiający i Inspektor 
nadzoru zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca przepro-
wadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją 
projektową i umową i potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót bu-
dowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki badań prób potwierdza-
jące jakość materiałów i wyrobów składowanych, wbudowanych, w celu potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru 
potwierdza wpisem na przekazanych wynikach badań zgodność użytych materiałów z wy-
mogami określonymi w dokumentacji projektowej.  

13. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów bu-
dowlanych, w tym wykonuje badania kontrolne materiałów ujętych w dokumentacji projek-
towej przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowanych.  

14. Inspektor wykonuje pobranie w ilości zgodnej ze STWiOR prób kontrolnych  materiałów 
dowiezionych lub wbudowanych z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i Wyko-
nawcy o terminie pobrania prób. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo 
obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami i normami 
dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie Inspektor nadzoru przekazuje próby do 
badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż to, które badało próby pobrane przez 
Wykonawcę. 
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15. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych lub wyrobów 
składowanych, wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i wbudowanie 
materiałów budowlanych lub wyrobów budowlanych niezgodnych z projektem budowla-
nym, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru 
zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zasięgu odcinków robót wykona-
nych niezgodnie z dokumentacją projektową.  

16. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie, wbudowanie materiałów i wy-
robów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas, gdy są 
dostarczone, składowane lub wbudowane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w 
dokumentacji projektowej i Umowie. 

17. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia zmiany materiałów na inne, po 
uzyskaniu opinii Projektanta pełniącego nadzór autorski oraz Inspektora  nadzoru, że zmiana 
materiałów nie skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości Przedmiotu umowy. Zmiana wyna-
grodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 w paragrafie 10 nastąpi w takim przypadku w 
trybie negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym.. 

18. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów, wyrobów na inne, niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej, jednak każda taka zmiana nie może zwiększać wynagrodzenia 
ani pogarszać jakości wykonania Przedmiotu umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na 
zmianę materiałów, wyrobów wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Pro-
jektanta pełniącego nadzór autorski oraz Inspektora nadzoru w branży odpowiadającej zakre-
sowi zmian, że zmiana materiałów, urządzeń nie skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości 
Przedmiotu umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materiałów, wyrobów po 
uzyskaniu w/w opinii Projektanta oraz Inspektora nadzoru i dokonać zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy w formie odrębnych uzgodnień. Zamawiający zastrzega, iż zastosowanie innych 
materiałów na wniosek Wykonawcy nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia i nie 
stanowi podstawy do żądania Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia.  

19. W przypadku braku opinii Projektanta lub Inspektora nadzoru, o których mowa w ust.17, 
18  lub opinii nie potwierdzającej spełnienie warunków, o których mowa w ust. 10, Zama-
wiający nie dokona odbioru i wezwie Wykonawcę do zrealizowania Przedmiotu umowy 
zgodnie z dokumentacją projektową, Umową i jej załącznikami, z zachowaniem upraw-
nień, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. d) e),  w związku z § 15 ust. 2 lit. a) Umowy. 

20. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w sto-
sunku do materiałów i wyrobów budowlanych, określonych w dokumentacji projektowej i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego  Wykazie materiałów. 

21. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może dokonać zmiany materiałów i wyrobów bu-
dowlanych na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać 
zaakceptowane przez Projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami 
techniczno-budowlanymi oraz z sadami sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako roz-
szerzenie Przedmiotu umowy. 

22. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w niniejszym paragrafie w każdym 
przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporzą-
dzeniem, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego, z uwzględnieniem opinii In-
spektora nadzoru i Projektanta, aktualnego  Wykazu materiałów, które zostaną zastoso-
wane w obiekcie. 

23. Materiały z rozbiórki elementów podczas realizacji Przedmiotu umowy tj. np. z przepustów 
oraz inne, które wskaże Zamawiający pozostają własnością Zamawiającego. 

Roboty zamienne, zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i ro-

bót budowlanych  

§ 8 
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1. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych, wynikających 
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

2. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmio-
tem analizy przez Zamawiającego. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz wy-
maga bezwzględnie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 
od określonych w opisie przedmiotu Umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej techno-
logii wykonania lub z innych materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia 
Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

5. Koszty wszystkich robót wprowadzanych i wyłączanych, związanych z realizacją robót za-
miennych mogą: 

a) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot Umowy      przed-
stawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie 

b) obniżać kwotę za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie, 

c) zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku             za-
istnienia okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Jeżeli Zamawiający zgłosi zamiar wprowadzenia robót zamiennych, podobnych usług i ro-
bót budowlanych nie powoduje to zmiany terminów umownych, chyba że wystąpi związana 
ze zleceniem prac zamiennych, podobnych usług i robót budowlanych udokumentowana 
przez Wykonawcę i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta istotna i obiek-
tywna okoliczność wpływająca na niemożność dotrzymania  dotychczasowych terminów 
umownych, w tym w szczególności konieczność dokonania wyprzedzających zamówień 
materiałów. 

7. Zamawiający w każdej chwili może zlecić wykonanie zamówienia polegającego na  powtó-
rzeniu podobnych usług i robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy 
Pzp. Zlecenie w/w zamówienia wymaga sporządzenia protokołu konieczności.  

8. Roboty wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu wynikłe w trakcie realizacji Umowy mogą 
być realizowane na podstawie odrębnej umowy, zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp. 

9. Strony przyjmują, że ceny jednostkowe i wartość robót zamiennych celem rozliczenia będą 
ustalane w trybie negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, z 
zastrzeżeniem ust. 12, 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu: 

a) kosztorys szczegółowy dla roboty wprowadzanej i roboty podlegającej wyłączeniu, wska-
zanej w kosztorysie ofertowym złożonym w postepowaniu, 

Kosztorysy wyszczególnione w niniejszym punkcie podlegają sprawdzeniu i akceptacji 
przez Projektanta. 

10. Strony przyjmują, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, że ceny jednostkowe i 
wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp, w celu rozliczenia, będą ustalane w trybie 
negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego: 
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a) szczegółowy i nie szczegółowy kosztorys ofertowy dla zamówienia polegającego 
na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp,. 

Kosztorysy wyszczególnione w niniejszym punkcie podlegają sprawdzeniu i akceptacji przez 
Projektanta. 

11. Strony przyjmują, że zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót bu-
dowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp, udzielone w roku       prowa-
dzenia robót objętych niniejszą umową, w ramach których realizowane będą roboty, usługi  
tożsame jak te, które są ujęte w kosztorysie ofertowym dla zadania objętego niniejszą 
Umową, będą rozliczane przy zastosowaniu cen ujętych w kosztorysie ofertowym dla za-
dania objętego niniejszą Umową. W przypadku udzielania opisanych powyżej zamówień w 
latach kolejnych, rozliczane będą one po negocjacjach, o których mowa w art. 66 ustęp 1 
ustawy Pzp.   

12. W przypadku jeśli roboty ustalone jako zamienne, są wyszczególnione w kosztorysie ofer-
towym lub istnieje możliwość ustalenia wartości roboty zamiennej w oparciu o ceny robót 
wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym (przeliczenie matematyczne), wówczas cenę 
roboty zamiennej ustala się w wysokości ceny zawartej w kosztorysie ofertowym lub w wy-
sokości proporcjonalnej do ceny roboty wyszczególnionej w kosztorysie ofertowym.  

 

Odbiory robót objętych umową i Przedmiotu umowy  

§ 9 

1. Wyróżnia się odbiory: robót zanikowych lub ulegających zakryciu, odbiór techniczny 
częściowy robót wskazanych w § 5 ust. 6, odbiór techniczny końcowy, odbiór częściowy 
robót wskazanych w § 5 ust. 6, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy przedmiotu 
umowy, wskazany w § 5 ust. 4 oraz odbiór ostateczny. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Przedmiotem odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu są elementy robót, które 
zanikają lub ulegają zakryciu w związku z realizacją kolejnych etapów robót. 

3. Przed zgłoszeniem do odbioru robót, zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 
ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami, Umową i dokumentacją projektową, skompletowania i dostarczenia  Inspektorowi 
nadzoru i Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego 
ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

4. Każda robota budowlana zanikająca lub ulegająca zakryciu podlega sprawdzeniu jakości 
wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgod-
nie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz podlega odbiorowi przez Inspektora   nadzoru. 
Po zgłoszeniu przez kierownika budowy robót zanikających lub ulegających zakryciu In-
spektor nadzoru  wykonuje badania i sprawdzenia właściwego wykonania etapu robót tj. 
zgodnego z dokumentacją projektową oraz ocenia wyniki badań i wszystkie dokumenty nie-
zbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru (w tym 
atesty, świadectwa i certyfikaty). 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonywania kolejnych etapów robót, po dokonaniu od-
bioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru w obecności upoważ-
nionych przedstawicieli Zamawiającego (chyba, że Zamawiający potwierdzi e-mailem lub 
pisemnie, że nie będzie uczestniczył w odbiorze) dokonuje czynności odbioru w terminie 3 
dni roboczych liczonych od zgłoszenia przez   kierownika budowy z wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonego zawiadomieniem o dokonanym wpisie pocztą e-mail na adres Za-
mawiającego: aneta.hud@radom.lasy.gov.pl i adres Inspektora nadzoru:                                                
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……………………. Ustala się, że data potwierdzenia e-mail jest datą zgłoszenia robót do 
odbioru. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia po-
czynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez     In-
spektora nadzoru, kierownika budowy i ewentualnie przedstawiciela Zamawiającego, a 
dzień podpisania stanowi datę odbioru. Dokonanie w/w   odbioru winno być odnotowane w 
dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru. Podpisany protokół stanowi podstawę do 
przystąpienia do realizacji kolejnych etapów robót budowlanych.  W   przypadku niezgło-
szenia robót zanikowych i ulegających zakryciu przez Wykonawcę do odbioru, Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności, swoim kosztem i staraniem, celem 
zapewnienia możliwości dokonania odbioru w/w robót. W przypadku, gdy podjęte przez 
Wykonawcę w/w czynności nie umożliwiają dokonania odbioru robót, strony ustalają, że: 

a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. 
W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania ro-
bót (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich   zgło-
szenia do odbioru zgodnie z zapisami powyżej 

albo  

b) wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których 
z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie 
ma możliwości ich ponownego wykonania 

Odbiór częściowy robót, techniczny częściowy robót,  techniczny końcowy robót i koń-
cowy robót  

6. Wykonawca i kierownik budowy zgłasza zakończenie robót objętych Umową, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zgłasza zakończenie części robót, wskazanych w § 5 ust. 
6 do odbioru technicznego odpowiednio po wykonaniu całości robót lub części robót pisem-
nym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. Data zgłoszenia prac do od-
bioru Zamawiającemu winna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez kie-
rownika budowy.  

7. Inspektor nadzoru najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy zakoń-
czenia robót objętych umową o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz od daty zgłoszenia 
zakończenia części robót wskazanych w § 5 ust. 6, składa  oświadczenie Zamawiającemu 
(z potwierdzeniem wpływu w książce korespondencji Zamawiającego), że roboty objęte 
umową (odpowiednio objęte odbiorem technicznym częściowym i częściowym oraz odbio-
rem technicznym końcowym i końcowym) zostały zakończone i wykonane zgodnie z 
Umową lub że roboty nie zostały wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykona-
nych. Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy. 

8. Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 7 nie obciąża 
Wykonawcy. 

9. W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, że roboty objęte umową (odpowiednio 
objęte odbiorem technicznym częściowym i częściowym robót oraz odbiorem technicznym 
końcowym i końcowym robót) nie zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową, wy-
magane jest po usunięciu braków ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy i Wyko-
nawcę zakończenia robót, o którym mowa w ust. 6. 

10. Przed odbiorami częściowym i końcowym robót objętych umową przeprowadza się od-
biory techniczne. Odbiory techniczne następują po zakończeniu realizacji robót  objętych 
odbiorem częściowy robót oraz końcowym robót i stanowią podstawę do dokonania odbio-
rów: częściowego robót i końcowego robót objętych umową, a następnie odbioru końco-
wego Przedmiotu umowy. Odbiorów technicznych dokonuje Komisja Zamawiającego przy 
udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli Wykonawcy na zasadach 
wskazanych w umowie. 
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11. Do odbiorów technicznego częściowego i technicznego końcowego, Zamawiający przystę-
puje w terminie do 5 dni od złożenia do Zamawiającego oświadczenia przez Inspektora 
nadzoru, że roboty objęte umową (odpowiednio odbiorem częściowym robót i odbiorem 
końcowym robót) zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową. Zamawiający prze-
prowadzi czynności odbioru technicznego częściowego i technicznego końcowego w ter-
minie do 7 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru technicznego. 

12. W trakcie odbiorów technicznych dokonuje się pomiaru parametrów i elementów zrealizo-
wanych robót objętych umową. Czynności odbioru  technicznego zostają potwierdzone w 
protokole z odbioru technicznego częściowego i technicznego końcowego. Zamawiający 
zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli odbiorów  technicznych przez pracowników 
jednostek  nadrzędnych Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad i braków w trakcie 
kontroli odbioru technicznego, zastosowanie mają przepisy ust. 14 niniejszego paragrafu. 
Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-
59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowiącymi za-
łączniki do Umowy.  

13. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakończeniu części robót wska-
zanych w § 5 ust. 6 oraz całości robót objętych Umową, skazanych w § 5 ust. 1 do odbioru 
technicznego (wg § 9 ust. 6), Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu po-
twierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: komplet dokumentacji powykonaw-
czej, dziennik budowy, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, pomiary geodezyjne, 
wyniki prób badań i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót, naniesione 
wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej oraz inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą przygotowaną do złożenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, niezbędne zgody właściwych organów admini-
stracyjno-budowlanych (inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą przygotowana do zło-
żenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowi-
cach wymagana jest na etapie odbioru całości robót wg § 5 ust.1 umowy). Brak przekazania 
któregokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę dla Zamawiającego do odmowy przy-
stąpienia do odbioru technicznego.. 

14. Jeżeli w toku czynności odbiorów technicznych: 

a) zostaną stwierdzone wady lub braki: 

 stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego, przeprowadzonej w oparciu o oświadcze-
nia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustępu, o komplet-
ności lub zdatności do  użytkowania Przedmiotu umowy – Zamawiający odmówi odbioru 
do czasu usunięcia wad lub braków i usterek  

 nie stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego, przeprowadzonej w oparciu o oświad-
czenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustępu, o kom-
pletności lub zdatności do użytkowania Przedmiotu umowy – Zamawiający dokona od-
bioru technicznego robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót wykona-
nych wadliwie lub usunięcia braków i usterek ustalając termin realizacji w/w robót lub 
dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obniżenia wartości użytko-
wej Przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady, braku, 
usterki. Powyższa ocena Komisji Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy i nie 
podlega negocjacjom.  

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) winny zostać potwierdzone przez złożenie stosownych 
oświadczeń przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy odbioru technicznego 
robót przez Zamawiającego nie będzie podstawą do wydłużenia terminu zakończenia 
robót objętych umową, terminu wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 
ust. 1, 4, 6. Umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego 
stosownych kar umownych za niewykonanie robót objętych Umową w terminie. W takim 
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przypadku Wykonawca i kierownik budowy po usunięciu wad, usterek, braków zobowią-
zany jest do ponownego zgłoszenia robót do odbioru bez prawa do dodatkowego wyna-
grodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 
7. Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy. Czas 
wynikający z kolejnych oświadczeń Inspektora nadzoru nie stanowi podstawy do wydłu-
żenia terminu wykonania robót objętych Umową, o którym mowa w § 5 ust. 1, 4,6. 

15. Odbiór częściowy robót, o których mowa w § 5 ust. 6  i końcowy robót objętych Umową, o 
których mowa w § 5 ust. 1 oraz sporządzenie protokołu odbioru częściowego robót i proto-
kołu odbioru końcowego robót nastąpi Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, tylko w 
przypadku jeśli odbiory techniczne został zakończone podpisaniem protokołów odbioru 
technicznego z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego robót i odbioru końcowego 
robót objętych umową, z uwzględnieniem warunków opisanych w ust. 14 niniejszego para-
grafu oraz gdy do odbiorów technicznych, w okresie do dnia odbioru częściowego oraz 
odbioru końcowego, nie zostaną wniesione uwagi dot. wykonanych robót, do wykonania i 
uwzględnienia których zobowiązany jest Wykonawca. Odbiór częściowy robót, nastąpi w 
terminie do 15 dni od daty protokołu odbioru technicznego częściowego, o którym mowa 
powyżej oraz odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 15 dni od daty protokołu odbioru 
technicznego końcowego, o którym mowa powyżej i po złożeniu przez Wykonawcę do Za-
mawiającego: 

a) prawidłowej (uwzględniającej korekty związane z usunięciem ewentualnych wad, 
usterek i braków stwierdzonych przy odbiorze technicznym końcowym)  geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej - złożenie inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej dotyczy wyłącznie odbioru końcowego robót objętych umową, o których 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy 

b) pisemnych oświadczeń Wykonawcy i kierownika budowy, że roboty objęte umową 
wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obo-
wiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
oraz, że wykonane roboty budowlane są wolne od jakichkolwiek wad zmniejszają-
cych ich wartość, z zastrzeżeniem treści oświadczenia odpowiednio do okoliczno-
ści wskazanych w ust. 14 a) tiret drugi - złożenie oświadczeń dotyczy odbioru czę-
ściowego robót, o których mowa w § 5 ust.6 oraz odbioru końcowego robót obję-
tych umową, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

c) sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kosztorysów powyko-
nawczych - złożenie kosztorysów dotyczy odbioru częściowego robót, o których 
mowa w § 5 ust.6 oraz odbioru końcowego robót objętych umową, o których mowa 
w § 5 ust. 1 Umowy. 

Odbiór końcowy Przedmiotu umowy 

16. Odbiór końcowy Przedmiotu umowy oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy nastąpi Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, po dokonaniu od-
bioru końcowego robót objętych umową, w terminie do 4 dni po złożeniu do Zamawiają-
cego: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do Państwowego zasobu geo-
dezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej oraz po przyjęciu bez sprzeciwu przez Po-
wiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach zawiadomienia o zakończe-
niu budowy lub otrzymania wydanej przez w/w organ decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
O stanowisku organu nadzoru budowlanego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Termin 
w/w 4 dni liczony jest od momentu otrzymania przez Zamawiającego obu w/w dokumentów. 
W przypadku wniesienia przez w/w organ nadzoru budowlanego, uwag do wykonanych ro-
bót objętych Umową, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czy innych uwag 
związanych z realizacją Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
czynności i prac wynikających z uwag w/w organu, niezbędnych do przyjęcia przez organ 
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zawiadomienia o zakończeniu budowy bez uwag. Opóźnienie w terminie sporządzenia pro-
tokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z winy Zamawiającego nie obciąża Wyko-
nawcy. 

17. Zamawiający przekazuje zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie de-
cyzji zezwolenia na użytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 16 dni od 
daty złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i wszystkich dokumentów nie-
zbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

18. Z czynności odbiorów sporządza się protokoły, które powinny zawierać ustalenia poczy-
nione w toku odbioru oraz muszą zostać podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, a 
dzień podpisania przez Strony protokołu stanowi datę odbioru. 

Odbiór ostateczny 

19. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad po-
wstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 

20. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 
od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres 
rękojmi. 

21. Termin, o którym mowa w ust. 11 i 15 może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od 
stron umowy uniemożliwiających dotrzymanie tych terminów z powodu: warunków pogodo-
wych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, konieczności przeprowa-
dzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub ekspertyz, usprawiedliwionej nieobecności kie-
rownika budowy, usprawiedliwionej nieobecności Inspektora nadzoru. W przypadku zaist-
nienia w/w okoliczności wydłuża się termin wskazany w § 5 ust. 4 odpowiednio o liczbę dni, 
o którą nastąpiło wydłużenie czynności odbiorowych lub przystąpienie do odbioru. 

 

Wynagrodzenie  

§ 10 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie usta-
lone na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych dla prac rzeczywiście 
wykonanych i zgodnych co do rodzaju i rozmiaru z projektami (budowlanym i wykonaw-
czym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wymienionymi w § 1 
ust. 3 Umowy, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rze-
czowe, z tym że wynagrodzenie tak ustalone  nie może przekroczyć kwoty wskazanej w 
ust. 1, wg poniższego wyszczególnienia, przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie tj.: 

 

……………… zł brutto 

(słownie złotych: ………………………… zł ……………/100) 

 

w  tym: 

wartość netto:       ……………………….. zł 

(słownie złotych: ………………………… zł …………………../100) netto 

podatek VAT: …………………………. zł 

(słownie złotych: ………………………………………. zł …………../100), 

z zastrzeżeniem możliwości zmiany powyższego wynagrodzenia zgodnie z warunkami 
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określonymi w § 18 Umowy. 

W przypadku, gdy nie nastąpią zdarzenia, o których mowa w § 12 ust. 3, wykonanie do-
datkowych prac, nie wpłynie na zwiększenie poszczególnych cen ani wartości wynagro-
dzenia wykonawcy. 

2. W wypadku zmiany materiałów, o których mowa w § 7 ust. 18 Umowy, Wykonawca wyraża 
zgodę na pomniejszenie należnego wynagrodzenia wskazanego w ust.1  zgodnie z zasa-
dami § 7 ust. 18. 

3. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak za-
sady sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust.1 może podlegać waloryzacji na zasadach 
opisanych w § 18 Umowy oraz zawiera wszystkie koszty, związane z realizacją Przed-
miotu umowy, wynikające z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w nich a nie-
zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności koszty: wyko-
nania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; zorganizowania, zagospodaro-
wania i później likwidacji placu budowy; zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy; 
wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z rozbiórki zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019.701); wykonanie dokumentacji powyko-
nawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; koszty związane z realizacją, od-
biorami robót oraz inne wynikające z realizacji Umowy, w tym koszty związane z wykony-
waniem zobowiązań gwarancyjnych. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 podlega pomniejszeniu o kwoty wynika-
jące z zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) według 
zasad opisanych w § 6 ust. 29 Umowy1. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 może zostać obniżone proporcjonalnie do 
obniżenia jakości spowodowanego wadami Przedmiotu umowy, jedynie za pisemną 
zgodą Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 9 ust. 14 a) tiret 2.. 

7. Do wynagrodzenia umownego, o którym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdują zasto-
sowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i 
ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-631. 

 

 

 

Zasady rozliczeń  

§11 

1. Płatność wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1, ustalonego na podstawie 
kosztorysów powykonawczych następuje w 3 częściach zgodnie z wyszczególnieniem w 
ust. 2, 4, 6 niniejszego §. Faktury wystawione w ramach danej części płatności zwane są 
dalej fakturą VAT. 

2. Pierwsza część zapłaty wynagrodzenia w wysokości 95 % kwoty ustalonej w kosztorysie 
powykonawczym, zawierającym wartość wykonanej części robót, o których mowa w § 5 
ust.6, objętych odbiorem częściowym, z zastrzeżeniem że kwota płatności nie może 
przekroczyć kwoty ujętej w planie finansowym prowizorium tj. 1 455 000,00 zł netto, 
następuje na podstawie pierwszej wystawionej częściowej faktury VAT. Pierwsza faktura 
VAT częściowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę po spełnieniu łącznie niżej 

                                                           
1Dotyczy Wykonawców wykonujących Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców. 
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wymienionych warunków: 

a) dokonanie odbioru częściowego robót objętych umową, o których mowa w § 5 
ust. 6 na warunkach przedstawionych w § 9 oraz złożenie Zamawiającemu 
kosztorysów powykonawczych sprawdzonych przez Inspektora nadzoru; 

b) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a do 
Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwy-
konawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów o podwyko-
nawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców*; 

oraz 

c) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym załącz-
nik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, zgodnie z 
zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu żadnych rosz-
czeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz podwykonawcy* 

albo 

d)  złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b do 
Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodzielnie, bez 
udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych w terminie do 5 
dni po dokonaniu odbioru technicznego częściowego robót, wskazanych w § 5 ust. 6, 
potwierdzonego protokołem zawierającym wniosek o dokonanie odbioru częściowego robót 
objętych umową, oraz zobowiązuje się do wystawienia pierwszej faktury częściowej nie 
później niż 7 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru częściowego robót objętych 
umową wskazanych w § 5 ust. 6 lub nie później niż 7 dni od daty inwentaryzacji wskazanej w 
§ 14 ust. 5 Umowy – jeżeli dotyczy i złożenia faktury niezwłocznie po jej wystawieniu do 
Zamawiającego. 

4. Druga część zapłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej wg wzoru: 

Wartość drugiej faktury częściowej = kwota wynagrodzenia przysługującego wykonawcy 
zgodnie z umową – (minus) wartość prawidłowej pierwszej faktury częściowej – (minus) 5% 
wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z umową, następuje na 
podstawie wystawionej drugiej częściowej faktury VAT za wykonanie całości robót objętych 
umową, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Druga faktura VAT częściowa może zostać 
wystawiona przez Wykonawcę po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków: 

e) dokonanie odbioru końcowego robót objętych umową na warunkach 
przedstawionych w § 9 oraz złożenie Zamawiającemu kosztorysów powykonawczych 
sprawdzonych przez Inspektora nadzoru; 

f) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a do 
Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwy-
konawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów o podwyko-
nawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców*; 

oraz 

g) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym załącz-
nik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, zgodnie z 
zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu żadnych rosz-
czeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz podwykonawcy* 

albo 
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h)  złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b do 
Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodzielnie, bez 
udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 

5. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych w terminie do 5 
dni po dokonaniu odbioru technicznego końcowego robót objętych umową, o których mowa 
w § 5 ust. 1, potwierdzonego protokołem zawierającym wniosek o dokonanie odbioru 
końcowego robót objętych umową, oraz zobowiązuje się do wystawienia pierwszej faktury 
nie później niż 7 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót objętych 
umową lub nie później niż 7 dni od daty inwentaryzacji wskazanej w § 14 ust. 5 Umowy – jeżeli 
dotyczy i złożenia faktury niezwłocznie po jej wystawieniu do Zamawiającego. 

6. Trzecia część zapłaty wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę kwoty całości 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z umową i kwoty wynagrodzenia już 
wypłaconej, następuje na podstawie wystawionej trzeciej faktury VAT za wykonanie 
Przedmiotu umowy. Trzecia faktura VAT końcowa może zostać wystawiona przez 
Wykonawcę po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków: 

a) dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy na warunkach 
przedstawionych w § 9; 

b) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 
do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych 
względem podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz 
zawartych Umów o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec 
wszystkich podwykonawców*; 

oraz 

c) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodze-
nie, zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego 
powodu żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz pod-
wykonawcy* 

albo 

d) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 
do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodziel-
nie, bez udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 

7. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - potwierdzonej 
w dzienniku korespondencji – złożenia przez Wykonawcę faktury VAT. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 14 Umowy, zapłata 
wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane 
roboty objęte Umową. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po 
spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków: 

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w §14 Umowy; 

b) rozliczenie i ustalenie wartości robót zainwentaryzowanych w trakcie inwentaryzacji, 
o której mowa w § 14  Umowy; 
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c) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 
do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem 
podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów 
o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich 
podwykonawców*; 

oraz 

d) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, 
zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu 
żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz podwyko-
nawcy* 

albo 

e) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 
do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodziel-
nie, bez udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 

10. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się posługiwać się rachunkiem rozli-

czeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie 

podmiotów, o których mowa w art.. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) tj. rachunkiem 

nr 91 1140 2017 0000 4302 1199 4953  

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 

r. poz. 2174 z późn. zm.). 

12. Właściwy Urząd Skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy to: ……………………………….. 

Dopuszczalne zmiany w Umowie 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony. Zamawia-
jący przewiduje możliwość zmiany Umowy, w tym terminu, wynagrodzenia w przypadkach 
opisanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach opisanych w Umo-
wie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian terminu realizacji robót objętych od-
biorem częściowym, terminu realizacji całości robót objętych umową oraz terminu realizacji 
Przedmiotu umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, w przypadku wystąpienia co naj-
mniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej, który zostanie odpowiednio wydłu-
żony o czas niemożności realizacji Umowy przez Wykonawcę: 

a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 17 Umowy lub wystąpienia nadzwyczajnych wa-
runków jak np.: 

 nieprzewidziane wykopaliska, niewypały i niewybuchy, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujące 
koniecznością zmiany Projektu i wykonania dodatkowych robót z zastrzeżeniem, że 
koniecznego okresu na wykonanie robót o długości do 7 dni nie uwzględnia się do 
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zmiany terminów wykonania wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym 
tiret oraz tiret poniżej nie sumuje się 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki posadowienia instalacji i 
urządzeń podziemnych, skutkujących koniecznością wykonania dodatkowych robót, 
mających wpływ na termin wykonania, z zastrzeżeniem, że koniecznego okresu na 
wykonanie robót o długości do 7 dni nie uwzględnia się do zmiany terminów wykonania 
wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym tiret oraz tiret powyżej nie 
sumuje się 

 działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres 
minimum 7 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np.: przez instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.) 

 wystąpienia w firmie Wykonawcy okoliczność związanych z wystąpieniem COVID-19, 
które mają wpływ na wykonanie lub należyte wykonanie robót i przedmiotu umowy, w 
tym  mających wpływ na termin wykonania robót objętych umową i termin wykonania 
Przedmiotu umowy, które muszą zostać potwierdzone przez Wykonawcę odpowied-
nimi dokumentami, w szczególności mogą to być: 

-1) dokumenty potwierdzające nieobecność pracowników lub osób świadczących 
pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą 
lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

-2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

-3) polecenia wydane wykonawcy przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub decyzje wydane przez prezesa Rady Ministrów związane z 
przeciwdziałaniem COVID-19, 

-4) dokumenty potwierdzające wstrzymanie dostaw produktów, komponentów 
produktu lub materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia czy wystąpienie 
trudności w dostępie do sprzętu lub w realizacji usług transportowych, 

-5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy, 

-6) okoliczności wymienionych powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Jednocześnie wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na termin wykonania robót i 
przedmiotu umowy musi zostać potwierdzony opinią Inspektora nadzoru, zawierającą 
przeliczenie zaistniałych okoliczności związanych z COVID-19 na ilość czasu, w którym 
Wykonawca miał  ograniczone możliwości prowadzenia robót i realizacji przedmiotu umowy w 
związku z wpływem COVID-19. Liczba dni wydłużenia terminu wynika z powyższego 
przeliczenia. 

b) zawarcia umowy na realizację zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług i robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp lub wpro-

wadzenie robót zamiennych, jeżeli uniemożliwia to wykonanie Przedmiotu umowy w 

pierwotnym terminie; 

c) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wpływają 

one na termin wykonania Przedmiotu umowy 

d) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności związanych z  

koniecznością usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
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projektowej, bez dokonania których nie jest możliwe dalsze prowadzenie robót przez 

Wykonawcę, a także wstrzymania robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żąda-

nie na okres dłuższy niż 1 dzień o czas nieprowadzenia robót  

e) wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach 

prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie 

z tymi poprawkami, w przypadku jeśli wprowadzenie autopoprawki wpływa na brak 

możliwości na wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie; 

f) w przypadkach następstw wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie 

wynikających z winy Wykonawcy o czas wstrzymania tych robót; 

g) w przypadku działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślo-

nych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń 

itp.; 

h) w przypadku wydłużenia terminu wskazanego w: § 5 ust. 3 niniejszej umowy; 

i) innych przyczyn zewnętrznych niezawinionych przez Wykonawcę i niezależnych od 

Zamawiającego 

j) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 8 ust. 6 Umowy 

k) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 9 ust. 21 Umowy. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy, w tym wynagrodzenia o któ-
rym mowa w § 10 ust. 1, w stosunku do treści złożonej oferty w przypadku: 

d) gdy, zmiana Umowy jest następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, a Wy-

konawca wykaże, że ma to wpływ na koszt jej wykonania; 

e) w przypadku stwierdzenia wad i błędów dokumentacji projektowej, których wykazanie 

leży po stronie Wykonawcy, potwierdzonych przez Projektanta, powodujących koniecz-

ność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-

nych i technologicznych, zastosowania innych materiałów, niż wskazane w dokumen-

tacji projektowej; 

f) wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach 

prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie 

z tymi poprawkami; 

g) wprowadzenia zmiany materiałów na zasadach określonych w § 7 niniejszej Umowy; 

h) w przypadku wprowadzenia robót zamiennych zgodnie z § 8; 

i) w przypadku wskazanym w § 10 ust.6 , § 9 ust. 14 lit. a) tiret drugi 

j) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

k) w przypadkach wskazanych w § 18 

 

4. Wartość robót wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c) 

ustalona zostanie według wskaźników i cen na podstawie których została sporządzona 

oferta Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 8 ust. ust. 9,10 Umowy. 
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5. Zamiana terminu, o której mowa w ust. 2 winna zostać poprzedzona przygotowaniem sto-
sownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływają-
cych na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w for-
mie pisemnej. 

6. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym i uzasadnionym wnio-
skiem o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 2 oraz ust. 3 lit. a-b. Zaleca się, aby 
wniosek o dokonanie zmiany został złożony do Zamawiającego w terminie do 14 dni od 
wystąpienia okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmiany. 

7. O konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z ust. 3 lit. c, Zamawiający informuje Wy-
konawcę w terminie umożliwiającym Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy zgodnie 
ze zmianami wprowadzonymi przez Projektanta, jednak nie później niż w terminie 14 dni 
od dokonania przez niego autopoprawki. 

8. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminów Wykonawca zobowiązany jest po-
wiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego. 

9. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą. 

10. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego 
§ termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakoń-
czenia wykonania przedmiotu umowy. 

11. Termin 35 dni, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy oraz termin zakończenia Przedmiotu 
umowy, wydłuża się w przypadku gdy okres trwania przyjęcia przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach prawidłowo wykonanej 
przez Wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będzie dłuższy niż 35 dni. 
W takim przypadku termin przekazania Zamawiającemu w/w inwentaryzacji oraz termin 
zakończenia Przedmiotu umowy wydłuża się o liczbę dni (przekraczającą 35 dni) liczone 
od dnia złożenia prawidłowo    wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do 
dnia przyjęcia  do zasobów  przez w/w PODGiK (nie złożenia do w/w PODGiK). O prawi-
dłowości wykonania  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, złożonej w PODGiK roz-
strzyga PODGiK, w szczególności za prawidłowo wykonaną inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą Strony przyjmują inwentaryzację, która po złożeniu w w/w Ośrodku nie 
wymaga uzupełnień. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złożył do Zamawiającego zabezpieczenie należy-
tego wykonania Umowy w wysokości 10% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia umow-
nego brutto, tj. kwotę zabezpieczenia w wysokości ………………. zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w obowiązujących for-
mach przewidzianych w SIWZ tj. w formie ……………………………………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w następu-
jących terminach: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy, 

b) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §12 ust. 2 Umowy wystąpi ko-
nieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, wykonawca przed podpisaniem aneksu 
lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
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wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

5. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się także brak zapłaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcom przez Wykonawcę, w związku z czym Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 
do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczeń regresowych wobec Wykonawcy z ty-
tułu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
i dostawcom, realizującym roboty będące Przedmiotem umowy. Zamawiający skorzysta z 
tego uprawnienia w szczególności, gdyby pozostałe do zapłaty wynagrodzenie Wykonawcy 
nie pokrywało całości roszczeń podmiotów innych niż Wykonawca, uprawnionych do otrzy-
mania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od umowy  

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym , jeżeli Wykonawca na-
rusza postanowienia Umowy, a w szczególności, gdy: 

a) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy; 

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji Przedmiotu umowy, 
tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 21 dni lub opóźnienie 
robót w stosunku do terminów zakończenia całości robót, zakończenia przedmiotu 
umowy przekroczy 60 dni, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Przedmiotu umowy w 
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Za-
mawiającego, nie podejmie ich w ciągu 30 dni od chwili otrzymania decyzji od Zama-
wiającego o wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową (w tym 
specyfikacjami technicznymi) oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu umowy materiały niezgodne z 
Umową, niezgodne z dokumentacją projektową i nie dokona ich wymiany na materiały 
zgodne z umową w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

f) Wykonawca nie zrealizuje samodzielnie jakichkolwiek kluczowych elementów Przed-
miotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 8; 

g) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy; 

h) Wykonawca co najmniej 3 krotnie naruszył obowiązek wykonywania Przedmiotu umowy 
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn odstąpie-
nia, o których mowa w ust. 1. 

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa pań-
stwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 3, Zamawiający 
może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczyć na teren prac 
nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z postanowień Umowy. 
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5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w 
ust. 1 i 3, lub przez Wykonawcę z powodów, o których mowa w ustępie 9 niniejszego §,Wy-
konawca musi natychmiast wstrzymać roboty oraz przystąpić do ich komisyjnej inwentary-
zacji wraz z Zamawiającym. W przypadku odmowy przez Wykonawcę przystąpienia do in-
wentaryzacji Zamawiający ma prawo do samodzielnego dokonania inwentaryzacji przy 
udziale Inspektora/ów nadzoru, która będzie wiążącą dla Stron oraz do jednostronnego 
przejęcia terenu budowy. 

6. Zakończenie inwentaryzacji robót oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu na-
stąpi w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy 
przez Zamawiającego, a po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo wprowadzenia 
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy. 

7. Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i Umową. Zainwentaryzowane roboty prawidłowo wy-
konane (tj. zgodnie z dokumentacją projektowa i umową) do momentu odstąpienia od 
Umowy, zostaną rozliczone wg cen zawartych w kosztorysie załączonym do Oferty, z za-
strzeżeniem postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w §15 Umowy oraz 
postanowień §10 Umowy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca zabezpiecza roboty na 
swój koszt. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania 
tych czynności, Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora/ów nadzoru z 
możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac. 

9. Wykonawca może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym Jeżeli Zamawiający: 

a) opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 30 dni 

b) nie dotrzyma terminu odbioru końcowego robót objętych umową, o których mowa w 
§ 5 ust. 1 Umowy, przez okres dłuższy niż 15 dni. 

10. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwa-
rancje, rękojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za 
nienależyte wykonanie Umowy. 

11. Strony przyjmują, że odstąpienie od umowy nie dotyczy robót odebranych i rozliczonych. 

12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

Kary umowne 

§ 15 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub nienale-
żyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo 
potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia na-
leżytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w szczególności w  następujących 
wypadkach: 

a) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy, o których mowa w § 14 ust.1 od a) do h) Umowy, w wysokości 30% wynagro-

dzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy; 

b) za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania robót objętych umową, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1 Umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 
1 Umowy za każdy dzień z zastrzeżeniem że: 
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 przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1  do 3 dni nie skutkuje naliczeniem 
kar umownych; jednakże w przypadku przekroczenia w/w terminu powyżej 3 dni 
kara naliczana będzie za cały okres przekroczenia terminu          

 ogranicza się maksymalne naliczenie kar umownych z tytułu wskazanego w ust. 
2 lit. b), ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n)  do wysokości łącznie 30% łącznego wynagro-
dzenia  brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 1 Umowy; 

c) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy 
o podwykonawstwo, z której wynika obowiązek danej zapłaty, za każdy dzień opóźnie-
nia, z zastrzeżeniem że ogranicza się maksymalne naliczenie kar z tego tytułu do wy-
sokości łącznie 20% maksymalnego wynagrodzenia  brutto, wynikającego z danej 
Umowy o podwykonawstwo; 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 PLN 
za każdy taki przypadek; 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek; 

f) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku 
jego niezgodności z § 6 ust. 6 lit. a) Umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 
wynikającego z danej Umowy o podwykonawstwo; 

g) za każdy dzień zwłoki w terminie przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji geode-
zyjnej powykonawczej, o którym mowa w § 5 ust. 3, z zastrzeżeniem zapisów dotyczą-
cych wydłużenia tego terminu, w wysokości 0,025% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §10 ust. 1 Umowy  

- ogranicza się maksymalne naliczenie kar umownych z tytułu wskazanego w ust. 2 lit. b), 
ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n)  do wysokości łącznie 30% łącznego wynagrodzenia  brutto, o 
którym mowa w  § 10 ust. 1 Umowy  

h) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu umowy ujętego w § 2 
ust. 7 przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wysokości 
2000,00 zł; 

i) za brak samodzielnej realizacji jakichkolwiek robót wskazanych jako kluczowe ele-
menty Przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust. 8, w wysokości 20 %  łącznego wynagro-
dzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy; 

j) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu napraw i usunięcia usterek lub wad stwierdzonych 
w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §10 ust. 1 Umowy, liczonym od upływu terminu ustalonego przez Zamawiają-
cego z powiadomieniem Wykonawcy na usunięcie usterek lub wad z zastrzeżeniem, 
że wysokość naliczonych kar z tego tytułu nie może przekroczyć łącznie 40% łącznego 
wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  §10 ust. 1 Umowy; 

k) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wy-
sokości 30 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy; 

l) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usunięcia usterek lub wad wskazanych w protoko-
łach odbioru robót, w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §10 ust. 1 Umowy, liczonym od upływu terminu ustalonego przez Zamawiają-
cego na usunięcie usterek lub wad; 

m)  za naruszenie zobowiązania Wykonawcy polegającego na powierzeniu funkcji kierow-
nika budowy osobie posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie opisane w 
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pkt 6.2.3 ppkt 3.2 SIWZ , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wyso-
kości 20% łącznego wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 1 Umowy; 

n) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu części robót objętych umową w terminie wykonania 
robót objętych umową, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy w wysokości 0,05 % wyna-
grodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień z zastrzeżeniem 
że: 

 przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1  do 3 dni nie skutkuje naliczeniem 
kar umownych; jednakże w przypadku przekroczenia w/w terminu powyżej 3 dni 
kara naliczana będzie za cały okres przekroczenia terminu 

 ogranicza się maksymalne naliczenie kar umownych z tytułu wskazanego w ust. 
2 lit. b), ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n)  do wysokości łącznie 30% łącznego wynagro-
dzenia  brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 1 Umowy  

3. W przypadkach określonych w ust.1 i 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019.1145 ze zm.). 

4. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie od Umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz w oparciu o prze-
słanki wyszczególnione w § 14 ust. 1 Umowy. 

5. Kary umowne, określone w niniejszym §, kumulują się, z zastrzeżeniem, że wysokość kar 
naliczonych z tytułu realizacji umowy nie przekroczy 40 % łącznego wynagrodzenia  brutto, 
o którym mowa w  § 10 ust. 1 Umowy; 

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty 
księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary 
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy złożonego przez Wykonawcę. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w Umowie podstaw do ich naliczenia. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysłu-
gującego mu wynagrodzenia. 

 

Gwarancja i Rękojmia 

§ 16 

1. Okres rękojmi za wady Przedmiotu umowy wynosi ….. lat 

2. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależne od rękojmi Wykonawca udziela 
Zamawiającemu ….. - miesięcznej gwarancji jakości obejmującej całość Przedmiotu 
umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Wykonawca dla użytych materiałów udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 
nie krótszy niż okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta. Je-
żeli okres gwarancji materiałów i urządzeń użytych do zrealizowania Przedmiotu umowy 
jest krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonanie Przedmiotu 
umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się objąć na pozostały okres użyte materiały 
i urządzenia okresem gwarancji równym pozostałemu okresowi gwarancji na zrealizowany 
Przedmiot umowy. Wykonawca ma obowiązek przenieść na Zamawiającego prawa wyni-
kające z gwarancji i rękojmi udzielone przez dostawców i podwykonawców o ile czas trwa-
nia jest  dłuższy niż okres udzielonej przez konewce gwarancji. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych ma-
teriałów i urządzeń Zamawiającemu przed zakończeniem odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy. 

5. Stwierdzenie wad następuje w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji lub poza 
przeglądami w związku z pojawieniem się i wystąpieniem usterek (wad) wymagających 
niezwłocznego usunięcia, co stwierdza Zamawiający lub Wykonawca. Terminy okreso-
wych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji Przedmiotu umowy ustala Zamawiający. 

6. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót przez Zamawiającego. 

7. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót przez Zamawiającego 

8. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 
(usterek) jak również napraw w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W okresie gwa-
rancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zobowiązań wyszczegól-
nionych w karcie gwarancyjnej w sposób w niej opisany. Karta gwarancyjna stanowi za-
łącznik nr 4 do Umowy (zwana dalej „Kartą gwarancyjną”). 

9. Wykonawca będzie w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi usuwał wady (usterki) i 
braki, na własny koszt i odpowiedzialność. 

10. Wykonawca będzie w okresie gwarancji usuwał wady (usterki) i braki, wykonywał naprawy 
i inne zobowiązania zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na wła-
sny koszt i odpowiedzialność. 

11. Strony będą sporządzały protokół z usunięcia wad, braków, (usterek) oraz dokonanych  
napraw i przeglądów gwarancyjnych. 

12. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) stwierdzonej w 
okresie rękojmi i gwarancji lub nie wykona napraw Przedmiotu umowy lub innych zobo-
wiązań wynikających z Umowy oraz Karty gwarancyjnej, w terminie 14 dni liczonym od 
daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażo-
wać innego wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw na koszt i 
ryzyko Wykonawcy a oraz naliczyć karę umowną za przekroczenie terminu usunięcia wad 
i usterek oraz wykonania napraw liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 
Wykonawcę lub innego wykonawcę. Koszty usunięcia wad i usterek oraz wykonania na-
praw przez innego wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonanie prac przez innego wyko-
nawcę nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rękojmi lub gwarancji za Przedmiot umowy. 

13. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji napraw i nie-
usunięcia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z przeglądu 
lub do wykonania których został wezwany przez Zamawiającego, czy niewykonania in-
nych zobowiązań wynikających z Karty gwarancyjnej, Wykonawca mimo upływu okresu 
rękojmi zobowiązany jest nadal do wykonania napraw i usunięcia wad i usterek lub pokry-
cia kosztów ich wykonania przez innego wykonawcę do wysokości wartości wykonanych 
napraw, konserwacji i usuniętych wad i usterek i innych zobowiązań wynikających z Karty 
gwarancyjnej. Rękojmia i gwarancja dla Przedmiotu umowy ulega automatycznie przedłu-
żeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady, usterki do usunięcia 
wady, usterki stwierdzonego protokolarnie. Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji nie 
powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy. 

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 
umowy niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 



Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZG.270.1. 3.2020 

Strona 38 z 43 

 

16. Zamawiającemu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie przy-
sługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu umowy. 

17. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bez-
względny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

18. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedsta-
wiony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o koniecz-
ności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego 
przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac 

 

Siła wyższa 

§ 17 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nad-
zwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia 
jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. W szczególności za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór 
roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obo-
wiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a 
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy 
lub umowa zostanie rozwiązana. 

Klauzule waloryzacyjne  

§ 18 

1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy w następują-

cych przypadkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalo-

nego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubez-

pieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne,  

wyłącznie w przypadku, jeśli zmiany określone w lit. a), b), c) niniejszego ust. 

będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

2 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 ilt. b) niniejszego paragrafu Wy-

konawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmie-

niających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wy-

czerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wylicze-

nie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wy-

konawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wy-

nagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
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które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy mi-

nimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z pod-

wyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich do-

stosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wy-

konawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubez-

pieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubez-

pieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnie-

nie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodze-

nia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego 

paragrafu. 

4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a), 
b), c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 
zasadnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowa-
nia, pod rygorem nieważności, formy pisemnej 

 

§20 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  
NIP …………... 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP  664-000-60-61 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu od-
biorcy. 

§ 21 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z Umowy 
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręcze-
nia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per awiso, uznaje się za skuteczne również 
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga 
strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. Każda ze 
Stron zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem poleconym 
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za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem uznania za sku-
tecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres oraz zobowiązuje 
się do każdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym o wszelkich zmia-
nach dotyczących swojej sytuacji prawnej. 

3. Realizacja zapisu ust. 1 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 
umowy. 

 
 

§ 22 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Ko-
deksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz Prawo budowlane. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzo-
nemu celowi pierwotnego zapisu. 

4. Realizacja ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 

2. SIWZ wraz z załącznikami  – załącznik nr 2 

3. Kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia – załącznik nr 3 

4. Karta gwarancyjna – załącznik nr 4 

5. Wzór oświadczenia Wykonawcy – załączniki nr 5a i 5b 

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy – załącznik nr 5c 

7. Pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z 
dnia 15.03.2016 r. 

8. Umowa udostępnienia dróg leśnych na cele dojazdu do terenu budowy 

 

Zamawiający            Wykonawca 
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Załącznik nr 5 a do Umowy 

 

................................................ 

miejscowość i data 

 

 OŚWIADCZENIE (WZÓR) 

Ja niżej podpisany, 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

będący Wykonawcą umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „Budowa drogi leśnej 
nr I-F wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo Starachowice (ETAP II)” 

oświadczam, 

że nie mam żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) powstałych w związku z realizacją w/w umowy i że dokonałem 
spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

Na potwierdzenie powyższego oświadczenia składam dokumenty: 

1. protokół odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (dalszych 
podwykonawców); 

2. potwierdzenie przelewu dot. zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
przez Wykonawcę z roboty ujęte w Umowie o podwykonawstwo; 

3. oświadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem 
załącznika 5 c do wzoru umowy. 

4. inne………………………………………… 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 



Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZG.270.1. 3.2020 

Strona 42 z 43 

 

Załącznik nr 5 b do Umowy 

 

............................................... 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE (WZÓR) 

 

Ja niżej podpisany, 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

będący Wykonawca umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „Budowa drogi leśnej 
nr I-F wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo Starachowice (ETAP II)” 

 

  

oświadczam, że 

całość przedmiotu w/w umowy wykonałem samodzielnie, bez udziału podwykonawców 
(dalszych podwykonawców). 

 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 c do Umowy 

 

................................................ 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY) (WZÓR) 

 

Ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

 

Będąc podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wykonujący części zamówienia objętego 
umową dot. 

„Budowa drogi leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Myszki, Nadleśnictwo 
Starachowice (ETAP II)” 

nr ………………….. z dnia ……………….. (zwana dalej „Umową”) tj. realizującym roboty 
budowlane*, usługi*, dostawy* dot. …………………………………….. 

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ………………….z dnia ........................... (zwana 
dalej „Umową o podwykonawstwo”). 

  

oświadczam, 

że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* tj 
……………………………………………………… umowy nr …………………….z dnia 
………………… uregulował względem mnie wszystkie płatności z tytułu dostaw*, usług* i robót 
budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma 
względem mnie żadnych zobowiązań wynikających tejże Umowy o podwykonawstwo o i nie 
będę zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 

Jednocześnie informuję, że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* uiścił 
wobec mnie  całą należność wynikającą z ww. Umowy o podwykonawstwo w 
wysokości………………………… zł brutto …………. zł przelewem otrzymanym w dniu 
……………………………………. 

* - niepotrzebne skreślić 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)) 

 


