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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

Nadzór inwestorski dotyczy zadania polegającego na budowie kompleksu Centrum  Rozwoju 

Strykowa składającego się z budynku przedszkola, szkoły podstawowej, domu kultury, hali 

sportowej, boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą, drogi zapewniającej dostęp do 

jego wszystkich części z parkingami, zielenią i elementami małej architektury. 

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, 

nadzorowaniu i rozliczaniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót dodatkowych. 

Usługa obejmuje również powykonawczą weryfikację zgodności realizacji w zakresie 

rzeczowym i ilościowym z przedmiarem robót.  

Pełen zakres realizacji zadania inwestycyjnego objętego nadzorem określa dokumentacja 

Projektowa stanowiąca załącznik do SWZ dla zadania pn. „Budowa Centrum Rozwoju 

Strykowa (CRS)” dostępna na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow. 

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do pełnienia funkcji 

sprawującego nadzór nad robotami budowlanymi w ramach realizowanej inwestycji, o której 

mowa powyżej. 

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia osobiście lub przy pomocy innych osób 

posiadających wymagane prawem uprawnienia  do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  

sprawującego nadzór inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanej 

inwestycji, oraz będzie występował z ramienia Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz wymaganiami zawartymi w SWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów, 

sprzętu oraz transportu własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z warunkami 

opisanymi w umowie. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę dla osoby pełniącej 

obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane – nie gorsze niż wskazane w SWZ, w przypadku czasowej niemożliwości 

wykonywania obowiązków. 
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II. Postanowienia szczegółowe 

 

1. Koordynator zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora zespołu Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego sprawującego nadzór inwestorski nad robotami w ramach realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”. 

Koordynator zespołu będzie posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń. 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy sprawowanie funkcji koordynatora  

zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców 

robót w procesie inwestycyjnym w tym:  

1) Pełnienie funkcji Koordynatora zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie 

z postanowieniami SWZ. 

2) Reprezentowanie zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego przed Zamawiającym. 

Bezpośrednia komunikacja z Zamawiającym w imieniu pozostałych Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. 

3) Zapoznanie się z dokumentacją projektową budowy, związanymi z nią decyzjami 

i uzgodnieniami oraz z treścią Kontraktu pomiędzy Zamawiającym - inwestorem 

a Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB). 

4) Tworzenie niezbędnych procedur oraz wytycznych warunkujących współpracę 

pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

5) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy WRB oraz wykonanie oględzin 

przekazywanego terenu budowy, wraz z przygotowaniem dokumentacji 

fotograficznej, a także sporządzenie protokołu przekazania placu budowy. 

6) Dopilnowanie powiadomienia w imieniu Zamawiającego organu nadzoru 

budowlanego, a jeśli jest to wymagane przepisami odrębnymi – właściwego 

Konserwatora Zabytków oraz gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót, z 

załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, 

potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie. 

7) Koordynowanie zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego ze wszystkich branż 

oraz zapewnienie ciągłego i skutecznego nadzoru nad wykonywaną inwestycją. 

8) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu 

budowlanego oraz ceny kontraktowej. 

9) Weryfikacja, opiniowanie, i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu 

zweryfikowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz jego zmian wraz 

z oświadczeniem Wykonawcy o jego zgodności z Kontraktem z WRB. 

mailto:strykow@strykow.pl
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10) Weryfikacja i nadzór w imieniu Zamawiającego prawidłowości i aktualności 

uprawnień oraz przynależności do izby samorządu zawodowego osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w ramach inwestycji. 

11) Koordynacja i ocena wszystkich czynności wykonywanych na terenie budowy 

w oparciu o docelowe zadania wyznaczone przez Zamawiającego dotyczące czasu, 

kosztów, jakości. 

12) Kontrola zgodności realizacji robót i dostaw z projektami budowlanymi 

i wykonawczymi oraz z pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami 

wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a w przypadku obiektów zabytkowych 

również z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich albo 

zaleceniami właściwego Konserwatora Zabytków. 

13) Koordynacja robót poszczególnych branż. 

14) Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy celem sprawdzenia jakości robót, 

zastosowania technologii oraz jakości materiałów zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, dokumentacją budowy, wiedzą inżynierską. 

15) Bieżąca współpraca z Zamawiającym, wykonawcami oraz wszystkimi 

przedstawicielami Zamawiającego w zakresie prawidłowej realizacji zadania 

inwestycyjnego. 

16) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagających wykonania 

dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania 

pozwolenia na budowę współpraca w imieniu Zamawiającego z wykonawcą 

dokumentacji projektowej oraz pomoc Zamawiającemu w złożeniu zgłoszenia robót 

budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na budowę.  

17) Zatwierdzanie przedstawionych przez WRB planów organizacji robót, planów 

zapewnienia jakości, planu BIOZ, Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. 

18) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu ludzi 

lub niezgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową i niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

19) Wydawanie poleceń odnośnie wykonania robót w przypadku wystąpienia sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu na terenie budowy. 

20) Sprawowanie koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na 

terenie inwestycji, w tym w szczególności koordynacji robót wykonywanych przez 

WRB. 

21) Weryfikacja poprawności przedłożonych przez WRB dokumentów potwierdzających 

zgodność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. 

22) Współpraca z WRB i ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym 

w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez pozyskiwanie 

informacji od wykonawcy robót odnośnie planowanych i podejmowanych działań 

w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania, tam gdzie 

występuje taka konieczność. 

mailto:strykow@strykow.pl
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23) Weryfikacja dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. w celu 

uniknięcia użycia materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych certyfikatów; 

kontrolowanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, 

materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 

wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac oraz w przypadku materiałów 

zamiennych zaproponowanych przez WRB weryfikacja i pisemne potwierdzenie 

przekazane do Zamawiającego spełnienia warunku równoważności zgodnie 

z przepisami prawa. 

24) Sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad 

robotami budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem Kontraktu. 

25) Powiadamianie WRB i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określanie zakresu 

koniecznych do wykonania prac naprawczych w celu usunięcia wykrytych 

wad/usterek w robotach. 

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych 

wad/usterek. 

27) Organizowanie i prowadzenie przez Koordynatora zespołu przynajmniej raz na dwa 

tygodnie Narad Koordynacyjnych oraz przynajmniej raz w miesiącu Rad Budowy, 

sporządzanie notatek z podjętymi ustaleniami i terminami ich realizacji, a następnie 

przekazywanie w formie elektronicznej przez Wykonawcę notatek do Zamawiającego 

oraz uczestników spotkania w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania. 

28) Organizowanie i prowadzenie narad i spotkań dodatkowych, w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności oraz sporządzanie notatek z podjętymi ustaleniami i terminami, 

a także dystrybucja notatek do Zamawiającego i uczestników spotkania w terminie 

do 3 dni roboczych od daty spotkania. 

29) Stawianie się w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy, na każde wezwanie 

Zamawiającego, najpóźniej następnego dnia roboczego od otrzymania wezwania, 

30)  Egzekwowanie od WRB i uczestników spotkań ustaleń i terminów zawartych 

w notatkach ze spotkań i narad.  

31) Pisemne opiniowanie wystąpień WRB wraz z pisemną analizą skutków finansowych, 

formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego; wydawanie kierownikowi 

budowy WRB lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja 

mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność ze sztuką budowlaną, 

projektem lub pozwoleniem na budowę. 

mailto:strykow@strykow.pl
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32) Wzywanie WRB do przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych lub dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych zakwestionowanych przez Inżyniera Kontraktu i potwierdzenie tych 

czynności wpisem do Dziennika Budowy.  

33) Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę na 

etapie realizacji Kontraktu, wraz z opracowaniem pisemnej opinii, odnoszącej się do 

zgodności dokumentów lub jej braku z postanowieniami Kontraktu, przepisami 

prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz przekazywaniu ich do 

Zamawiającego w terminie 3 dni od ich powstania. 

34) Powiadamianie Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją 

Zamawiającego, a stanem faktycznym niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. 

35) Reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego lub 

Konserwatora Zabytków, w tym także w procesie uzyskiwania pozwolenia na 

użytkowanie. 

36) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót, włączając w to roboty 

tymczasowe, zaproponowane przez WRB. 

37) Rekomendowanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót nieujętych 

w Kontrakcie z WRB lub opiniowanie ich w sposób negatywny – wraz z pisemnym 

wskazaniem Zamawiającemu szczegółowego uzasadnienia oraz podstawy prawnej.  

38) Przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wniosków o wykonanie zamówień 

dodatkowych, robót dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robót (zmniejszenia 

zakresu robót), zamówień podobnych, aneksów do umowy, protokołów konieczności, 

kosztorysu inwestorskiego, bezzwłoczne powiadamianie o wystąpieniu konieczności 

wykonania robót tego typu.  

39) Sporządzanie w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym protokołów konieczności wraz 

z uzasadnieniem konieczności wykonania lub zaniechania robót, uczestnictwo 

w negocjacjach z WRB. 

40) W przypadku robót dodatkowych lub zamiennych sprawdzanie kosztorysów 

różnicowych wnoszenie ewentualnych uwag oraz ich zatwierdzanie. 

41) Koordynacja realizacji zamówień i robót dodatkowych, zamiennych, zamówień 

podobnych dokonywanie ich odbioru i rozliczenia, jak w przypadku robót 

podstawowych. 

42) Weryfikacja raportów zaawansowania Robót przedkładanych przez WRB. 

43) Weryfikacja Protokołów częściowych przedkładanych przez WRB, ich akceptacja lub 

odmowa akceptacji z uzasadnieniem w terminie 3 dni od ich otrzymania. 

44) Udział w końcowym odbiorze robót objętych kontraktem, a także sporządzenie 

protokołu końcowego robót objętych kontraktem.  

45) Udział w końcowym odbiorze inwestycji, a także sporządzenie protokołu końcowego 

robót objętych kontraktem.  
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46) Udział w Zwrocie Placu Budowy, a także sporządzenie protokołu przekazania 

Zamawiającemu Placu Budowy.  

47) Analiza i weryfikacja przedstawianych przez WRB projektów umów 

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Przedstawienie Zamawiającemu 

w formie pisemnej zastrzeżeń do treści przedstawionych umów lub rekomendacji do 

ich podpisania w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 

48) Analiza i weryfikacja podpisanych umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami. Przygotowywanie ewentualnych pisemnych sprzeciwów do 

przedłożonych umów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 

 

1. Sprawozdania Kwartalne:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Sprawozdań Kwartalnych z realizacji 

inwestycji oraz przekazywania ich cyklicznie do Zmawiającego do 10 dnia każdego miesiąca 

po kwartale za który sporządzane jest sprawozdanie. Sprawozdania te będą zawierały 

informacje istotne z punktu widzenia Zamawiającego i Wykonawcy, opisujące zarówno 

czynności wykonane w danym okresie przez zespół Wykonawcy, jak i czynności wykonane 

przez WRB. Sprawozdania Kwartalne podlegają akceptacji Zamawiającego.  

2) Sprawozdania Kwartalne będą sporządzane narastająco, tj. w sprawozdaniu za kolejny 

okres sprawozdawczy muszą być zawarte informacje ze sprawozdań dotyczących 

wcześniejszych okresów sprawozdawczych, tak aby zachować odpowiednią ścieżkę 

umożliwiającą sprawny nadzór nad inwestycją i wskazującą na całość problemów, opóźnień 

i podjętych środków zaradczych i ich wyników, występujących podczas realizacji inwestycji.  

3) Sprawozdania Kwartalne będą zawierały informacje o stanie zaawansowania finansowego 

i rzeczowego prac oraz robót. Przy czym Sprawozdanie Kwartalne musi wyczerpująco 

określać realizację prac oraz robót w danym okresie sprawozdawczym w poszczególnych 

branżach. Sprawozdanie będzie zawierało jednoznaczne stwierdzenie, czy dotychczasowe 

prace zostały wykonane zgodnie z SWZ, pozwoleniem na budowę, projektem 

i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak również ewentualne uwagi o niezgodnościach 

wykonywanych prac z dokumentacją. Sprawozdanie opisowe musi zawierać m.in.: 

odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu realizacji robót 

budowlanych po ewentualnych zmianach. Ponadto należy również podać liczbę i terminy 

zmian harmonogramów, dokładne opisanie przyczyn powstałych odchyleń, podjęte kroki 

zaradcze w stosunku do wynikających problemów, informację na temat wpływu powstałych 

trudności na termin realizacji inwestycji. Dodatkowo w ramach sprawozdania zostanie 

zawarta informacja o dostrzeżonych zagrożeniach lub innych kwestiach, mogących wpływać 

na terminowość lub jakość realizacji prac.  
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4) Sprawozdania Kwartalne będą zawierać minimum:  

a) nr sprawozdania, datę sporządzenia, nazwę zadania inwestycyjnego, nr Umowy oraz nr 

umowy z WRB,  

b) okres za jaki sprawozdanie zostało sporządzone,  

c) stan zaawansowania robót budowlanych, w tym:  

― zakres rzeczowy wykonanych robót oraz przedstawienie postępu robót w stosunku do 

przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

― wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej,  

― opis wykonanych robót i ich postępu,  

― opis opóźnień wraz z podaniem przyczyny ich wystąpienia,  

― opis powstałych problemów oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,  

― zakres prac zgłoszonych do odbioru,  

― zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego,  

― potwierdzenie pozytywnego wyniku wszelkich wymaganych certyfikacji i testów urządzeń,  

― jednoznaczna rekomendacja dla odbioru lub odrzucenia przez Zamawiającego, a w 

przypadku rekomendacji negatywnej – uzasadnienie i podanie szczegółowych powodów;  

d) zidentyfikowane ryzyka i zagrożenia w tym:  

― opis powstałych ryzyk i zagrożeń oraz rekomendacje działań zapobiegawczych,  

e) zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji, w tym minimum:  

― zaawansowanie finansowe w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-

finansowego,  

― podział wydatków na kwalifikowalne i niekwalifikowalne,  

― stanu finansowania Umowy z WRB i z podwykonawcami, w tym zestawienie zawartych i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego umów podwykonawczych,  

f) załączniki, w tym minimum:  

― dokumentację fotograficzną (datowaną) obrazującą realizację zadania inwestycyjnego i 

poszczególne wykonane elementy robót, pozwalającą na weryfikacje zaawansowania robót 

budowlanych (utrwaloną na nośniku CD dołączonym do raportu),  
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― dokumentację fotograficzną (datowaną) robót zanikających lub ulegających zakryciu 

(utrwaloną na nośniku CD dołączonym do raportu),  

― kserokopie sporządzonych w sprawozdaniu okresie opinii, protokołów (w tym z narad 

technicznych) oraz notatek,  

― kopie dokumentów zapewnienia jakości, kopie certyfikatów, protokołów z prób i badań, 

listy obecności  

2. Sprawozdanie Końcowe z realizacji Zadania Inwestycyjnego:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia po odbiorze końcowym robót, nad którymi 

sprawuje nadzór w ramach Zamówienia, Sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji, 

który obejmie informacje z wykonania Kontraktu z WRB.  

2) Sprawozdanie będzie zawierać minimum:  

a) Podsumowanie przebiegu inwestycji (podsumowanie Sprawozdań Kwartalnych) 

i wnioski/zalecenia na przyszłe realizacje,  

b) Kopię decyzji pozwolenia na użytkowanie,  

c) Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej w tym ocena jej kompletności,  

d) Rozliczenie kontraktu z WRB i podwykonawcami (końcowe sprawozdanie finansowe) z 

uwzględnieniem naliczonych kar umownych,  

e) Załączniki:  

― Kopie protokołów z przeprowadzonych prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych i innych materiałów i urządzeń, oraz przeprowadzonych testach, rozruchach i 

przeglądach, itp.,  

― Kopia protokołu odbioru końcowego robót objętych Kontraktem,  

― Korespondencja w wersji uporządkowanej chronologicznie i zarchiwizowana na nośniku 

CD. Ponadto Wykonawca dołączy do raportu oryginały dokumentów wraz z oświadczeniem, 

że wynagrodzenie WRB i wszystkich podwykonawców zostało rozliczone w ramach danego 

zadania inwestycyjnego,  

― dokumentację fotograficzną. 
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3. Raport odbioru robót, w tym na dzień rozwiązania (w tym wypowiedzenia, odstąpienia) 

zawieszenia umowy z Wykonawcą lub kontraktu z WRB obejmujący:  

a) inwentaryzację zrealizowanych robót, dostarczonych na plac budowy materiałów, 

urządzeń oraz maszyn,  

b) informację o koniecznych czynnościach niezbędnych do zabezpieczenia placu budowy oraz 

znajdujących się na nim materiałów, urządzeń oraz wyposażenia,  

c) wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentów,  

d) protokół przekazania placu budowy Zamawiającemu,  

e) informacje o stanie zrealizowanej usługi nadzoru i umowy z WRB,  

f) wykaz oraz stan płatności na rzecz WRB i jego podwykonawców, informację na temat 

stanu i harmonogramu rozliczeń z tytułu kar umownych.  

 

Do obowiązków Koordynatora zespołu będzie należał również nadzór nad sprawami 

rozliczeń obejmującymi: 

1) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, obsługa umowy w zakresie jej rozliczenia, 

monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej w formie uzgodnionej 

z Zamawiającym przed przystąpieniem do pierwszego rozliczenia 

Wykonawcy/Wykonawców Robót. 

2) Kompletowanie dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawcy Robót. 

3) Sprawdzanie rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót. 

4) Potwierdzanie Kontraktowej wartości zrealizowanych Robót i sporządzonych 

Dokumentów Wykonawcy Robót oraz wypełniania innych obowiązków określonych 

w umowie. 

5) Potwierdzanie kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót, dokonywania 

wszelkich kalkulacji w oparciu o umowę i zasady oszczędnego gospodarowania 

środkami publicznymi.  

6) Rozliczenie Kontraktu w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od Umowy na 

Roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie 

dotychczas Wykonanych Robót. 

7) Prowadzanie bieżącego nadzoru nad umową z WRB i aktualizowanie szacowanej 

końcowej wartości umowy. 

8) Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia nakładów na 

wybudowane i przebudowane środki trwałe pozwalające na dokonanie zmian 

w ewidencji środków trwałych Zamawiającego. 
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9) Egzekwowanie i sporządzanie na rzecz Instytucji Finansujących przedsięwzięcie pełnej 

dokumentacji prac w ramach zawartych umów i dostarczanie jej w odpowiednich 

terminach umożliwiających pozyskanie środków finansowych. 

10) Sprawdzanie prawidłowości rozliczeń WRB z Podwykonawcami, Usługodawcami 

i Dostawcami. 

11) Wspomaganie Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami 

Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy Robót, w przypadku 

gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę Robót uregulowane 

w terminie. 

12) Przygotowanie propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar 

umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie 

zobowiązań umownych oraz współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu 

i egzekwowaniu od Wykonawcy Robót. 

13) Formułowanie wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć 

decyzje w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na Roboty i kwot zatrzymanych. 

14) Wspomaganie Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z zewnętrznymi 

źródłami finansowania inwestycji. 

15) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót, szczegółowa analiza postanowień 

umowy i obowiązującego prawa, przedstawienie w postaci stanowiska/raportu 

roszczenia wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi roszczenia, analizami oraz 

przygotowanie wraz z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy Robót. 

16) Prowadzenie zestawień roszczeń Wykonawcy Robót w tym roszczeń ciągłych z ich 

oceną. 

17) Prowadzenie zestawień roszczeń osób trzecich wraz z ich oceną. 

18) Prowadzenie zestawień naliczonych należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar 

umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie 

zobowiązań umownych w kontraktach z Wykonawcami Robót jeżeli takie wystąpią. 

19) Wsparcie Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą Robót, dotyczący realizacji umowy, poprzez udzielenie 

wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego 

stanowiska co do przedmiotu sporu. 

20) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich 

dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

21) Przedstawienie propozycji rozstrzygnięć roszczeń finansowych i sporów. 

22) Sporządzanie Raportów roszczenia, wystawionych dla roszczeń przejściowych 

i końcowych, który będzie zawierał dane ogólne jak strony umowy, nazwę kontraktu, 

kwotę umowy, czas realizacji, okres zgłaszania wad, nazwę i przedmiot roszczenia, 

przebieg faktyczny wydarzeń, analizę roszczenia, wnioski i rekomendacje. 
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanym w ramach realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”. 

Nadzór inwestorski prowadzony będzie w niezbędnej do zrealizowania zadania specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

w branży konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców robót 

budowlano - montażowych w tym:  

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane. 

2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

4)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót w takich odstępach czasu, aby była 

zapewniona skuteczność nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 
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11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór 

robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  

zawartej  przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę 

robót budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy; 

24) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy 

robót  wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności 

żądanie wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych. 
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25) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 

budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Zadania. 

 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w branży elektrycznej nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”. 

Nadzór inwestorski prowadzony będzie w niezbędnej do zrealizowania zadania specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń. 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

branży elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców w zakresie robót 

elektrycznych, w tym:  

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane; 

2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

4) Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7) Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży elektrycznej 

i elektroenergetycznej w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 

nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór 

robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  

zawartej  przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 

nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę 

robót budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 
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22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) W przypadku konieczności wystąpienia o zmianę warunków przyłączeniowych inwestycji 

do sieci (w zakresie branży, za którą odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru) 

występowanie w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz wykonaniem przyłącza do sieci (m.in. 

pomoc i nadzór w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza). 

24) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane  

z Wykonawcą robót budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w branży gazowej nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”. 

Nadzór inwestorski prowadzony będzie w niezbędnej do zrealizowania zadania specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

branży cieplnej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez 

wykonawców w zakresie robót elektrycznych, w tym:  

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane; 

2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

4)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 
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7)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży cieplnej, wentylacyjnej, 

gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór 

robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  

zawartej  przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 
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19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę 

robót budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) W przypadku konieczności wystąpienia o zmianę warunków przyłączeniowych inwestycji 

do sieci (w zakresie branży, za którą odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru) 

występowanie w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz wykonaniem przyłącza do sieci (m.in. 

pomoc i nadzór w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza). 

24)  Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane  

z Wykonawcą robót budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w branży telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”. 

Nadzór inwestorski prowadzony będzie w niezbędnej do zrealizowania zadania specjalności 

instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

br. telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców w zakresie robót 

telekomunikacyjnej, w tym:   

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane; 

2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  
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4)   Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży teletechnicznej w takich 

odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór 

robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  

zawartej  przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 
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przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę 

robót budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) W przypadku konieczności wystąpienia o zmianę warunków przyłączeniowych inwestycji 

do sieci (w zakresie branży, za którą odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru) 

występowanie w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz wykonaniem przyłącza do sieci (m.in. 

pomoc i nadzór w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza). 

24) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane  

z Wykonawcą robót budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

Zadania. 

 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w branży drogowej nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”. 

Nadzór inwestorski prowadzony będzie w niezbędnej do zrealizowania zadania specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

br. drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad 

robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców w zakresie robót drogowych, 

w tym:  

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2023, poz. 682, z późni. zm.); 
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2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

4)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży drogowej w takich 

odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór 

robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  

zawartej  przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
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kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę 

robót budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) W przypadku konieczności wystąpienia o zmianę warunków przyłączeniowych inwestycji 

do sieci (w zakresie branży, za którą odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru) 

występowanie w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz wykonaniem przyłącza do sieci (m.in. 

pomoc i nadzór w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza). 

24) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane  

z Wykonawcą robót budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

zadania. 
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