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Zatacznik nr 2 do SWZ
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia

. Postanowienia ogdlne
Nadzor inwestorski dotyczy zadania polegajgcego na budowie kompleksu Centrum Rozwoju
Strykowa skfadajgcego sie z budynku przedszkola, szkoty podstawowej, domu kultury, hali
sportowej, boisk sportowych z infrastrukturg towarzyszaca, drogi zapewniajgcej dostep do
jego wszystkich czesci z parkingami, zielenig i elementami matej architektury.
Zamowienie obejmuje swiadczenie ustugi polegajacej na koordynacji, zarzgdzaniu, kontroli,

nadzorowaniu i rozliczaniu robdt budowlanych, w tym ewentualnych robdt dodatkowych.

Ustuga obejmuje rowniez powykonawcza weryfikacje zgodnosci realizacji w zakresie

rzeczowym i ilosciowym z przedmiarem robot.

Peten zakres realizacji zadania inwestycyjnego objetego nadzorem okresla dokumentacja
Projektowa stanowigca zatgcznik do SWZ dla zadania pn. ,Budowa Centrum Rozwoju
Strykowa (CRS)” dostepna na stronie internetowe;:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane prawem uprawnienia do petfnienia funkcji
sprawujgcego nadzor nad robotami budowlanymi w ramach realizowanej inwestycji, o ktdrej
mowa powyzej.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia osobiscie lub przy pomocy innych oséb
posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu
sprawujgcego nadzor inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanej
inwestycji, oraz bedzie wystepowat z ramienia Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz wymaganiami zawartymi w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zamdwienia przy uzyciu materiatéw,
sprzetu oraz transportu wtasnym staraniem i na witasny koszt, zgodnie z warunkami
opisanymi w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt zastepce dla osoby petnigcej
obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane — nie gorsze niz wskazane w SWZ, w przypadku czasowej niemozliwosci
wykonywania obowigzkdow.
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Il Postanowienia szczegétowe

1. Koordynator zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji koordynatora zespotu Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego sprawujacego nadzér inwestorski nad robotami w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”.
Koordynator zespofu bedzie posiadat uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen.

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy sprawowanie funkcji koordynatora
zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcéw
robdt w procesie inwestycyjnym w tym:

1) Petnienie funkcji Koordynatora zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z postanowieniami SWZ.

2) Reprezentowanie zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego przed Zamawiajgcym.
Bezposrednia komunikacja z Zamawiajagcym w imieniu pozostatych Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

3) Zapoznanie sie z dokumentacja projektowa budowy, zwigzanymi z nig decyzjami
i uzgodnieniami oraz z trescig Kontraktu pomiedzy Zamawiajgcym - inwestorem
a Wykonawca Robét Budowlanych (WRB).

4) Tworzenie niezbednych procedur oraz wytycznych warunkujgcych wspotprace
pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

5) Udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy WRB oraz wykonanie ogledzin
przekazywanego terenu budowy, wraz z przygotowaniem dokumentacji
fotograficznej, a takze sporzgdzenie protokotu przekazania placu budowy.

6) Dopilnowanie powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego organu nadzoru
budowlanego, a jesli jest to wymagane przepisami odrebnymi — wtasciwego
Konserwatora Zabytkéw oraz gestoréw sieci o terminie rozpoczecia robédt, z
zatagczeniem  oswiadczen  kierownika budowy i inspektoréw  nadzoru,
potwierdzajgcym przyjecie obowigzkdw na budowie.

7) Koordynowanie zespotu Inspektorow nadzoru inwestorskiego ze wszystkich branz
oraz zapewnienie ciggtego i skutecznego nadzoru nad wykonywang inwestycjg.

8) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisdw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla procesu
budowlanego oraz ceny kontraktowej.

9) Weryfikacja, opiniowanie, i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zweryfikowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz jego zmian wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy o jego zgodnosci z Kontraktem z WRB.
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10) Weryfikacja i nadzér w imieniu Zamawiajgcego prawidtowosci i aktualnosci
uprawnien oraz przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w ramach inwestyciji.

11) Koordynacja i ocena wszystkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy
w oparciu o docelowe zadania wyznaczone przez Zamawiajgcego dotyczace czasu,
kosztow, jakosci.

12) Kontrola zgodnosci realizacji robdot i dostaw z projektami budowlanymi
i wykonawczymi oraz z pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang, a w przypadku obiektdw zabytkowych
réwniez z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich albo
zaleceniami wtasciwego Konserwatora Zabytkéw.

13) Koordynacja robot poszczegdlnych branz.

14) Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy celem sprawdzenia jakosci robét,
zastosowania technologii oraz jakosci materiatéow zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg budowy, wiedzg inzynierska.

15) Biezgca  wspotpraca z  Zamawiajacym, wykonawcami oraz = wszystkimi
przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie prawidtowej realizacji zadania
inwestycyjnego.

16) W przypadku wystgpienia robdot dodatkowych wymagajacych wykonania
dokumentacji projektowej oraz zgtoszenia robdét budowlanych Ilub uzyskania
pozwolenia na budowe wspodtpraca w imieniu Zamawiajgcego z wykonawca
dokumentacji projektowej oraz pomoc Zamawiajgcemu w ztozeniu zgtoszenia robét
budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na budowe.

17) Zatwierdzanie przedstawionych przez WRB plandéw organizacji robdt, plandéw
zapewnienia jakosci, planu BIOZ, Instrukcji bezpiecznego wykonywania robét.

18) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu i zyciu ludzi
lub niezgodnie z obowigzujacg dokumentacjg projektowsg i niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.

19) Wydawanie polecen odnosnie wykonania robot w przypadku wystgpienia sytuacji
zagrazajgcych bezpieczeristwu na terenie budowy.

20) Sprawowanie koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na
terenie inwestycji, w tym w szczegdlnosci koordynacji robdt wykonywanych przez
WRB.

21) Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez WRB dokumentéw potwierdzajgcych
zgodnos¢ rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.

22) Wspotpraca z WRB i ze stuzbami konserwatora zabytkow w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, poprzez pozyskiwanie
informacji od wykonawcy robdét odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan
w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwlocznego wykonania, tam gdzie
wystepuje taka koniecznosé.
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23) Weryfikacja dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, itd. w celu
unikniecia uzycia materiatéw wadliwych lub nie majgcych wymaganych certyfikatéow;
kontrolowanie dokumentéw jakosSci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw,
materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac oraz w przypadku materiatéw
zamiennych zaproponowanych przez WRB weryfikacja i pisemne potwierdzenie
przekazane do Zamawiajacego spetnienia warunku réwnowaznosci zgodnie
z przepisami prawa.

24) Sporzadzanie wszystkich dokumentéw niezbednych do prowadzenia nadzoru nad
robotami budowlanymi i montazowymi, objetych przedmiotem Kontraktu.

25) Powiadamianie WRB i Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz okreslanie zakresu
koniecznych do wykonania prac naprawczych w celu usuniecia wykrytych
wad/usterek w robotach.

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét budowlanych oraz usunietych
wad/usterek.

27) Organizowanie i prowadzenie przez Koordynatora zespotu przynajmniej raz na dwa
tygodnie Narad Koordynacyjnych oraz przynajmniej raz w miesigcu Rad Budowy,
sporzadzanie notatek z podjetymi ustaleniami i terminami ich realizacji, a nastepnie
przekazywanie w formie elektronicznej przez Wykonawce notatek do Zamawiajgcego
oraz uczestnikdw spotkania w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania.

28) Organizowanie i prowadzenie narad i spotkan dodatkowych, w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci oraz sporzadzanie notatek z podjetymi ustaleniami i terminami,
a takze dystrybucja notatek do Zamawiajgcego i uczestnikdw spotkania w terminie
do 3 dni roboczych od daty spotkania.

29) Stawianie sie w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, najpdzniej nastepnego dnia roboczego od otrzymania wezwania,

30) Egzekwowanie od WRB i uczestnikbw spotkarn ustalen i terminéw zawartych
w notatkach ze spotkan i narad.

31) Pisemne opiniowanie wystgpien WRB wraz z pisemng analizg skutkow finansowych,
formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiajgcego; wydawanie kierownikowi
budowy WRB lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, odkrycia robdét Iub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robdét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,
a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywotac zagrozenie badZ spowodowac niezgodno$é ze sztukg budowlang,
projektem lub pozwoleniem na budowe.
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32) Wzywanie WRB do przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych lub dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych zakwestionowanych przez Inzyniera Kontraktu i potwierdzenie tych
czynnosci wpisem do Dziennika Budowy.

33) Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce na
etapie realizacji Kontraktu, wraz z opracowaniem pisemnej opinii, odnoszacej sie do
zgodnosci dokumentéw lub jej braku z postanowieniami Kontraktu, przepisami
prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz przekazywaniu ich do
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od ich powstania.

34) Powiadamianie = Zamawiajagcego o0 rozbieznosciach miedzy dokumentacja
Zamawiajgcego, a stanem faktycznym niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu.

35) Reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli nadzoru budowlanego Iub
Konserwatora Zabytkédw, w tym takze w procesie uzyskiwania pozwolenia na
uzytkowanie.

36) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robdt, wtgczajagc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez WRB.

37) Rekomendowanie Zamawiajgcemu konieczno$ci wykonania robdt nieujetych
w Kontrakcie z WRB lub opiniowanie ich w sposdb negatywny — wraz z pisemnym
wskazaniem Zamawiajgcemu szczegdtowego uzasadnienia oraz podstawy prawne;.

38) Przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wnioskbw o wykonanie zamodwien
dodatkowych, robét dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robdét (zmniejszenia
zakresu roboét), zamowien podobnych, anekséw do umowy, protokotéw koniecznosci,
kosztorysu inwestorskiego, bezzwtoczne powiadamianie o wystgpieniu koniecznosci
wykonania robét tego typu.

39) Sporzadzanie w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym protokotéw koniecznosci wraz
z uzasadnieniem koniecznosci wykonania lub zaniechania robdt, uczestnictwo
w negocjacjach z WRB.

40) W przypadku robdét dodatkowych Ilub zamiennych sprawdzanie kosztoryséw
réoznicowych wnoszenie ewentualnych uwag oraz ich zatwierdzanie.

41) Koordynacja realizacji zamowien i robdét dodatkowych, zamiennych, zaméwien
podobnych dokonywanie ich odbioru i rozliczenia, jak w przypadku robdt
podstawowych.

42) Weryfikacja raportéw zaawansowania Robét przedktadanych przez WRB.

43) Weryfikacja Protokotéw czesciowych przedktadanych przez WRB, ich akceptacja lub
odmowa akceptacji z uzasadnieniem w terminie 3 dni od ich otrzymania.

44) Udziat w koncowym odbiorze robdt objetych kontraktem, a takze sporzadzenie
protokotu koricowego robdt objetych kontraktem.

45) Udziat w koricowym odbiorze inwestycji, a takze sporzadzenie protokotu koricowego
robét objetych kontraktem.
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46) Udziat w Zwrocie Placu Budowy, a takize sporzgdzenie protokotu przekazania
Zamawiajgcemu Placu Budowy.

47) Analiza i weryfikacja przedstawianych przez WRB projektéw  umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Przedstawienie Zamawiajgcemu
w formie pisemnej zastrzezen do tresci przedstawionych umoéw lub rekomendacji do
ich podpisania w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania.

48) Analiza i weryfikacja podpisanych umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami. Przygotowywanie ewentualnych pisemnych sprzeciwéw do
przedtozonych uméw w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania.

1. Sprawozdania Kwartalne:

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania Sprawozdan Kwartalnych z realizacji
inwestycji oraz przekazywania ich cyklicznie do Zmawiajgcego do 10 dnia kazdego miesiaca
po kwartale za ktdéry sporzadzane jest sprawozdanie. Sprawozdania te beda zawieraty
informacje istotne z punktu widzenia Zamawiajgcego i Wykonawcy, opisujgce zaréwno
czynnosci wykonane w danym okresie przez zespét Wykonawcy, jak i czynnosci wykonane
przez WRB. Sprawozdania Kwartalne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

2) Sprawozdania Kwartalne beda sporzadzane narastajgco, tj. w sprawozdaniu za kolejny
okres sprawozdawczy muszg by¢é zawarte informacje ze sprawozdan dotyczacych
wczesniejszych okresdw sprawozdawczych, tak aby zachowa¢ odpowiednig Sciezke
umozliwiajgcag sprawny nadzér nad inwestycjg i wskazujgcg na catosé probleméw, opdznien
i podjetych srodkdw zaradczych i ich wynikdw, wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

3) Sprawozdania Kwartalne beda zawieraty informacje o stanie zaawansowania finansowego
i rzeczowego prac oraz robét. Przy czym Sprawozdanie Kwartalne musi wyczerpujgco
okresla¢ realizacje prac oraz robét w danym okresie sprawozdawczym w poszczegdlnych
branzach. Sprawozdanie bedzie zawierato jednoznaczne stwierdzenie, czy dotychczasowe
prace zostaty wykonane zgodnie z SWZ, pozwoleniem na budowe, projektem
i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak rdwniez ewentualne uwagi o niezgodnosciach
wykonywanych prac z dokumentacjg. Sprawozdanie opisowe musi zawiera¢ m.in.:
odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu realizacji robét
budowlanych po ewentualnych zmianach. Ponadto nalezy rowniez podac liczbe i terminy
zmian harmonogramow, doktadne opisanie przyczyn powstatych odchylen, podjete kroki
zaradcze w stosunku do wynikajgcych probleméw, informacje na temat wptywu powstatych
trudnosci na termin realizacji inwestycji. Dodatkowo w ramach sprawozdania zostanie
zawarta informacja o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach, mogacych wptywaé
na terminowos¢ lub jakos¢ realizacji prac.
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4) Sprawozdania Kwartalne beda zawiera¢ minimum:

a) nr sprawozdania, date sporzadzenia, nazwe zadania inwestycyjnego, nr Umowy oraz nr
umowy z WRB,

b) okres za jaki sprawozdanie zostato sporzgdzone,
c) stan zaawansowania robét budowlanych, w tym:

— zakres rzeczowy wykonanych robdt oraz przedstawienie postepu robét w stosunku do
przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

— wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowe;j,

— opis wykonanych robét i ich postepu,

— opis opdznien wraz z podaniem przyczyny ich wystgpienia,

— opis powstatych problemoéw oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

— zakres prac zgtoszonych do odbioru,

— zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,

— potwierdzenie pozytywnego wyniku wszelkich wymaganych certyfikacji i testéw urzadzen,

— jednoznaczna rekomendacja dla odbioru lub odrzucenia przez Zamawiajgcego, a w
przypadku rekomendacji negatywnej — uzasadnienie i podanie szczegétowych powodéw;

d) zidentyfikowane ryzyka i zagrozenia w tym:
— opis powstatych ryzyk i zagrozen oraz rekomendacje dziatan zapobiegawczych,
e) zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji, w tym minimum:

— zaawansowanie finansowe w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

— podziat wydatkow na kwalifikowalne i niekwalifikowalne,

— stanu finansowania Umowy z WRB i z podwykonawcami, w tym zestawienie zawartych i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych,

f) zatgczniki, w tym minimum:

— dokumentacje fotograficzng (datowang) obrazujaca realizacje zadania inwestycyjnego i
poszczegdlne wykonane elementy robdt, pozwalajacg na weryfikacje zaawansowania robét
budowlanych (utrwalong na nosniku CD dotgczonym do raportu),
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— dokumentacje fotograficzng (datowang) robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
(utrwalong na nosniku CD dotgczonym do raportu),

— kserokopie sporzadzonych w sprawozdaniu okresie opinii, protokotéw (w tym z narad
technicznych) oraz notatek,

— kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, kopie certyfikatow, protokotéw z préb i badan,
listy obecnosci

2. Sprawozdanie Koncowe z realizacji Zadania Inwestycyjnego:

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia po odbiorze koicowym robdt, nad ktérymi
sprawuje nadzoér w ramach Zamoéwienia, Sprawozdania korcowego z realizacji inwestycji,
ktory obejmie informacje z wykonania Kontraktu z WRB.

2) Sprawozdanie bedzie zawiera¢ minimum:

a) Podsumowanie przebiegu inwestycji (podsumowanie Sprawozdan Kwartalnych)
i wnioski/zalecenia na przyszte realizacje,

b) Kopie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
c) Protokdt przekazania dokumentacji powykonawczej w tym ocena jej kompletnosci,

d) Rozliczenie kontraktu z WRB i podwykonawcami (koricowe sprawozdanie finansowe) z
uwzglednieniem naliczonych kar umownych,

e) Zatgczniki:

— Kopie protokotéw z przeprowadzonych préb i odbiorédw technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i innych materiatéw i urzadzen, oraz przeprowadzonych testach, rozruchach i
przegladach, itp.,

— Kopia protokotu odbioru koicowego robdt objetych Kontraktem,

— Korespondencja w wersji uporzgdkowanej chronologicznie i zarchiwizowana na nosniku
CD. Ponadto Wykonawca dotfagczy do raportu oryginaty dokumentéw wraz z o$wiadczeniem,
ze wynagrodzenie WRB i wszystkich podwykonawcéw zostato rozliczone w ramach danego
zadania inwestycyjnego,

— dokumentacje fotograficzna.
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3. Raport odbioru robdt, w tym na dzien rozwigzania (w tym wypowiedzenia, odstapienia)

zawieszenia umowy z Wykonawcg lub kontraktu z WRB obejmujacy:

a) inwentaryzacje zrealizowanych robét, dostarczonych na plac budowy materiatow,

urzadzen oraz maszyn,

b) informacje o koniecznych czynnosciach niezbednych do zabezpieczenia placu budowy oraz

znajdujgcych sie na nim materiatéw, urzagdzen oraz wyposazenia,

c) wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentéw,

d) protokoét przekazania placu budowy Zamawiajgcemu,

e) informacje o stanie zrealizowanej ustugi nadzoru i umowy z WRB,

f) wykaz oraz stan ptatnosci na rzecz WRB i jego podwykonawcéw, informacje na temat

stanu i harmonogramu rozliczen z tytutu kar umownych.

Do obowigzkéw Koordynatora zespotu bedzie nalezat réwniez nadzér nad sprawami

rozliczen obejmujacymi:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Zarzadzanie rzeczowo-finansowe, obstuga umowy w zakresie jej rozliczenia,
monitoringu i sprawozdawczosci rzeczowo-finansowej w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do pierwszego rozliczenia
Wykonawcy/Wykonawcéw Robét.

Kompletowanie dokumentdw dotyczgcych ptatnosci dla Wykonawcy Robot.
Sprawdzanie rozliczen sktadanych przez Wykonawce Robot.

Potwierdzanie Kontraktowej wartosci zrealizowanych Robdt i sporzadzonych
Dokumentéw Wykonawcy Robdt oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych
W umowie.

Potwierdzanie kwot, ktore bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robét, dokonywania
wszelkich kalkulacji w oparciu o umowe i zasady oszczednego gospodarowania
srodkami publicznymi.

Rozliczenie Kontraktu w przypadku jego rozwigzania/odstgpienia od Umowy na
Roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umozliwiajgcej rozliczenie
dotychczas Wykonanych Robot.

Prowadzanie biezgcego nadzoru nad umowg z WRB i aktualizowanie szacowanej
koricowej wartosci umowy.

Sporzgdzanie dokumentdw stanowigcych podstawe do rozliczenia naktadéw na
wybudowane i przebudowane s$rodki trwate pozwalajgce na dokonanie zmian
w ewidencji Srodkéw trwatych Zamawiajgcego.
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9) Egzekwowanie i sporzgdzanie na rzecz Instytucji Finansujgcych przedsiewziecie petnej
dokumentacji prac w ramach zawartych umoéw i dostarczanie jej w odpowiednich
terminach umozliwiajgcych pozyskanie srodkéw finansowych.

10) Sprawdzanie prawidtowosci rozliczen WRB z Podwykonawcami, Ustugodawcami
i Dostawcami.

11) Wspomaganie Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z nalezno$ciami
Podwykonawcéw, Ustugodawcéw i Dostawcow Wykonawcy Robdét, w przypadku
gdyby naleznosci tych podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce Robdt uregulowane
w terminie.

12) Przygotowanie propozycji wyliczenia naleznych Zamawiajgcemu kwot z tytutu kar
umownych lub odszkodowann za nienalezyte Iub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych oraz wspétdziatania z Zamawiajagcym w ich dochodzeniu
i egzekwowaniu od Wykonawcy Robét.

13) Formutowanie wnioskdw, na podstawie ktdrych Zamawiajgcy bedzie mogt podjac
decyzje w zakresie rozliczenia kwot z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na Roboty i kwot zatrzymanych.

14) Wspomaganie Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z zewnetrznymi
zrodtami finansowania inwestycji.

15) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robét, szczegdtowa analiza postanowien
umowy i obowigzujgcego prawa, przedstawienie w postaci stanowiska/raportu
roszczenia wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczacymi roszczenia, analizami oraz
przygotowanie wraz z Zamawiajgcym stanowiska dla Wykonawcy Robét.

16) Prowadzenie zestawien roszczern Wykonawcy Robdt w tym roszczen ciggtych z ich
ocena.

17) Prowadzenie zestawien roszczen oséb trzecich wraz z ich ocena.

18) Prowadzenie zestawien naliczonych naleznych Zamawiajagcemu kwot z tytutu kar
umownych lub odszkodowann za nienalezyte Iub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych w kontraktach z Wykonawcami Roboét jezeli takie wystgpia.

19) Wsparcie Zamawiajgcego w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sagdowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robdt, dotyczacy realizacji umowy, poprzez udzielenie
wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska co do przedmiotu sporu.

20) Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktow, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich
dostepnych informacji i wyjasniert w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

21) Przedstawienie propozycji rozstrzygniec roszczen finansowych i sporéw.

22) Sporzadzanie Raportéw roszczenia, wystawionych dla roszczen przejsciowych
i koncowych, ktéry bedzie zawierat dane ogdlne jak strony umowy, nazwe kontraktu,
kwote umowy, czas realizacji, okres zgtaszania wad, nazwe i przedmiot roszczenia,
przebieg faktyczny wydarzen, analize roszczenia, wnioski i rekomendacje.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

w branzy konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanym w ramach realizacji

zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”.

Nadzor inwestorski prowadzony bedzie w niezbednej do zrealizowania zadania specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen.

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

w branzy konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcéw robot

budowlano - montazowych w tym:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane.

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.

Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

Opiniowanie wnioskéw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robét
budowlanych do akceptacji Zamawiajgcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robét budowlanych;

Obecnosc¢ na placu budowy w trakcie realizacji rob6t w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skutecznos¢ nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robdét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sprawdzanie jakosci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jakoSciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatéw.
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)
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Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robét.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbior
robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robdét budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy Ilub Kierownikowi robdt polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb Ilub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementédw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek  badz ponownego  wykonania wadliwie  wykonanych robét,
a takze zadanie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$é
z Dokumentacjg projektowsg;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysow réznicowych.

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdt budowlanych przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce
robét budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakoniczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymaganej
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robdt budowlanych.
Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce robét budowlanych na placu budowy;

Sprawdzanie badan materiatdw na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy
robét wymaga sie prowadzenia badan w ramach zaméwienia oraz w razie koniecznosci
zgdanie wykonania badan dodatkowych przez Wykonawce robét budowlanych.
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25) Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcg robét
budowlanych, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji Zadania.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy elektrycznej nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”.

Nadzor inwestorski prowadzony bedzie w niezbednej do zrealizowania zadania specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

Do obowigzkéow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

branzy elektrycznej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcéw w zakresie robot
elektrycznych, w tym:

1) Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane;

2) Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

3) Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.

4) Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

5) Opiniowanie wnioskdéw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robét
budowlanych do akceptacji Zamawiajgcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

6) Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robét budowlanych;

7) Obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji robdt branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej w takich odstepach czasu, aby byfta zapewniona skutecznosé
nadzoru.

8) Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robdét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Sprawdzanie jakos$ci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych s$wiadectw jakosciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatow.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robat.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbior
robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prdébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesSciowych i w odbiorze koricowym przedmiotu Umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy Ilub Kierownikowi robdét polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie
wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek  badz ponownego  wykonania  wadliwie = wykonanych robét,
a takze zadanie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z Dokumentacjg projektows;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w
nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania roboét dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdt budowlanych przepisow
dotyczacych ochrony sSrodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce
robét budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakoniczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane;j
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
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22) Udzielanie na zgdanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji rob6t budowlanych.

23) W przypadku koniecznosci wystgpienia o zmiane warunkéw przytaczeniowych inwestycji
do sieci (w zakresie branzy, za ktérg odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru)
wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem warunkow przytgczeniowych oraz wykonaniem przytgcza do sieci (m.in.
pomoc i nadzér w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przytacza).

24) Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane
z Wykonawcg robdét budowlanych, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji

zadania.
4, Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy gazowej nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”.

Nadzér inwestorski prowadzony bedzie w niezbednej do zrealizowania zadania specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Do obowigzkdw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

branzy cieplnej, gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej w rozumieniu przepisow ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez

wykonawcow w zakresie robot elektrycznych, w tym:

1) Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane;

2) Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

3) Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.

4) Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

5) Opiniowanie wnioskéw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robdt
budowlanych do akceptacji Zamawiajgcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

6) Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robdt przez Wykonawce
robét budowlanych;
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Obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji robét branzy cieplnej, wentylacyjnej,
gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej w takich odstepach czasu, aby byfa zapewniona
skutecznos¢ nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sprawdzanie jakosci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jakosciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatow.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robét.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robdét, w tym sprawdzanie i odbiér
robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesSciowych i w odbiorze koricowym przedmiotu Umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb Ilub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek  badZ ponownego  wykonania  wadliwie = wykonanych robét,
a takze zadanie wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢
z Dokumentacjg projektows;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotdw koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.
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Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdét budowlanych przepiséw
dotyczacych ochrony $Srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce
robét budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymaganej
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robdt budowlanych.
W przypadku koniecznosci wystgpienia o zmiane warunkdéw przytgczeniowych inwestycji
do sieci (w zakresie branzy, za ktéra odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru)
wystepowanie w imieniu Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem warunkoéw przytgczeniowych oraz wykonaniem przytgcza do sieci (m.in.
pomoc i nadzor w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przytacza).
Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane
z Wykonawcg robdt budowlanych, ktére bedg konieczne do prawidtowej realizacji
zadania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

w branzy telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania

inwestycyjnego pn. ,,Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”.

Nadzér inwestorski prowadzony bedzie w niezbednej do zrealizowania zadania specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.

Do obowigzkédw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

br. telekomunikacyjnej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcéw w zakresie robét

telekomunikacyjnej, w tym:

1)

2)

3)

Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane;

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.
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Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

Opiniowanie wnioskéw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robédt
budowlanych do akceptacji Zamawiajagcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robot budowlanych;

Obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji robodt branzy teletechnicznej w takich
odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robdét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sprawdzanie jakosci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych s$wiadectw jakosciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatéw.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakoriczeniem robét.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbior
robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesSciowych i w odbiorze koAcowym przedmiotu Umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, dotyczgcych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb Ilub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek badz ponownego  wykonania  wadliwie = wykonanych robot,
a takze zgdanie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z Dokumentacjg projektowsg;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
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przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

18) Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdét budowlanych przepiséow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce
robét budowlanych zasad BHP.

20) Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robot budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych
i naprawczych.

21) Stwierdzenie zakonczenia robodt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymaganej
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.

22) Udzielanie na zgdanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robét budowlanych.

23) W przypadku koniecznosci wystgpienia o zmiane warunkéw przytaczeniowych inwestycji
do sieci (w zakresie branzy, za ktéra odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru)
wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem warunkoéw przytgczeniowych oraz wykonaniem przytgcza do sieci (m.in.
pomoc i nadzér w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przytacza).

24) Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane
z Wykonawcg robét budowlanych, ktére bedy konieczne do prawidtowej realizacji
Zadania.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy drogowej nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa Centrum rozwoju Strykowa (CRS)”.

Nadzor inwestorski prowadzony bedzie w niezbednej do zrealizowania zadania specjalnosci
inZynieryjnej drogowej bez ograniczen.

Do obowigzkdw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

br. drogowej w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad

robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcdw w zakresie robét drogowych,

w tym:

1) Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2023, poz. 682, z pdzni. zm.);
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Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.

Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

Opiniowanie wnioskdw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robét
budowlanych do akceptacji Zamawiajagcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i problemoéw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robot budowlanych;

Obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji robdt branzy drogowej w takich
odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sprawdzanie jakosci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jakoSciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestédw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatow.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robat.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbior
robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, dotyczgcych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb Ilub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek badz ponownego  wykonania  wadliwie = wykonanych robot,
a takze zgdanie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
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kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢
z Dokumentacjg projektowsg;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdét budowlanych przepiséw
dotyczacych ochrony sSrodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce
robét budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowos$ci wymagane;j
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robdt budowlanych.
W przypadku koniecznosci wystgpienia o zmiane warunkdéw przytgczeniowych inwestycji
do sieci (w zakresie branzy, za ktéra odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru)
wystepowanie w imieniu Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem warunkow przytgczeniowych oraz wykonaniem przytgcza do sieci (m.in.
pomoc i nadzér w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przytgcza).
Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane
z Wykonawcg robdét budowlanych, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji
zadania.
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