HARMONOGRAM PRAC - MINIMALNY CZAS WYLACZEN

LP | NAZWA | RELACJA KABLA ILOSC DNI NA WYLACZENIE
1
ZABEZPIECZENIE LINII 1 DZIEN DLA KAZDEGO
KABLOWYCH nn SKRZYZOWANIA
2
BUDOWA LINI REALIZACJA W RAMACH
KABLOWEJ nn POSTEPU ROBOT
- BEZ WYLACZEN
3
BUDOWA LINI REALIZACJA W RAMACH
KABLOWEJ SN POSTEPU ROBOT
- BEZ WYLACZEN
4
PRZELACZENIE KABLA SN BEZ WYLACZEN : 1 DZIEN DLA
PROJEKTOWANEGO DO - ROBOTY 1 PRZELACZENIA
KABLA ISTNIEJACEGO PRZYGOTOWAWCZE
5
PRZELACZENIE KABLA nn BEZ WYLACZEN : 1 DZIEN DLA
PROJEKTOWANEGO DO - ROBOTY 1 PRZELACZENIA
KABLA ISTNIEJACEGO PRZYGOTOWAWCZE
6 .
1 ISTNIEJACA LINIA BEZ WYLACZEN - ROBOTY :
KABLOWA SN - DEMONTAZ
PRZEBUDOWANEGO
2.ISTNIEJACA LINIA
KABLOWA ODCINKA LINII
-ROBOTY PORZADKOWE
UWAGA :

CZAS WYLACZEN NIE MOZE BYC DLUZSZY NIZ PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII DLA ODBIORCOW

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inzynieryjna

TECHMA

NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest/Obickt budow.:  ROZBUDOWA I BUDOWA DOJSC I DOJAZDOW DO BUDYNKOW

MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ
MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,
ODWODNIENIEM I PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
NA DZIALKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11,
513/7,515/3, 516/9 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC: RYDLA,
STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK, JADWIGI Z LOBZOWA W
KRAKOWIE - ETAP |

Inwestor:

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

Micjscowosé/Adres

KRAKOW, UL. RYDLA, STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK,
JADWIGI Z LOBZOWA

Nazwisko

Spec./nrupraw. | Data Podpis | Budowla: ELEKTRYKA - LINIE SN I nn

Projektowal:

MARTA MARDYLA

06.23r.

Przedmiot rysunku:

Projektowal:

ELEKTRYKA

06.23r.
JERZY PYK RP - Upr. 28/93 A
HARMONOGRAM ROBOT
Sprawdzil: ELEKTRYKA
WIESLAW - 06.23r.
KORBANEK RP - Upr. 59/93
Stadium proj.: 1L rys. Nrys. Skala:

PW




