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HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH
	l.p.
	TERMIN
	OPIS

	[bookmark: _GoBack]1.
	30.09.2020 r.
	Wybranie operatora płatności i agenta rozliczeniowego przez Zamawiającego

	2.
	15.10.2020 r.
	Udostępnienie przez Zamawiającego (operatora płatności i agenta rozliczeniowego) wszystkich specyfikacji wymaganych do integracji z urządzeniami w tym:
1) opis protokołu autoryzacyjnego 
2) opis protokołu rozliczeniowego 
3) ustawienia i parametry telekomunikacyjne
4) ustawienia i parametry bezpieczeństwa jak TLS (wersja), MAC’owanie komunikatów (jeśli występuje) etc.

	3.
	15.10.2020 r.
	Udostępnienie wszystkich specyfikacji i komponentów wymaganych do integracji z obsługą płatności poprzez WWW lub Aplikację Mobilną w tym:
1) interfejsów API 
2) komponentów (SDK) dla systemów iOS, Android bądź udostępnienie innych metod i specyfikacji w celu realizacji wymaganych funkcji (np. rozwiązania internetowe w oparciu o WebView).

	4.
	31.10.2020 r.
	udostępnienie przez agenta rozliczeniowego dostępu do środowiska testowego oraz zagwarantowanie dyspozycji zespołu wsparcia wdrożeniowego

	5.
	15.11.2020 r.
	Zgłoszenie przez agenta rozliczeniowego gotowości do rozpoczęcia certyfikacji w organizacjach płatniczych

	6.
	31.03.2021 r.
	Przygotowanie do testowania płatności w Aplikacji Mobilnej, Kasowniku EMV oraz Czytniku Kontrolerskim

	7.
	01.04.2021 r.
	Rozpoczęcie testów Aplikacji Mobilnej, Kasowników EMV i Czytników Kontrolerskich

	8.
	04.05.2021 r.
	Testy portalu www

	9.
	04.05.2021 r.
	Zgłoszenie do odbioru Aplikacji Mobilnej

	10.
	16.06.2021 r.
	Zgłoszenie do odbioru portalu www

	11.
	30.06.2021 r.
	Zakończenie testów akceptacyjnych

	12.
	10.08.2021 r.
	Zgłoszenie do odbioru końcowego

	13.
	01.05.2022 r.
	Dołączenie do obsługi płatności bezgotówkowych 53 szt. automatów funkcjonujących obecnie u Zamawiającego (obsługiwanych przez First Data Polska) 



Zamawiający na postawie postanowień § 9 ust.1 pkt 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do siwz, zastrzega możliwość zmiany terminów wskazanych w Harmonogramie w przypadku zmiany terminów związanej z opóźnieniem realizacji wdrożenia nowego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 




