97/BZP-U.510.96/2024/MD Zatgcznik nr 8.3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZaWarta W dNil ...ceeeeeeceeeneeeeccninieeeenns r. / w dniu ztozenia pozZniejszego kwalifikowanego

podpisu elektronicznego przez Strone umowy pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekdji

a
2 e z siedzibg W .. L e e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..........c........., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/a W iy, i eveveeieeieeeen, UL
................................. , PESEL nr ..cvcveieiveneeee,, przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma ...ceeeeveecvecenenenennens , miejsce prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej: .....oceeueueeee. ) e et e s UL , wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , humerze REGON ............ccceecenuneenne,, ZWANYM/g dalej Wykonaweca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 97/BZP-U.510.96/2024/MD)
Z dNia e r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w postepowaniu oferty
Wykonawcy (dalej ,,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w ramach programu , Jasniejszy Gdansk” Edycja
2024 - Etap V

Czesé nr 3 - Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w
kierunku ul. Polanki) w Gdansku.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegétowy zakres robot
zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto,
o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie



konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i
zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne
decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
. Przedmiot Umowy jest podzielny.
4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

W

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas$ sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.ccvcevverererienerennens ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN BIULLO: ettt sttt sttt b e b bbb bbb nes ,
w tym:
— wartosc netto m teeissentesiessantessraneessesannes zt,
— podatek VAT = ...... 00wttt zt

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywac na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.



. Wykonawca os$wiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatbw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robaot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okresSlone w § 8 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora
wiodgcego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztoryséw w formie edytowalne;j
(format: .xls lub .xlIsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulacji uproszczonej jako
iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robét i cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robdt.
Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiaréw roboét lub
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg wytgcznie w uzasadnionych
przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego
terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§3a
Zaliczka

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielania zaliczek do wysokosci 50% wartosci oferty
na poczet wykonania zamdéwienia (w tym na zakup przez Wykonawce materiatéw
budowlanych), na podstawie art. 442 PZP. Kazdorazowo wyptata zaliczki nastgpi na
whniosek Wykonawcy, po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego, i zostanie rozliczana wraz z
nastepujgcymi po udzieleniu zaliczki ptatnosciami Zamawiajgcego dokonywanymi na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce do wysokos$ci wyptaconej zaliczki lub
zaliczek.

. W przypadku wyrazenia zgody na udzielenie zaliczki, Zamawiajacy bedzie zgdat wniesienia
przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki przed jej wyptatg. Terminem wyptaty jest dzieh
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Do zabezpieczenia stosuje sie
odpowiednio postanowienia SWZ w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i moze by¢ ono wniesione
wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujgcych form:

1) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
realizacji Umowy

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki niezwtocznie po catkowitym rozliczeniu
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zaliczki wraz z nastepujagcymi po jej udzieleniu ptatnosciami Zamawiajgcego
dokonywanymi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce (takze dla zakresu
prac wykonywanego przez podwykonawcéw) do wysokosci wyptaconej zaliczki.

. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamdwienia, az do jej catkowitego
rozliczenia, naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na
rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapfaty tych
naleznosci Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem o$wiadczenia Podwykonawcy sporzgdzonego
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do Umowy.

. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia, az do jej catkowitego
rozliczenia, naleznos¢ za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazana
zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptaty
tych naleznosci Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem
oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do Umowy.

§4

Termin realizacji Umowy

1. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoNczenia roboOL: ....ovvcveeveieeeeeeeeeee s ,

2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie pézniej niz

21 dni od dnia dokonania odbioru robét.

. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac sie bedzie za zachowany,
jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakohczeniem robo6t do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa w
ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie przez
Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Terminy okres$lone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i
drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zgodnie z zatgcznikiem
nr 9.3 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przez wiodgcego inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robdt.
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7. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

10.

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt

zostac zachowany termin zakonczenia robot lub

2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w
terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe

zaawansowanie wykonanych robét dla elementédw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w
protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito

procentowe zaawansowanie wykonanych robét dla elementow ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robét dla elementow ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robot/prac.

Wzér protokotdow zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach
koricowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakoriczeniu robét objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez
Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
Umowy.

. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,

a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na

prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi

zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
5



11.

1.
2.

3

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

8§86
Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w § 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

4, Strony ustalajg, iz czeS¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej

7

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6 oraz § 3a Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotgczy protokot wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikbw VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej lisScie podatnikdbw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegblnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy Iub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT".
Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcoéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robaot.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcdw, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio, z zastrzezeniem § 3a Umowy).
W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajagcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okres$lonych w art. 465 PZP, w tym takze w przypadkach, o ktérych mowa w § 3a
Umowy.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w

wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej réwnowartos$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robat,
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obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robédt, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego
wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczego6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie roboét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczenstwo o0sbéb
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminow wykonania robot;

6) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem § 9 ust. 12 Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore
sg niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane, zgodnie
zwymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem 8 9 ust. 12 Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robot

uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robét oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowe] obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy lub

powstatych w wyniku realizacji robét zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych

stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas

prowadzenia robét budowlanych;



20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdét
elementow istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robdét po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywania prob i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opd6znienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegdtowe zasady
odpowiedzialno$ci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji robét
budowlanych”;

29) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

30) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

32) zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z OPZ;

33) zapewnienia nadzoru w zakresie ochrony zieleni zgodnie z OPZ.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowg, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robdt budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki
wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robaot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkdd, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdédw powstatych z jego dziatania;
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2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.
. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcédw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodgcy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
zrealizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego
wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktorg

ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
wiedzy technicznej, dla zakresu robét objetych Przedmiotem Umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,
nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania roboét, a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposbdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania roboét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robé6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
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(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robdét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadow Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztédw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim
dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikow Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero
w przypadku ich braku wg cennikbw producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych przystuguje
doliczenie wtasciwych narzutédw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud
tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztow posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt
tych rob6t/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie nizsze, niz Srednie ceny
wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie,
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przy czym pierwszehstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wiasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robét/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowejoraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy okreslonej
w OPZ,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbior robot (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robot budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkdéw
okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze
Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbidr robot (techniczny) nie
stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie
stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez Wykonawce
faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z 8 5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robo6t przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robot bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot (z wyjgtkiem drobnych prac
zalegtych niewptywajgcych na mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem),
niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, a
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6

takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki okreslone w Umowie,
to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone:

1) wada/wady nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem jej/ich usuniecia lub wykonania;

2) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej wady/tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i uniemozliwiajgca/e uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru robét i zazgdaé
powtérnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru roboét

10.

(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym terminie
dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, o ile bedzie
to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy:
1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub
2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy - w przypadku gdy
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow objetych Przedmiotem Umowy nie jest
w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,
oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzanh Wykonawcy, z wyjagtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania drobnych
prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - kopie
zawiadomienia o zakonhczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego ztozenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu o braku
podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oSwiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.
. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkéw
wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowych/e;.
Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia robdt objetych Przedmiotem Umowy, a takze koszty
utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy.
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11. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wady/wad, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zlecenia wykonania tych czynnos$ci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu. Jednoczes$nie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot
trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania tych czynnosci
Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci potragcenia petnej kwoty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robot (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
robét budowlanych, jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru koricowego oraz stanowi
w szczegolnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y koncowych/ej. W
sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie
oraz innych dokumentach okreslajgcych jej tres¢ do terminu wydania/ wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako odniesienia do terminu
podpisania protokotu odbioru robot.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz
300.000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce powyzsze.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .cvenreiiieniriecsienieeienas zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwr6ocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej, niz z uptywem

14



15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢
termin waznosci zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajgcy to
dokument doreczy¢ Zamawiajagcemu co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu:

a) zakonczenia robot okreSlonego w & 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dziehn zwtoki,

b) wystagpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy okreslonego w § 4 ust.
1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
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kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczeg6towe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji robét
budowlanych” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7 ust.
3 pkt 30) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt;

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §
15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

15) za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z OPZ lub uzgodnionym z Zamawiajgcym
zgodnie z OPZ raportu wstepnego, okresowego lub koncowego 2z nadzoru
przyrodniczego lub z nadzoru w zakresie ochrony zieleni - w wysokosci 250,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego 7-
dniowego terminu na ztozenie raportu.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne

wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy na okres ............ miesiecy liczac od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem wykonanie poziomego
oznakowania grubowarstwowego lub cienkowarstwowego to okres gwarancji jakosci
oznakowania poziomego wynosi:
1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;
2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
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Przedmiotu Umowy.

2. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi na okres odpowiadajacy
okresowi gwarancji jakosSci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robot objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

8§14
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okresSlonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwitoki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia rob6t okreslonego w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
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dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub uzgodnien,
chocby nieostatecznych, wtasciwych organdédw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji dotyczgcych Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkuja
koniecznos$cig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4
Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawierac¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robo6t objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) wterminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzien
odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzgdzen,
ktére nie mogg byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Iub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.
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10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci roboét
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1
PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§15
Zmiany postanowiefn Umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystapienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych, w szczegdélnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym zmiany dotyczacej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli lub uzytkownikdéw
obiektow lub gruntéow zwigzanych z inwestycjg, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
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zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie Ilub prowadzenie robdt
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opd6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraing
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdéznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegOlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzah technicznych Iub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania robo6t lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robaét,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby

20



zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

— zmiana materiatéw i technologii wykonania robdt,

— zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

— zmiana zakresu robot objetych Umowag, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,

— zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesSci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczerr i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
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Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zmiany zatgcznika nr 2 do umowy ,Tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego”
w przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany w kosztorysie, o ktérym mowa
w 8 3 ust. 7 Umowy - odpowiednio do zaakceptowanych zmian;

k) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej bgdz innej omyitki polegajacej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umoéw
przewidujgcych okres wykonania zamowienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem
anekséw zmieniajgcych termin wykonania umowy) w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
PZP, na nastepujgcych zasadach:

1) Strony mogg zada¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z = Ww-1
gdzie:

Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | Z| >0,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktérym zostanie ziozone zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktérym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostal ziozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zadania zmiany
wynagrodzenia mogg by¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia; w
kazdym przypadku zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone przez
Wykonawce wytgcznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym
protokotem zaawansowania wykonanych robot/prac;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktérym ztozono zgdanie waloryzagji
wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robét/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej stronie zgodne z umowg
zadanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia (w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne);

5) zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zosta¢ ztozone po umownym terminie
zakonczenia robot;

6) waloryzacja bedzie sie odbywal w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkgji

22




budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogbétem) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszgce sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
.wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikéw do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpézniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktoérego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpézniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zadania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia

wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:
Kw = (Kp * Ww - Kp) * R
gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z punktem
3) niniejszego ustepu,
R - wspotczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszacy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujacego
Wzoru:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji:
Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)
gdzie:

W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji :

Ww = (Wo/100)*(W1/100) *.....(Wn/100)
gdzie:

Wo - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
W;.., Whi... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wy do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji
wynagrodzenia wtgcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez

Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
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wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktérym mowa w pkt 1),
szczegb6towego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9, protokotu zaawansowania
wykonanych roboét/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z 8§ 6 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, jak réwniez zmiany lokalizacji robét, zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym
ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisdbw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktore nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w 8 19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

9. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
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finansowego rob6t uwzgledniajgcego przewidywane op6znienie w wykonaniu umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okres$lajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia oraz zaktualizowanej tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego.

Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.

11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmnie;j:

1) strony umowy ze wskazaniem o0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynébw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenie wymaga zawarcia aneksu do
umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatagcznik nr 2 do Umowy lub - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
(ryczattowo-iloSciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu
ofertowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie zgodnym z tabelg
elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma
by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
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zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposob oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robdét wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg byC¢ uksztattowane w sposdb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia lub
wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) Potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot
na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba, ze
Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robd6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
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4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

5.

10.

11.

12.

13.

14.

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy
zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymiw SWZ lub § 16 Umowy,
z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, za wykonanie obowigzku przedstawienia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej
umowy.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umow o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi & 16 Umowy.
Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria)
lub przestaé na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub
przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy
e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):
......................................................... jako wtasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja
projektéw i kopii umdéw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oswiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
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wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce
nastepujgce czynnosci:
1) wykonanie robét ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych;
2) budowe linii kablowej oswietleniowej wraz z bednarkg
3) wykonanie przeciskéw i przewiertow;
4) montaz stupdéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
5) montaz opraw o$wietleniowych z ledowym zrédtem Swiatta.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcoéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikdéw budowy oraz

kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;
3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujagcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,
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2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonejw § 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osoby/osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.

2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) ettt h R bR bR R R Rt R bRt e Rt b e r et a et e r et enes .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy: ......cccccoeevreneenenncneninennes .

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
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a

rt. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do

0sob, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

4.

5.

§21
Elektromobilnosé

. Wykonawca zapewnia, iz w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy bedzie spetniat
wymagania okreslone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych oraz w ewentualnych zmianach tej ustawy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przez caty okres obowigzywania Umowy tgczny udziat
pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu Umowy bedzie spetniat wymogi ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. W okresie obowigzywania Umowy, w celu potwierdzenia spetniania wymogoéw, o ktorych
mowa w ustepach powyzszych, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o
spetnianiu tych wymogdw oraz udzieli Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych
sposobu spetniania tych wymogéw.

§22
Postanowienia koricowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie
na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdaniska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjgtkiem spraw, o ktérych mowa

w 8 17 Umowy);

2) adres e-Mail WYKONAWECY: ..ccoviiiiiiiiiiinisesesiesiesieste e e e sse e ste e sessessesessessessessessessessessessenses
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8§ 1318 17 Umowy).

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady

powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

Umowe sporzgdzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla

Wykonawcyi.......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci elektronicznej

Z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 karta gwarancyjna (wzor)

Zat.nr2  tabela elementdéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  protokdt zaawansowania wykonanych robot/prac (wzér)

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umdw o roboty budowlane

Zat.nr5  szczegbtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem

zieleni podczas realizacji robét budowlanych
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Zat.nr6 oswiadczenie Podwykonawcy (wzér)
Zat.nr7  oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy (wzér)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Budowa oswietlenia ulic w Gdaisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” Edycja 2024 -
Etap V

Czes¢ nr 3 - Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w
kierunku ul. Polanki) w Gdansku

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach Umowy Nr......ccceeveeneenennieneenen Z2dNia e, , a takze zapewnia,
ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowga, SWZ, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a
takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego
czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcédw, Dostawcédw
i Producentéw Urzadzen.

4. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentag;ji
technicznej danego urzadzenia.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakos$ci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje
swoim zakresem wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego lub cienkowarstwowego
to okres gwarancji jakosci oznakowania poziomego wynosi:

1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wady
oraz jej usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe
lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.
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§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru rob4t oraz wady,
ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru robét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
jakosci ma obowigzek usunac¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji jakosci
niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub
materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od
ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ...oocoveveninineneninenienenenenenenennens jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem wady. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy termin i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych
postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wady nieusuwalnej - jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wada nieusuwalna
nie uniemozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;j.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Terminimiejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac o nim
Wykonawce na pismie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu gwarancyjnego
beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o
terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badZz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w ramach programu , Jasniejszy Gdansk” Edycja

2024 - Etap V

Czesé nr 3 - Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona

w kierunku ul. Polanki) w Gdansku

Lp. Wyszczegblnienie Wartos¢
1 2 3

1. Linia kablowa

2. Stupy oswietleniowe

3. Badania i pomiary

4, Prace uzupetniajgce

WARTOSC NETTO

WARTOSC BRUTTO
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PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC A.

Zatgcznik nr 3 do Umowy

Zamawiajacy: ......

Budowa oswietlenia ulic w Gdaisku w ramach programu
»Jasniejszy Gdansk” Edycja 2024 - Etap V

Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego
(lewa strona w kierunku ul. Polanki) w Gdansku

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 i dO e
Dalszy Podwykonawca:
Nadzér s iy . Wartos¢ w Wartos¢ od .
. Wartos¢ umowna | Wartos¢ z poprzedniego . Zaawansowani

Lp. inwestor | Nazwa elementu okresie poczatku

5 netto protokotu . . e procentowe

ski rozliczeniowym kontraktu
)2 2 )2 )2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...... %
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wiasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonawcows3
.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy
_____________________________________________________________________ -

*Wypetnic zgodnie z umowgq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetnic¢ oddzielny protokdd).

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

1

2o mt 1 mm by nlmidn il Ly

VA7 smn s rem oaed Lo s s vns

I DR N PR

R R L S I

™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robdt Wykonawcy, odrebnie dla |
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Budowa oswietlenia ulic w Gdaisku w ramach programu
»Jasniejszy Gdansk” Edycja 2024 - Etap V

Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego
(lewa strona w kierunku ul. Polanki) w Gdansku

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od v, do

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiarow
wykonanych roboétiich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualne;.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we witasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie srodkéw ostroznosdi,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystag,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(CJ!

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdélnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczenstwa i

. WYKONAWCA osSwiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska razacego naruszania przez pracownikow
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie pracy lub ochrony przeciwpozarowej
przestrzegania obowigzujacych przepisow i zawartych w przepisach ogolnie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
ochrony przeciwpozarowe;. Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w wstrzymania prac prowadzonych na terenie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu INWESTY(CJI przez pracownika/ow
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni WYKONAWCY lub pracownika/ow
przez réznych pracodawcéw, bedzie PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wspotpracowat wymaga formy pisemnej wskazujgcej
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi Ponowne przystgpienie do pracy moze
przepisami. nastgpi¢ po  usunieciu  przyczyny i

9. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach ponownym dopuszczeniu do pracy przez
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
swoimi pracownikami oraz pracownikami wstrzymujgcej prace nie zwalnia
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i WYKONAWCY od zaprzestania prac.
polecenia inspektoréw nadzoru oraz 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
Gdanska i zobowigzuje sie do pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktoéry
wypadkowe]j oraz pozarowej podczas prac nie przestrzegat przepiséw i zasad
realizowanych na terenie INWESTYC]I. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE i/lub
jest zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okresSlonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
na terenie INWESTY(]JI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
11. W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekcji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.
zawartych w niniejszym zataczniku oraz
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
z jego PODWYKONAWCOW $érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z4
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500zt
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczenh, atestéw, certyfikatdw,

> przegladdéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002t
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek zjego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. BHP 5000 zt
lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 7
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY Ilub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecern wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 2t
terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.

1 Stwierdzenie niezgodnoéci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 2+

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas
realizacji robét budowlanych.

. W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni Zamawiajacy,
przy zapewnieniu mozliwosci udziatu Wykonawcy, sporzadza Notatke | oraz dokumentacje
fotograficzna.

. W Notatce | Zamawiajacy:

1) w przypadku naruszenia, o ktdrym mowa w Ip. 1, 2 lub 4 tabeli okreslonej w pkt 4 - wskazuje
czynnosci naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynnosci;

2) w przypadku naruszenia, o ktérym mowa w Ip. 3 lub 5 tabeli okreslonej w pkt 4 - informuje o
zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i koniecznos$ci wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych obowigzkow.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce czynnosci naprawczych
okreslonych w Notatce |, o ktorych mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiajgcy sporzadza Notatke Il
okreslajacg stan zieleni po uptywie terminu okreslonego w Notatce | wraz z informacjg o zaistnieniu
podstawy do naliczenia kary umowne;j.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i wykonania obowigzkéow
okreslonych ponizej:

Lp. | Rodzaj naruszenia Wysokos¢ kary oraz obowigzki lub koszty zwigzane z naruszeniem
1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzier zwtoki w
odeskowanie stosunku do terminu wskazanego w Notatce |
2. Niezabezpieczenie odstonietych | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzien zwtoki w
korzeni drzew stosunku do terminu wskazanego w Notatce |
3. Podciecie lub zniszczenie korzeni bez - Kara umowna w wysokosci 1500 zt za zdarzenie za kazde drzewo
zgody Zamawiajgcego - Obowigzek wykonania 2 badan statecznosci drzewa w odstepie czasu 2-
letnim. Pierwsze badanie statecznosci w terminie do 3 tygodni od
doreczenia Wykonawcy Notatki I.
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu badania statecznosci
- Obowigzek wykonania wnioskéw i zalecenr wynikajgcych z badania
statecznosci
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu wnioskéw i zalecen wynikajacych z badania statecznosci w
stosunku do terminu wynikajgcego z badania statecznosci
- Obowigzek zwrotu Zamawiajgcemu réwnowartosci uiszczonych przez
Zamawiajgcego kar administracyjnych zwigzanych ze szkodg dla
Srodowiska
4. Sktadowanie materiatébw w zasiegu | - Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy rozpoczety
korony drzewa dzien sktadowania po terminie wyznaczonym w Notatce |
5. Zniszczenie gj. rozjezdzanie, | - Kara umowna w wysokosci 100 zt za metr kwadratowy terenu, ktérego
utwardzanie, zanieczyszczenie dotyczy naruszenie
chemiczne, utwardzenie terenu w - Obowigzek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z
zasiegu korony drzewa lub terenu Zamawiajagcym; w przypadku braku uzgodnienia wigzaca bedzie
zielonego technologia wskazana przez Zamawiajgcego
- Obowigzek odtworzenia (zatozenia) zieleni
- Kara umowna w wysoko$¢ 10 zt za metr kwadratowy terenu za kazdy dzieh
zwioki w nalezytym wykonaniu obowiazku rekultywacji terenu lub
odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce | lub
uzgodnionego z Zamawiajgcym

5. W przypadku zwtoki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktorych
mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie tego
obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu nalezytego wykonania tego
obowigzku.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

............................................................................... ydnia e r
(miejscowos¢) (data)
(podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGCT ettt ettt et b et b e b e b sb e st e sbe b et et et e st et enees e eneas
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)
DEdgCeg0 POAWYKONAWET ..eovviviriiriiriiniiniinisie st sttt sie st st sbe st st st st e s e tesaesaensesessesseassasnenes
(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKIESIE coeieeieeieeette ettt et e st e et e ete e e st e eteeebe e abeeasaebeeease e se e saeesseenseenssesssaenseesssesaseensaassseaaseesesseesseenseas
(rodzaj robot)
NA ZAAANIU PN ettt ettt st e te st esbe st e e tesbe e besaeessesbesssesbeessessasssesbesssesbesssensesssensesssensesenses
realizowanym w ramach UmMOWY NI ....ccoocevenenienieneeneneeneenenne Z ANia e r. zawartej

przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego w
ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzadzenia niniejszego
os$wiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia od
dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

] Z dNia e, r. na kwote netto .......cccecevveeveveececnenne. zt z
terminem ptatnosci do dnia .....ccceeevecevivevieneecenieennene, r.

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w btad przez Wykonawce,

Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w szczegdlnosci

zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcéw zgodnie

z ustawg prawo zamowien publicznych i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie naleznosci
wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT*":

L 1| GO ORI Z2dNia e r. na kwote Netto ....ccccceeeeeevreeveceeeeene. zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .......ccccvvvenennenenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.,

L 1| SRR p4Ke | 1T E R r. na kwote netto ....cccveeveeeevecieceeiee, zt -
naleznos¢ w kwocie Netto ......ccecvvvvvenevnienenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu

..................................... r.
zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym os$wiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w
fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczeg6lnosci roszczen na podstawie art. 465 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajgcych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - Nr...c.ccevevnevncneenencnnens
Z2dNia o r. Na KWOte Netto ....ccecevvvevevererereererenes zt zterminem ptatnosci do dnia
..................................... r.
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3. Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z tytutu
dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptatg faktury:

1| GRS ZdNia e, r. na kwote Netto ......ccceeeveeveviecreecreeiennen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynagt w dniu c.cc.eeeeecinecicnenncne r.;

T 11 (U ZdNia e, r. na kwote Netto .....ccceveveveeevieciesieienen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ...cceeeevvecnivceveneccnienenn, r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tg faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

“nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych podwykonawce)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

........................................................................ ,dNia vl 1
(miejscowosc) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGCT ettt ettt s b e bt b s b bt s b et e st sb e b e e et et e s seentene et ebesaeebea
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedacego Dalszym POAWYKONAWEG ..cccuiviriiiiiiiniieie ettt sttt sttt e sbe et sbesasesbesaseneesen

(nazwa firmy wykonawcy)
V= | TS

(rodzaj robét)

NA ZAAANIU PN ettt sttt et e st esbe st e e tesbe e besaeessesbesssesbeessessasssesbesssessesssensesnsensesssensesenses
realizowanym w ramach UmMOWY NI ....ccooceveveneenieneenieneeneenenne Z ANia e r. zawartej

przez Podwykonawce z Dalszym Podwykonawcg, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do dnia
sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku
pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

L 1| G ZdnNia oo, r. na kwote netto ....ccceceveevevreeieceeiene, ztz
terminem ptatnosci do dnia .....ccceeeeevenenennienecnne, r.;

L 1| GO Z2dNia oo, r. na kwote nNetto .....ccceceeveveevreecrecneennnne. ztz
terminem ptatnosci do dnia .....cceeevecevevecenenceneennene, r.

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedgc wprowadzony w btad przez Podwykonawce,
Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny, a w
szczeg6lnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcéw zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
os$wiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzier sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

T 1| GO U Z2dNia e r. na kwote Netto ....ccceceeeeeeevrecreneeneenne, zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .......ccccvvevenevnenennens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

L 1| SRR ZdNia e r. na kwote netto ....ccccveveeeevecieceeiee, zt -
nalezno$¢ w kwocie netto .......cvvvecennienene, zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robé6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego
oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem

Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w
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stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczen na podstawie art. 465
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzieri sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... Z dNia oceeveeeeceeeeeeceeeeeeeeee.. [ NA kWOte NGO v, 2 Z
terminem ptatnosci do dnia .....cceceeeevinninencniencnn r.

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Podwykonawca/Wykonawca
zalega z zaptatg faktury:

1| GRS ZdNia e, r. na kwote Netto ......ccceeveeeveviecreeceeeiennen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ...coevecevvevcvvcvenecnienenn, r.;

L 1| G ZdNia e, r. Nna kwote Netto .....cccceeevevvevieveecreerennen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynagt w dniu ..o, r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tg faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi
zarazem wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

“w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo

" nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych Podwykonawce)
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