Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ZDW.N4.361.47.2021

WZOR UMOWY
zawartaw dniu ......... pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” ktory reprezentuja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego

Zalacznik nr 3 do SWZ

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”’) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych

definicji:

a) Odbidér czeSciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czgéci robot budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza odbior czesciowy,
jezeli jego warto$¢ nie bedzie mniejsza niz 1 000 000,00 zt brutto. Podstawa

dokonania odbioru czg¢éciowego robot budowlanych

odbiorczy czesciowy,

jest

protokét zdawczo —

b) Odbior koncowy - odbior calego przedmiotu umowy dokonany po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catosci robot. Podstawg
dokonania odbioru konicowego jest protokot zdawczo — odbiorczy koncowy,

c) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
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Wykonawce ujawnionych wad. Podstawag dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny,

d) Odbior pogwarancyjny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét pogwarancyjny,

e) Odbiér robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robote¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

f) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru,

g) Odbior techniczny — odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajacemu dokumentow
okreslonych w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.), przygotowaniu przez Wykonawce i ztozeniu przez Zamawiajacego wniosku na
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie catego odcinka. Odbior techniczny nie jest
odbiorem finansowym. Podstawa dokonania odbioru technicznego jest protokot
odbioru technicznego.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda w miejscowosci

Jablonowo Zamek

W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegolnosci nastgpujace elementy robot:

a) roboty rozbiorkowe,

b) przestawienie stupa bramnego i figury w nowa lokalizacje (po uzgodnieniu
dokumentacji techniczno-konserwatorskiej z Urzgdem Wojewodzkim Ochrony
Zabytkow)

€) wycinka krzewow,

d) wycinka drzew z karczowaniem karpiny,

e) budowa chodnika dla pieszych,

f) budowa zjazdéw do posesji,

g) budowa pasow do lewo i prawoskretu,

h) budowa wysp dzielacych,

i) budowa miejsca do wazenia pojazdow,

j) budowa miejsc postojowych,

K) usunigcie kolizji branzy telekomunikacyjnej,

I) rozbiorke i budowg nowego o$wietlenia,

m) stata organizacja ruchu,

n) zielen i roboty wykonczeniowe

Strona 2235



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.47.2021

2. Zakres szczegblowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegolna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”’) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz umowa,

2) Oferta zlozonaw dniu .............. ,

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, Stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3. Opis przedmiotu zamoéwienia jest integralng czescig umowy i stanowi zatgcznik nr 3.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢, to Wykonawca wystapi do Zamawiajagcego o0
jednoznaczne zajecie stanowiska, bioragc pod uwage kolejno$¢é pierwszenstwa
dokumentow jw. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace i uzupehlniajace Si¢ w tym znaCzeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie
mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialnosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajacego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatbw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

8. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na materialy i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

9. Wykonawca po zakonczeniu wWycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajacego
drewno pozyskane w wyniku wyciecia drzew. W celu okreslenia warto$ci
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10.

11.

12.

13.

pozyskanego drewna Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wyceng
brakarska sporzadzong dla kazdego wycietego drzewa przez wykwalifikowanego
rzeczoznawce 1 przedtozy¢ ja Zamawiajagcemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymane;j
wyceny wystawi fakture sprzedazy drewna, do oplacenia ktdrej zobowigzany bedzie
Wykonaweca (termin ptatnosci faktury wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaplaty nalezno$ci z tytulu faktury sprzedazy na rzecz
Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z jakakolwiek
wierzytelnoscig Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow technicznych i uzgodnien
gestorow sieci, a w razie koniecznosci zaktualizuje je w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, W terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt
2) niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow
I wykona¢ dokumentacje techniczno-konserwatorska na przeniesienie zabytkow
w postaci stupa bramnego i figury $w. Nepomucena do nowej lokalizacji, zgodnie
z warunkami nr WUOZ.T.WZN.ZZ.5183.134.2018.MU z dnia 22.10.2018 .
wydanymi przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania niezbgdnych dokumentow
potrzebnych do zlozenia przez Zamawiajagcego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie:

1) termin rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy;,

2) termin wykonania: 6 miesiecy od daty podpisania umowy. Do terminu wykonania
zamoOwienia nie wlicza si¢ okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca
oraz nie wlicza si¢ jednomiesiecznego terminu pomiedzy ztozeniem wniosku o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie a terminem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Zamawiajacy otrzymat

ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie catego odcinka.

Strony  przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigCcym zalacznik nr 2 do niniejszej

umowy.

§3
Wartos$¢ przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1
strony ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT .........ccooiiiiniinnn, zt
co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt
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2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany =zakres robdt, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysoéw powykonawczych robot podstawowych
I kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pomini¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nizej.

Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady,
o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w Kkosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedtug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych
robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow
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10.

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajagcych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robo6t budowlanych, ktore :

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST (rob6t dodatkowych w rozumieniu art. 455

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot

zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do
zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych —oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
szczegdtowych robot pominigtych w  kosztorysie powykonawczym  robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,
z uwzglednieniem zapisOw ust. 6.
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§4

Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za datg zaptaty uwazac si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Faktura wystawiona bedzie w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnicje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i platno$ci czesciowe w zakresie robot budowlanych:
1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robot — 0 wartosci nie

mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto,

2) podstawg rozliczenia bedzie faktura VAT czeSciowa wraz z protokotem odbioru
czesciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi, nadzoru oraz Zamawiajacego
obejmujacym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen jednostkowych
robot podanych w kosztorysie ofertowym,

3) zalacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa,

4) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg¢$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o0 ktorym mowa w § 3 umowy.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg cz¢$ciowa/koncowq przedktada:

1) o$wiadczenia  Podwykonawcéw  lub Dalszych podwykonawcow

potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia

z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z

wzorami stanowigcym Zalacznik nr 3 i 4 do umowy, wraz z kopiami faktur

wystawionych przez Podwykonawce Ilub Dalszego podwykonawcg oraz
potwierdzeniami realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktéorych mowa w

pkt 1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych

podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy

(do faktury koncowej).

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

6. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 5
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptatg odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
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kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboét, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal ztozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastapi w terminie uzgodnionym miedzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty terminu odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawceg
ustugi nadzoru, oraz terminowego przystgpowania do tych odbioréw,

3) jezeli wystapi taka koniecznos¢ — zapewnienie  udzialu w czynnosciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

4) zapftata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i
potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o
udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu W ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

8) zgtoszenie osob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stalej wspoélpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata

Strona 8235



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.47.2021

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspoétdziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane 1 innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowiagzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie pozniejszym niz termin rozpoczecia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczng,
SWZ-em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢é prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie w zalezno$ci od rodzaju odbioru,
jak w § 7 umowy,

po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegOtowych,

10) udostegpnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku

Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia

terenu budowy do daty odbioru koncowego,
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13) powiadomienie wilasciwych organow 1 instytucji o rozpoczeciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wiasciwych organow i instytucji o przywroceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystapien na Wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczgciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o wszelkich utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizaciji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramo6w robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy
z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odnos$nie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow  wymaganych do  odbioru
czesciowego/koncowego, stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu
braku dokumentow Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci
wykonania robot pod katem zgodno$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
W takim przypadku przyjmuje sie¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonatl przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czgsciowym/koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub
w okresie rekojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze
w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci.
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W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajgcego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzér nad realizacja umowy i Sposéb kontaktow

1. Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogowej: ................

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwiagzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik

2. Kierownik Budowy dziala w ramach obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o0 prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub  Podwykonawce o0sob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem robdt (czynno$ci) objetych zamoéwieniem, ktoérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.). W
szczegblnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz operatoréw
sprzetu. Obowiazek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy 0s6b
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczego6lnosci do zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o praceg, CO zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawcg lub jego przedstawicieli nie ma wptywu na
obowigzek =zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajgcego zaznacza W swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:

3) przy udziale , t}. Podmiotu Udost¢pniajacego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robot
przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb
zgtoszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
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obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotlywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z
zalacznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego ~ wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigkszg wartos¢ wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczes$nie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore muszg by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy
podwykonawczej.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umoéw 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegoélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow uméw 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkiadajacego) za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiagzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
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10.

11.

ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub wustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0Sob, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

Uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawcg.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie

sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy tgczna warto$é

umow z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwotg.

Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie 0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokosé¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢é wysokosé wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy termin zaptaty , o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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12.

13.

14.

15.

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia 0 zaptate kary umownej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umoéw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

16. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy

17.

18.

19.

20.

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory =zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawcg lub
Dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
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21.

22.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote Wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wickszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/ technicznego/ koncowego/

gwarancyjnego/ pogwarancyjnego, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, ZamawiajaCy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usunigcia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
wartosci  wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosSci
wynagrodzenia, uznaje si¢ iz wady uniemozliwiajag uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie  wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i
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niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy W
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawcg, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcj+ DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze$¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020 r., stanowigcg zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokét gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
Sposob nienalezyty, ZamawiajaCy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robét i producentdéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§ 14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
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tytutu szkod, ktore mogg =zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowsa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcoéw i ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach 1 wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16
Kary

1. Strony postanawiaja, ze W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujaca formg odszkodowania bedg kary
umowne.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki liczagc od dnia nastgpnego, po terminie,
w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawcg, trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
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5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w stosunku do jednego
Podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia  wykonywania
robot/ustug/dostaw,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku nieterminowej  zaptaty = naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w  wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zi, za kazda
nieprzedtozona kopie umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiang,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

11)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg -
w  wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie, rowniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg),

12)z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpocCzety dzien zwloki od terminu okreslonego w Zadaniu
Zamawiajacego,

13)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig - W wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidtowosci,
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajagcy bedzie rozumie¢ réwniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z
zatwierdzona czasowg organizacja ruchu,
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14)za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7 i OPZ), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakgkolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony, czy zgtoszony, zgodnie z niniejsza umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, hiezgodny z
dokumentacjg projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy;,
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2.

3.

1.

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ W
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

10)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawierac

uzasadnienie.

Jezeli ZamawiajaCy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci

uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia

wyjasnien nie poOzniej, niz w terminic 7 dni od dnia otrzymania zadania od

Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez

Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku

zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,

liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.
§18
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt budowlanych, ktory zostat zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w
szczegOlnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢
0sob poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow. W
przypadkow wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdluz ciggu pieszego lub
pieszo-rowerowego), nalezy  oznakowa¢ krawedz wykopu.  Zakres
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkoéw
upowaznia Zamawiajacego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy,
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3.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong z ktérej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow
SEKOCENBUD dla wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym doszto do odstagpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamoOwienie), prawidtowo sktadowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakos$ci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtownego). Decyzja Zamawiajgcego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te sktadowane sa poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy. ZamawiajaCy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejgcie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementow
sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materialdow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materialy, materiatow
geotechnicznych  (geowtoknin,  geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowg, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopoéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwtocznie, nie po6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia

przedlozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstapienia

od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7 i OPZ). Dokumentacja powinna zawieraé
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. PO

zgtoszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajgcy przystgpi

do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem ilo$ci i wartoSci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokolem odbioru robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. Do Protokotu
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odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dotgczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujgcy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostatg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktére byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzsza
warunkujgcg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnos$ci: stan epidemii
oraz pozar, pow6dz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

4) opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy ,

5) opodznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych

z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,
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6) opoOznienia organéw administracji publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych,
ktorych  wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robdt przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udziclenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy;,

8) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnoSci Sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

9) wystgpienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegolnosci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

10)wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnOsci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

12)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktéra odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznos$Cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

14)wystapienie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogh przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o0 czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci
wplynely na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje¢ przedmiotu umowy.
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4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig bedzie
uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy i taka przerwa bgdzie uprawniata
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminow
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w
catosci Wykonawce.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia - w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust. 7.

6. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianiec warunkow udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci

wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

7. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastgpujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za
nieistotne odstegpstwo,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, Ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika zwad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w
dokumentacji  postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego
okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,

w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
zZ zastanym stanem rzeczywistym.
8. Zmiana osob wskazanych w § 9 , ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie
nie mogly peti¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana
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9.

ktorejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajgceg0. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych w
§ 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Zamawiajagcemu, wniosek dotyczacy danej zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany wraz z dokumentami potwierdzajagcymi przywotane okolicznosci.
Whiosek musi by¢ zlozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uplywem terminu realizacji umowy.
Przed akceptacja zasadnosci danej zmiany, Wykonawcy ushugi nadzoru oraz
Zamawiajgcego, wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawcg obowigzuje
umowa o dotychczasowej tresci.

10. Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko

po weczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

11. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore

1.

2.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
Wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordéw, W
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéow, na
korzystanie
z opracowan utworoOw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastgpuje:

1) z chwilg odbioru poszczegdlnych utworoéw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utworow, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utwordéw lub ich cze$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegdlnosci przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako
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b)

d)

f)
9)

h)
i)
)
k)
1)

cze$¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczulg i cyfrows, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdélnych utwordéw, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomocg wizji albo fonii
przewodowej

i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do

n)
0)

P)

q)

nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstalych
w zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robdt budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czgsci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukeiji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyzej.
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3.

5.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od Obcigzen
prawami tych os6b. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

W  przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majgtkowych praw
autorskich do przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwroci Zamawiajagcemu  wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznos$cia zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
Z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sagdowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugdd, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z ustawg
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlhumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektéw na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w cato$ci lub czgsciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utwor6w nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstgpienia.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnoSci wobec
Zamawiajagcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
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2.

3.

Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:
1) Kosztorys ofertowy robét podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia
4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktur czesciowych
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
6) Umowa powierzenia danych
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Zalacznik nr 4
Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: z{, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzqcy/ca dziafalnosé¢ gospodarczq pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziafalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewéddztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej
jako ,.Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,,...” (dalej jako: ,,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien wystawienia faktury przez Wykonawce)
zostato w catosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada
jakichkolwiek roszczen wzglgdem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za$
Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia 0 zaptatg wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy,
niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc w imieniu i na rzecz Z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zf, NIP: , REGON:

, !

*ja, prowadzqcy/ca dziatalnosé gospodarczq pod firmg :

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca™) na
rzecz Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest zostato w
calosci zaplacone przez Wykonawcg, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzglgdem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zaS§ Wykonawca
rozliczyl si¢ za nie z Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy. Tym samym
Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*Wybrac wlasciwe
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Zalacznik nr 6

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartadnia ............. r.
(zwana dalej ,,Umowg”)

pomigdzy:
Wojewédztwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 956-196-95-36
W imieniu ktorego dziata:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
zwany w dalszej czesci umowy ,,Administratorem danych” reprezentowany przez:
Przemystawa Dabrowskiego — Dyrektor

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowany przez:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE-ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego
w dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i
w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa speiniajace
wymogi Rozporzadzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane:
a. whascicieli nieruchomo$ci przeznaczonych do czasowego zajecia w zwigzku z
budowsa, przebudowa, remontem drogi (chodnika, $ciezki rowerowej) lub

=
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sktadajgcych wnioski 0 zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imi¢ i nazwisko, adres,
kontakt;

b. ujete w dokumentacji przetargowej w postaci: imi¢ i nazwisko, kontakt;

c. pracownikéw(wspotpracownikow) ZDW ujete W umowie w postaci: imig |
nazwisko, kontakt.

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe begdg przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.361.47.2021

§3
Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje Si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich S$rodkow
technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno W trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z
przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

6. W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w
niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zgdania 0soby,
ktorej dane dotycza oraz wywigzywania Si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbgdnej zwloki zglasza je administratorowi w Ciagu 24h .

§4
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.
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3.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym
niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne
do wykazania spetnienia obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowsg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, Zze obowigzek taki naklada na
Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczgciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.
Podwykonawca, 0 ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien speilnia¢ te same
gwarancje
I obowigzki jakie zostaly natozone na Podmiot przetwarzajgcy w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za nie
wywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkoéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialnoes¢ Podmiotu przetwarzajacego

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczegodlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w  szczegolnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze 0 wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w
Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych
przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowigzkéw ochrony danych
osobowych z winy swoich pracownikow. W szczegdlno$ci zobowigzuje si¢ d pokrycia
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poniesionych przez Administratora danych kosztow procesu 1 zastgpstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§7
Czas obowiazywania umowy
1. Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie
gtownej ZDW.N4.361.47.2021
2. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejszg Umowe z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy

1. Administrator danych moze rozwigza¢ niniejszg umowe ze Skutkiem

natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umows;
C) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;
§9
Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspoétpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koncowe

1. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie bgda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

3. Sadem wtasciwym dla rozpatrzenia sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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