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Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym Ilub MPWiIK,

reprezentowanym przez:

e — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2

a

............................................. , NIP ... REGON e,
KRS/nr ewid. dzialalnosci gospodarczei................... , z siedzibg w ...l przy
Ul , zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng terenu przemystowego [.D.E.A.
w Lesznie — Etap Il budowa ulicy Budowlanych w Lesznie” ogtoszonego przez Miasto Leszno
(postepowanie IN.271.16.2022), a takZze na podstawie. Porozumienia pomiedzy Spétka a Miastem

Leszno zostata zawarta umowa o nastepujgcej treSci:

§1
Przedmiot zamdéwienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca, w ramach zadania pn. ,Projekt uzbrojenia w infrastrukture
techniczng terenu przemystowego |.D.E.A. w Lesznie — Etap Il budowa ulicy Budowlanych w
Lesznie” przyjmuje do realizacji wykonanie prac branzy wodociggowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robét obejmujgcy przebudowe sieci wodociggowej
zgodnie z Rozdziatem 3 - Opis przedmiotu zaméwienia ust. 4, ppkt b) SWZ.

3. Szczegdtowy zakres prac okreslony zostat w uzgodnionej przez Spotke dokumentacji projektowej,
dokumentaciji przetargowej oraz przedmiarze robét stanowigcych integralng czesé niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy

technicznej.
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§2

Zobowigzania Stron

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

10

~—~

11

~

12)

13)

14)
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realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng,
zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robdt i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajagcym poza przedmiot zamowienia,
zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
regulacja wysokosciowa skrzynek, zasuw,

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztéw zuzycia przedmiotowych medidéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
uzywania w trakcie prac wylacznie materiatdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym, po
uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,
realizacji przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wtasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wtascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,
podania do publicznej wiadomosci termindw i zakreséw ograniczeh w dostawach medidw,
wynikajgcych z realizacji robot,

naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
prob, kontroli i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela

drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,
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15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego piukania ponosi Spétka; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca;
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilo§¢ wody pluczacej byla mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiIK),

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

18) niezwlocznego informowania Spotki o wystgpieniu urzgdzehn drenarskich na trasie
projektowanej sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzeh urzgdzen drenarskich,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weztow wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Spoéfce; nazwy poszczegdinych zdjec
- plikéw powinny by¢ zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie,
ktérej wykonywane byly przedmiotowe wezty,

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdéw i wymiany gruntu,

21) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robdt,

22) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do
likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w
obecnosci Inspektora Nadzoru przekazac¢ do Spoiki,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia gwaranc;ji jakosci i rekojmi na wykonane roboty, wbudowane materiaty urzgdzenia

uzyte przy realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania i obstugi geodezyjnej,

3) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania

przedmiotu umowy,
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4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,
6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy.

§ 2a

Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania
Zgodnie z ofertg Wykonawca polega na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/OW:........cooeviiii w nastepujgcym zakresie: ............ccoeiiiiieiinnn,
Podmiot udostepniajgcy zasoby bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia w charakterze
podwykonawcy w nastepujgcym zakresie: ..........
Umowaly z podwykonawcg/ami, o ktéorym/ch mowa w ust. 1 i 2 zostalaly przediozona
Zamawiajgcemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.
W przypadku wskazania przez Wykonawce na etapie realizacji zamowienia innego podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych w § 7 umowy.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy
stosunek tgczacy Wykonawce z tym podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobdw, moze zgda¢ dokumentoéw dotyczacych, w szczegdlnosci:
a) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;
c) zakresu i okresu udziatu podwykonawcy przy wykonywaniu zamdéwienia;
d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty,

ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w Kkwocie: ................... zt netto  plus nalezny podatek VAT (stownie:
................................ ztotych ..../100), tj. ......cocoiiiiiiiiiiiiiiiieieieieeeee.. ZE brutto  (stownie:
................................ Ztotych ..../100).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.

Wszelkie prace, ktdére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako

odrebne zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.
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Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0 § 3 ust. 3.

Dopuszcza sie jedng ptatnos¢ czesciowg na podstawie dokonanego odbioru czesciowego (przed
odbiorem kohcowym). Warto$¢ robét odbieranych w ramach odbioru cze$ciowego nie moze
przekroczy¢ 70% wartosci kontraktu netto. Podstawg wystawienia faktury w tym wypadku bedzie
podpisany przez MPWIK i wyznaczonych przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru protokét czesciowego odbioru robét. Wynagrodzenie Wykonawcy za czesciowy odbior
zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania dla czes$ci podlegajacej odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdine rodzaje
prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach
realizacji umowy.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét
wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane

prace.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien,

w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem

zaptaty przez MPWiK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamdwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a
w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zaméwienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw,

Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy .............cccccccceeeeeeenennennnnl NIP

§4
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Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania
placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opOznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia MPWiK w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy harmonogramu robaot.

5. MPWIK zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu w ciggu 5 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robét do zatwierdzenia.

6. W przypadku zgtoszenia przez MPWiK uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przetozenia MPWiK poprawionego harmonogramu robot
w terminie 5 dni, liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez MPWiK uwag.

7. Potwierdzenie przez MPWIK uwzglednienia w harmonogramie robét uwag MPWIK bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag MPWIK w
terminie okreslonym w ust. 6, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb
istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy MPWIiK bedzie uprawniony do
wstrzymania robét w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawce.

8. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamowienia wymaga zgody MPWIK i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez
Wykonawce uzasadniona. MPWIK ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych przez
Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

9. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przediuzenie terminu wykonania przedmiotu
zaméwienia powinna byé potwierdzona protokotem konieczno$ci i wprowadzona aneksem do
umowy.

10.Na caty czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robét) Wykonawca musi
posiadac ubezpieczenie robét spetniajgce wymagania okreslone ponizej.

11.W zwigzku z postanowieniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢
umowe ubezpieczenia robot budowlanych okreslonych niniejszg Umowg na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
MPWiK najpézniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zostaé rozszerzona o odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody wobec oséb trzecich.

12.Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po

uprzedniej akceptaciji ich tresci przez MPWIK.
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13. MPWIK nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 12

powyzej. Opo6znienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

14.Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét
budowlanych, MPWiK moze wedlug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na
zasadach, o ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy bgdz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe
ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnos$ci
naleznych Wykonawcy.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w
§ 19 niniejszej Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy MPWiK
do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robét.

Przedmiot zaméwienia, uwaza sie za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu
wykonania umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od MPWiK, Spétka moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia
tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba, ze
niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen — MPWIK jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od
kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku
prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia za
faktycznie wykonang robote.

Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin
realizacji zadania zostanie uznany za zachowany, jezeli w terminie tym zostang zakonczone
wszystkie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy
strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1
terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania
umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robé6t. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydtuzony o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma

to wptywu na wzrost wartosci zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy
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22.

23.

24,

25,

wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o

sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ....................cll posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ewid. ................... oraz bedacy czionkiem ...................
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajacy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
ewid. ... oraz bedacy cztonkiem ..., Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;.

Funkcje kierownika robot branzy sanitarnej petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ...l oraz bedgcy cztonkiem ...,
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo

budowlane”.

§5
Sposéb realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a)otrzymang dokumentacjg techniczna,
b)postanowieniami niniejszej umowy,
c)warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i

prawnych, w szczegodlnosci Prawa budowlanego,
d)obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
e)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f)wytycznymi Zamawiajgcego.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z MPWiK, utrzymanie tadu i porzgdku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatéw na wtasny
koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu MPWiK wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng
dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie MPWiK spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wiasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania

Podwykonawcy.
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5. MPWiK nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majagtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. MPWIK oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatéw.

7. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Odbioér przedmiotu umowy

1. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb
i sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru
kohcowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawieraé¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z przedmiotem zamodwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem
do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem
w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

2. Odbiér czesciowy dokonywany jest dla celu ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
nalezytego wykonania catosci robét, ktérych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru
koncowego.

3. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

a) dla odbioru czesciowego:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot

2) wyniki badan wskaznika zageszczenia gruntu,

3) atesty certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréw rur,
ksztattek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

4) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jako$ci wody,

6) protokdt z badania wydajnosci hydrantéow,

7) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

8) dokumentacje fotograficzng wykonywanych weztéw wodociggowych.

b) dla odbioru koncowego:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w
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dwoch egzemplarzach przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane ( t. j. Dz. U.
z2019r., poz. 1186 ze zm.), zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

¢) dokumentacje fotograficzng wykonywanych weztéw wodociggowych,

d) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

2) atesty certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametréw rur,
ksztattek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie
dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokét z badania wydajnosci hydrantow,

6) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

7) ksero wypetnionego dziennika budowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

9) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego
terminu odbioru.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmdwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpdzniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego
ukonczenia prac budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru
koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 3 — 6.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru kohcowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokdt odbioru korncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktory stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie

przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz
okreslone w SWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujace
postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy pfatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane.

MPWIiK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkow zamodwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niz
wynikajgce z umowy pomiedzy MPWiK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez MPWiK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Spéice poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej

niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy niz 30 dni,

MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

MPWIK dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIiK
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umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos$é z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIiK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zgtosi¢é MPWiK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIiK moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWiK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.

15. Zlecenie czesci robdét budowlanych Ilub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem

wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za

dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIiK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIiK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktdrych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

§8
Kary umowne, prawo odstapienia od umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zamdwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opodznienia (niezaleznie od przyczyny opOznienia),

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarangc;ji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny
opodznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spoétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy(niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny

opoznienia),
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f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiang;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt

i) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Rob6t bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez MPWiK — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

i) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot niz
Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5%
wartosci kontraktu,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okres$lonego w § 11 ust. 4 niniejszej Umowy -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

) za kazdorazowe stwierdzenie przez MPWIiK naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia oraz umowy w wysokosSci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

m) za nieprzedtozenie harmonogramu robét w terminie okreslonym w §4 ust. 4 niniejszej umowy w

wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

MPWiK moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do

odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z MPWIK nie przystapi do realizacji zamdwienia w terminie 7 dni od
dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktdrejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni w stosunku
do terminéw okreslonych w harmonogramie robdét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
c)Wykonawca bez upowaznienia ze strony MPWiK wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz
7dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczehnstwo lub
koniecznos$c¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z MPWIK, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek
ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
MPWiIK i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania

umoéw, o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.
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g) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw w
celu realizacji niniejszego zamowienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow
opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

i) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia MPWIK, o ktérym mowa w § 4 ust. 12
niniejszej Umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 9 moze nastgpi¢ w

trybie natychmiastowym lub w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. MPWIiK moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete w
wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzeh wraz z
konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych.
Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, MPWIK bedzie miat prawo dochodzic¢
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutdw wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potrgcenie.

10. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

11.Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

12.Wykonawca bedzie moégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku

wystgpienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

13.Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty

dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

14. Niezaleznie od powyzszych postanowien Wykonawca zobowigzuje sie naprawienia szkody, jaka
Miasto Leszno poniesie w wyniku nienalezytego lub nieterminowego wykonania prac bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy.

15. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorac pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszto do

sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuaciji
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uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokosé powstatej
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do MPWiIK.
16. tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony ustala sie na 50%

wartosci kontraktu netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

§9
Istotna zmiana okolicznosci
Spotce przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 8 ust. 2
niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

§10
Postepowanie w przypadku odstgpienia od umowy

1. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym
podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy MPWiK z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz
zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w §3, §7, §8 i §10 niniejszej Umowy

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub MPWIK, strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy,
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez MPWiK odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
MPWIK sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
4) MPWIK w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
5) MPWIK w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawig sie celem dokonania odbioru, MPWIiK sporzgdzi jednostronny protokét odbioru robét,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 MPWiK zaptaci tylko za wykonane i
odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu zatgczonego

do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze MPWIK uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony
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§11
Gwarancja jakosci

W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
...... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia
oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja
zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument
gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajgce z niniejszej
umowy oraz naktada¢ na MPWiK dodatkowych odpfatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym
Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majgtkowg w terminie nie dluzszym niz 48 godzin

od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg

swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

¢) zadac naprawienia szkody.

Brak zlozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

MPWiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwaranciji stosuje sie ust. 1.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu

gwarancji jakosci.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... zt (stownie:
...................................... zlotych ........./100) w formie pienieznej/gwarancji*. ( *niewfasciwe
skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie

przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.
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3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu
gwaranciji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrdécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien
sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie ......... -miesiecznego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie ....... -
miesiecznego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWIiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze

zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§13
Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy
Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej

przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
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§14
Integralne czesci umowy
Integralne czesci sktadowe umowy stanowig ponadto:
1.0Oferta Wykonawcy.
2.Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.

§15
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w

niniejszej umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§ 16
Sad wilasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny

wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Przepisy witasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wlasciwe przepisy dotyczgce kodeksu
cywilnego, w szczegoélnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich

nieuregulowanych umowy o dzieto.

§18
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn. zm).

§19
Zmiany umowy
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujgcych
przestanek:
1) wystgpienia istotnych brakéw Ilub biledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
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organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamédwienia
proponowanych przez MPWiK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana 0s6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych
wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym
zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wczesniejszym przedstawieniu Spoétce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowane;j
Zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWiK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w postaci aneksu.

Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWiK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opdznienie w realizacji umowy, chyba Ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez

MPWIK (wina umysina).
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4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile fgczna wartosé robot zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi

W oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokdt konieczno$ci.

§ 20
Postanowienie koncowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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