

# HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO - FINANSOWY

załącznik do umowy nr 272.5.2021 z .....2021r. - Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy\*.

Lp.	Nazwa	VIII.2021			IX.2021			X.2021			XI.2021			XII.2021			I.2022			II.2022			III.2022			IV.2022			V.2022			VI.2022			VII.2022			RAZEM WG. ZAKRESU
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3							
1.	Kanały główne fi 200 mm L=5225,0 m																																					
2.	Przykanaliki fi 160 mm L=2002,0 m																																					
3.	Kanały tłoczne PEHD fi 110 mm L=2911,0 m																																					
4.	Kanały tłoczne PEHD fi 90 mm L=2623,0 m																																					
5.	Pompownie sieciowa ścieków 5 kpl																																					
RAZEM [w m-cu]:																																						

Instrukcja wypełnienia harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego:

1. W tabeli, w niewykreślonych komórkach, należy wpisywać wartości netto planowanych do wykonania robót w danym miesiącu wg asortymentu oznaczając jednocześnie graficznie okres ich trwania np. w sposób  gdzie dekada oznacza 10 dni kalendarzowych;
2. W ostatnim wierszu i ostatniej kolumnie należy zsumować wartości odpowiednio z wierszy i kolumn.

\*Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy stanowi podstawę do:

- rozliczeń częściowych;
- naliczenia kar umownych w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót wyniesie 20 dni kalendarzowych;
- odstąpienia od zawartej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca gdy opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót wyniesie 20 dni kalendarzowych.