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Niniejsze opracowanie zostalo sporzgdzone w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzqdzenia Komisji (WE Nr 2151/2003 z dnia 16
grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z
Panstw Czlonkowskich UE (Polskie Prawo zamowien publicznych — art. 227 pkt 2 w zwigzku z art. 30
ust. 4).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01
WYMAGANIA OGOLNE
I. WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8

we Wrzesni.

ZAMAWIAJACY: Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.o.

ul Gen. Sikorskiego 38 62-300 Wrzesnia
OBIEKT: Plywalnia kryta przy ul. Koszarowej 8 we Wrzesni

TEMAT : Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8 we Wrzesni.

I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych
w pkt. I.1.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Wymagania szczegolowe ST — (02

Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8 we Wrze$ni.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:
I. TERMOMODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO
Rusztowanie
— Montaz i demontaz rusztowan przesuwnych o wysokos$ci kolumny: do 6 m
— Montaz 1 demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokos$ci: do 10 m

Rozbiorki



Demontaz wspornikéw odstgpowych instalacji odgromowej na dachu stromym,
mocowanych na podtozu z: dachoéwki, eternitu lub gontu
Demontaz wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej, mocowanych na $cianie
na podlozu: innym niz betonowe
Demontaz zlacz instalacji odgromowych - do rynny lub rury spustowe;j
Demontaz zwodow instalacji odgromowej naprezanych poziomych
Demontaz zwodow instalacji odgromowej naprezanych pionowych
Rozbiorka pokrycia z dachowek: karpidowek ukladanych podwdjnie w koronke
Demontaz kominkéw wentylacyjnych z dachu o $rednicy do 200 mm
Rozebranie pokrycia dachowego — gasiory
Rozebranie rynien z PCV: nie nadajacych si¢ do uzytku
Rozebranie rur spustowych z PCV: nie nadajacej si¢ do uzytku
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy: nie nadajacej si¢ do uzytku
Rozbiorki izolacji cieplnych z uszkodzonej welny mineralnej i1 folii dachowej z
pokrycia dachowego gr. 20 cm z oczyszczeniem krokwi i1 konstrukcji stalowej
( usunigcie ewentualnej rdzy z elementéw stalowych i zamalowanie farbg przeciwko
rdzy stali uszkodzonej )

Wymiana i uzupelnienie konstrukcji dachu
Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: krokwi zwyktych 18 x 12 cm -
zniszczonych dla calej ilosci - wymiana 10 % krokwi, z osuszeniem calosci
elementow zamoknietych i ich konserwacja srodkiem przeciwgrzybicznym.
Impregnacja poprzez dwukrotne opryskiwanie ciagte, preparatami grzybicznymi:
krokwi drewnianych na calym dachu nad ptywalnia.
Dodatkowe deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej obrzynanej
impregnowanej gr. 28 mm gat. |
Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachdéwka, przy odstepach tat: do 16 cm o wym.
min. 4 x 6 cm, taty impregnowane
Otacenie potaci dachowych kontr tatami iglastymi wymiar. - rozstaw tat: do 16 cm,
kontr faty o wym. min. 4 x 3 cm impregnowane

Pokrycia dachowe

Izolacje z folii paro - szczelnej - przymocowanej do konstrukeji drewniane;j

Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym: jedng warstwag papy asfaltowej na

tekturze



Izolacje cieplne dachu z mat z welny mineralnej szklanej, uktadanych na sucho
pomiedzy krokwiami: warstwa gr. 25 cm wsp. lambda 0,038 W/m2K
Pokrycie dachow dachowka ze szczegdlnym uwzglednieniem szczelnosci pokrycia
narozy, kalenic, okien dachowych, kafarkow oraz ulozenie i uszczelnienie ggsiorow -
typ dachowki: karpidowka ceramiczna "angoba" utozona podwdjnie w koronke
KOMPLETNY PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY SNIEGOLAP DACHOWY DO
KARPIOWKI KRYCIE W KORONKE W KOLORZE - ROZNE DEUGOSCI
Kominki wentylacyjne z ksztaltek ceramicznych dachowych kwasoodpornych o
srednicy: ok. 100 mm z osadzone w potaci dachowej ( w kolorze dachowki )

Kominy
Przemurowanie kominow z cegly klinkierowej peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej, o objetosci w jednym miejscu: do 0,5 m3, przy uzyciu wapna sucho
gaszonego z rozebraniem starego komina ponad dachem

Instalacje odgromowe
Montaz zwoddw naprezanych instalacji odgromowej wykonanych z preta stalowego
ocynkowanego: poziomych i pionowych na dachu
Montaz zwoddw napr¢zanych instalacji odgromowej wykonanych z preta stalowego
ocynkowanego: pionowych
Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych ztacza do rynny:
okapowej - montowane na dachu
Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych zlacza
naprezajgcego: na dachu
Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych zlacza
naprezajacego: na Scianie do istniejagcych zwodow z montazem puszek rewizyjnych w
miejscach laczenia z uziomem dolnym
Badania 1 pomiary sprawdzenia skuteczno$ci dziatania instalacji odgromowej: z
protokolem

Opierzenia, rynny, rury spustowe
Obrobki z blachy tytan cynk grub. 0,45 - 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad
25 cm
Rury spustowe okragte, z blachy z tytan-cynku grub. 0,45 - 0,60 mm, o $rednicy: 15
cm
Rynny dachowe polokragte, z blachy tytan cynk grub. 0,45 - 0,60 mm, o $rednicy: 15
cm

Wywoz gruzu i odpadow budowlanych



Usuniecie z budynku gruzu z dachéwki i gasiorow, welny min. tat, opierzen, drut, bez
wzgledu na kategorie: z dachu
Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odleglos¢ 1 km, =z =zaladunkiem 1 wyladunkiem
mechanicznym .
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1
km . /przy zaladunku i roztadunku mechanicznym/ (na odleglos¢ do 14 km -
wspotczynnik 13 )
Optata utylizacyjna na wysypisku za gruz budowlany
II. TERMOMODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Wykucie z muru o$cieznic PCV
Wykucie ostrozne z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych z PCV o pow. ponad 2
m2 bez znaczacego uszkodzenia wnek drzwiowych i1 okiennych oraz parapetow
okiennych ( parapety pozostaja )

Transport i utylizacja materialow szkodliwych jak: okna, drzwi, rynny, rury
spustowe z PCV
Wywiezienie okien, drzwi, rynien, rur spustowych z PCV z terenu rozbiorki przy
recznym zatadunku 1 wytadunku na odleglo$¢ 1 km : - samochodem cigzarowym
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1
km : - samochodem ci¢zarowym ( na odl. do 50 km = wsp. 49 - miejsce utylizacji
materialow szkodliwych z PCV, azbestu itp.)
Optata utylizacyjna na sktadowisku odpadéw szkodliwych

Montaz okien i drzwi aluminiowych wraz z obrobka

Wykonanie, montaz i obrobka okien o powierzchni: do 1,0 m2 o konstrukcji
aluminiowej - wzmocnionej, umozliwiajacej spetnienie minimalnych wymagan okna
w stanie zabudowanym (w/g szczegdlowego opisu w przedmiarze poz. 40). Okna
przystosowane do srodowiska min. klasy C4 , pakiet 3 - szybowy ( szklo sunguard),
do wysokosci 2,00 m szyby obustronnie bezpieczne, od $rodka szklenie w klasie P2
( do wysokosci 2,0 m). Kolor poszczegdlnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogg si¢
ro6zni¢ kolorystycznie. Szprosy 1 ciepte ramki miedzyszybowe. Okna aluminiowe w
kolorze antracytu spetniajgce wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien U
max 0,9 W/(m2*K) z zachowaniem istniejagcych podziatow, ksztattow, szprosow i
wymiaroOw, bez naruszenia konstrukcji budynku. Okna z gwarancja na powloke
lakierniczg min. 10 lat, osadzone za pomocg kotew stalowych 1 piany montazowej z

obrobka o$ciezy masami szpachlowymi o podwyzszonych wlasciwosciach



wytrzymato$ciowych. Przed montazem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
szczegOtowych na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia obliczen
statycznych szyb wg euro kodéw z pomini¢gciem szyby srodkowej. Wsp. 1,5 do R. za
utrudnienia, tuki, szprosy, skosy itp,

Wykonanie, montaz i obrobka okien o powierzchni: ponad 2,0 m2 o konstrukcji
aluminiowe] - wzmocnionej, umozliwiajacej spetnienie minimalnych wymagan okna
w stanie zabudowanym (w/g szczegdlowego opisu w przedmiarze poz. 40). Okna
przystosowane do $rodowiska min. klasy C4 , pakiet 3 - szybowy ( szklo sunguard),
do wysokosci 2,00 m szyby obustronnie bezpieczne, od $rodka szklenie w klasie P2
( do wysokosci 2,0 m). Kolor poszczegdlnych kwater ( te z P2 1 bez P2 ) nie mogg si¢
rozni¢ kolorystycznie. Szprosy i ciepte ramki miedzyszybowe. Okna aluminiowe w
kolorze antracytu spelniajace wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien U
max 0,9 W/(m2*K) z zachowaniem istniejacych podzialow, ksztattow, szprosoéw i
wymiaréw, bez naruszenia konstrukcji budynku. Okna z gwarancja na powloke
lakierniczg min. 10 lat, osadzone za pomoca kotew stalowych 1 piany montazowej z
obrobka o$ciezy masami szpachlowymi o podwyzszonych wlasciwosciach
wytrzymato$ciowych. Przed montazem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
szczegOtowych na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia obliczen
statycznych szyb wg euro kodéw z pominigciem szyby srodkowej. Wsp. 1,5 do R. za
utrudnienia, tuki, szprosy, skosy itp,

Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe z elektro zamkiem i kontakt tronem. Wykonanie,
montaz 1 obrobka drzwi o powierzchni: ponad 2,0 m2 o konstrukcji aluminiowej -
wzmocnionej, umozliwiajgcej spetnienie minimalnych wymagan drzwi w stanie
zabudowanym  (w/g szczegdOtowego opisu w przedmiarze poz. 40). Drzwi
przystosowane do $rodowiska min. klasy C4 , pakiet 3 - szybowy ( szklo sunguard),
do wysokosci 2,00 m szyby obustronnie bezpieczne, od srodka szklenie w klasie P2
( do wysokosci 2,0 m). Kolor poszczeg6élnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogg si¢
ro6zni¢ kolorystycznie. Szprosy i ciepte ramki miedzyszybowe. Drzwi aluminiowe w
kolorze antracytu spelniajagce wspolczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U
max 1,3 W/(m2*K) z zachowaniem istniejacych podzialdow, ksztattow, szproséw i
wymiaréw, bez naruszenia konstrukcji budynku. Drzwi z gwarancjag na powloke
lakierniczg min. 10 lat, osadzone za pomoca kotew stalowych i piany montazowej z
obrobka o$ciezy masami szpachlowymi o podwyzszonych wlasciwosciach

wytrzymatosciowych. Przed montazem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw



szczegotowych na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia obliczen
statycznych szyb wg euro kodow z pomini¢ciem szyby srodkowe;.

— Drzwi aluminiowe wej$ciowe przeszklone: automatycznie otwierane na fotokomorke,
dwuskrzydlowe ze staltymi naswietlami gérnymi i bocznymi. Wykonanie, montaz i
obrébka drzwi o powierzchni: ponad 2,0 m2 o konstrukcji aluminiowej -
wzmocnionej, umozliwiajacej speilnienie minimalnych wymagan drzwi w stanie
zabudowanym  (w/g szczegdlowego opisu w przedmiarze poz. 40). Drzwi
przystosowane do $rodowiska min. klasy C4 , pakiet 3 - szybowy ( szklo sunguard),
do wysokosci 2,00 m szyby obustronnie bezpieczne, od $rodka szklenie w klasie P2
( do wysokosci 2,0 m). Kolor poszczegdlnych kwater ( te z P2 1 bez P2 ) nie mogg si¢
rozni¢ kolorystycznie. Szprosy i cieple ramki miedzyszybowe. Drzwi aluminiowe w
kolorze antracytu spelniajace wspotczynnik przenikania ciepla dla catych drzwi U
max 1,3 W/(m2*K) z zachowaniem istniejacych podzialdow, ksztattow, szprosoéw i
wymiaréw, bez naruszenia konstrukcji budynku. Drzwi z gwarancjag na powloke
lakierniczg min. 10 lat, osadzone za pomoca kotew stalowych 1 piany montazowej z
obrobka o$ciezy masami szpachlowymi o podwyzszonych wlasciwosciach
wytrzymato$ciowych. Przed montazem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
szczegOtowych na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia obliczen
statycznych szyb wg euro kodow z pomini¢ciem szyby srodkowe;,

oraz

— rbzne pozostale roboty porzadkowe

- zabezpieczenie dachu przed zalaniem plandekami brezentowymi w chwili
wymiany pokrycia dachowego

- spelnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego, z uwzglednieniem zakresu robot
podanym w przedmiarze - robot .poz.1 do 47

Przedmiar robét jest materialem pomocniczym. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z

zatwierdzonym programem i pozwoleniem Kkonserwatorskim, projektem

budowlanymi i pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami z WUOZ i ze sztuka
budowlana.
1.4. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
— 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
— E 182-2 Remont
— 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

— 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej



L.5. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

L.5.1.
L.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

L5.5.

L.5.6.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne,
lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska,
DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z ocena jakoS$ci
materialdow 1 Robot.

Odpowiednia  (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych  robot
z dopuszczonymi tolerancjami; jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
Budowlanych.

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
ze dany wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okre§long normag lub innym

dokumentem normatywnym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot



Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 poleceniami Kierownika
Budowy. Przed rozpoczgciem robot Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ harmonogram
robot do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponadto na wilasny koszt zamontuje podliczniki: korzystania z energii
elektrycznej, wody oraz zabezpieczy na wlasny koszt 1 swoja odpowiedzialno$¢ sktadowane
materiaty na terenie budowy.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a.) Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentow Przetargowych , zatwierdzona
przez inwestora 1 WWKZ w Poznaniu bedagca w posiadaniu Zamawiajgcego (do
wgladu).

b.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé takie Dokumenty,
jakie uzna za niezbedne do realizacji robot: dachowych i1 okienno-drzwiowych. Koszty
zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu
w ramach kosztu catej inwestycji.

c.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg — roboczg catosci wykonanych Robot, w tym rowniez:

- szkice wykonanych robd6t elewacyjnych — dachowo- okienno-drzwiowych

- instrukcje konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwialy Zamawiajagcemu
konserwacj¢ 1 naprawy danej cze$ci Robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku
do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

II. MATERIALY

Materiaty, elementy 1 wurzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodnos$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materiatowych
w Polsce.

Materialami podstawowymi stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej
specyfikacji s3:

- tynki renowacyjne

- masy szpachlowe

- wapno, piasek, cement

- plyny wzmacniajace podtoza



- welna mineralna
- dachowka ceramiczna karpiowka
- silikony
- folie ochronne
- rynny i rury spustowe, blachy tytan-cynk
- pianki montazowe
- folie paroizolacyjne
- papa asfaltowa
- farby antykorozyjne
- drewno- tarcica, taty , kontr - taty, krokwie
- impregnaty do drewna
- instalacje odgromowe
- gasiory ceramiczne
- kotki rozporowe,
- wkrety stalowe, kotwy stalowe
- cegtla klinkierowa
- gotowe okna z profili aluminiowych
- gotowe drzwi z profili aluminiowych
Na wbudowane materialty 1 wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie .
IL.1. Zrédla szukania materialéw
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposob ciagly speilniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

I1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od Inwestora, witascicieli i odno$nych

wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to zrodta



wskazane przez Zamawiajacego i1 jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Budowy
wymagane dokumenty.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia Kierownikowi Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z remontu na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Budowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw, rozbiorek w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczego6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

I1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
Kierownik Budowy jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia
ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii materialow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Budowy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

- Kierownik Budowy bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji
- Kierownik Budowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu
I1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, lub zlozone w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Budowy.
Jesli Kierownik Budowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,

niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany



przez Kierownika Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane
lub nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.
IL.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢
1 wlasciwosci do Robot, 1 byty dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 wskazanym przez Zamawiajacego.
I1.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika
Budowy o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Kierownika

Budowy.
III. SPRZET

Roboty, zwigzane z wykonaniem prac, prowadzone bedg r¢eznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego z wykorzystaniem rusztowania:

- wiertarka

- milotowiertarka

- rusztowanie

- samochod skrzyniowy

- mieszarka, betoniarka

- wciaggarka

- podno$nik koszowy

- szlifierki

- spawarka

Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ogdélnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym
przez Kierownika Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien



by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Kierownika Budowy; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika
Budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania Robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy
0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Kierownika Budowy zdyskwalifikowane

1 nie dopuszczone do Robot.
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
Materialow oraz stan drog (ladowych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST i wskazaniach Kierownika Budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika
Budowy beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot



Calos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i przy nadzorze ze
strony Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ (Program Zapewnienia
Jakos$ci) oraz poleceniami Kierownika Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Kierownik Budowy, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Kierownika Budowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika Budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik
Budowy uwzgledni wyniki badan materialdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Kierownika Budowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawca, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Kierownika Budowy programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami
przekazanymi przez Kierownika Budowy.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

cze$¢ ogolna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- bhp



- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robét

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Kierownikowi Budowy

cze$¢ szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu

- sposOb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,

legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw Robot

- sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

Projekt Programu Zapewnienia Jakos$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Kierownikowi Budowy najp6zniej razem z Harmonogramem.

VI1.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozona jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
Robot 1 jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania
probek 1 badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Budowy moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania



co do zakresu badan i ich czgstotliwo$§¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik Budowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Kierownikowi Budowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Kierownik Budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekc;ji.

Kierownik Budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Budowy natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdow ponosi Wykonawca.

VI1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik Budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatlow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Kierownika
Budowy beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez Kierownika Budowy.

VI1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Budowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy



o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownikowi Budowy.
VI.S5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Kierownikowi Budowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej i nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

VI1.6. Badania prowadzone przez Kierownika Budowy

Dla celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Kierownik Budowy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy
oraz producenta materiatow.

Kierownik Budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawca. Kierownik Budowy
moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sga niewiarygodne,
to Kierownik Budowy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialbw i1 Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

VI.7. Atesty jakoSci

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Kierownik Budowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe begda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce¢ Kierownikowi Budowy.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie

materialty zostang odrzucone. Wszystkie atesty, certyfikaty, gwarancje na materiaty



Wykonawca przedtozy Inwestorowi podczas odbioru robot.
VIL.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy / obowiazuje w przypadku wydania pozwolenia na budowe /
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. W przypadku zgloszenia robdt budowlanych — dziennik
budowy nie jest obowigzkowy. Kazda ze stron moze jednak na zadanie wprowadzi¢ dziennik
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j
- uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zapewnienia  jakoS$ci
1 harmonogramow Robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow Robot
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach
- uwagi 1 polecenia Kierownika Budowy
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw Robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe;j



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Kierownikowi Budowy do ustosunkowania sig.
Decyzje Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru/ obowiazuje w przypadku wydania pozwolenia na budowe /

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot, przy rozliczeniu w umowie systemem kosztorysowym.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru. Przy rozliczeniu umowy
ryczattem nie ma koniecznosci prowadzenia ksiggi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Budowy.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencj¢ na budowie



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika Budowy
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VII. OBMIAR ROBOT
VII.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Budowy
o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Kierownika Budowy na pi$mie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Kierownika Budowy.

VII.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
ilosci robdt beda wyliczone zgodnie z przedmiarami robot.

VIIL.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt
beda zaakceptowane przez Kierownika Budowy.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

$wiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.
VIL.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Kierownika Budowy.
VILS. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzoér zostanie

uzgodniony z Kierownikiem Budowy.

VIII. ODBIOR ROBOT
VIII.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Kierownika Budowy przy udziale
Wykonawcy:

a.) odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b.) Przejecie czesci Robot

c.) Przejecie Robdt i Odcinkow

d.) Akceptacja Robdt potwierdzona Protokotlem Wykonania
VIIL.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Kierownik Budowy.



Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Budowy. Odbidor bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Budowy.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Budowy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

VIIL.3. Przejecie Robot i Odcinkow

Kiedy cato§¢ Robodt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby
Koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Kierownika Budowy
1 zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zglaszania Wad w czasie
przewidzianym na Usuwanie wad.

VIII.4. Dokumenty do Przejecia Robodt i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Robot jest protokét odbioru
koncowego Robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W odbiorze
robot udziat biorg: Wykonawca, kierownik budowy, przedstawiciel Inwestora, inspektor
nadzoru powolany przez Inwestora. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Kierownika Budowy, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne

zSTiPZ]

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

1 pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
zPZJiST

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza — inwentaryzacyjng / w przypadku gdy jest

wymagana /



- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot
W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia Robot, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejgcia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot

poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja

VIIL..5. Akceptacja Robot potwierdzona Protokolem Odbioru

Po wystawieniu przez Kierownika Budowy Swiadectwa Wykonania, Wykonawca
przedktada Kierownikowi Budowy wstepna wersje rozliczenia ostatecznego i Kierownik
Budowy winien wystawié¢ Zamawiajacemu Ostateczne Swiadectwo Platnosci.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
IX.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji
Projektowej poza elementami uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Robot jako Wymagania
Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza

budowy (w tym np. doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),



koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i1 bocznic, badania 1 ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w  okresie
gwarancyjnym (Okresie Zglaszania Wad)

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowaq.

IX.2. Zaplecze

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze
dla celow socjalnych (przebieralnia). Czg$¢ socjalna oraz pomieszczenie do narad
jest udostepnione w obiektach Zamawiajacego.

Utrzymanie zaplecza

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza

W czystos$ci.

Likwidacja zaplecza

Zaplecze nalezy zlikwidowac po zakonczeniu robot.

W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze (kontener) zdemontowac i teren uprzatnac.
X. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ 1 nalezy je czyta
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE
lub beneficjantow Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwa

XI. Akty prawne i normy przywolane



[l ] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie
zblizenia przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow
budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016

z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -

aktualizacja z dn.27.05.2004.

[5] ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,,ZtoZone systemy
izolacji cieplne z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WEC212 z6.09.2002.

[6] ZUATI15/V.03/2003 ,,Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;,
2003 .

[7] ZUATI15/V.04/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiat termoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 1.

[8] ZUATI15/V.01/1997 - ,,Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;j,
1997r.

[9] ZUATT 15/V.07/2003 - ,ELaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej
w plyty" — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki
Budowlanej, 2003 r.

[10] ZUAT - 15/VIIL.07/2003 - ,Zaprawy klejace i1 kleje dyspresyjne" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 2000r.



[11] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich AprobatTechnicznych - ,taczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych" - Dz. Urz.

WE C 212 2 6.09.2002.

[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specytikacja".

[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie-Specyfikacja".

[14] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[15] PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto

do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

[16] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. , Komponenty budowlane i elementy

budynku. Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

[17] PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty dachowe. Pokrycia dachowe. Wymagania i badania
przy odbiorze
[18] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U.

72002 r. Nr 72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.

U. Nr 195, poz. 2011).

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,

poz. 1126).



[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy

projektu budowlanego. (Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1133).

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 13

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z posiadang wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie, dokumentacja techniczna i przez osoby posiadajace doswiadczenie w tym zakresie i pod
nadzorem 0s6b uprawnionych posiadajacych aktualny wpis do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za calos¢ robot odpowiada kierownik budowy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
	Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8
	we Wrześni.

	Funkcja
	Spis treści:
	Wymagania ogólne. Specyfikacja techniczna ST - 01
	Wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Specyfikacja techniczna ST–02. Wymagania Szczegółowe


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	I. WSTĘP
	I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8
	we Wrześni.

	
	


