

HARMONOGRAM

wykonywania robót

W celu zapewnienia dobrej i sprawnej realizacji umowy ustala się poniższy harmonogram prac:

I. Obręb Sępopol

1. Leśnictwo Graniczne – termin wykonania robót **do 20.05.2024 r.**
2. Leśnictwo Sokołów – termin wykonania **do 14.06.2024 r.**
3. Leśnictwa: Zarzecze, Dąbrówka – termin wykonania robót **do 19.07.2024 r.**
4. Leśnictwo Łosi Dwór – termin wykonania robót **do 16.08.2024 r.**
5. Leśnictwo Górzyste – termin wykonania robót **do 30.08.2024 r.**

II. Obręb Bartniki

1. Leśnictwa: Rogóż – termin wykonania robót **do 20.05.2024 r.**
2. Leśnictwo Franknowo – termin wykonania robót **do 21.06.2024 r.**
3. Leśnictwo Łabędziowo – termin wykonania robót **do 31.07.2024 r.**
4. Leśnictwo Kamieniec – termin wykonania robót **do 30.08.2024 r.**
5. Czarny Las - termin wykonania robót **do 13.09.2024 r.**
6. W trakcie wykonywania robót, za zgodą Stron, harmonogram może ulec zmianie.

Prace, które pozostały do wykonania w poszczególnych leśnictwach niewykonane w ww. terminach ze względu na trudne warunki terenowe – termin zakończenia do końca trwania umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY