OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (Dalej OPZ)

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa Zamdwienia
Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia budowy na
Zadaniu pn. ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na odcinku od
Skércza do wezla autostrady Al Kopytkowo, Etap I, Skércz - Mirotki” w okresie
realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci na roboty.

1.2. Definicje
ZAMAWIAJACY, INWESTOR — Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 — Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk

INZYNIER (WYKONAWCA) — Wykonawca petniacy ushuge zwang dalej Nadzorem,
wybrany przez Zamawiajagcego w wyniku przeprowadzonego postgpowania
przetargowego, z ktorym Zamawiajacy zawart umowe na petnienie ustugi (dalej Umowa),
opisanej w niniejszym OPZ.

INZYNIER KONTRAKTU - KOORDYNATOR (INSPEKTOR NADZORU -
KOORDYNATOR) — przedstawiciel Inzyniera odpowiedzialny za zakres jego dziatan oraz
peligcy jednoczesnie funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej -
Koordynatora zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane. Inzynier Kontraktu —
Koordynator stoi na czele i kieruje Zespotem Nadzoru Inwestorskiego.

ZESPOL NADZORU INWESTORSKIEGO — Zespét specjalistow (inspektorow
wszystkich branz 1 pozostalych specjalistow, wskazanych w p. 2.3), ktorzy beda
uczestniczy¢ w realizacji Nadzoru wraz z Inzynierem Kontraktu — Koordynatorem.

WYKONAWCA ROBOT BUDOWLANYCH — Wykonawca (firma), wybrany przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, z ktorym
Zamawiajgcy zawarl umowe na realizacje robot budowlanych — niniejszego Zadania (dalej
Umowa na roboty).

1.3.Przedmiot zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi, zwanej dalej Nadzorem,
polegajacej na petnieniu nadzoru inwestorskiego, w tym zarzadzaniu i nadzorze nad
realizacja Umowy na roboty budowlane wraz z kontrolg rozliczenia finansowego
Zadania pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na odcinku
od Skorcza do wezla autostrady Al Kopytkowo, Etap I, Skércz - Mirotki” w
okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci
na roboty.

Przedmiot Zamowienia obejmuje w szczegolnosci:
1) nadzor nad realizacja Umowy na roboty budowlane,
2) kompleksowe zarzadzanie budowas,



3)

4)
5)

6)

7)

pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich
branzach w pelnym zakresie obowigzkoéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,
koordynowanie czynnos$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

biezaca kontrola rozliczenia finansowego Zadania,

kontrolg 1 nadzér nad wszelkimi czynnos$ciami odbiorowymi robdt oraz kontrole i
nadzér nad prawidlowym i terminowym ztozeniem wniosku o zakonczeniu robot
budowlanych lub o pozwoleniu na uzytkowanie do odpowiednich organow.
rozliczenie koncowe Zadania wraz z ustaleniem poszczeg6lnych sktadnikéw majatku,
w tym sporzadzenie wykazu S$rodkow trwatych z podaniem ich wartosci oraz
charakterystycznych parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidencji,

petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w okresie r¢kojmi i gwarancji na roboty
budowlane.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamowienia jest zapewnienie kompleksowego zarzadzania budowa w trakcie
realizacji robdt oraz zapewnienie sprawnego nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi
robotami w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty, w szczego6lnosci w zakresie:

zarzadzania procesem budowy na Zadaniu tak, by na kazdym etapie realizacji Zadania
Zamawiajacy otrzymywal dokumenty opisujace realizowane roboty i przebieg
inwestycji oraz na biezgco mial pelny przeglad zagadnien i informacje o sposobach
rozwigzania problemow powstatych w trakcie prowadzenia robot, atakze by
Zamawiajacy prawidtowo rozliczyt Umowe na roboty i inne umowy zwigzane
z realizowanym Zadaniem,

nadzoru nad realizacja umowy na roboty budowlane,

kontroli nad wykonywanymi robotami we wszystkich branzach w celu uzyskania ich
prawidtowe] jakosci, okreslonej w dokumentacji projektowej, oraz w przepisach, a takze
wynikajacej z zasad wiedzy technicznej,

nadzoru 1 kontroli nad skutecznym ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
lub zawiadomienia o zakonczeniu robéot do wlasciwego organu nadzoru budowlanego,
kontroli rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji oraz doprowadzenie
do koncowego rozliczenia Zadania,

nadzoru i weryfikacji stanu wykonanych i odebranych robot w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci na roboty, nadzoru nad ewentualnymi dziataniami Wykonawcy robot
budowlanych w zakresie napraw i usuwania stwierdzonych wad, wspierania
Zamawiajacego w egzekwowaniu uprawnien w zwiazku z umowg na roboty oraz
wskazywania konkretnych propozycji rozwigzan, dziatan, czynnosci, ktorych podjgcie
jest konieczne do zidentyfikowania problemu i jego trwatej eliminacji.

2. Warunki realizacji Nadzoru

2.1.

Charakterystyka Zadania objetego Umowa na roboty

Zakres robot budowlanych — zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym m. in.:
budowa jednojezdniowej drogi wojewddzkiej, kl. G o dtugosci ok. 4,5 km,
budowa skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,

przebudowe lub budowe przepustow,



e budowg chodnikow na terenie miejscowosci oraz poza obszarem zabudowy w rejonie
przejs¢ dla pieszych,

e wykonanie elementow uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyléw dla pieszych,

e budowg zatoki do kontroli pojazdow,

e Dbudowg lub przebudowe obiektow budowlanych, w tym obiektow matej architektury
(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia, konstrukcje wsporcze itd.),

e przebudowe lub budowe zjazdow,

e zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowe lub budowe rowow
drogowych,

e przebudowe/budowe rowdéw melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiornikow
retencyjnych, urzadzen podczyszczajacych, drenazy,

e przebudowe/budowe oswietlenia drogowego,

e przebudowg sieci telekomunikacyjnych i budowe kanatu technologicznego,

e przebudowe kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e wycinke kolidujacych drzew i krzewow,

e zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

e wykonanie oraz montaz dwustronnych tablic informacyjnych (2 szt.),

e wykonanie innych prac niezbednych do realizacji inwestycji;

Przedmiot umowy na roboty budowlane obejmuje rowniez ztozenie wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie dla rob6t budowlanych z zakresu przedmiotu zamdwienia na
roboty budowlane i wszystkich jego elementow lub/i zawiadomienie o zakonczeniu robodt
budowlanych i wszystkich jego elementéw objetych decyzja zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej.

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/910377 dostgpne jest
postepowanie na roboty budowlane zawierajace m. in. dokumentacje¢ projektowa Zadania.

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktore wchodza w zakres
Zadania:

1) branza drogowa, w tym rowniez docelowa organizacja ruchu i zielen drogowa,

2) branza teletechniczna, w tym m. in. przebudowa sieci telekomunikacyjnych wraz z
usunigciem istniejgcych kolizji oraz budowa kanatu technologicznego

3) branza sanitarna, w tym budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej, ,

4) branza elektroenergetyczna, w tym budowa/przebudowa o$wietlenia drogowego
oraz usunigcie kolizji,

5) branza mostowa i konstrukcyjno—budowlana,

6) branza geologiczna i geotechniczna,

7) dzialania zwigzane z ochrong Srodowiska i przyrody, w tym zwigzane z wykonaniem
urzagdzen ochrony S$rodowiska, zapewnieniem odpowiedniego nadzoru
przyrodniczego, wycinka drzew i krzewow oraz gospodarka zielenig (zabezpieczanie
drzew, nasadzenia drzew, krzewow itp. oraz umocnienia poprzez humusowanie z
obsiewem nasionami traw),

8) prace geodezyjne,



9) zagadnienia materialowo-technologiczne, w tym wykonywanie kontrolnych badan

laboratoryjnych,

10) nadz6r archeologiczny,
11) kontrola rozliczenia robdt, w tym m. in. kontrola proponowanych przez Wykonawce

robot budowlanych cen jednostkowych robot dodatkowych i zamiennych,

12) zagadnienia prawne,
13) inne — wg potrzeb.

2.3. Zespol Nadzoru Inwestorskiego W okresie realizacji robét i odbioru koncowego
robot

Inzynier dla wykonania swoich obowigzkow ustanowi personel — Zespot specjalistow
(Zespo6t Nadzoru Inwestorskiego), obejmujacy osoby uprawnione i zdolne do obshlugi
Zadania na etapie realizacji, w tym Inspektoréw Nadzoru uprawnionych do prowadzenia
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w niniejszym
OPZ. Minimalny sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Inzynier Kontraktu pelnigcy  jednocze$nie  funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej — Koordynatora — osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w branzy inzynieryjnej drogowe;j

I minimalne doswiadczenie zgodnie z deklaracja Wykonawcy na etapie
postgpowania przetargowego — 1 0s0ba,

Inspektor branzy drogowej — o0soba posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczen w branzy inzynieryjnej drogowej — min. 1
0soba,

Inspektor branzy sanitarnej — 0Soba posiadajgca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych — 1 osoba,

Specjalista do spraw rozliczeniowych — min. 1 osoba,

Specjalista ds. materiatlowych/ Technolog — min. 1 osoba,

Inspektor branzy energetycznej i elektrycznej — osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w branzy elektroenergetycznej i elektrycznej
W nieograniczonym zakresie — 1 osoba,

Inspektor branzy telekomunikacyjnej — osoba posiadajgcy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w branzy telekomunikacyjnej w nieograniczonym zakresie
— 1 osoba

Inspektor branzy mostowej — 0soba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
w specjalnos$ci inzynieryjnej mostowej W nieograniczonym zakresie — 1 osoba,
Inspektor branzy konstrukcyjno — budowlanej — osoba posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym
zakresie — 1 osoba,

10) Inspektor branzy kolejowej — 0soba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami

w specjalnosci kolejowej w nieograniczonym zakresie — 1 osoba

11) Nadzor srodowiskowy — min. 1 osoba,
12) Nadzér geodezyjny — osoba posiadajacg uprawnienia zawodowe do wykonywania

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii — min. 1 osoba,



13) Nadzér geotechniczny — osoba posiadajaca uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geotechniki— min. 1 osoba,

14) Nadzér archeologiczny — osoba posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe do
pelienia czynnosci nadzoru archeologicznego — min. 1 osoba,

15) Obstuga prawna — wg potrzeb,

16) Obstuga laboratoryjna,

17) Inni - wg potrzeb.

Wykonawca po podpisaniu _ Umowy wskaze adres e-mail, stuzagcy do przesylania
korespondencji przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot budowlanych. Korespondencja
wystana w danym dniu na podany przez Wykonawce adres e-mail bedzie uwazana za
skutecznie dorgczong.

Personel — Zespo6t specijalistow (Zespdl Nadzoru Inwestorskiego)

1)

2)

3)

4)

5)

Nadzor nad realizacjg Zadania bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Inzyniera
niniejszego zamowienia na formularzu stanowigcym zatacznik do SWZ oraz osobom
spetniajacym minimalne wymagania okreslone w SWZ, w tym w niniejszym OPZ.

Osoba odpowiedzialng za kierowanie Zespotem specjalistow bedzie Inzynier Kontraktu —

Koordynator, petnigcy jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy

drogowej — Koordynatora.

Zespot specjalistow bedzie wykonywal swoje obowigzki z nalezyta starannoscig, a w

szczegolnosci bedzie:

a) dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majace wptyw na realizacje Zadania,

b) dbat o kompletnos¢ korespondenc;ji i prawidtowo$¢ przedstawionej dokumentacji,

C) potwierdzal wylacznie kwoty, ktore bezspornie sg nalezne Wykonawcy robot
budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywal w oparciu o warunki umowy nha
roboty budowlane i zasady oszczednego i zarazem optymalnego gospodarowania
srodkami publicznymi. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone podpisami Inzyniera
Kontraktu - Koordynatora, specjalisty ds. rozliczen oraz inspektorow nadzoru
odpowiednich branz,

d) nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity
podstawe roszczenh Wykonawcy robot budowlanych,

e) kazdorazowo dokumentowal swoja obecno$¢ podpisem na liscie obecnosci (Lista
obecno$ci personelu Inzyniera winna by¢ udostgpniana na kazde zadanie
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela).

Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Inzynier przedstawi Zamawiajagcemu liste osob

wchodzacych w sktad Zespotu specjalistow wraz ze wskazaniem posiadanego przez nie

do$wiadczenia oraz szczegdtowym zakresem obowigzkow 1 praw poszczegolnych osob.

Niezaleznie od powyzszego, Inzynier na kazdym etapie realizacji robot bedzie uprawniony

do przedstawienia Zamawiajagcemu kolejnych powierzen swoich obowigzkow i uprawnien

poszczegblnym cztonkom Zespotu specjalistow, 0 ile potrzeba ta wynika z harmonogramu
robot, i zostanie przez Inzyniera umotywowana. Kazda zmiana w Zespole specjalistow
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewlasciwego wypetniania obowigzkow

Inzyniera na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia

nowych lub dodatkowych cztonkdow Zespotu specjalistow w zakresie wskazanym przez

Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych. Wprowadzenie
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6)

7)

8)

9

dodatkowego personelu Inzyniera w trakcie realizacji Nadzoru nie stanowi podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia. Koszty zwigzane z ewentualnym zwiekszeniem ilosci
personelu Inzyniera w celu wlasciwej realizacji Przedmiotu Umowy nalezy przewidzie¢ w
cenie ofertowej.

Biorgc pod uwage powyzsze Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby 1 zatrudni¢ Zespot
specjalistow wystarczajacy do wykonywania wszystkich obowigzkéw wymienionych w
OPZ i Umowie. Jesli Inzynier uzna, ze zaproponowany Zamawiajgcemu sktad Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego nie pozwala na rzetelne wypethienie obowigzkow omowionych
w OPZ i Umowie, powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktorych
wynagrodzenie uwzgledni w wycenie ustugi.

Zmiana osob w Zespole Nadzoru Inwestorskiego lub zatrudnienie dodatkowego personelu
nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Inzyniera. InZynier winien zaproponowac w trakcie
realizacji ustugi personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Inzynier Kontraktu - Koordynator musi wykonywaé obowigzki
dotyczace realizacji Zadania w pelnym wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin
dziennie) w czasie od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robot budowlanych
do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia Zadania.

Zamawiajagcy zastrzega, iz osoby zatrudnione w Zespole Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedne do prawidtowej realizacji Zadania musza wykonywaé swoje obowigzki w
ramach Zadania w wymiarze czasowym odpowiadajacym czasowi pracy Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy robot budowlanych, takze w godzinach popoludniowych, tj. w czasie
zabezpieczajacym potrzeby realizacji robot budowlanych w okresie realizacji
odpowiednich branz.

10) W przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby Inzynier Kontraktu —

Koordynator oraz wskazani cztonkowie Zespotu specjalistow w tym inspektorzy nadzoru
inwestorskiego maja obowigzek niezwlocznego stawienia si¢ w miejscu 1 czasie
wskazanym przez Zamawiajgcego - na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego.
Poprzez nagla potrzebg nalezy rozumiec:

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robdt wynikajace z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robot zwigzane z roszczeniami 0sob
trzecich uniemozliwiajace Wykonawcy robot budowlanych prowadzenie okreslonego
zakresu robot,

c) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot, technologii, fakturowania, robot dodatkowych 1 zamiennych oraz
rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawce robot budowlanych.

11) Inzynier powinien zapewni¢ cztonkom Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wsparcie i pomoc

techniczng, ktéra moze by¢ niezbedna do wlasciwego $wiadczenia ustugi oraz wykonania
Zadania przez zaangazowanie specjalistow (np.: inspektoréw nadzoru w innych branzach,
pomoc prawng, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa, dendrologa, nadzor
archeologiczny, specjalisty ds. ochrony $rodowiska, specjalisty ds. teletechnicznych,
specjalisty ds. BHP) oraz informatykow, personelu pomocniczego, kierowcow itp. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie calego personelu sg zawarte w wycenie ustugi Inzyniera.

12) Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w szczegolnosci inspektoréw nadzoru,

wynikajacej z urlopu lub choroby, Inzynier zapewni zastepstwo krotkoterminowe, na caly
okres absencji. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane uprzednio na piSmie wraz z
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opisem dotychczasowego doswiadczenia zawodowego, do zaaprobowania przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

13) Ewentualna praca w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegala odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego i winna by¢ uwzgledniona w wycenie
ustugi.

2.4. Na etapie realizacji uslugi nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji
jakos$ci na roboty Wykonawca zapewni personel:

1) Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego spetniajgcego
wymagania Zamawiajacego opisane w niniejszym OPZ,

2) Zespot specjalistow (Zespot Nadzoru Inwestorskiego), obejmujgcy osoby uprawnione i
posiadajace odpowiednie kwalifikacje, gwarantujacy sprawng i rzetelng obstuge Zadania
na etapie rgkojmi i gwarancji jako$ci na roboty, w tym Inspektoréw Nadzoru
uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w niniejszym OPZ.

Wykonawca po podpisaniu Umowy wskaze adres e-mail, stuzacy do przesytania
korespondencji przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robot budowlanych w okresie rekojmi i
gwarancji jakoSci na roboty. Korespondencja wystana w danym dniu na podany przez
Wykonawce adres e-mail bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

3. Termin realizacji Zamowienia w okresie realizacji robot budowlanych i w okresie
rekojmi i gwarancji jako$ci na roboty.

3.1. W okresie realizacji robot budowlanych nalezy zapewni¢ kompleksowy nadzoér nad
realizacjg robdt budowlanych wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia budowy. Zatozenia
dotyczace termindw wykonania umowy na roboty budowlane sa nast¢pujace:

1) planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych: do 540 dni od daty podpisania umowy
na roboty;

2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementow w terminie 40 dni od dnia zakonczenia wszystkich robot
budowlanych wymienionych w pkt 1).

W ramach ww. Zadania, Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, jezeli
zajdzie taka konieczno$¢ i uzyskania innych wymaganych prawem uzgodnien, w tym m. in. z
zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy na pelnienie ustugi nadzoru inwestorski wraz z
koordynacja 1 kontrola rozliczenia budowy przyjmuje si¢ date wywiazania si¢ Wykonawcy
nadzoru ze wszystkich obowigzkow, okreslonych Umowa, wraz z kompleksowym odbiorem i
rozliczeniem koficowym robdt budowlanych oraz ztozeniem raportu koncowego. Raport
koncowy nalezy zlozy¢ w terminie 14 dni od daty podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy na roboty.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji ustugi pelnienia
nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robot do czasu faktycznego zakonczenia i
rozliczenia Zadania. Rozliczenie zaptaty za wydluzony okres realizacji ustugi opisany jest we
Wzorze Umowy.



3.2. W okresie udzielonej przez Wykonawcg robot budowlanych rekojmi i gwarancji jakosci
na roboty nalezy zapewni¢ kompleksowy nadzor nad wykonywaniem obowigzkow przez
Wykonawcg robot budowlanych, by przebiegaty prawidlowo i terminowo.

Zatozenia dotyczace terminu wykonywania ustugi nadzoru w okresie r¢kojmi i gwarancji
jakosci na roboty:

Ustuga nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty bedzie pelniona
zgodnie z zawartg na ten cel umowa przez caty okres udzielonej rekojmi i gwarancji jako$ci na
roboty. Ostateczna dlugos¢ okresu rekojmi 1 gwarancji na roboty zostanie ustalona zgodnie z
oferta Wykonawcy robot budowlanych — min. 72 m-ce (6 lat), maks. 96 m-cy (8 lat).

4. Zakres dzialan Wykonawcy (Inzyniera) w okresie realizacji i odbioru robot oraz w
okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci na roboty

4.1 Obowiazki ogdlne:

4.1.1 Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, okreslonymi w Umowie
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

4.1.2 Zatrudnienie Zespotu specjalistow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, niezb¢dnych do prawidtowej realizacji zamowienia, przekazanie listy
sktadu Zespotu specjalistow Zamawiajgcemu.

4.1.3 Kontrolowanie, by realizacja Zadania odbywata si¢ w zgodnosci z zasadami ustawy
z dnia 23.10.2018 r. 0 Rzagdowym Funduszu Rozwoju Drég (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1983 z pdzn. zm.).

4.1.4 Inzynier bedzie pelnit swoje obowigzki we wspolpracy z Zamawiajacym oraz bedzie go
wspieral we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach
finansowych zwigzanych z realizacja Zadania.

4.1.5 Zorganizowanie pracy w taki sposob, aby Umowa na roboty byla realizowana zgodnie
z harmonogramem wykonania robdt budowlanych, przygotowanym przez Wykonawce
robot budowlanych.

4.1.6 Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot z dokumentacjga projektowa 1 decyzja o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4.1.7 Inzynier bedzie sporzadzal wszelkie niezbedne dokumentacje, opinie, zestawienia itp.
zgodnie z niniejszym OPZ oraz na warunkach ustalonych Umowa.

4.1.8 Inzynier zapewni stata wymiane¢ informacji (na pi$mie i mailowo oraz telefonicznie) z
Zamawiajagcym oraz bedzie koordynowal swoja dziatalno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego.

4.1.9 Inzynier bedzie prowadzil biezaca analize sytuacji zwigzanej z realizacja Zadania,
monitorowat 1 identyfikowal wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego
przebiegu Zadania oraz niezwlocznie informowat Zamawiajacego o okolicznosciach
mogacych skutkowaé nieprawidtows i nieterminowa realizacja Zadania. Wykrycie
takich probleméw czy zagrozen kazdorazowo skutkowaé bedzie podjgciem przez
InZyniera dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformutowania
konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawiajacego) odnosnie koniecznosci podjgcia
okreslonych dzialan. W szczegolnosci, gdy postep realizacji elementdw Zadania nie
bedzie zgodny =z harmonogramem przedlozonym przez Wykonawce robot
budowlanych, do obowigzkéw Inzyniera bedzie nalezalo poinformowanie
Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu naprawy zaistniatej
sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy na roboty budowlane.
Wszelkie wnioski formutowane przez Inzyniera do Zamawiajacego powinny zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne z konkretnymi i jednoznacznymi
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4.1.10

41.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formulowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

InZynier bedzie informowat Zamawiajacego o problemach, jakie napotkal w trakcie
realizacji Zadania oraz przedstawiat propozycje ich rozwigzania do akceptacji
Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia problemu,
Inzynier zapewni sal¢ do przeprowadzenia narady koordynacyjnych i rad budowy oraz
innych spotkan zwigzanych z realizacja Zadania na min. 20 osob. Sala winna by¢
wyposazona w Sprawny sprzet audio-wizualny.

Inzynier bedzie reprezentowal Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacja Zadania, a w szczego6lnosci we wspodlpracy z
lokalnymi samorzadami 1 mieszkancami, organizacjami spolecznymi, w tym
ekologicznymi, oraz mediami. Ww. zakres wspoélpracy jest przypisany osobowo do
stanowiska Inzyniera Kontraktu - Koordynatora (osoby zajmujacej to stanowisko). O
wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwigzania Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania
nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz wystepujacych przy realizacji
Zadania, z uwzglednieniem dodatkowych warunkow, okreslonych w postepowaniu
przetargowym na Nadzor. Personel Inzyniera w granicach przyznanych mu uprawnien
bedzie prowadzi¢ kontrole na etapie realizacji robot w zakresie jako$ci materiatow i
robot oraz postepow poszczegdlnych etapdw Zadania, zgodnie z obowigzujacym
harmonogramem robdt, przygotowanym przez Wykonawce robot budowlanych i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Inzynier bedzie czynnie uczestniczyl (w tym m. in. udzielal szczegétowych wyjasnien
dotyczacych rozliczenia robot, wprowadzania zmian do umowy na roboty budowlane
itp.) w kazdej kontroli Zadania objetego decyzja o dofinansowanie Projektu ze sSrodkoéw
z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog prowadzonej przez instytucje do tego
uprawnione w trakcie realizacji robot budowlanych oraz w okresie Trwalo$ci Projektu,
tj. 5 lat od daty zakonczenia finansowej realizacji Projektu 1 w okresie rekojmi i
gwarancji jakos$ci na roboty.

InZynier przygotuje i udostgpni platforme¢ internetowa, na ktérej beda na biezaco
zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczace realizacji Zadania - osobne foldery dla
wszystkich stron (Wykonawca robot budowlanych, Inzynier Kontraktu - Koordynator,
Inwestor/Zamawiajacy). Inzynier Kontraktu - Koordynator bedzie na biezaco
weryfikowal kompletno$¢ 1 poprawno$¢ wszystkich dokumentdéw, informowat
0 stwierdzonych niezgodno$ciach 1 w przypadku brakow wzywal Wykonawce robot
budowlanych do niezwlocznego uzupetnienia. Inzynier zapewni funkcjonowanie
platformy rdwniez w okresie rekojmi i gwarancji na roboty.

4.2 Obowiazki szczegélowe:

421

Inzynier ma obowigzek realizacji Nadzoru zgodnie z wymogami opisanymi w
niniejszym OPZ, zapisami umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym w szczego6lnosci:

a) kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynkéw i budowli bedacych
w strefie oddzialywana robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

b) powiadamianie przedstawiciela Zamawiajacego o wszystkich problemach wraz z
propozycjami ich rozwigzan,



4.2.2

4.2.3

€) gdy postep realizacji elementow Zadania nie bedzie zgodny z obowigzujacym
harmonogramem przedtozonym przez Wykonawcg¢ robot budowlanych — okreslenie
oraz poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktore nalezy podja¢ w
celu naprawy zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z
umowy na roboty budowlane,

d) Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego |
archeologicznego, jesli zajdzie taka potrzeba.

e) Organizacja narad koordynacyjnych oraz im przewodniczenie, jak rowniez
uczestnictwo i przewodniczenie w naradach, spotkaniach, eventach zwolywanych
przez Zamawiajacego z udzialem niezbednego personelu Inzyniera, Wykonawcy
robot budowlanych, a takze sporzadzania protokotow z wszystkich narad i spotkan
| przekazywanie ich w ciggu 3 dni roboczych od narady Zamawiajacemu
I Wykonawcy robot budowlanych oraz ewentualnie innym uczestnikom spotkan,

f) sprawdzanie i formutowanie zalecen dotyczacych poprawno$ci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania,

g) doprowadzanie, poprzez stosowng argumentacj¢  wynikajaca m. in.
Z obowigzujacych przepisow, zasad wiedzy technicznej, warunkéw kontraktowych,
do polubownego rozwigzywania wszelkich sporow z Wykonawcg robot
budowlanych,

h) udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystapienia takiej
koniecznosci,

i) nadzorowanie i potwierdzanie pracy Nadzoru autorskiego,

J) prowadzenie listy obecnosci dla personelu Nadzoru.

Inzynier bedzie prowadzil 1 gromadzit oraz archiwizowal dokumentacje zwigzang z

realizacjg Zadania, w tym w szczeg6lnosci:

a) wszelka korespondencj¢ prowadzong w trakcie realizacji Zadania,

b) wszelkie wystapienia, zestawienia, zgltoszenia, rozliczenia itp., przekazywane przez
Wykonawce robot budowlanych,

c) Druki kontroli robot.
Catos¢ zgromadzonej przez Inzyniera dokumentacji przedmiotowego Zadania bedzie
przechowywana w biurze Inzyniera, a po zakonczeniu realizacji Zadania bedzie
uporzadkowana, skatalogowana i przekazana Zamawiajacemu W wersji elektronicznej
(skany ostatecznych, podpisanych dokumentdw).
InZynier jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie dokumentacjg
przed zniszczeniem i dostgpem o0sob niepowolanych oraz jest za nig odpowiedzialny az
do momentu przekazania jej Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostgpu do wszelkiej dokumentacji posiadanej
przez Inzyniera, a dotyczacej realizacji przedmiotowego Zadania, na kazdym etapie
realizacji Zadania. W szczegolnosci dotyczy to sytuacji, w ktorej odbywac sa bedzie
jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje.
Inzynier jest zobowiazany do kontrolowania prawidtowosci i zgodnosci oznakowania
terenu budowy z obowigzujagcym zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu przez caty okres realizacji Zadania. W razie konieczno$ci jest uprawniony do
wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecen usunigcia nieprawidlowosci lub
koniecznosci korekty przyjetych rozwigzan oraz jest zobowigzany do egzekwowania
usuni¢cia nieprawidtowosci 1 wprowadzania poleconych zmian.
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy opiniowanie projektow organizacji ruchu
przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych, w ciagu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu do zaopiniowania.

Inzynier jest zobowigzany do wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej

wysokiej jako$ci, dokumentujacej przebieg realizacji inwestycji, obejmujace;j:

a) etap przed rozpoczgciem inwestycji — inwentaryzacje terenu objetego planowang
rozbudowa przed rozpoczgciem robot budowlanych,

b) w trakcie prowadzenia robdt budowlanych - co miesigc w postaci zatgcznika do
raportu miesiecznego oraz w postaci odrebnego opracowania (dokumentacja
filmowa z drona) raz na kwartal od momentu rozpoczecia robot,

C) inwentaryzacj¢ terenu objetego przebudowsa po zakonczeniu realizacji inwestycji, w
tym dokumentacja filmowa z drona.

Obowiazki i prawa Inzyniera, w tym wynikajace, m. in. z ustawy Prawo budowlane:

a) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych rob6t wyrobow zgodnie z art. 10 Pb,

Cc) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i
potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich
przez Wykonawce robdt budowlanych, Uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

e) Uczestniczenie w obowigzkowe] kontroli zwotanej prze Inspektora Nadzoru
Budowlanego,

zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektow Technologii i

Organizacji Roboét, oraz Planu BIOZ przedstawionych przez Wykonawce robot

budowlanych w terminie 3 dni roboczych od otrzymania, o ile Zamawiajacy nie wskaze

innego terminu,

identyfikowanie ewentualnych wad Iub brakow stwierdzonych w dokumentacji

projektowej oraz interpretowania ich wplywu na wykonanie robdt budowlanych, a

nastepnie przedstawiania wnioskOw Zamawiajagcemu wraz z propozycja zmian, gdzie

wedhug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe do
prawidlowego wykonania wszystkich robot,

informowania Zamawiajacego o problemach, jakie Inzynier napotkat w trakcie

realizacji Zadania oraz przedstawiania na pi$mie propozycji ich rozwigzania do

akceptacji Zamawiajacego W terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia
problemu,

sprawdzania zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzania kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.

dostarczone materiaty i urzadzania,

wymagania 1 skutecznego egzekwowania wykonywania robdot budowlanych z

zachowaniem nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP

1 ochrony $rodowiska,
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4.2.12 wymagania i skutecznego egzekwowania wykonywania robot budowlanych z
zachowaniem nalezytego zabezpieczenia budynkéw i budowli znajdujacych si¢ w
strefie oddziatywania robdt budowlanych,

4.2.13 poprzez Inzyniera Kontraktu - Koordynatora petlnigcego jednocze$nie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej — Koordynatora lub
odpowiedniego Inspektora nadzoru inwestorskiego, jednoczes$nie pisemnie informujac
Zamawiajacego lub odpowiednie stuzby ratownicze o zaistniatych zagrozeniach:

a)

b)

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuni¢cia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
oraz informacji i dokumentow potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu
rob6t budowlanych wyrobow zgodnie z art. 10 Pb, a takze informacji i dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych,

zadania od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

zadania od kierownika budowy lub kierownika robot wstrzymania czesci lub catosci
robot budowlanych w sytuacjach zagrazajacych zyciu lub zdrowiu ludzi oraz w
sytuacji grozacej katastrofg budowlana.

4.2.14 Obowiazki Wykonawcy robdt budowlanych w zakresie kontroli podwykonawcow
I dalszych podwykonawcow:

a)

b)

c)

sprawdzania i opiniowanie w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych
przedktadanych przez Wykonawceg robot budowlanych projektow umow oraz umow
z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami pod wzgledem spetniania
wymagan, okreslonych w Umowie na roboty, oraz zapisOw ustawy Prawo zamdowien
publicznych (dalej Pzp) celem akceptacji przez Zamawiajacego,

prowadzenia ewidencji umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, kontroli realizacji tych umow oraz ewidencji i kontroli
realizowanych  platnosci  pomiedzy = Wykonawcg  robot  budowlanych
a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z kontrolg 1 gromadzeniem
stosownych o$wiadczen podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci przez
Wykonawcg robot budowlanych zgodnie z warunkami Umowy na roboty,

kontroli ptatnosci dokonywanych przez Wykonawce robot budowlanych
zatwierdzonym podwykonawcom, zgodnie z Umowa na roboty,

4.2.15 Obowiazki w zakresie kontroli harmonogramow:

a)

b)

uzgadniania sktadanych przez Wykonawcg robot budowlanych harmonograméw, w
tym réwniez harmonograméw rzeczowo-finansowych, w ciggu 3 dni roboczych od
daty wpltywu do Wykonawcy (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny by¢
sporzadzane w podziale na miesigce i kwartaty w kwotach netto i brutto),

kontroli realizacji i aktualno$ci harmonogramu Zadania oraz w razie koniecznosci
polecania Wykonawcy robot budowlanych jego aktualizacji.

4.2.16 Obowiazki w zakresie przepisOw o ochronie srodowiska:

a)

egzekwowanie w czasie realizacji Zadania obowigzkow wynikajacych z zapisow

decyzji  $srodowiskowej, decyzji derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym poprzez ciagla weryfikacj¢ i wymog zgodno$ci prowadzenia robot
12



4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4221

4.2.22

4.2.23

4.2.24

4.2.25

z wszystkimi warunkami realizacji robot i obowigzkami okreslonymi ww. decyzjami
w tym réwniez m. in. weryfikacja przekazywanych przez Wykonawce robot
budowlanych raportow przyrodniczych pod katem kompleksowego odniesienia sig¢
do wszystkich warunkow realizacji robdt i obowigzkow wskazanych w decyzji
0 uwarunkowaniach ~ srodowiskowych, decyzjach  derogacyjnych, decyz;ji
0 pozwoleniu wodnoprawnym 1 dostarczania Zamawiajagcemu, kazdorazowo
w terminie do 7 dni od daty otrzymania raportu od Wykonawcy robot budowlanych,
pisemnej opinii wynikajacej z ww. weryfikacji wraz z oceng zgodnosci dziatan
Wykonawcy robot budowlanych z wszystkimi warunkami i obowigzkami
okreslonymi ww. decyzjami,

b) kontrola przestrzegania zapiséw decyzji Srodowiskowej szczegdlnie w zakresie
koniecznos$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwos$ci dla terenow sasiednich,

C) czuwanie nad realizacjg elementéw robot budowlanych zwigzanych z ochrong
srodowiska,

d) wspolpraca z organizacjami ekologicznymi oraz organami kontrolujgcymi.

Inzynier zobowiagzany jest do kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad

prawidlowym i terminowym rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania

prawidlowosci przedstawianych przez Wykonawce robdt budowlanych rozliczen
wykonanych robdt pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, w ciggu 7 dni
kalendarzowych a w przypadku zestawienia koncowego w ciggu 12 dni
kalendarzowych od ich dostarczenia przez Wykonawce robot budowlanych

(Sprawdzone rozliczenie wykonanych robot winno byé potwierdzone podpisem

Inzyniera Kontraktu — Koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczen, jak rowniez

inspektorow nadzoru branz, wystepujgcych w rozliczeniu).

Inzynier zobowigzany jest do prowadzenia biezacej kontroli i rozliczen wykonanych

elementdw Zadania, by jego warto$¢ koncowa nie przekroczyta wielkosci srodkow

umownych przeznaczonych na realizacj¢ Zadania.

Inzynier zobowigzany jest do doprowadzenia do prawidtowego rozliczenia koncowego

Umowy na roboty.

InZynier zapewni przygotowanie finansowego zestawienia koncowego Zadania z

podzialem na poszczegdlne skladniki majatku, w tym wykazem $rodkéw trwatych z

podaniem ich warto$ci oraz charakterystycznych 1 parametrow technicznych

niezbednych do wprowadzenia ich do ewidenc;ji.

Do obowiazkow Inzyniera nalezy weryfikacja i ocena propozycji wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawcg robot budowlanych

w zakresie finansowym i rzeczowym oraz potwierdzanie ich zasadno$ci (InzZynier nie

ma petnomocnictwa do zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych).

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy sprawdzanie i weryfikacja kalkulacji kosztow robot

dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez Wykonawce robot budowlanych.

Do obowigzkow Inzyniera nalezy kontrola robot z czestotliwoscig niezaktdcajgca

ciggtosci wykonywanych robot, zapewniajgca biezacg wiedze na temat postepu i jakosci

prowadzonych robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego badz Wykonawcy robot
budowlanych.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy nadzorowanie i uczestniczenie w wykonywanych

pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robot

budowlanych.

Do obowigzkoéw Inzyniera nalezy zlecanie Wykonawcy robot budowlanych wykonania

dodatkowych badan materiatdéw lub robot, budzacych watpliwosé, co do ich jakosci.
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4.2.26

4.2.27

4.2.28

4.2.29

4.2.30

4.2.31

4.2.32

4.2.33

4.2.34

4.2.35

4.2.36

Do obowigzkow Inzyniera nalezy rozliczenie Umowy na roboty w przypadku jej

wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia,

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy sktadanie Zamawiajagcemu odpowiednich raportow,

o ktorych mowa w pkt. 4.5, w terminach tam opisanych.

Inzynier zapewni udzial wlasciwych czlonkoéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w

przygotowaniu i weryfikacja wszystkich niezbednych dokumentow potrzebnych do

odbioru czesciowego lub koncowego Zadania, w tym sprawdzenie i pisemne
potwierdzenie kompletno$ci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego dla czesci lub
calego Zadania oraz potwierdzenie gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru czesciowego lub koncowego robot budowlanych oraz odbioru
przedmiotu umowy na roboty i czynnego udzialu, poprzez osobiste stawiennictwo

Inspektora Nadzoru - Koordynatora oraz czlonkéw Zespotu specjalistow, w

czynnosciach ww. odbiorow,

Personel Inzyniera bgdzie brat udzial w przygotowaniu i weryfikacja wszelkich

dokumentéw niezbednych do zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub

pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskania innych niezb¢dnych uzgodnien, w tym m.

in. z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,

Personel Inzyniera b¢dzie udzielal Zamawiajacemu pisemnych odpowiedzi na pytania

w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, gdy zagadnienie

jest ztozone.

Inzynier Kontraktu — Koordynator bedzie sporzadzat w uzgodnieniu z Zamawiajagcym

wymaganych Umowa na roboty protokotow przegladow, odbioréw robdt i przedmiotu

Umowy.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych

roszczen ze strony Wykonawcy robot budowlanych i stron trzecich i niezwtocznego

informowania o tym Zamawiajacego wraz ze zlozeniem propozycji Sposobow
zapobiegania tym roszczeniom.

Do obowiagzkow inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy kontrolowanie

przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

Do obowiagzkéw Inzyniera nalezy sporzadzanie innych niezbednych dokumentow

zwigzanych z realizacjg Zadania wymaganych przez Zamawiajacego, W tym m. in.

sporzadzanie Protokotéw Koniecznosci,

InZynier zapewni udzial swojego personelu w razie takiej konieczno$ci W

przygotowaniach raportdéw i sprawozdan z realizacji zadania sporzadzanych przez

Zamawiajacego.

Inzynier poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego begdzie decydowaé m. in. o:

a) dopuszczaniu materiatdow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentow jakos$ci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow itp., w
celu niedopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

C) zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowlanych, wiaczajac roboty tymczasowe zaproponowanych
przez Wykonawcg robot budowlanych,
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d) dopuszczeniu do udzialu w kontrakcie wytworni mas bitumicznych i betonowych,

wytworni prefabrykatéw oraz sprzetu i Srodkow transportu przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych,

e) wydawaniu polecen kierownikowi budowy lub kierownikowi robot (potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy) w zakresie wstrzymania robot prowadzonych w
sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub wykonywanych niezgodnie z wymaganiami
kontraktowymi Zadania,

f) sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie

budowy,

g) sposobie zabezpieczenia i postepowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami

1 przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robot.

4.2.37 Inzynier bedzie wnioskowaé do Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a)

b)

c)

d)

przeprowadzenie niezbednych dodatkowych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez
niezaleznego Inspektora/Eksperta/Akredytowane laboratorium badawcze, jezeli
bedzie to wymagane okolicznos$ciami,

zlecenie usunigcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

polecenie, zgodnie z Pzp, Wykonawcy robdt budowlanych wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych lub zaniechania wykonania cze$ci robdt w celu
prawidtowej realizacji zamdwienia podstawowego, tj. dla rob6t budowlanych.
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wraz z propozycja tej zmiany.

4.2.38 Obowiazki Inzyniera po zakonczeniu robdt na etapie przygotowania do odbioru
koncowego Zadania:

a)

b)

d)

f)

potwierdzenie zakonczenia realizacji robot 1 gotowosci do odbioru czgsciowego lub
koncowego robot poprzez dokonanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy przez
Kierownika budowy gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot,
pisemne potwierdzenie Zamawiajacemu przez Inzyniera Kontraktu — Koordynatora
gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robdt, np. na zawiadomieniu
Wykonawcy robot budowlanych lub poprzez odrebne pismo w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze od daty zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego robdt przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i nie
pozniej niz W dniu dokonania potwierdzenia, o ktérym mowa w lit. a,

pozyskanie od Wykonawcy robot budowlanych i sprawdzenie dokumentow
niezb¢dnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub
zawiadomienia o zakonczeniu robot w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

pozyskanie od Wykonawcy robot budowlanych, sprawdzenie i zatwierdzenie przed
wyznaczonym terminem odbioru cze$ciowego lub koncowego robot wszelkiej
niezb¢dnej dokumentacji powykonawczej (m. in. kolaudat) potrzebnej do odbioru
cze$ciowego lub koncowego robat,

sprawdzanie i zatwierdzenie wszystkich niezbednych dokumentéow potrzebnych do
odbioru koncowego Zadania,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu W wersji elektronicznej (skany
ostatecznych, podpisanych dokumentow) zgromadzonej przez Inzyniera
dokumentacji ~ Zadania,  skatalogowanej  tematycznie, = uporzadkowanej
I przygotowanej do zarchiwizowania.
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4.2.39

4.2.40

4241

4.2.42

4.2.43

g) pisemne wskazanie Wykonawcy robot budowlanych i do wiadomosci

Zamawiajacego w terminie, okre§lonym w lit. b, zakresu obowigzkéw i czynnosci,
ktorych wykonanie jest wymagane w celu osiagnigcia gotowosci do odbioru,
w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie osiagnety gotowosci do odbioru.

Inzynier poprzez Zespdt Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do kontrolowania

robot z czestotliwoscig niezakidcajaca cigglosci wykonywanych robot, zapewniajaca

biezacg wiedze na temat postepu i jakosci prowadzonych robot oraz na kazde wezwanie

Zamawiajgcego badz Wykonawcy robot budowlanych. Wszystkie pomiary i obmiary

geodezyjne beda podlegatly weryfikacji przez uprawnionego geodete Wykonawcy

(Inzyniera). Odpowiedni inspektor nadzoru potwierdzi spetnienie wszystkich

parametrow dla danego elementu robdt na podstawie dokumentéw wymaganych w ST,

w tym wszystkie badania, pomiary geodezyjne i pomiary sprawdzajace, np. rownos¢.

Inzynier poprzez Zespdt Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania i

uczestniczenia we wszystkich wykonywanych pomiarach oraz badaniach

laboratoryjnych i polowych Wykonawcy robot budowlanych,

Inzynier poprzez Zespdt Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do biezacego

wykonywania badan kontrolnych wszystkich asortymentéw robdt w ilosci nie mniej niz

10% badan dla kazdego asortymentu osobno. Sprawozdania ze wszystkich badan

(Wykonawcy robot budowlanych oraz Inzyniera) beda na biezgco kompletowane i

archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Wszelkie wyniki badan bgda przez Inzyniera, poprzez jego personel, kazdorazowo

weryfikowane pod wzgledem ich zgodnosci z ST oraz ilo$ci wykonania zgodnie z ST.

InZynier jest zobowigzany do wymagania i skutecznego egzekwowania od Wykonawcy

rob6t budowlanych planowania i prowadzenia robot z zachowaniem wszystkich

wymogow 1 warunkéw okre§lonych decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach,
derogacyjnymi, o pozwoleniu wodnoprawnym oraz Pomorskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty Inzynier jest zobowigzany m. in. do:

1) wspierania Zamawiajacego w egzekwowania uprawnien w zwigzku z umowa na
roboty budowlane, w tym m. in. wyegzekwowanie (w oparciu 0 przepisy prawa,
dokumenty kontraktowe na wykonanie rob6t) od Wykonawcy robot budowlanych
przedstawienia programu naprawczego,

2) dostarczenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych
lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym od daty otrzymania ww. wezwania, w
formie pisemnej wszelkich opinii technicznych, technologicznych, formalno-
prawnych w zakresie tresci i zawartosci dokumentdw przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych, m. in. pisma, programy naprawcze, projekty
tymczasowej organizacji ruchu,

3) wskazywania w formie pisemnej kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni roboczych od otrzymania ww. wezwania, konkretnych propozycji
rozwigzan, dziatan, czynnosci itp., ktéorych podjecie jest konieczne do
zidentyfikowania problemu lub jego trwatej eliminacji w zwigzku z ujawnieniem
wad badz powtarzajacych si¢ wad w wykonanych robotach,

4) nadzorowania, koordynowania i odbierania robot, realizowanych w ramach rgkojmi
1 gwarancji jako$ci na roboty wykonanego Zadania w zakresie:

a) wykonywania obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w
pelnym zakresie obowigzkéw, wynikajacych z art. 25 1 26 ustawy Prawo
budowlane,
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b) koordynowania czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

5) dokonywania rocznych przegladéw (z udziatem inspektora branzy drogowej oraz
pozostatych branz wg potrzeb) w okresie rgkojmi i gwarancji jako$ci obowigzujacej
na roboty budowlane, sporzadzania kazdorazowo protokotu z przegladu
gwarancyjnego i przedktadania go Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych od daty
dokonanego przegladu rocznego,

6) uczestniczenia z Zamawiajagcym w odbiorze ostatecznym, ktory powinien rozpoczaé
si¢ przynajmniej na 90 dni przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi,

7) podejmowania czynno$ci majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja umowy na roboty budowlane,

8) odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych
przez ustaw¢ Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci zleceniobiorcy,

9) weryfikacji projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych i
ich opiniowanie,

10) reprezentowania Zamawiajgcego na obiekcie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
robot zwigzanych z usuwaniem wad lub robdt naprawczych z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz reprezentowanie
Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi, w szczegdlnos$ci we wspolpracy
z lokalnymi samorzadami, mieszkancami, wiascicielami nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci,

11) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodno$ci oznakowania na
czas prowadzenia rob6t (oznakowanie budowy) zwigzanych z usuwaniem wad lub
robot naprawczych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i egzekwowania
na biezaco usuni¢cia nieprawidtowosci,

12) sprawdzania jako$ci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych
materiatéw, a w szczego6lno$ci sprawdzanie ich zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych 1 dokumentacji
projektowej oraz niedopuszczenie do zastosowania materiatow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne
wydanie decyzji o wstrzymaniu robot zwigzanych z usuwaniem wad lub robot
naprawczych lub decyzji o podjeciu dziatan naprawczych (wraz z pisemnym
wskazaniem jakie konkretnie dziatania naprawcze nalezy podjac) w tym zakresie w
okreslonym terminie,

13) wymagania i skutecznego egzekwowania wykonywania robot zwigzanych z
usuwaniem wad lub robot naprawczych przy zachowaniu nalezytego poziomu
ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony srodowiska, a takze
odpowiedniego zabezpieczenia budynkow 1 budowli znajdujacych si¢ w strefie
oddziatywania robot budowlanych,

14) kontrolowania robdt zwigzanych z usuwaniem wad lub robot naprawczych na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot budowlanych,

15) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntow,

16) zlecania Wykonawcy rob6t budowlanych wykonania dodatkowych badan
materiatow lub robot, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

17) czynnego uczestniczenia wraz z Zamawiajagcym oraz wspieranie (poprzez m. in.
uczestniczenie na wezwanie Zamawiajagcego w spotkaniach, dostarczanie
pisemnych opinii technicznych, technologicznych, prawnych) Zamawiajacego w
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korespondencji, postgpowaniach, negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i sporow z Wykonawcg robot budowlanych,

18) dotozenia wszelkich staran celem doprowadzania do polubownego rozwiazywania
sporow z Wykonawca robot budowlanych i osobami trzecimi,

19) udziatu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej,

20) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na prawidtowa i terminowg realizacj¢ robot zwigzanych z
usuwaniem wad lub rob6t naprawczych,

21) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli
zajdzie taka potrzeba,

22) zawiadamiania organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisow ustawy Prawo budowlane, dotyczacych bezpieczenstwa
budowy 1 ochrony $rodowiska lub razgcych uchybien technicznych,

23) wnioskowania do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakos$ci, ilo$ci
lub technologii robdt zwigzanych z usuwaniem wad lub robo6t naprawczych lub ich
czegsci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania lub przywrdcenia celu oznaczonego
w umowie na roboty budowlane oraz sporzadzanie wraz z Wykonawcg robot
budowlanych protokotow koniecznosci na okoliczno$¢ wykonania zmian w zakresie
robot zwigzanych z usuwaniem wad lub robdt naprawczych w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okolicznosci,

24) wyegzekwowania oraz sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentow
potrzebnych do odbioru robdt zwigzanych z usuwaniem wad lub robdt naprawczych
potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich wykonania oraz przekazanie ww. dokumentoéw
Zamawiajacemu wraz z potwierdzeniem ich kompletnos$ci i wymaganymi opiniami,
np. w zakresie uzyskanych wynikéw pomiaréw lub badan,

25) kontroli i odbioru robot zwigzanych z usuwaniem wad lub robot naprawczych
ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych robot w
terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru,

26) uczestniczenia w spotkaniach zwotanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
robot budowlanych,

27) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkano w trakcie realizacji robot, zwigzanych z usuwaniem wad lub robodt
naprawczych oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania do akceptacji
Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych,

28) sprawdzanie zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z dokumentacja projektows
lub programem naprawczym oraz sprawdzanie i wyegzekwowanie od Wykonawcy
rob6t budowlanych kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia,

29) pisemnego potwierdzenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot zwigzanych
z usuwaniem wad lub robot naprawczych w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia ww. robot do odbioru oraz udziat w czynno$ciach tego odbioru,

30) pisemnego potwierdzania usuni¢gcia wad lub wykonania robdt naprawczych
stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych w terminie do 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia usuniecia wad i udziat w czynnosciach odbioru ww. robot,

31) kazdorazowego sporzadzenia przez Inspektora Nadzoru - Koordynatora protokotu
ze spotkania i przekazanie go Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot budowlanych
W ciggu 3 dni roboczych,
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32) udzielania Zamawiajacemu oraz Wykonawcy robot budowlanych odpowiedzi
na postawione pytania w terminie 5 dni roboczych lub innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, gdy zagadnienie jest ztoZone,

33) zapewnienia funkcjonowania platformy interenetowej w okresie r¢kojmi i gwarancji
na roboty, na ktorej beda na biezaco zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczace
spraw zwigzanych z obstugg gwarancyjng zrealizowanego Zadania - osobne foldery
dla  wszystkich  Stron (Wykonawca rob6t budowlanych, Inzynier,
Inwestor/Zamawiajacy). Inzynier bedzie na biezgco weryfikowal kompletnosé
| poprawno$¢  wszystkich  dokumentoéw, informowal o  stwierdzonych
niezgodnosciach i w przypadku brakow wzywal Wykonawce robot budowlanych
do niezwlocznego uzupeknienia.

4.3 Biuro InZyniera oraz wynagrodzenie personelu Inzyniera

1.

Inzynier ma obowigzek zorganizowania i utrzymywania w okresie realizacji Zadania Biura
Inzyniera, zapewniajac mozliwos¢ pracy calego Zespotu specjalistow w wygodnych
warunkach przez caty okres realizacji robot. Inzynier ma obowigzek zapewnienia sali na
minimum 20 os6b, w ktérej odbywac si¢ beda narady koordynacyjne, rady budowy, jak
rowniez narady zwolane przez Zamawiajacego.

Biuro Inzyniera powinno by¢ zlokalizowanie w sasiedztwie placu budowy, jednak nie dalej
niz 2 km od placu budowy. Wymaga si¢, aby bylo odpowiednio umeblowane i wyposazone
w sprzet zapewniajacy Zespolowi specjalistow dostep do linii telefonicznych, internetu, a
takze wyposazone w drukarke, kserokopiarke, skaner, dostosowang do ilosci personelu ilos¢
komputeréw, aparatow fotograficznych, kamer i innego sprzetu niezbednego do
wykonywana obowigzkow opisanych w niniejszym OPZ.

Zamawiajacy wymaga, aby Biuro Inzyniera funkcjonowalo od dnia rozpoczecia robot
budowlanych przez Wykonawce robot budowlanych, w czasie pracy Wykonawcy robot
budowlanych, nie krécej jednak niz od poniedziatku do pigtku w dni powszednie w
godzinach 7.00 — 15.00.

Koszt wyposazenia, ubezpieczenia i wszystkie optaty utrzymania Biura Inzyniera (wraz z
optatami za media, czynsz 1 potgczenia telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane
z ubezpieczeniem 1 eksploatacjg niezbednych $rodkéw transportu bedg poniesione przez
Inzyniera 1 s wliczone w wyceng ustugi.

Inzynier we wlasnym zakresie, w ramach ceny ofertowej zabezpiecza niezbe¢dne pojazdy dla
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Nie przewiduje si¢ dostarczania zadnego sprzgtu dla Inzyniera przez Wykonawce robot
budowlanych.

W cenie ofertowe] Inzynier winien skalkulowac wszelkie koszty zatrudnienia personelu, w
tym rowniez koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
macierzystego, zakwaterowaniem, dietami, urlopami, ubezpieczeniami medycznymi i inne
wydatki wynikajace z przepisow, zwigzane z zatrudnianym personelem.

4.4 Laboratorium drogowe InzZyniera

W trakcie realizacji Zadania InZzynier, w celu realizacji zakresu obowigzkow zwigzanych z
kontrolg realizacji poszczeg6lnych robot, bedzie miat dostgp do niezaleznego, akredytowanego
laboratorium drogowego. Koszty pracy laboratorium stanowia koszt Inzyniera i nalezy je ujac
w cenie ofertowe;.

4.5 Obowiazki w zakresie sporzadzania raportéw w trakcie realizacji Zadania
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InZynier jest zobowigzany w zakresie pelnienia Nadzoru do sporzadzania i dostarczania
Zamawiajacemu nastepujacych raportow:

a) Raporty Miesieczne,

b) Raport Koncowy.
Za tre$¢ Raportow odpowiada Inzynier Kontraktu - Koordynator.

4.3.1 Przekazywanie raportéw

1) Wszystkie raporty beda przedktadane do Zamawiajacego w wersji papierowej 0raz
w wersji elektronicznej w jezyku polskim. Format kazdego raportu winien
uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi do tresci Raportu a Inzynier Kontraktu -
Koordynator ma obowigzek wprowadzenia stosownych zmian/ poprawek/
uzupelien w terminie nie dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych liczac od dnia
zgloszenia uwag.

3) Zamawiajacy kazdorazowo zatwierdza tres¢ Raportu.

4.3.2 Raporty Miesieczne

4.3.2.1 Inzynier przez caly okres realizacji robot budowlanych bedzie sporzadzat
raporty miesi¢cznie. Raporty miesigczne Inzynier przedklada Zamawiajagcemu
kazdorazowo do 10. dnia miesigca za miesigc poprzedni. Jezeli realizacja robot
budowlanych obejmowata tylko cze$¢ miesigca (pierwszy lub/i ostatni miesigc), to
pierwszy raport miesieczny moze obejmowac tacznie pierwszy niepelny miesigc wraz
z drugim miesigcem, a ostatni raport — ostatni pelny miesigc wraz z ostatnim niepetnym
miesigcem. W przypadku ostatniego raportu miesi¢cznego termin jego ztozenia to 10.
dzien od daty zakonczenia robot. UWAGA: Raport miesi¢czny dotyczacy ostatniego
petnego miesigca musi zosta¢ ztozony do 10. dnia miesigca nastgpujacego po nim.

4.3.2.2 Raporty miesigczne nalezy kolejno numerowaé zaczynajac od 1. Na stronie
tytulowej Raportu miesigcznego powinny znalezé si¢: nazwa zadania, nazwa
Wykonawcy robot budowlanych, nazwa Inzyniera, numer raportu, okres (miesigc)
jakiego dotyczy raport, data sporzadzenia raportu oraz podpis Inzyniera Kontraktu -
Koordynatora.

4.3.2.3 Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:
1. Nazwa inwestycji.
2. Nazwa Wykonawcy robot budowlanych.

3. Umowa z Wykonawcg rob6t budowlanych nr .......... z dnia .... wraz z aneksami nr
..... z dnia.....
4. Terminy:

a. Termin przekazania terenu budowy dd-mme-rrrr

b. Pierwotny umowny termin zakonczenia robot dd-mme-rrrr

C. Obowiqgzujgcy na koniec raportowanego miesigca umowny termin zakonczenia
robot dd-mme-rrrr, zgodnie z Aneksem nr .... z dnia dd-mm-rrrr [jesli miata
miejsce zmiana terminu]

5. Opis zrealizowanego zakresu robot w danym okresie sprawozdawczym.

6. Opis zaangazowania sit i srodkow Wykonawcy robot budowlanych w odniesieniu
do zaktadanego i wykonanego przerobu w danym miesigcu (potencjat kadrowy,
potencjat techniczny).

7. Informacja na temat warunkéw atmosferycznych w danym miesigcu, z
wyszczegllnieniem dni, w ktorych warunki atmosferyczne mogly mie¢ lub miaty
wplyw na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego zakresu robot.

8. Opis postepu robot:
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

a. Porownanie wykonanego zakresu robdt z zaplanowanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

b. Zaawansowanie  finansowe zadania, poroéwnanie z  zalozonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ogolna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy.

Ogolna informacja o oznakowaniu terenu budowy: opisanie obowigzujacych w

danym okresie sprawozdawczym projektow TOR, informacja o terminach

realizowanych kontroli oraz ich wynikow.

Informacja o wystepujacych zagrozeniach w realizacji Zadania - Opis powstatych

probleméw wraz z informacja o realizowanych lub ustalonych sposobach ich

rozwigzania.

Opis powstatych problemoéw srodowiskowych i dziatania podjgte w celu ich

wyeliminowania.

Opis zidentyfikowanych ryzyk i potencjalnych probleméw, ktére moga wystapic¢

podczas realizacji robot.

Informacja nt. roszczeh Wykonawcy robot budowlanych.

Planowany zakres prac na kolejny miesigc.

Zalecenia Wykonawcy (Inzyniera) do zmian w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

Informacja o wystgpujacych i planowanych utrudnieniach w ruchu.

Wymagane zalaczniki do raportu miesi¢cznego:

Zalacznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonanych badan Wykonawcy robot budowlanych

w okresie sprawozdawczym.

Zatacznik nr 2 — Sprawozdanie z wykonanych badan sprawdzajacych Inzyniera w okresie
sprawozdawczym.

Sprawozdania winny by¢ opracowane w formie tabelarycznego zestawienia wykonanych
badan wraz z oceng otrzymanych wynikow.

Zalacznik nr 3 - Zestawienie umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej,
zawierajgcej m. in. nastepujace informacje:

a) nrumowy,

b) nazwa podwykonawcy,

c) zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa,

d) aneksy,

e) nrwystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej ptatnosci,

f) informacja o terminie dokonanych ptatnosci.

Zalacznik nr 4 — Wykaz wystapien Wykonawcy robot budowlanych. Zestawienie

wystgpien Wykonawcy robot budowlanych w formie tabelarycznej, zawierajagce m. in.
nast¢pujace informacie:

a) nrwystapienia,

b) data wystgpienia,

C) temat wystapienia (czego dotyczy),

d) wnioskowana warto$¢ zmiany, jezeli wystepuje,

e) status na dzien koncowy raportowanego okresu (zatwierdzone/w toku).

Zestawienie winno by¢ sporzadzane narastajaco i obejmowaé zestawienie wszystkich
wystgpien od poczatku realizacji Zadania.
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Zatacznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka”

a) Dokumentacja fotograficzna z postepu realizacji robot w danym miesigcu zataczana
ma by¢ kazdorazowo do Raportu miesi¢cznego na ptycie CD/DVD lub innym no$niku
danych cyfrowych. Dokumentacja fotograficzna winna dokumentowaé zakres robot
realizowany w danym okresie sprawozdawczym, z uwzglednieniem wszystkich branz.
Zdjecia winny by¢ skatalogowane z podziatem na branze. Dokumentacja fotograficzna
winna by¢ sporzadzona w jakosci 1 doktadno$ci, pozwalajacej na identyfikacje
miejsca, a nazwy poszczegolnych zdje¢ winny zawiera¢ co najmniej dat¢ wykonania
oraz przyblizony kilometraz.

b) Dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka” z postepu realizacji robot ma by¢ sporzadzana
raz na kwartal, w tym pierwsza — przed rozpoczgciem robot budowlanych lub w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na pelnienie ustugi Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli umowa na Roboty Budowlane z Wykonawcg robot budowlanych zostata
podpisana wczesniej. Kazda nastepna dokumentacja filmowa winna by¢ sporzadzana
na koniec trzymiesigcznego okresu realizacji robot 1 dotaczana do kolejnego raportu
miesigcznego na plycie CD/DVD lub innym no$niku danych cyfrowych. Materiat
filmowy winien by¢ sporzadzony w jakosci 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080.

Inne zataczniki wg potrzeb lub zalecen Zamawiajacego.

4.3.3 Raport koncowy
4.3.3.1 Raport koncowy bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:
1. Nazwa inwestycji.
Termin realizacji Zadania.
Krotki opis inwestycji.
Zatozenia projektowe.
Opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania.
Organizacje 1 zarzadzane zadaniem.
6.1 Wykonawca robot budowlanych:
6.1.1 Nazwa Wykonawcy robot budowlanych
6.1.2 Nrumowy/ Aneksy
6.1.3 Strukture Organizacyjna Wykonawcy robot budowlanych
6.2 Inzynier (Wykonawca):
6.2.1 Nazwa Wykonawcy
6.2.2 Nrumowy/ Aneksy
6.2.3 Strukture Organizacyjna Inzyniera.
7. Realizacja Zadania:
7.1 Postep robot
7.2 Opis zaangazowania sit i srodkéw Wykonawcy robot budowlanych (potencjat
kadrowy, potencjal techniczny).
7.3 Ocena, Jako$ci Robodt, zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla
Wwszystkich robdt objetych kontraktem.
7.4 Uwagi do wykonania poszczeg6lnych gtownych elementéw robot.
7.5 Opis stwierdzonych wad wraz z oceng przyczyny ich wystapienia.
8. Sprawy umowy o roboty budowlane i jej zmiany.
8.1 Czas trwania umowy o0 roboty budowlane (opis przyczyn ewentualnych
wydtuzen terminu wykonania Zadania)
8.2 Opis zmian warto$¢ umownej Zadania.

o ks wh
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8.3 Informacja nt. roszczen Wykonawcy robdot budowlanych w trakcie kontraktu

wraz z informacjg o ich zakonczeniu.
9. Sprawy finansowe.

9.1 Koncowa warto$¢ wykonanych robot z podziatem na branze.

9.2 Koncowe zestawienie finansowe zadania — zestawienie warto$ci wg podziatu na
poszczegdlne sktadniki majatku, w tym wykaz srodkéw trwatych z podaniem
ich wartos$ci oraz charakterystycznych i parametréw technicznych niezbednych
do wprowadzenia ich do ewidencji z podzialem na majatek Wojewodztwa
Pomorskiego, innych jednostek samorzadowych czy Gestorow sieci.

10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania.

10.1 Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB.

10.2 Warunki umowy z Wykonawca.

10.3 Czas trwania umowy na roboty budowlane.

10.4 Przyjeta przez Wykonawce robot budowlanych technologia poszczegdlnych
robot.

10.5 Rekomendacje zmian na przyszte podobne projekty.

Wymagane zalaczniki do raportu koncowego:

Zalacznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonanych badan Wykonawcy robot budowlanych
w calym okresie realizacji zadania.

Zatacznik nr 2 — Sprawozdanie z wykonanych badan sprawdzajacych Inzyniera w catym
okresie realizacji zadania.
Sprawozdania winny by¢ opracowane w formie tabelarycznego zestawienia wykonanych
badan wraz z oceng otrzymanych wynikow.
Zalacznik nr 3 - Zestawienie umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami
1 dalszymi podwykonawcami. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej,
zawierajacej nastepujace informacje:
a) nrumowy,
b) nazwa podwykonawcy,
c) zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa,
d) aneksy,
e) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej ptatnosci,
f) informacja o ptatnosciach,
Zalacznik nr 4 — Wykaz wystapien Wykonawcy robot budowlanych. Zestawienie
wystgpien Wykonawcy robot budowlanych w formie tabelarycznej, zawierajace
nastepujace informacje:
a) nr wystapienia,
b) data wystapienia,
C) warto$¢ zmiany umowy, jezeli wystepuje,
d) zmiana terminu, jezeli wystepuje,
e) status (zatwierdzone/odrzucone)
Zalacznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka”.
a) dokumentacja fotograficzna zrealizowanych robot budowlanych na plycie
CD/DVD lub innym nosniku danych cyfrowych. Dokumentacja fotograficzna
winna dokumentowaé zrealizowany zakres robot. Dokumentacja fotograficzna
winna by¢ sporzadzona w jako$ci 1 doktadno$ci, pozwalajacej na identyfikacje
miejsca, a nazwy poszczegolnych zdjg¢ winny zawiera¢ co najmniej date
wykonania i przyblizony kilometraz.
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b) dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka” z wykonanych robot sporzadzona po
zakonczeniu wszystkich robdt na ptycie CD/DVD lub innym no$niku danych
cyfrowych. Materiat filmowy winien by¢ sporzadzony w jako$ci 4K/30kl/sek lub
FULL HD 1920x1080.

Zalacznik nr 6 — Koncowe zestawienie finansowe zadania — tabelaryczne zestawienie
wyliczenia wartosci poszczegolnych sktadnikow majatku, w tym wykaz srodkow trwatych
z podaniem ich wartosci oraz charakterystycznych i parametréw technicznych niezbg¢dnych
do wprowadzenia ich do ewidencji z podzialem na majatek Wojewodztwa Pomorskiego,
innych jednostek samorzadowych czy Gestorow sieci.

5. Wyjasnienie dotyczace sposobu wyceny

Cena za pelienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia Zadania
powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja ustlugi Nadzoru na warunkach i
w zakresie opisanym w SWZ, w tym OPZ oraz w Umowie, w catym okresie jego realizacji,
zgodnie z Umowa.

6. Dodatkowe informacje i wymagania

W celu zapoznania si¢ z zakresem robot i wymagan Zadania nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacjg projektowa oraz wszystkimi innymi dokumentami kontraktowymi dot. realizacji
robot budowlanych.

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/910377 dostgpne  jest

postgpowanie na roboty budowlane zawierajace m. in. dokumentacj¢ projektowa Zadania.
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