UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2021

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......ccccceveeeennnee. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 46 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w  wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie ,,Wykonanie
w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej
do wysokosci bud. C i przytacza do budynku A oraz budowa fragmentu sieci wraz z przytagczem
do budynku A przy ul. Produkcyjnej/Przy Tartaku w Bydgoszczy”.

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zamdwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réowniez drogg mailowg).
Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym
odbiorze uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Dziat Inwestycji KPEC.
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.
2. Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia: do 25.11.2021 r.
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Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu koncowego
odbioru robét bez uwag.

Wykonawca, najpdzniej 7 dni przed planowanym terminem wykonania catosci przedmiotu
zamodwienia, zgtosi droga pisemna (w tym rowniez mailowa, e-mail
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) gotowosc do odbioru robdt oraz przekaze komplet dokumentéw
odbiorowych w celu sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni
roboczych po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce i dostarczeniu kompletu dokumentéw
odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, wad uniemozliwiajacych terminowy odbiér
robot, w tym brak kompletu dokumentéw odbiorowych, termin podpisania protokotu
koncowego odbioru ulegnie przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia wad. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony za nieterminowag realizacje przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:
Wartos¢ Netto/bez VAT/: et zt
SEOWNIE! vttt st et s s
Warto$¢ brutto/z VAT/: ..t zt
SEOWNIE! vt s e
Podatek VAT: ... e zt
SEOWNIE: ettt st st
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia nie moze
by¢ podstawag do Zzadania podwyiszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,
d) obstuga geodezyjna inwestycji,
e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.

Strona2z25



Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w
cenie/ wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym
w Przedmiarze robét), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.

7. Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza rowniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i
wynikajgca z tego koniecznos¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych
oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemnej.

8. Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowg nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdt beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

9. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci roboét.

11. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego podatku.

12. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg oraz zgodnie

z

a) opracowang dokumentacjg projektowa zawierajgcg wszystkie niezbedne uzgodnienia,
decyzje, opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy
nawierzchni, projekt wycinki drzew i nasadzen zastepczych, decyzje o wycinkach, zgody
wiascicielskie itp.,

b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych
w Ustawie —Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Realizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszagcymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia, o ktédrych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i dostarcza na plac
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budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normga lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji
wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.)
oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1

3.2

33

3.4

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywaé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢
zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamdwienia
(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wiasnym staraniem)
projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany
te musza by¢ rowniez zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢c w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w
dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1
4.2

Wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy.

Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

Strona4z25



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikdw oraz innych elementéw ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzadcami terendw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koricowego.
Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktdéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

Opracowac¢ inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonac¢ badania metodg nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa, chyba, ze

4.1
4.1

4.1

projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

1 Wszystkie potgczenia spawane wykonac zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

2 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem

lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac

uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien

posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo

wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potgczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego,

3 Przeprowadzi¢ probe szczelnosSci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy

odkrytych ztgczach (spawach).
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4.14 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.15 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajgcych azbest
lub bedacych w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajgc wymagania
okreslone w odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji
komoér nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos$é Zamawiajgcego, a pochodzgcych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy
sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma
upowazniona (Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiadaé stosowne uprawnienia w
zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o
odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy
do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Nalezno$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony
ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince,
a bedgce w pasie prowadzenia robdét.

4.18 Spisaé protokoty wejscia w teren z wiadajagcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzgdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
konicowego/ dokumentacji odbiorowe;j.

4.19 Respektowaé prawa witadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz
zezwolenie na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyc¢
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po
robotach z zarzadcg drog.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.
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4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.
Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru koricowego) Po zgtoszeniu do odbioru
koncowego Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze kocowym i
zakoniczeniu robodt jest skuteczne, tzn. czy catosé robot jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajace do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé¢ we witasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawczej.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) protokolarnego odbioru robét.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie beda réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdzZnien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.
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§6
Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. W ciagu 30 dni od podpisania umowy uzgodnié przebieg trasy sieci cieptowniczej.

2. Konsultowanie ze stuzbami Zamawiajgcego sprawy dotyczace rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny by¢ przeprowadzane w
formie pisemne;j.

3. Przedtozenie projektu wykonawczego (1 egz.) i budowlanego (2 egz.) w celu uzgodnienia
dokumentacji przez Zamawiajacego.

4. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowe] zawierajgcej wymagane ilosci egzemplarzy,
oryginaty uzgodnien oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robdt, do

Dziatu Inwestycji (Tl), na podstawie ponizszych wytycznych:

4.1. Przyjecie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi z dniem
dostarczenia dokumentacji do dziatu Tl poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowigcym zatgcznik do umowy,
oznaczenie daty wptywu dokumentacji do dziatu Tl oraz podpis pracownika dziatu Tl na
wypetnionym w | czesci przez Zleceniobiorce dokumencie ,,Protokét zdawczo-odbiorczy
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokét uznaje sie jako ,przyjety do

sprawdzenia”.
4.2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej

dziat Tl moze zgtosi¢ w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod

wzgledem zgodnosci zakresu przedmiotu zamdéwienia z umowa tj.:

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar itp.,

2) ilos¢ egzemplarzy przekazanych opracowan,

3) sprawdzenie kompletnosci zawartos$ci ptyty CD/DVD z przekazang wersjg papierowa
dokumentacji,

4) sprawdzenie dokonania zgtoszenia robét budowlanych, uzyskania pozwolenia
na budowe.

4.3. W przypadku zgtoszenia przez dziat Tl uwag w terminie i w formie wskazanej powyzej
w zakresie ewentualnych niezgodnosci, uchybien, btedéw lub wad, dziat Tl sporzadza
informacje o wystagpieniu niezgodnosci przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem
okreslonym w umowie. We wskazanym przez dziat Tl terminie, Zleceniobiorca uwzgledni
zgtoszone niezgodnosci, uchybienia, btedy lub wady i dostarczy brakujace elementy
dokumentacji do dziatu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca moze rdéwniez
przedstawi¢ pisemne wyjasnienia uzasadniajgce przyjete rozwigzania, ktére to wyjasnienie
dziat Tl rozpatrzy.

4.4. Kazdy poprawiony przez Zleceniobiorce dokument musi by¢ zaakceptowany przez dziat Tl i
oznaczony co najmniej numerem wersji oraz datg jej utworzenia.

4.5. Odbidr ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi przez dziat TI w dniu
przyjecia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w |l
czesci protokotu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymagane sg minimum dwa podpisy pracownikéw.

5. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych po odbiorze uzgodnionej dokumentacji
projektowej przez dziat Tl.
6. Na swdj koszt i we witasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robét.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikdéw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikow z

powyzszym oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosé¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajagcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w
tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikdow a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak
rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakorczenia robot budowlanych Ilub
poszczegdlnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robodt
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17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz
w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wiasciwie
sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugy geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenéw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbidr koricowy robot.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i wzwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym
realizacji inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zaméwionych robot budowlanych.
Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecno$é przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkow
czystosci dla pracownikdw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych s$rodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz sSrodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacja
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10.
11.
12.
13.

przedmiotu umowy.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robét dokonane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane etapy robét okreslone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturg koncowa. Kazdorazowa zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg wartos¢ oraz korcowy
termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostac
zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Faktury czeSciowe Wykonawca musi przedktadaé Zamawiajgcemu w  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.
Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych bedgy zaakceptowane bez uwag protokoty odbioru
etapow robdét podpisane przez Strony wraz z zatgcznikami — dokumentami potwierdzajgcymi
rozliczenie zdemontowanych materiatéw i powstatych odpaddéw.
Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koncowa, ktdora bedzie optacona po zakoriczeniu
przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robdt i pozostate
nieoptacone naleznosci za wczesniej wykonane i odebrane etapy robét.
Faktura koncowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokét odbioru
koicowego podpisany przez Strony.
Termin pfatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 3 i 4.
Naleznosc¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdznia sie z
wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie
przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na
oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.
Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.
Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca odbywac sie beda w polskich ztotych (PLN).
(alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy)

13.1 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.3 Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

13.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

13.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 13.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13.7 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.

13.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, nalezno$é zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.

14. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. i, zt
STOWNIE: ettt ) W FOrmie: v,

2. Wykonawca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokét z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek z zatgczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywadé roboty bez udziatu Podwykonawcéw.
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§9
(alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcdw:
a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot ........coovvciiiiii i,
WartosS€ robOt NETEO W PLIN: c...uiiiiiiciee ettt sbee e sbe e e sbeee e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........uiiiiiiiiiieiiiiie ettt e e s e sree e e s sneaaeee s
b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt .........c.eeeviiciiiii i,

WartosS€ robot NETLO W PLIN: ...oiiiii ettt

NAzWa firmy POAWYKONAWCY.......uuiiiiiiiiiieicciiiiie sttt ee e st e e s sraee e s senveaeeesans
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej
podpisania lub wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$s¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sgroboty
budowlane.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.
Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub
innych dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajagcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie........cccoceeeeeenennans tel.
.................................. , €-MAill e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza sie: w zakresie formalnym ........coviiniiinennnne. el , adres e-mail:
................................................. , W zakresie spraw dotyczacych rozwigzan technicznych
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Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robot budowlanych w osobie
........................................................ tel. e-mail
reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkdéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§11
Odbidr prac

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty

budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik

budowy reprezentujagcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru korncowego inwestycji
przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robdt sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,
sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami + stwierdzenie,
ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowiacy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) wtérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego
terenu w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robét zanikajacych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, préby
szczelno$ci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robdt zanikajacych,

h) protokoty odbioru podpisane przez witasciwych gestorow terendéw lub uzbrojenia,
wynikajgce z korzystania przez Wykonawce z terenéw nie bedacych we witadaniu
Zamawiajgcego, a na ktérych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie
podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczace zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

j)  protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczacg wg SWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnié¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

I) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptownicze;j,
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n) protokotdw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

p) protokotow odbioru konicowego robdt i przekazania terenu budowy wiascicielom lub
zarzadcom dziatek,

g) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatdw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowa¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej
dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci
i przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt

budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy ztozonego Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu droga pisemng (réwniez mailowg) przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych
i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior
koAcowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.
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12.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakoriczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robot bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdét budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na catos¢ wykonanych robdt liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktéw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,

technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy
moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego

niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajace, to Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie
14 dni od otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca forme odszkodowania stanowig kary umowne

(z zastrzezeniem ust. 3 i 4)

2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, bezpieczedstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3
pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

h)

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca,

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 z{, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykdéw lub innych $rodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za
kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od
pracy na budowie tych pracownikéw,
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i) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

j)  kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajgcych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych

7.

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen bedg przepisy Prawa Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potragcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie.
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkdow atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na wykonanie zamowienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos$¢ ta wynika z okolicznosci, ktdrych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamdwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;,

Strona 18 z 25



3)

4)

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,
g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,
h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre maja wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
k) zaistnieniem innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamdwienia,
[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamodwienia,
m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),
n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwa i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac).
zmiana trybu, zasad i termindw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznodci uzasadniajagcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajagcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:
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5)

6)

7)

a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantéow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych osdéb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okres$lone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj. zarébwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwienn dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktora
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach

ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkdéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;
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8) zmiany warunkoéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a)
b)

c)

g)

koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepisdw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczerr i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0séb reprezentujgcych strony (w szczegdélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w

trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze

dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegdlnosci, gdyby

zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw

— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéow
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Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
11

~

zmiany postanowiern umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

12

~

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegélnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji
Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamowienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowienn umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wyltacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
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- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.

Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce w szczegdlnosci danych osdb witadajacych dziatkami
sgsiadujacymi, lub na ktére oddziatywac bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy,
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
dalej RODO, Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe beda przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywa¢ danych osobowych powierzonych mu
przez Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na waziny interes
publiczny,

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposdb przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujagce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
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nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub

zniszczeniem. Wykonaweca zobowigzuje sie:

a) dopuscié do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie
niniejszej umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen
wchodzacych w jego sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez
niego upowaznione, pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktérych dane dotycza,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisow
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym Zzgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane
przetwarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia
odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zadanie. Wykonawca zobowigzany
jest w miare mozliwosci pomagaé¢ Zamawiajagcemu wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji zapewniajgcg ochrone
przetwarzanych danych osobowych.

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegblnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn. zm.).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowa oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczenstwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem
kontroli oraz wspdtdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia powstatych
nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.
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Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom reprezentujgcym
strony na budowie, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowaé te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg
udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg
niniejszej umowy, w tym w celu prawidliowej identyfikacji osdéb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych
kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego
pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg,
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podwykonawcom z ktdrymi zamierza zawrze¢ umowy gdy jest to niezbedne dla prawidtowej
realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo
stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach
analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
podwykonawcdw, ktérym Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca
odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowga majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zaméwien Publicznych.

§19

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Warunki przytagczenia nr EI/MW/447/2020 z dnia 21.09.2020 r. oraz Aneks z 21.09.2020
4) Protokdét zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej. (wzor)
5) Woykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)
6) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzdr)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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