Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4. 361.50.2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktorego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .ooovniiniiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”’) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych
definicji:

a) Odbidér czeSciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej cze$ci robot budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza odbidr czgsciowy,
jezeli jego warto$§¢ nie bedzie mniejsza niz 2 000 000,00 zt brutto. Podstawa
dokonania odbioru czg¢sciowego robot budowlanych  jest protokot zdawczo —
odbiorczy czesciowy,

b) Odbior koncowy - odbiér catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot zdawczo — odbiorczy koncowy,
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¢) Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,

d) Odbior pogwarancyjny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbioér robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét pogwarancyjny,

e) Odbior robét zanikajacych - odbior robot, ktore ulegajg zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robote¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru 1 dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

f) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 551 Strzyzawa — Dabrowa Chelminska -
Unistaw - Wybcz - Chelmza - Wabrzezno na odcinku od km 17+515 do km
22+550
W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnosci nastepujace elementy robot:
a) roboty rozbiorkowe,
b) budowa nawierzchni jezdni drogi:
¢ utozenie warstwy stabilizacji cementem
e ulozenie podbudowy kism
e utozenie podbudowy AC22P gr. 7cm
¢ ulozenie warstwy wigzacej AC16W gr. 4cm,
e utozenie warstwy $cieralnej SMAS8 PMB 45/80-55 gr. 4cm,
€) odnowa nawierzchni skrzyzowan,
d) ulozenie poboczy,
e) odtworzenie konstrukcji chodnikow,
f) odnowa konstrukcji zjazdéw do przylegtych nieruchomosci,
g) oznakowanie poziome grubowarstwowe,
h) oznakowanie pionowe.

2. Zakres szczegOlowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegblna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego 0raz umowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. :
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3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

3. Opis przedmiotu zamdwienia jest integralng czg¢scig umowy i stanowi zatacznik nr 3.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbiezno$¢, to Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego
o jednoznaczne zajg¢cie stanowiska, biorgc pod uwage kolejnos$¢ pierwszenstwa
dokumentéw jw. Dokumenty opisujagce przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajgce 1 uzupelniajagce si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie
mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialno$ci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajgcego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sa kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych
w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
i przeznaczonych do wbudowania.

8. Materialy i1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ushugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow
1 urzadzen z placu budowy 1 niezwtocznej wymiany na materialy i urzadzenia zgodnie
z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢:
1) termin rozpoczgcia: od dnia podpisania umowy,
2) termin wykonania: 7 miesiecy od daty podpisania umowy. Do terminu wykonania
zamoOwienia nie wlicza si¢ okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca.
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2. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej

umowy.

§3
Warto$¢ przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
strony ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT .........coooviiiininnin zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zi

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowiagcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia
1 wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy
z dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robdt podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robot nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominig¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar roboOt przewyzsza o co najmniej 15 % ilos¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady,
o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
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10.

wzgledem ilo$ci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu

0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robot, ktére dotycza robot nieujetych (pominietych)

w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow

cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartalu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robot, ktére dotycza robot nieujetych (pominietych)

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych

robét zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu

srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw

SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej UMOWy.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robot,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykonad

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robét,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robét koniecznych do wykonania nastagpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiar6w powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robdt podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym rob6t podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore :

- dotycza robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych 1 nieujetych (pominigtych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST (robdt dodatkowych w rozumieniu art. 455

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
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zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania 1 oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo§¢ wraz ze wstgpng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawcg ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokét koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce uslugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i1 zatwierdzonych kosztorysow
szczegblowych robdt pominigtych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,
z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Faktura wystawiona bedzie w nastgpujacy sposéb: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwo§¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnos$ci cz¢sciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robdt — o wartosci nie
mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto

2) podstawg rozliczenia bedzie faktura VAT czeSciowa wraz z protokotem odbioru
czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi, nadzoru oraz Zamawiajacego
obejmujacym wykonang czg$¢, wraz z zestawieniem ilosci 1 cen jednostkowych
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym,

3) zalacznikiem do protokotu odbioru czgsciowego begdzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa,

4) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 umowy.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg cze$ciowa/koncowa przedktada:
1) oswiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz calosci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne
z wzorami stanowigcym Zalacznik nr 3 i 4 do umowy, wraz z kopiami faktur
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wystawionych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniami realizacji przelewoéw dokonanych wyplat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktorych mowa
w pkt 1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy
(do faktury koncowej).

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

6. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktéorej mowa w ust. 5
wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej cze¢$ci
1 Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate odsetek z tego tytuhu.
Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5s
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty terminu odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce
ushugi nadzoru, oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie  udzialu w czynno$ciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego
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8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

i potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
o udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznos$ci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

zgloszenie 0sob petniacych obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stalej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspotdzialanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotlanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezb¢dne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczgcia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i1 porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajagcego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ushugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu w skladzie w zaleznosci od rodzaju odbioru,
jak w § 7 umowy,

po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

Zorganizowanie 1 kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkoéw ppoz. okre§lonych w przepisach
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szczegblowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktoryCh Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wlasciwych organéw 1 instytucji o rozpoczeciu robot
I wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpien na Wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczg¢ciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach moggcych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos$¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramoéw robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbioréow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy
z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odno$nie dokumentdéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu = dokumentéw  wymaganych do  odbioru
czeSciowego/koncowego, stanowi podstawg do odmowy odbioru, jezeli z powodu
braku dokumentow Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci
wykonania robdt pod katem zgodnosci z projektem 1 zasadami wiedzy techniczne;.
W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonatl przedmiot umowy.

5. Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czgsciowym/koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub
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w okresie rekojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze
w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robo6t jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajgcego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow

1. Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajgcego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogowej: ................

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik

2. Kierownik Budowy dzialta w ramach obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0s6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem robdt (czynno$ci) objetych zamoOwieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.).
W szczeg6lnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych oraz operatorow
sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy o0sob
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wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegblnosci do zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o praceg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkéw pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umow¢ o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiala opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowna. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wpltywu na
obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza W SWojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:
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3) przy udziale , 1. Podmiotu Udost¢pniajacego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie p6zniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robot
przekaze Zamawiajagcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb
zgloszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w post¢gpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ
z zalgcznikami | wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajagcego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigkszg wartos¢ wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czeSci
robdt, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce 1 jednoczesnie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore muszag by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tre§ci umowy
podwykonawczej.
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10.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umoéw 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoé6w o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
lub ushlugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane Iub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
p6zniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez

Podwykonawcg.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowg.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ rdwniez, gdy taczna warto$¢

uméw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odno$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokoS$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysokos¢ wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawiera¢ zapiS, ze
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

. W przypadku, kiedy termin zaptaty , o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja roOwniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub  ktory zawarl przedlozong  zamawiajagcemu  umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
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zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywac¢ si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustegpie powyzej, W terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego/ koncowego/ gwarancyjnego/
pogwarancyjnego, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usunig¢Cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystapienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z naleznosci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢ iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem 1 stosuje si¢ zapis ponizszy,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usuni¢gcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstagpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastegpeze). W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosSci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwos$ci
eksploatacji  wykonanych  elementéw  przedmiotu umowy, Zamawiajacy
w uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawcg, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowigcg zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad lub usunie wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
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na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i r¢kojmi elementéw robot i producentdow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow
1 ushug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementéw robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych sie do realizacji przedmiotu umowy,
z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢c w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowsa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy

w terminach i1 wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych

wad.

§16
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejsze] Umowy obowigzujaca forma odszkodowania beda kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

Strona 17235



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4. 361.50.2021

umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢gpnego, po terminie,
w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nicuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajacg dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokoséci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w stosunku do jednego
Podwykonawcy — za kazdy dzieh stwierdzenia ~ wykonywania
robot/ustug/dostaw,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w  wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedlozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

11)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w  wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace),
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12)z tytulu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu
Zamawiajacego,

13)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg staranno$cig - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidlowosci,
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajagcy bedzie rozumie¢ rowniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne
z zatwierdzona czasowg organizacja ruchu,

14)za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7), zgodnie z § 18
ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartoSci umowne;j
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu
Z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z ZamawiajaCym.

8. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
QOdstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, 1 zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca Iub
ustanowiony, czy zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,
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2.

3.

1.

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny
z dokumentacjg projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoS$ci
umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

10)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawierac¢
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajacych odstagpienie od umowy, Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktdérego Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.

§18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:
a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostat zatwierdzony przez
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2)

3)

4)

5)

6)

wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj.
w szczegoOlnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem
si¢ 0sOb poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow.
W przypadkow wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciggu pieszego lub
pieszo-rowerowego), nalezy  oznakowa¢ krawedz  wykopu.  Zakres
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem

przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia

placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo

Wykonawcy,

Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strong z ktérej winy doszto do

odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,

wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce powinno by¢ obliczone przy uzyciu
$rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu

poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstapienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac

materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla

realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidtlowo skladowane

i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakos$ci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez

Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane

zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtéwnego). Decyzja Zamawiajacego jest

dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli materialy te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt

I ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na przejecie umowy

najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych

w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementow

sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych

materiatdw betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow
geotechnicznych ~ (geowlOknin,  geotkanin, geomateracy itp., Kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntéw z wykopoéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usunac te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany

na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
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przebudowie - linie rozgraniczajgce). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie poOzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstapienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawierad
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protok6l inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dolgczony
zatwierdzony przez Zamawiajgcego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawceg. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 dor¢czenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedurg opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajaceg0O Oraz
Wykonawce ushugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktdremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzsza
warunkujaca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosSci: stan epidemii

Strona 22z 35



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4. 361.50.2021

oraz pozar, pow6dz 1 inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

4) opodznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych Zamawiajacych, ktore to inwestycje Iub roboty
kolidujag z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy ,

5) opo6znienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) opdznienia organdow administracji publicznej w  wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktoéw administracyjnych,
ktorych  wydanie jest niezbgedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezb¢dne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych
Z umowy;,

8) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

9) wystapienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen o0sob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

10)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnoSci wstrzymujace
mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnig¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

12) wystapienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,
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13)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

14) wystapienie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2,
a ktorych koniecznos$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata
z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw, wywotanego epidemia
bedzie uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy i1 taka przerwa bedzie
uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢
zachowania terminéw wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych
okolicznosci obciaza w catosci Wykonawce.

5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okoliczno$ci o ktorych
mowa W ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust. 7.

6. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkoéw udziatu
w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot
trzeci wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie

postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
7. Zmiana umowy odnoszgca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:
1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za
nieistotne odstgpstwo,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika zwad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego
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10.

11.

1.

okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.
Zmiana oséb wskazanych w § 9 , ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie
nie mogly pehli¢ swoich czynno$ci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z o0s6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie

I zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych
w § 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Wykonawcy ushugi nadzoru oraz Zamawiajagcemu, wniosek dotyczacy danej zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany wraz z dokumentami potwierdzajagcymi przywolane okolicznos$ci.
Whniosek musi by¢ zlozony w terminie umozliwiajagcym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.
Przed akceptacja zasadno$ci danej zmiany, Wykonawcy ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego, wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawce obowigzuje
umowa o dotychczasowej tresci.

Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko
po weczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordw,
W rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow,
2) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie
z opracowan utwordOw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
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opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1)

2)

b)

d)

f)
9)

h)
i)
)
K)
1)

z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworow lub ich czesci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajgcego, w tym
w szczegdlnosci przekazania utwordéw lub ich czeséci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania Ilub
nadzorowania rob6t budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziatl w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na
no$nikach video, tasmie §wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu,
w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wys$wietlania 1 publicznego odtwarzania poszczego6lnych utworow, nadawania
catosci lub wybranych fragmentoéw utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

I bezprzewodowej przez stacje¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikdw, na ktorych poszczegodlne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora,

m) publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do

nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
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n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych
z inwestycja w szczegolnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catos$ci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

3. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych os6b. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢
za wszelkie wady prawne 1 konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
sie ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwréci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane
z koniecznoscia zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych mowa
w zadaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu wraz z kosztami zastgpstwa
procesowego, z zastrzezeniem, ze na Wykonawcey cigzy obowigzek zwrotu
Zamawiajacemu kosztow stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym,
z wylaczeniem z wylaczeniem ugdd, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej
zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawa
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
thumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzgdzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej
w sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstapienia.
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§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjga niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna
1 stanowi¢ Dbedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktur czesciowych
5) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
6) Umowa powierzenia danych
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Zalacznik nr 4
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czgsciowych.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: :

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej

jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest .,...” (dalej jako: ,,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien wystawienia faktury przez Wykonawce)

zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada
jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za$
Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o§wiadcza, ze na dzien (dzien

wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przysluguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia o zaplat¢ wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy,
niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang si¢
wymagalne w przyszlosci:
1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Strona 292 35



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4. 361.50.2021

Zalacznik nr 5
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , Wpisanej do Krajowego Rejestru Sqgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: :

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru
Koncowego) w ramach wykonywanej przez (dalej jako:
»Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego
dziala Zarzad Droég Wojewddzkich (dalej jako ,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej
przedmiotem jest zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca
nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te
prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sposob catkowity 1 terminowy.
Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, Ze za wszystkie prace wykonane do dnia
(dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia
wobec Zamawiajgcego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym si¢ ich zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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Zalacznik nr 6

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartadnia ............. r.

(zwana dalej ,,Umow3”)

pomiedzy:

Wojewédztwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 956-196-95-36

w imieniu ktérego dziata:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej czg$ci umowy ,,Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemystawa Dabrowskiego — Dyrektor

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowany przez:

1.

2.

3.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE-ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego
w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
1 w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa speiniajace
wymogi Rozporzadzenia.
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§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane:

a. wihascicieli nieruchomos$ci przeznaczonych do czasowego zajecia w zwigzku
z budowa, przebudowg, remontem drogi (chodnika, $ciezki rowerowej) lub
sktadajacych wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imi¢ i nazwisko, adres,
kontakt;
ujete w dokumentacji przetargowej w postaci: imi¢ i nazwisko, kontakt;

c. pracownikow(wspotpracownikow) ZDW ujete w umowie w postaci: imie
I nazwisko, kontakt.

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe be¢da przetwarzane przez

Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.361.50.2021

§3

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane
w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu S$wiadczenia ushlug zwigzanych
z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

6. W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na Zzadania
osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow okre§lonych w art.
32-36 Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi w ciggu 24h .
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§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetiajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym
niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, Zze obowigzek taki naktada na
Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o ktéorym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spetnia¢ te same
gwarancje
1 obowigzki jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkdéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji
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administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w
Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych osobowych powierzonych
przez Administratora danych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowigzkéw ochrony danych
osobowych z winy swoich pracownikéw. W szczegolnosci zobowigzuje si¢ d pokrycia
poniesionych przez Administratora danych kosztow procesu 1 zastepstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§7
Czas obowiazywania umowy

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie
glownej ZDW.N4.361.50.2021

2. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy

1. Administrator danych moze rozwigza¢ niniejsza umowe¢ ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umows;
C) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych 1 od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;
lub elektronicznej (,,dane poufne™).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiazujacych przepisOw prawa lub Umowy.

Strona 34z 35



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4. 361.50.2021

§10
Postanowienia koncowe

1. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

3. Sadem wlasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajgcy
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