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DECYZJA NR 250/2021
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO POLICJI W LODZI

z dnia A.I-'.rltpca 2021 r.
W sprawie przeprowadzania odbioréw w ramach zadai inwestycyjnych i remontowych

Postanawiam, co nastgpuje:

§ 1. 1. Niniejsza decyzja reguluje tryb przeprowadzania i dokumentowania odbioréw robét budowlanych,
ustug i dostaw realizowanych przez Wydzial Inwestycji i Remontéw Komendy Wojewaodzkie; Policji
w Lodzi, w ramach zadan inwestycyjnych i remontowych.

2. Definicje:

1) Zamawiajgcy - Komendant Wojewddzki Policji w Lodzi lub upowazniony przez niego
przedstawiciel;

2) Wykonawea — podmiot wykonujacy roboty budowlane na podstawie umowy zawartej
z Zamawiajgcym;

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcege do nadzoru nad
realizacja robt budowlanych i do wystepowania w jego imieniu w sprawach technicznych
dotyczacych realizacji umowy dotyczacej robét budowlanych;

4) Przedstawiciel uiytkownika - Kierownik lub wyznaczony przez niego pracownik jednostki
eksploatujgcej obiekt, w ktdrym prowadzone s3 roboty budowlane;

5) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg do kierowania robotami budowlanymi
1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy dotyczgcej robét budowlanych:

6) Odbiér koficowy - ostateczny odbiér zadania inwestycyjnego lub remontowego przez
Zamawiajqcego od Wykonawcy, w celu przejecia go do eksploatacji po zakoriczeniu wszystkich robét
budowlanych oraz po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych préb i testéw instalacji i urzadzen;

7) Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajaeych — odbior polegajacy na ocenie ilosc
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapig lub ulegajg
zakryciu,

8) Odbidr czgsciowy — odbidr ctapu robét, w ramach jednego przedmiotu zamdwienia, stanowigey
podstawg do rozliczenia tego etapu,

9) Odbiér przejsciowy - odbior robot od podwykonawcéw robét (w szczegolnosci podwykonawcdw
poszezegdlnych instalacji). ktére w przysziosei bedg przedimiotem odbioru migdzy Zamawigfgcym
a Wykonawcg;

10)Odbidr gwarancyjny - odbiér robét wykonanych w ramach gwarancji,

I1) Odbiér pugwarancyjny — odbiér dokonywany, co najmniej 30 dni przed uplywem okresu gwaranc|i
dla obickiu lub zadania, przed zwrotem wykonawcy zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy;

12) Protokél odbioru — dokument potwierdzajacy dokonanie odbioru i stanowigcy podstawe do
rozliczenia zadania inwestycyjno - remontowego, sporzadzony zgodnie z wzorem stanowigcym
zatgeznik nr | do niniejszej decyzji,

13)STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

[4) Koordynator — osoba wyznaczona przez Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontéw do koordynacjt
i nadzoru nad prawidlowoscia wykonywania uméw z podmiotem wykonujaeym usluge nadzoru
zewngtrznego oraz wykonawceg robét budowlanych.
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§ 2. 1. Dla kazdego zadania inwestycyjnego i remontowego Naczelnik Wydzialu Inwestycji i Remontow
KWP w Lodzi, w drodze pisemnego polecenia stuzbowego wyznacza pracownikéw do petnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru nad finansows realizacja uméw z wykonawcami, albo
Koordynatora w przypadku nadzoru wykonywanego przez podmiot zewngtrzny.

2.Osoby do pracy w ramach komisji ds. odbioru oraz zakres ich obowigzkéw, uprawnien
| odpowiedzialnosci wyznacza Naczelnik Wydzialu Inwestycji i Remontsw KWP w Lodzi,
w porozumicniu 2 kierownikami wiasciwych jednostek oraz komoérek organizacyjnych Policji, w ktérych
penig stuzbg lub zatrudnione sg osoby wyznaczone do pracy w komisji.

3.Komisja ds. odbioru powolywana jest na postawie wniosku sktadanego do Komendanta
Wojewodzkiego Policji w Lodzi przez Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontéw KWP w Lodzi.

4. Dopuszcza sig powolanie statej komisji ds. odbioréw w ramach jednego zadania inwestycyjnego lub
remontowego.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sklada i odbiera od kazdego z czlonkéw komisji dokonujacej
odbioru oswiadczenie o przyjgciu obowiazk6w, uprawnien i odpowiedzialnosct w ramach prac komisji.

6. Zakresy obowigzkow, uprawnien i odpowiedzialno$ei czlonkéw komisji dokonujacej odbioru
podlegajg zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewodzkiego Policji w Lodzi lub jego Zastgpcg.

7. Zakresy obowigzkow, uprawnien i odpowiedzialnosci czlonkéw komisji dokonujacej odbioru stanowig
zalacznik do protokotu odbioru.

§ 3. 1. Odbiér koriicowy robét budowlanych inicjowany jest przez Wykonawce poprzez doreczenie
Zamawiajqcemu pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robot i gotowosci do odbioru koricowego.

2. Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontéw KWP w Lodzi informuje o planowanym terminie odbioru
koficowego, poprzez poczte elektroniczng, Naczelnika Wydziahu Kontroli KWP w Lodzi oraz Naczelnika
Wydzialu w Lodzi Biura Spraw Wewngtrznych Policji.

3. Odbioru koficowego w imieniu Zamawiajgcego dokonuje komisja ziozona z nastepujacych oséb:

1} Inspektor nadzoru inwestorskiego, w razie potrzeby wraz z inspektorami branzowymi,

2) Przedstawiciel uzytkownika obiektu;

3) Przedstawiciel wydzialu KWP w Lodzi wlasciwego merytorycznie dla zakresu robot podiegajacych

odbiorowi;

4) Inne osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczacy w odbiorze pelni jednoczesnie funkcje
przewodniczgcego komisji.

5. W odbiorze koficowym robét w ramach zakresu odbioru o wartosci przekraczajacej 100 000 zi brutto
uczestniczy Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontéw KWP w Lodzi lub osoba przez niego wyznaczona,
oraz przedstawiciel Wydzialu Kontroli KWP w Lodzi.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest za zorganizowanie, wlaiciwy przebieg
i udokumentowanie odbioru koficowego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzadza dokumentacjg fotograficzng zakresu odbioru koncowego.

8. Protokot odbioru koncowego przedkiadany jest do zatwierdzenia przez Komendanta Wojewédzkiego
Policji w Lodzi lub jego Zastgpce.

9. Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontow KWP w Lodzi niezwlocznie, po pozytywnym odbiorze
koncowym przekazuje pisemng informacje Naczelnikowi Wydziatu Finanséw KWP w Lodzi, o mozliwoéci
dokonania zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Informacje t¢ opracowuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 4. 1. Odbidr czesclowy robot — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci-robdt, zgodnie
z przyjgtym harmonogramem.

2. Odbioru czg¢sciowego w imieniu Zumawigigcego dokonuje komisja ziozona z nastgpujgeych oséb:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) Branzowi inspektorzy nadzoru, jezeli wymaga tego zakres odbieranych robot;

3) Przedstawicie! uzytkownika obiektu;

4) Przedstawiciel wydziatu KWP w Lodzi wlasciwego merytorycznie dla zakresu robot podlegajacych

odbiorowi;
5) Inne osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.
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3. W odbiorze czgciowym robdt o wartosci przekraczajacej 100 000 z) brutto uczestniczy Naczelnik
Wydziatu Inwestycji i Remontow KWP w Lodzi Jub osoba przez niego wyznaczona oraz przedstawiciel
Wydziatu Kontroli KWP w Lodzi.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzadza dokumentacje fotograficzng zakresu odbioru czgéciowego,

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest za zorganizowanie, wlasciwy przebieg
1 udokumentowanie odbioru czgsciowego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczacy w  odbiorze pehi jednoczesnie funkcje
przewodniczacego komisji.

§ 5. I. Odbidr przejéciowy robét - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych przez podwykonawce

robdt, ktore beda elementem odbioru czgsciowego lub koficowego.
2. Odbioru przejsciowego w imieniu Zamawiajgcego dokonuje komisja ztozona z nastepujacych oséb:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) Branzowi inspektorzy nadzoru, jezeli wymaga tego zakres odbieranych robét;

3) Przedstawiciel uzytkownika obiektu;

4)  Przedstawiciel wydziatu KWP w Lodzi wlasciwego merytoryczne dla zakresu robét podlegajacych

odbiorowi;

5) [Inne osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest za zorganizowanie, wilasciwy przebieg
i udokumentowanie odbioru przejsciowego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczacy w odbiorze pelni jednoczesnie funkcjg
przewodniczacego komisiji.

§ 6. 1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu dokonywany jest w czasie umozliwiajgeym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét,

2. Odbioru tego dokonuje w imieniu Zamawiajgcego komisja ztozona z nastepujacych osob:

1)  Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2)  Przedstawiciel uzytkownika ohiektu;

3) Przedstawiciel wykonawcy.

3. Naczelnik Wydziatu [nwestycji i Remontéw KWP w Lodzi informuje pisemnie o planowanym terminie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Naczelnika Wydzialu Kontroli KWP w Lodzi oraz
Naczelnika Wydzialu w Lodzi Biura Spraw Wewnetrznych Policji.

4. Jakod¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu
o przeprowadzone pomiary, a w razie potrzeby, na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych, w konfrontacji z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
i uprzednimi ustaleniami.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzadza dokumentacie fotograficzna zakresu odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6. nspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczacy w odbiorze pemi jednoczesnie funkcje
przewodniczacego komisji.

§ 7. 1. Odbior gwarancyjoy jest wykonywany dla stwierdzenia usunigcia usterck zgloszonych w okresie
gwarancji.

2. Odbioru tego dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnosci
Przedstawiciela uzytkownika po wykonaniu usuniecia usterek przez Wykonawce.

§ 8. 1. Odbidr pogwarancyjny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunigcia usterek
powstatych w okresie gwarancii.

2. Odbioru tego dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiepo w obecnosci
Przedstawiciela uzytkownika w terminie nic krétszym niz 30 dni przed uptywem zakonczenia
obowigzywania gwarancji.

3. W przypadku wystapienia usterck zostang one wykazane w protokole wraz z terminem ich usuni¢eia
oraz okresem wydtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzania z tytutu gwarancji,

4 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie do 14 dni po uplywie okresu gwarancji opracowuje
t przekazuje pisemng informacjg, skierowang do Naczelnika Wydzialu Finanséw KWP w Lodzi,
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o mozliwosci dokonania zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzania z tytuiu
gwarancji. [nformacja ta podlega zatwierdzeniu przez Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontéw KWP
w Lodzi.

§9. 1. Czynnoé¢ kazdego typu odbioru robdt budowlanych nalezy kazdorazowo dokumentowal
protokotem odbioru. Za sporzadzenie protokoh odbioru odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

2. Dopuszcza sig, w protokole odbioru udokumentowanie wystepowania usterek nieistotnych, ktore
komisja dokonujaca odbioru uzna za nie wplywajace na prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

3. W przypadku udokumentowania w protokole odbioru usterek/brakéw nie wplywajacych na
prawidlowe funkcjonowanie obiektu, komisja dokonujaca odbioru wyznaczy termin na ich usunigcie,
a potwierdzenie ich usunigcia nastapi protokélamie w kolejnym okresie rozliczeniowym, badz w ramach
gwarancji.

4, Protokoty odbiorow, o ktorych mowa w § 3 — 8 przedkiadane s3 do zatwierdzenia Naczelnikowi
Wydziatu Inwestycji i Remontéw KWP w Lodzi z wylaczeniem protokotéw odbioru, o ktérych mowa
w § 3 — 6 obejmujgcych roboty o wartosci przekraczajacej kwotg 100 000 zt brutto, ktore przedkiadane sg do
zatwierdzenia Komendantowi Wojewodzkiemu Policji w Lodzi lub jego Zastgpey.

5. W przypadku koniecznoéci udzielenia wyjasnien do protoketu, istotnych dla rozliczenia finansowego
robot, zostang one sporzadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zatacznika — notatki
shuzbowej, zatwierdzonej przez Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontow KWF w Lodzi.

6. Szczegotowa procedura przeprowadzania odbioréw robét budowlanych w  ramach zadania
inwestycyjnego lub remontowego, w zakresie obowigzkow Wykonawcy i Zamawiajgcego, powinna by¢
uregulowana w zapisach umowy i STWIORB.

§ 10, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest udokumentowac odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy fakt przeprowadzenia odbioréw, z wytaczeniem odbioru pogwarancyjnego.

§ 11. Postanowien niniejszej decyzji nie stosuje si¢ w odniesieniu do zadan zwigzanych z usuwaniem
awarii.

§12.Nadzor nad realizacjy postanowien niniejszej decyzji sprawuje Zastepca Komendanta
Wojewddzkiego Policji w Lodzi wiasciwy ds. logistyki.

§ 13. Decyzja wehodzi w zycie z dniem podpisania.

KOMENDANA WOJEW@DZKI POLICII
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Zalgcenik nr 1

do Decyzp Ni 2507202]
Komendanta Wojewodekiegs Polig)
w Lodzi zdnil@pu W

LATWIERDZAM”
FUSHSRERRENT | ||| | (oMo

Zadanie ...... L T T T S R R e P R T R

Adres .............

PROTOKOL ODBIORU ROBOT

KONCOWY

CZESCIOWY

ROBOT ZANIKAJACYCH/ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
PRZEJSCIOWY

GWARANCYJNY

POGWARANCYINY

ooOocoo

zrealizowanych
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Komisja w skdadzie*:
Przewodniczicy

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Przedstawiciel uzytkownika
Przedstawiciel wykonawcy

Data powiadomienia o odbiorze Wydziahu Kontroli KWP w Lodzi T
Data powiadomienia o odbiorze Biura Spraw Wewnetrznych Policji o et s

Przystgpila wdniu: ............oovciieieiieii e e enee e €0 0dbioru robdt:

1111111111111111111111111111111111111 R RN R R T PR PR RS N R R R E e AT I P RN R NI AN TN T E I P T N R AR R RN
! przedmiot odbiory i zakres rzeczowy/
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T T R A S A U R R R TR E R SRR rd b B T B K N R A KR R N R A b e N K R R RS A4S EEEE S
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Zalgezmik nr 1

do Decyzj Nr 25012021
Komendanta Wojewndzkiego Polizj:
wlodn zdon '-T.pu MW

Komisji przedloZzono nastgpujace dokumenty:

maredt b i ke bbb as B LB RN BN E BB A A e B R R AN A LA R RS A R bR TR P T R I AR TN E RIS NN r R e R R PR PR P T
IIIIIIIIIIIIIIIIIII R e R T T T R TR L
CEELE L EEE S TR T HAdadrAa T uEEE R EEIAR R R A EEEEE AT AT RN REE R I arresaman PRTILIE ] Frssanaan FEEEEEARdSRAT It bbRnr T R R nE EEEE S AR
e P E T T AAAdsREE bR aE e T T P T T R R T TR T T T TY YT #ARLEEEEL bbb n T T e T TR T
------ L L L R
............................................................. L D L

Komisja stwierdzila co nast¢puje:

Roboty wykonano: nie*/zgodnie z dokumentacja, nie*/zgodnie z zawartym zleceniem/umows oraz
zgodnie z wymogami odpowiednich norm, przepiséw Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa pozarowego za wyjatkiem (wymienié¢ wady, usterki, niedordbki)

CEETEEEEET) L e LT EE) qesaspsruaannan T T T e T T T PR PP R T R P T R TP T I
........... L L L T e e e T T,
R TR e L L] R T T B P T PP TR [XEEREEL] dawtanamane ArwemEEnmann esyesssEuEEmaRangad FrvirmmanEEE

Komisja uznaje roboty za nie/wykonane i nie/odebrane*.

Obiekt, w ktérym prowadzono roboty nie/nadaje sig, z dniem odbioru do uzytkowania®*.
Okres gwarancji ustala sig:

18 OKIES ..o e srae s liczac od dnia ..o

W trakeie robét podlegajacych odbiorowi uzyskano/ nie odzyskano* surowce wtérne /
materialy/sprzet*. Opis i sposéb zagospodarowania:

FaridrERrERaRREaRSaY B B T LT T T B T aaavens PEiwEsELssaRsgsLspEsEanEEs
T TR PR e E T T PP T B T B L L L L L LT T T PP P
ddriTarrrrarrsadianaes drrtresrasanaatan A b AT E N A T R A A LA N R R AL R AT R LA AR AR A EE R bR R e aarnrrns srrnga
A B B R E A e B Bk e L R S T T LR R TN R R A A F R bR e a4 bR aRa s P

Inne uwagi, wnioski i zastrzezenia Komisji:

D T e P P T RS TP PPN T T L LT T L T LT T LIT LTI Y] drarErEiEsenEns

Trsrrrsssrannas B B

T T T PP P PP PSRN PETTTS
8 4

Na tym protokol zakoriczono i podpisano:

i comeosvmpamsuinimanszsrsrms iy o & wisers
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Lataczoiki:

Os$wiadczenia cztonkéw komisji:

g e

Zalacznik ne ©
do Devyzi Nr 25072021

Komendania WE

w Lodzi 2 dni

odzkiego Policy
lipen 2021 1.

e

* nigpotrzebne skreslic
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~LATWIERDZAM” Zatacznik nr oo,

do protokotu odbioru z dnia.....ccieee.e.

ZAKRES OBOWIAZKOW, UPRAWNIEN I ODPOWIEDZIALNOSCI
CZLONKA KOMISII DO SPRAW ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. Do obowigzkow czlonka komisji nalezy:

1. Zapoznanie sie z zakresem robot objetych odbiorem,

2. Udzial w czynnosciach odbiort rob6ot lub obiektu | przekazanie go do uzytku
W ZAKIESIO 1 LIRS SO R A S SR IR AR L L A R e
3. Kontrola zgodnosci wykonanych robét budowlanych z przepisami
W ZAKIESIB .ot it v r e e e r e e e et ee e e

4. Sprawdzanie jako&ci wykonanych robdt.
5. Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych.

6. Zweryfikowanie zakresu faklycznie wykonanych robét. Obowigzek ten nie obejmuje weryfikacji
obmiaru powykonawczego.

II. Do uprawnleri czionka komisji nalety:

1. Informowanie Naczeinka Wydzialu Inwestycii i Remontéw KWP w todzi o wszelkich
nieprawidtowosciach dotyczacych przedmiotu odbioru lub przebiegu prac komisji.

2. Zadanie przedstawienia ekspertyz dotyczacych ceryfikatéw lub innych dokumentéw
potwierdzajacyeh jakosé uzytych materialow budowlanych lub wykonanych robét,

3. Wprowadzanie do protokotu odbioru zapiséw dotyczacych uwag odnoszacych sie do przedmiotu
odbioru.

III. Czlonek komisji ponosi odpowiedzialinosc za:
1. Niewywigzywanie sie z obowigzkéw czlonka kamisji.
2. Rzetelno$é weryfikacji zakresu wykonanych robét,

3. Za zaniechanie poinformowania przewodniczacege komisji lub Naczelnika Wydziatu Inwestycji
i Remontow KWP w kodzi o wszelkich nieprawidlowosciach w przebiegu prac komisji.
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IV. Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, Ze:

1. nie pozostaje w zwigzku malienskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem
zwigzany z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, podwykonawcy lub dalszym
podwykonawca, jego zastepcg prawnym lub czionkami organow zarzadzajacych lub organdw
nadzorczych wykonawcow, podwykonawcow lub dalszych podwykonawedw realizujgcych
zamowienie,

2. przed uplywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia nie pozostawatem
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawca, podwykonawea lub dalszym podwykonawca i nie
bytem czlonkiem organow zarzadzajacych lub organdw nadzorczych  wykonawcéw,
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw realizujgcych zamowienie,

3. nie pozostaje z wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawcy w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do mojej bezstronnosci,

4. nie rostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione w zwigzku postepowaniem
o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo papetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych.

Imie i nazwisko Data Podpis

Egz. nr 1-cztonek komisji.
Eqgz. nr 2- zatacznik do protokotu odbioru.
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~ZATWIERDZAM" Zalqeznik nr ..o

do protokoiu odbioru z dnia ......... T

ZAKRES OBOWIAZKOW, UPRAWNIEN I ODPOWIEDZIALNOSCI
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
W RAMACH KOMISJI DO SPRAW ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. Do obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1.

10.
1.

12.
13.
14.

15

Zlecenie wykonania i uczestniczenie przewidzianych w odrgbnych przepisach i umowie préb
i sprawdzen.

Potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowo$ci obiektu lub robét do
odbioru oraz nalezytego urzgdzenia | uporzadkowania terenu budowy.

Skompletowanie dokumentdw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru.
Wiw dokumenty przedstawia czionkom komisji ds. odbioru.

Wyznaczenie terminu odbioru 1 poinformowanie o tym czionkdéw komisji oraz przedstawicieli
wykonawcy.

Udziat w czynnosciach odbioru obiektu lub robét i przekazanie ich do uzytku

Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu |ub robot, przejgcie od kierownika budowy
dokumentaciji powykonawczej oraz dziennika budowy i ksigzki obmiaru.

Kontrola zgodnoéci wykonanych robét budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasacami wiedzy technicznej oraz umowa,

Sprawdzanie jakosci wykonanych robét | materiatéw budowlanych.
Sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgeych.

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych.

Potwierdzanie obmiaru faktycznie wykonanych robét.
Zweryfkowanie kosztorysu powykonawczego.
Opracowanie protokoly odbioru robot

Udzielenie czionkom komisji wszelkich wyjasniefi dot. przedmiotu odbioru.

II. Do uprawnieri inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1.

15-L1P-2021

Wydawanie kierownikowi pudowy lub kierownikowi robot polecenia dotyczacego usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementdw zakrytych.

Zadanie od kierownika budowy przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych | certyfikatéw dotyczacych uzytych materiatléw budowlanych,

Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania prac
wykonanych wadliwie.

Zgdanie wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywolat 2agrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z  projektem  ub
pozwoleniem na budows.

Informowanie Naczelnika Wydziatu Inwestycji | Remontdw KWP w todzi o wszelkich
nieprawidtowodciach dotyczacych przedmiotu odbioru lub przebiegu prac komisji.
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III. Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialnosc za:
1. Niewywigzywanie sig z obowigzkow cztonka komisji.
2. Rzetelno$é weryfikacji obmiaru kosztoryséw powykonawczych.

3. Weryfikacje jakosci zastosowanych materiatow oraz rozwigzan technicznych i ich zgodnosci
z projektem lub wymaganiami zamawiajacego okreslonymi w innych dokumentach,

4, Za zaniechanie poinformowania Naczeinika Wydziatu Inwestycji i Remontdw KWP w todzi
o wszelkich nieprawidtowosciach w przebiegu prac komisji.

1V. Uprzedzony o odpowiedzialnoscl karnej oswiadczam, Ze:

1. nie pozostaje w zwiazku makzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem
zwigzany z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, podwykonaweg lub dalszym
podwykonawca, jego zastepcq prawnym lub czlonkami organdw zarzadzajacych lub organéw
nadzorczych wykonawcow, podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcoéw realizujacych
zaméwienie.

2. przed uptywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia nie pozostawatem
w stosunku pracy fub zlecenia z wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawey i nie
bytem czlonkiem organdw zarzadzajacych lub organéw nadzorczych  wykanawcow,
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow realizujacych zaméwienie.

3. nie pozostaje z wykonawca, podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, Ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do mojej bezstronnosci.

4. nie zostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popeinione w zwigzku postepowaniem
o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych,

Imie i nazwisko Data Podpis

Egz. nr 1 - inspektor nadzoru inwestorskiego,
Egz. nr 2 - zatgcenik do protokotu odbioru.
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