Zatgcznik nr 1 do Umowy

Szczegoétowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia.

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 501 NA ODCINKU STEGNA-KRYNICA
MORSKA O DEUGOSCI 17,27 KM

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w
oparciu o Kkosztorys ofertowy z uwzglednieniem, co najmniej gtéwnych
asortymentéw robét oraz z podziatem na miesigce i kwartaty, w kwotach netto i
brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajgcego
informacje o wysokosci srodkéw finansowych w danym roku budzetowym na
realizacje Przedmiotu Zamodwienia oraz jasno wskazywaé, kiedy Wykonawca
zgodnie z harmonogramem osiggnie prég wykonania 50% wartosci wszystkich
robét objetych realizacjg zadania. Terminy zatoZzone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym musza by¢ adekwatne do termindw okreslonych w zawartej umowie.
Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Kazdorazowa
aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna uwzglednia¢ aktualny
stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich innych
okoliczno$ci, np. wprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych, zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram powinien by¢
aktualizowany min. 1 raz w miesiacu i przekazany do weryfikacji do Inspektora
Nadzoru/ Zamawiajgcego w terminie 10 dni po zakonczenia kazdego miesigca.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy do aktualizacji
powyzszego harmonogramu w dodatkowych, okreSlonych przez siebie
terminach.

2. Wraz z wymienionym w pkt. 1 harmonogramem rzeczowo-finansowym
Wykonawca  przedtozy  szczegétowy  harmonogram  technologiczny.
Harmonogram ten powinien w sposob jasny i klarowny wykaza¢ wykonanie

poszczegdlnych asortymentéw roboét na okreslonych odcinkach realizacyjnych w



okreSlonym czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi
zatozeniami realizacyjnymi wskazanymi przez Zamawiajgcego i spojny z
zatozeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego na czas
budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w terminach wskazanych w
pkt.1.

3. Rozpoczecie robét budowlanych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu

przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wiasnym
zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktore beda

uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia.

5. Wykonawca ma obowigzek najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o
ktérych mowa w ustawie - Prawo budowlane, dla os6b wymaganych Prawem
budowlanym, w tym oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli
wszystkich branz wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w

celu zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodza w zakres zadania:

a) drogowa,

b) energetyczna i elektryczna,
c) telekomunikacyjna,

d) sanitarna,

e) geotechniczna

f) Srodowiskowa

g) geodezyjna

h) inne wg potrzeb

Przed przekazaniem terenu budowy wykonawca przedstawi sklad oséb do

prowadzenia zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajacych na realizacje zadania w tym min.:

a) Kierownik budowy - 1 osoba

b) Kierownik robét branzy drogowej - min. 1 osoba,



c) Kierownik rob6t branzy energetycznej i elektrycznej - min. 1 osoba
d) Kierownik robo6t branzy telekomunikacyjnej - min. 1 osoba

e) Kierownik robo6t branzy sanitarnej - min. 1 osoba

f) Specjalista ds. geotechnicznych - wg. potrzeb

g) Kierownik robét branzy konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb
h) Nadzoér archeologiczny - 1 osoba

i) Nadzor dendrologiczny - 1 osoba

j) Geodeta - min. 1 osoba

k) inne wg potrzeb

Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace sie do powtdrnego uzycia
Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ izutylizowa¢ wlasnym staraniem ina
wtasny koszt. Wszystkie odpady pochodzace z realizacji zleconych robét
Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 w sprawie
szczegbtowych wymagan dla magazynowania odpadéw)odpadéw) Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do
udokumentowania zagospodarowania odpadéw  powstatych  przy

realizacji zleconych robot.

Wtasno$cig Zamawiajgcego sa materiaty z rozbiérki nadajace sie do powtérnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania/ponownego
zastosowania oraz ztom metalowy. Ww. materiaty majg by¢ przewiezione na plac
sktadowy wskazany przez Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich w Gdansku,

na odlegtos¢ do 25 km liczac od terenu budowy.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
maja by¢ sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty

tego sktadowania nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.
Z czynnos$ci kwalifikacji materiatéw z rozbiérki nadajacych sie i nienadajacych
sie do powtérnego uzycia, wtym ztom metalowy, Wykonawca i Inspektor

nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo sporzadza pisemny protokét.
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Drewno z wycinki drzew jest wlasnos$cia Zamawiajacego i podlegac¢ bedzie
nieodptatnemu przekazaniu Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany
jest do protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru. Drewno nalezy przewiez¢ na
plac sktadowy wskazany przez Gmine, na odlegto$¢ do 50 km liczac od terenu
budowy. Dtuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowaé¢ do przekazania o

maksymalnej dtugos$ci 1m.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdéw minimum na
drodze wojewddzkiej nr 501 przez caty okres realizacji inwestycji. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejacej
infrastruktury pieszej i utrzymania dostepno$¢ do wszystkich obiektéw
obstugiwanych tymi ciggami komunikacyjnymi przez caty okres realizacji
inwestycji, a w szczegdlnosci w okresie wzmozonego ruchu turystycznego.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz
z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji
tymczasowych objazdéow i przejazdéw, w zakresie ich przejezdnosci
i bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caty okres realizacji robot
budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania
tymczasowych obiektéw i urzadzen, a takze oznakowania tymczasowego na czas
realizacji wszystkich rob6t budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy

je uja¢ w cenie oferty.

Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wystepujace na drodze
wojewodzkiej nr 502 w zakresie przejazdu przez mosty zwodzone przez rzeke
Szkarpawa w miejscowos$ci Rybina. Wykonawca powinien przeanalizowac
doktadnie sie¢ drog w zakresie mozliwosci zapewnienia m. in. transportu
materiatéw i ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych z realizowang
inwestycja, w tym m.in. kosztow transportu uwzgledniajacych mozliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wytgczng odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego

tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewo6dzkiej nr 501

przez stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drég Wojewddzkich w Gdansku)
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Wykonawca ma szczegdélny obowiazek przygotowania i zabezpieczenia terenu
budowy, tak aby stuzby Zamawiajacego mogty bez przeszkéd prowadzi¢ zimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewniona bedzie przejezdnos¢ dla pojazdéow z
ptugami i piaskarek oraz ciagly monitoring stanu tymczasowego oznakowania
pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres

realizacji rob6t budowlanych.

0Od momentu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajagcym
przejezdno$¢) do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajgcego. W sezonie letnim likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny
poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg asfaltowa na goraco (zimga,

masg na zimno).

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac prace budowlane, aby w okresie od
1 pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie os$wietlenia

istniejacego (lub nowego oswietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zamoéwieniem.

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywaé¢ bedzie od
momentu przekazania terenu budowy do momentu podpisania protokotu
odbioru koncowego robét, z wylgczeniem prowadzenie akcji zimowego

utrzymania na drodze wojewddzkiej nr 501.

W przypadkach, ktére tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania drég objazdowych. Wymaga sie, aby wyznaczone drogi objazdowe
posiadaty nawierzchnie bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie,
wykonanie, utrzymanie i likwidacja droég objazdowych stanowia koszt

Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go uja¢ w cenie oferty.

W przypadku koniecznosSci czasowego zajecia przez Wykonawce terenéw
przylegtych do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi

Wykonawca.

Na Wykonawcy robét budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen

0s6b trzecich zwigzanych zpogorszeniem sie stanu nawierzchni droég
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dojazdowych itechnologicznych, bedgcym nastepstwem ruchu jednostek
transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot - wtasnym staraniem i na swoj koszt -
dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drég, budynkéw, tras dostepu
i urzadzen obcych na terenie budowy jak i wjego otoczeniu, w szczegdlnoSci
doktadnie tych, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczeciem robot ztego
stanu technicznego obiektow znajdujacych sie w poblizu inwestycji nalezy
wykonywa¢ roboty w taki sposob, aby zniwelowa¢ dalsza degradacje tych
obiektéow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu pelna dokumentacje

fotograficzng i opisowa w ciggu miesigca od podpisania umowy.

Ww. inwentaryzacje zostang po$wiadczone spisanymi w obecnosci Inspektora
Nadzoru protokotami - przez Wykonawce i gestorow lub zarzadcow takich drog,

budynkow, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca wiasnym staraniem ina swdj koszt - wykona skatalogowang
inwentaryzacje fotograficzng iopisowa dla wszystkich prowadzonych robét,
w szczeg6lnosci dla robo6t zanikajacych i przekaze ja Inspektorowi Nadzoru-

Koordynatorowi.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ - wtasnym staraniem i na swoéj koszt -
podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na
terenie objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujgce lub zniszczone podczas
prowadzenia rob6t budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem
robét wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowa tych punktow
oraz  znakéw  granicznych, ktérg nalezy przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢c do wlasciwego Starostwa
Powiatowego uszkodzenia i braki panstwowych punktéw geodezyjnych i
znakow granicznych oraz punktéw geodezyjnych kolidujacych z realizacja

robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewodoéw nad drogg. Wykonawca po wykonaniu catos$ci prac
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objetych zakresem przedmiotu zamoéwienia, dokona pomiaréw wysokosci
zawieszenia przewodow nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikéw pomiaréw

w zakresie ich zgodnoSci z przepisami i normami.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania no$nosci
nawierzchni drogowej potwierdzajgce osiaggniecie zaktadanych w projekcie
parametréow nos$nosSci. Wykonawca przekaze wyniki badan Inspektorowi

Nadzoru i Zamawiajgcemu.

Wykonawca, po zakoniczeniu realizacji robot, oznaczy granice pasa drogowego

$Swiadkami ,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wtasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:
Program Zapewnienia Jako$ci;

projekty organizacji ruchu na czas budowy;

dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét,

w szczegOlnosci dla robot zanikajacych;

Geodezyjna Dokumentacje Powykonawczga w oparciu o punkty panstwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczegétéw sytuacyjnych iwysokos$ciowych.
Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i
uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art.
57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl.
wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalng wersje
elektroniczng mapy (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD,

Microstation);

Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny
sporzadzony w jezyku polskim i w petnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nos$nikach
CD/DVD, PENDRIVE). Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby
kazda branza byta wydzielona.

Kolaudat powinien zawieraé¢ miedzy innymi:




1. oSwiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4. kopia rysunkoéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystgpia,

5. Dziennik budowy,

6. opinia technologiczna wraz z oS$wiadczeniem kierownika budowy o
wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

7.recepty i ustalenia technologiczne

8. niezbedne S$wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnoSci wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje
dotyczace zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje

techniczno-ruchowe

9. protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktéorych mowa w art. 57

ust 1 pkt 4 i 4a.

10. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat
geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do
wtasciwego osrodka geodez;ji.

11.protokét przekazania terenu, Protokét Bezpieczenstwa Ruchu podpisany
przez Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego,

12. ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robét,

13. protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

30. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegétowym wykazie robot,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) oraz w innych dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatbw lub normy, aprobaty,
specyfikacje isystemy, o ktérych mowa wart. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych

pod warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje robdét w zgodzie z wydanymi



decyzjami oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja
op6znien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
réwnowaznych, musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez

Zamawiajacego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego).

31. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztéow
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zwigzanych z dostosowaniem sie do powyzszych wymagan.

W razie watpliwoSci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych
dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci
wskazanej w Umowie. Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie sie objasSniajace i uzupeilniajace. Ewentualne
rozbieznos$ci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce, nie beda
stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu jego obowigzkow
ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy tymi dokumentami - Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym
niezwlocznie Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygniecia, co do
sposobu wykonywania Umowy.

Zamawiajacy nie zapewnia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi. W
zakresie ratowniczych badan archeologicznych, nadzér archeologiczny i
prowadzenie tych badan zapewni Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na
ich przeprowadzenie. Wykonawca przekaze Pomorskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow informacje o osobie kierujgcej badaniami
archeologicznymi wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadane przez te
osobe kwalifikacje (o ktérych mowa w art.37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Dz.U, z 2014r. poz. 1446, z p6zi. zm.)
nie podzniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia badan
archeologicznych.. Koszty prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych
oraz zwigzanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiajgcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnien w
przypadku stwierdzenia ich niewazno$ci lub brakéw. Czynno$¢ weryfikacji
dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ w terminie 14 dni od podpisania umowy. Konieczno$¢ uzyskania



nowych uzgodnien lub ich aktualizacje Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie

oferty i nie mogg one stanowic¢ roszczenia terminowego i kosztowego Wykonawcy

wzgledem Zamawiajgcego.

35. Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu wniosek wraz wymaganymi dokumentami o

udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotu zamoéwienia i wszystkich

jego elementéw lub/i zawiadomienie o zakonczeniu rob6t budowlanych i

wszystkich jego elementéw objetych Pozwoleniem na budowe oraz Zgtoszeniami

oraz dokona wszelkich uzupetnien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni

organ nadzoru budowlanego.

36. Wykonanie, montaz i demontaz tablic informacyjnych:

d.

Zamawiajacy wymaga dotrzymania warunkoéw wykonania, ustawienia
oraz utrzymania 4szt. tablic informacyjnych o wymiarach 180cm x 120cm
Wzér tablicy musi by¢ zgodny z warunkami okreSlonymi przepisami
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 w sprawie okre$lenia
dziatan informacyjnych oraz §10 uchwaty nr. 84/2021 Rady Ministréow z
dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych. Obejmujgce ww. wytyczne, s3

dostepne pod adresem internetowym: https://www.bgk.pl/polski-

lad/edycja-pierwsza

zaprojektowanie i wykonanie 4 kompletéw stosownych Kkonstrukcji
wsporczych, umozliwiajgcych montaz tablic informacyjnych i
zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie tablic;

dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie
w miejscu realizacji projektu na poczatkach i koncach inwestycji.
Szczegotowa lokalizacja tablic musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym;
tablice beda wumieszczane w miejscach najbardziej widocznych,
zapewniajacych dostep. Umiejscowienie tablic nie moze zagrazac
bezpieczenstwu oséb zapoznajacych sie z tre$cig. Dolna krawedz tablicy
musi by¢ na wysokos$ci od 2,2 m do 2,5 m;

wymagany termin trwatosci dla tablicy - 5 lat, liczac od dnia zakonczenia
zadania

cena zamoOwienia ma uwzglednia¢ koszty projektu tablicy i konstrukcji

wsporczej, wykonania, dostarczenia, montazu i ustawienia tablic,



demontazu tablic wraz z wszelkimi kosztami towarzyszacymi. Wykonawca
udzieli gwarancji na wykonane i ustawione tablice na okres min. 5 lat od
daty zakonczenia zadania- gwarancja bedzie objeta utrata wszelkich
parametréw

tablice i konstrukcje wsporcze nalezy zrealizowa¢ z materiatow nowych,
zgodnych z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2020 r. poz. 471, z p6Zn. zm.);

stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami;

. konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢
w sposob, gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie
drogowym. Konstrukcje wsporcze znakow drogowych powinny spetniac
wymagania PN-EN 12899-1 w zakresie standéw granicznych nos$nosci i
uzytkowania;

termin ustawienia tablic - po podpisaniu umowy nie p6Zniej jednak niz w
dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie
montazu tablic z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych.
Zainstalowanie tablic informacyjnych wymagaja potwierdzenia przez

Zamawiajacego w formie pisemne;j.



