
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Nazwa zadania:  

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 501 NA ODCINKU STEGNA-KRYNICA 
MORSKA O DŁUGOŚCI 17,27 KM 

 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-

finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w 

oparciu o kosztorys ofertowy z uwzględnieniem, co najmniej głównych 

asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące i kwartały, w kwotach netto i 

brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez Zamawiającego 

informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym na 

realizację Przedmiotu Zamówienia oraz jasno wskazywać, kiedy Wykonawca 

zgodnie z harmonogramem osiągnie próg wykonania 50% wartości wszystkich 

robót objętych realizacją zadania. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-

finansowym muszą być adekwatne do terminów określonych w zawartej umowie.  

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Każdorazowa 

aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna uwzględniać aktualny 

stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich innych 

okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram powinien być 

aktualizowany min. 1 raz w miesiącu i przekazany do weryfikacji do Inspektora 

Nadzoru/ Zamawiającego w terminie 10 dni po zakończenia każdego miesiąca. 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do aktualizacji 

powyższego harmonogramu w dodatkowych, określonych przez siebie 

terminach. 

2. Wraz z wymienionym w pkt. 1 harmonogramem rzeczowo-finansowym 

Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram technologiczny. 

Harmonogram ten powinien w sposób jasny i klarowny wykazać wykonanie 

poszczególnych asortymentów robót na określonych odcinkach realizacyjnych w 



określonym czasie. Harmonogram ten powinien być zgodny z wszystkimi 

założeniami realizacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego i spójny z 

założeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego na czas 

budowy. Harmonogram powinien być aktualizowany w terminach wskazanych w 

pkt.1. 

3. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 

przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym 

zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy i kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o 

których mowa w ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych Prawem  

budowlanym, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli 

wszystkich branż wchodzących w skład zadania do sprawowania tych funkcji w 

celu zrealizowania zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) drogowa,  

b) energetyczna i elektryczna, 

c) telekomunikacyjna, 

d) sanitarna,  

e) geotechniczna  

f) środowiskowa 

g) geodezyjna 

h) inne wg potrzeb 

Przed przekazaniem terenu budowy wykonawca przedstawi skład osób do 

prowadzenia zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi 

decyzjami administracyjnymi zezwalających na realizację zadania w tym min.: 

a) Kierownik budowy – 1 osoba 

b) Kierownik robót branży drogowej - min. 1 osoba,  



c) Kierownik robót branży energetycznej i elektrycznej - min. 1 osoba 

d) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej – min. 1 osoba 

e) Kierownik robót branży sanitarnej – min. 1 osoba 

f) Specjalista ds. geotechnicznych -  wg. potrzeb  

g) Kierownik robót branży konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb  

h) Nadzór archeologiczny – 1 osoba 

i) Nadzór dendrologiczny – 1 osoba 

j) Geodeta – min. 1 osoba 

k) inne wg potrzeb 

 

6. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia 

Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na 

własny koszt. Wszystkie odpady pochodzące   z realizacji zleconych robót 

Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów)odpadów) Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany  do 

udokumentowania  zagospodarowania  odpadów powstałych przy 

realizacji  zleconych robót.  

7. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego 

użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania/ponownego 

zastosowania oraz złom metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac 

składowy wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 

na odległość do 25 km licząc od terenu budowy. 

8. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania 

mają być składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty 

tego składowania nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

9. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających 

się do powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor 

nadzoru/Inżynier Kontraktu każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 



10. Drewno z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego i podlegać będzie 

nieodpłatnemu przekazaniu Gminie na cele społeczne. Wykonawca zobowiązany 

jest do protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu 

Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru. Drewno należy przewieźć na 

plac składowy wskazany przez Gminę, na odległość do 50 km licząc od terenu 

budowy. Dłużyce z wycinki drzew należy przygotować do przekazania o 

maksymalnej długości 1m. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów minimum na 

drodze wojewódzkiej nr 501 przez cały okres realizacji inwestycji.  Wykonawca 

jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejącej 

infrastruktury pieszej i utrzymania dostępność do wszystkich obiektów 

obsługiwanych tymi ciągami komunikacyjnymi przez cały okres realizacji 

inwestycji, a w szczególności w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz 

z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji 

tymczasowych objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji robót 

budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania 

tymczasowych obiektów i urządzeń, a także oznakowania tymczasowego na czas 

realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

je ująć w cenie oferty. 

12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia występujące na drodze 

wojewódzkiej nr 502 w zakresie przejazdu przez mosty zwodzone przez rzekę 

Szkarpawa w miejscowości Rybina. Wykonawca powinien przeanalizować 

dokładnie sieć dróg w zakresie możliwości zapewnienia m. in. transportu 

materiałów i ujęcia wszelkich kosztów pośrednich związanych z realizowaną 

inwestycją, w tym m.in. kosztów transportu uwzględniających możliwości sieci 

drogowej w cenie ofertowej. Powyższe stanowi wyłączną odpowiedzialność 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu. 

13. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 501 

przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku) 



Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu 

budowy, tak aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe 

utrzymanie drogi, w tym  zapewniona będzie przejezdność dla pojazdów z 

pługami i piaskarek oraz ciagły monitoring stanu tymczasowego oznakowania 

pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres 

realizacji robót budowlanych.  

14. Od momentu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym 

przejezdność) do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego. W sezonie letnim likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny 

poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco (zimą, 

masą na zimno).  

15. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 

1 października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia 

istniejącego (lub nowego oświetlenia je zastępującego).  

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

17. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od 

momentu przekazania terenu  budowy do momentu podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót, z wyłączeniem prowadzenie akcji zimowego 

utrzymania na drodze wojewódzkiej nr 501. 

18. W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dróg objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe 

posiadały nawierzchnię bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, 

wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg objazdowych stanowią koszt 

Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć w cenie oferty. 

19. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów 

przyległych do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi 

Wykonawca. 

20. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń 

osób trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg 



dojazdowych i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek 

transportowych i sprzętu Wykonawcy. 

21. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – 

dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu 

i urządzeń obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególności 

dokładnie tych, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego 

stanu technicznego obiektów znajdujących się w pobliżu inwestycji należy 

wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą degradację tych 

obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację 

fotograficzną i opisową w ciągu miesiąca od podpisania umowy.     

22. Ww. inwentaryzacje zostaną poświadczone spisanymi w obecności Inspektora 

Nadzoru protokołami – przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, 

budynków, tras lub urządzeń obcych.    

23. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt – wykona skatalogowaną 

inwentaryzację fotograficzną i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających i przekaże ją  Inspektorowi Nadzoru- 

Koordynatorowi. 

24.  Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – 

podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na 

terenie objętym pracami) oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas 

prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest 

zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów 

oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inżynierowi 

Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do właściwego Starostwa 

Powiatowego uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i 

znaków granicznych oraz punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją 

robót. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) 

zawieszenia przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac 



objętych zakresem przedmiotu zamówienia, dokona pomiarów wysokości 

zawieszenia przewodów nad drogą oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów 

w zakresie ich zgodności z przepisami i normami. 

26. Wykonawca ma obowiązek wykonać powykonawcze badania nośności 

nawierzchni drogowej potwierdzające osiągnięcie zakładanych w projekcie 

parametrów nośności. Wykonawca przekaże wyniki badań Inspektorowi 

Nadzoru i Zamawiającemu.  

27. Wykonawca, po zakończeniu realizacji robót, oznaczy granice pasa drogowego 

świadkami „Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi. 

28. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej 

osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 

obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 

57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 3 kpl. 

wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalną wersję 

elektroniczną mapy (możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, 

Microstation); 

29. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny 

sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nośnikach 

CD/DVD, PENDRIVE). Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby 

każda branża była wydzielona. 

 Kolaudat powinien zawierać między innymi:  



1. oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, 

lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

3. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4. kopia rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, jeżeli wystąpią, 

5. Dziennik budowy,  

6.  opinia technologiczna wraz z oświadczeniem kierownika budowy o 

wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych, 

7. recepty i ustalenia technologiczne 

8. niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje 

dotyczące zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje 

techniczno-ruchowe 

9. protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 

ust 1 pkt 4 i 4a. 

10. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat 

geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do 

właściwego ośrodka geodezji. 

11.protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu podpisany     

przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, 

12. ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robót, 

13.  protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych. 

 

30. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) oraz w innych dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanymi 



decyzjami  oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w wyżej wymienionych dokumentach, a także nie spowodują 

opóźnień w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

równoważnych, musi umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez 

Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego). 

31. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów 

związanych z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

32. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności 

wskazanej w Umowie. Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy 

traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne 

rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą 

stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego obowiązków 

ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym 

niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do 

sposobu wykonywania Umowy. 

33. Zamawiający nie zapewnia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi. W 

zakresie ratowniczych badań archeologicznych, nadzór archeologiczny i 

prowadzenie tych badań zapewni Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

ich przeprowadzenie. Wykonawca przekaże Pomorskiemu Wojewódzkiemu 

Konserwatorowi Zabytków informacje o osobie kierującej badaniami 

archeologicznymi wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez tę 

osobę kwalifikacje (o których mowa w art.37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U, z 2014r. poz. 1446, z późń. zm.) 

nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia badań 

archeologicznych.. Koszty prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych 

oraz związanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiający. 

34. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnień w 

przypadku stwierdzenia ich nieważności lub braków. Czynność weryfikacji 

dokumentacji pod względem jej kompletności Wykonawca powinien 

przeprowadzić w terminie 14 dni od podpisania umowy. Konieczność uzyskania 



nowych uzgodnień lub ich aktualizację Wykonawca winien uwzględnić w cenie 

oferty i nie mogą one stanowić roszczenia terminowego i kosztowego Wykonawcy 

względem Zamawiającego.   

35. Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek wraz wymaganymi dokumentami o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich 

jego elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i 

wszystkich jego elementów objętych Pozwoleniem na budowę oraz Zgłoszeniami 

oraz dokona wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni 

organ nadzoru budowlanego. 

36. Wykonanie, montaż i demontaż tablic informacyjnych: 

a. Zamawiający wymaga dotrzymania warunków wykonania, ustawienia 

oraz utrzymania 4szt. tablic informacyjnych o wymiarach 180cm x 120cm 

Wzór tablicy musi być zgodny z warunkami określonymi przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 w sprawie określenia 

działań informacyjnych oraz §10 uchwały nr. 84/2021 Rady Ministrów z 

dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obejmujące ww. wytyczne, są 

dostępne pod adresem internetowym: https://www.bgk.pl/polski-

lad/edycja-pierwsza    

b. zaprojektowanie i wykonanie 4 kompletów stosownych konstrukcji 

wsporczych, umożliwiających montaż tablic informacyjnych i 

zapewniających bezpieczne funkcjonowanie tablic; 

c. dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie 

w miejscu realizacji projektu na początkach i końcach inwestycji. 

Szczegółowa lokalizacja tablic musi zostać uzgodniona z Zamawiającym; 

tablice będą umieszczane w miejscach najbardziej widocznych, 

zapewniających dostęp. Umiejscowienie tablic nie może zagrażać 

bezpieczeństwu osób zapoznających się z treścią. Dolna krawędź tablicy 

musi być na wysokości od 2,2 m do 2,5 m; 

d. wymagany termin trwałości dla tablicy – 5 lat, licząc od dnia zakończenia 

zadania 

e. cena zamówienia ma uwzględniać koszty projektu tablicy i konstrukcji 

wsporczej, wykonania, dostarczenia, montażu i ustawienia tablic, 



demontażu tablic wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi. Wykonawca 

udzieli gwarancji na wykonane i ustawione tablice na okres min. 5 lat od 

daty zakończenia zadania- gwarancją będzie objęta utrata wszelkich 

parametrów  

f. tablice i konstrukcje wsporcze należy zrealizować z materiałów nowych, 

zgodnych z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 471 , z późn. zm.); 

g. słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje 

zgodności z odpowiednimi normami; 

h. konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać 

w sposób, gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie 

drogowym. Konstrukcje wsporcze znaków drogowych powinny spełniać 

wymagania PN-EN 12899-1 w zakresie stanów granicznych nośności i 

użytkowania; 

i. termin ustawienia tablic – po podpisaniu umowy nie później jednak niż w 

dniu przekazania terenu budowy. 

j. Wykonawca poinformuje Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru o terminie 

montażu tablic z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych. 

Zainstalowanie tablic informacyjnych wymagają potwierdzenia przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

 


