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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ……… pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

 

w imieniu którego działa 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” który reprezentują:  

Przemysław Dąbrowski - Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg       - Głównego Księgowego  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…….. 

ul…………………………..  ……………………….. 

NIP ……………………….  REGON ……………….  KRS 

…………………….. 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………….         -      …………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – zwaną dalej: „ustawa Pzp”) dokonał 

wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących 

definicji: 

a) Odbiór częściowy - odbiór polegający na pozytywnej ocenie ilości i jakości 

wykonanej części robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy, 

jeżeli jego wartość nie będzie mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto. Podstawą 

dokonania odbioru częściowego robót budowlanych  jest protokół zdawczo – 

odbiorczy częściowy, 

b) Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia wszystkich robót i osiągnięcia gotowości do ich odbioru. 

Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy, 
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c) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca 

na celu sprawdzenie, czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest 

protokół gwarancyjny, 

d) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, 

potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad 

ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po 

okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 

Podstawą dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokół pogwarancyjny, 

e) Odbiór robót zanikających - odbiór robót, które ulegają zakryciu podczas realizacji 

zadania. Wykonawca zgłasza każdorazowo taką wykonaną robotę budowlaną do 

odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branży celem odbioru i dodatkowo 

dokonuje wpis do dziennika budowy, 

f) Wykonawca usługi nadzoru – wskazany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych: 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin na 

odcinku Kowal – granica województwa od km 19+117 do km 34+025 ,    

odc. I Baruchowo – granica województwa od km 27+430 do km 34+025, dł. 

6,595km 

W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót: 

a) frezowanie nawierzchni bitumicznej, 

b) wycinka drzew wraz z karczowaniem pni 

c) wykonanie warstwy wyrównawczej MMA, 

d) wykonanie warstwy wiążącej MMA, 

e) wykonanie warstwy ścieralnej SMA”, 

f) wykonanie zatok autobusowych 

g) wykonanie regulacji poboczy, 

h) regulacja rowów odwadniających, 

i) odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

2. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają 

stanowiące integralną jej część następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym 

Szczególna Specyfikacja Techniczna (zwaną dalej „SST”) wraz z wyjaśnieniami do 

treści SWZ udzielonymi przez Zamawiającego oraz umowa, 

2) Oferta złożona w dniu ………….., 

3) Kosztorys ofertowy robót podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

3. Opis przedmiotu zamówienia jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 3. 
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4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek 

sprzeczność lub rozbieżność, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o 

jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa 

dokumentów jw. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako 

wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie 

mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności, 

czy odpowiedzialności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera 

jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 

wcześniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych działań. 

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa wraz z SST, są kompletne z punktu 

widzenia celu jakiemu mają służyć i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w 

trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 

w tym także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych  

i przeznaczonych do wbudowania.   

8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz 

wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagają akceptacji 

Wykonawcy usługi nadzoru. Na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi 

nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, 

dane potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. W przypadku niespełnienia 

tych wymagań, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia tych materiałów i 

urządzeń z placu budowy i niezwłocznej wymiany na materiały i urządzenia zgodnie z 

wymogami Zamawiającego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. 

9. Wykonawca po zakończeniu wycinki, zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego 

drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew. W celu określenia wartości 

pozyskanego drewna Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt wycenę 

brakarską sporządzoną dla każdego wyciętego drzewa przez wykwalifikowanego 

rzeczoznawcę i przedłożyć ją Zamawiającemu. Zamawiający na podstawie otrzymanej 

wyceny wystawi fakturę sprzedaży drewna, do opłacenia której zobowiązany będzie 

Wykonawca (termin płatności faktury wynosić będzie 14 dni).  

10. W przypadku braku zapłaty należności z tytułu faktury sprzedaży na rzecz 

Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z jakąkolwiek 

wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego stosunku 

prawnego zawartego z Zamawiającym. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
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1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: 

1) termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, 

2) termin wykonania: 3 miesiące od daty podpisania umowy 

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień, w którym Wykonawca dokonał 

skutecznego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonania wszystkich robót po 

osiągnięciu gotowości do ich odbioru.  

3. Strony przewidują wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

 

§ 3 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

strony ustalają na kwotę: 

netto ………………….. zł 

plus podatek 23% VAT  …………………….. zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robót 

podstawowych stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robót 

opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia i 

wszelkie inne, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu. prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z 

dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów 

powykonawczych robót, nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy 

(dokumentację projektową wraz z SST) oraz sporządzonych na ich podstawie 

sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych 

i kosztorysów powykonawczych robót nieujętych lub zaniżonych w Kosztorysie 

ofertowym robót podstawowych, ale ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, 

oraz na podstawie robót nieujętych (pominiętych) w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych i nieujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z SST. 

Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp) będzie określone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia 

wskazanych niżej. 

5. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych, pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku robót zaniżonych ilościowo w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku 

gdy rozmiar robót przewyższa o co najmniej 15 % ilość ujętą w Kosztorysie 

ofertowym, przyjmuje się, że roboty są nieujęte i do rozliczenia stosuje się zasady,  

o których mowa w ust. 7, chyba, że zaoferowana przez Wykonawcę w kosztorysie 
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ofertowym cena jest niższa od ustalonej według zasad z ust. 7 – w takim przypadku 

przyjmuje się stawkę z kosztorysu ofertowego. Nadwyżka ilości w zakresie do 15% 

względem ilości wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu 

o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. 

7. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych)  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z SST, powinny być obliczone przy użyciu średnich składników 

cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa 

kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym doszło do podpisania niniejszej 

umowy. 

8. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych)  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych)  

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robót dodatkowych w rozumieniu art. 

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robót polegających na powtórzeniu podobnych 

robót zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny być obliczone przy użyciu 

średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów 

SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym 

doszło do podpisania niniejszej umowy.  

9. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym 

zakresem poza przedmiot umowy określony w § 1, których ilość jednostek 

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót,  

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robót podstawowych została zaniżona  

w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, które należy wykonać 

celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane 

po: 

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót, 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość – potwierdzonego przez 

Wykonawcę usługi nadzoru – oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. 

Inwestycji Zamawiającego. Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić 

kompletny protokół konieczności w terminie 10 dni od stwierdzenia konieczności 

ich wykonania.  

2) rozliczeniu robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 

przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych 

na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych 

kosztorysów powykonawczych robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym 

robót podstawowych – przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez 

Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych. 

10. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które :  

- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z SST; 

- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych)  

w dokumentacji projektowej wraz z SST (robót dodatkowych w rozumieniu art. 455 
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ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robót polegających na powtórzeniu podobnych robót 

zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a których wykonanie jest konieczne do 

zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane po:  

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją 

ich wykonania – potwierdzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru oraz po 

zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiającego. Kierownik 

budowy zobowiązany jest sporządzić kompletny protokół konieczności w terminie 

10 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

2) rozliczeniu robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 

przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz 

sporządzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 

szczegółowych robót pominiętych w kosztorysie powykonawczym robót 

podstawowych – przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,  

z uwzględnieniem zapisów ust. 6. 

 

§ 4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę 

wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2. Faktura wystawiona będzie w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko 

– Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający 

informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania 

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 

5907664502008. 

3. Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe w zakresie robót budowlanych: 

1) Wykonawca ma prawo zgłosić do odbioru wykonaną część robót – o wartości nie 

mniejszej niż 2 000 000,00zł brutto  

2) podstawą rozliczenia będzie faktura VAT częściowa wraz z protokołem odbioru 

częściowego podpisanym przez Wykonawcę usługi, nadzoru oraz Zamawiającego 

obejmującym wykonaną część, wraz z zestawieniem ilości i cen jednostkowych 

robót podanych w kosztorysie ofertowym, 

3) załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będzie zatwierdzona i kompletna 

dokumentacja odbiorowa,  

4) do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może 

przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy. 

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca 

wraz z fakturą częściową/końcową przedkłada: 

1) oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców 

potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia 

z tytułu wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z 
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wzorami stanowiącym Załącznik nr 3 i 4 do umowy, wraz z kopiami faktur 

wystawionych przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę oraz 

potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu,  

2) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w 

pkt 1) powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych 

podwykonawców, którzy brali udział w realizacji chociażby części przedmiotu umowy 

(do faktury końcowej).  

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 5 

wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. Niewypłacona 

kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od 

daty przedłożenia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. 

 

§ 5 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który 

został złożony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego 

zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, celem jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.  

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie 

tygodniowej, dla każdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży, 

na których prowadzone będą prace budowlane. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokólarne przekazanie placu budowy co nastąpi w terminie uzgodnionym między 

Stronami, nie później niż do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

2) wyznaczenie daty terminu odbioru robót nie przekraczającego 14 dni od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po 

zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedażowej przez Wykonawcę 

usługi nadzoru, oraz terminowego przystępowania do tych odbiorów,  

3) jeżeli wystąpi taka konieczność – zapewnienie  udziału w czynnościach 

odbiorowych innych ekspertów, specjalistów lub biegłych Zamawiającego, a także 

podmiotów trzecich, 

4) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) wskazanie Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

7) udostępnienie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację przedmiotu 

umowy oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i 
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potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania niniejszej umowy lub od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o 

udostępnienie dokumentów w celu sporządzenia kopii. Po sporządzeniu kopii 

powyższych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu 

Zamawiającemu  w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiający 

może udostępnić także dokumenty w postaci elektronicznej, bez konieczności 

zwrotu. Decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego, 

8) zgłoszenie osób pełniących obowiązki Kierownika Budowy do właściwego organu 

nadzoru budowlanego w terminie określonym przepisami, jeżeli jest to wymagane 

przepisami prawa, 

9) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała 

realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie 

określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne, 

każdorazowo w formie pisemnej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów 

wynikających z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowiązany czynnie uczestniczyć 

w procesie budowy,  

2) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagany 

przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakości (dalej: PZJ) przez Kierownika 

Budowy w terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia robót, 

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, 

a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót oraz 

terenu w pobliżu uporządkowanego i nadającego się do użytkowania. Brak 

wykonania tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do wykonania tych 

czynności na koszt Wykonawcy, 

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 

SWZ-em, dokumentacją projektową wraz z wytycznymi SST, poleceniami 

Zamawiającego (Wykonawcy usługi nadzoru), 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych, 

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty podstawowe i tymczasowe, 

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu (Wykonawcy usługi nadzoru) 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy i dokonania komisyjnego odbioru końcowego robót zgodnie z OPZ – 

wykonanych w jednym egzemplarzu w składzie w zależności od rodzaju odbioru, 

jak w § 7 umowy, 

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych - wykonanie 

dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach, 

9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami bhp oraz zapewnienie warunków  ppoż. określonych w przepisach 
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szczegółowych, 

10) udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.). zwane dalej: ustawa – 

Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie 

realizacji przedmiotu umowy, 

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 

Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

12) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 

terenu budowy do daty odbioru końcowego,    

13) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i 

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, 

14) powiadomienie właściwych organów i instytucji o przywróceniu stałej organizacji 

ruchu, 

15) przedstawienie wystąpień na wbudowane materiały, w terminie 10 dni 

kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczęciem robót,   

16) wykonywanie robót etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy 

usługi nadzoru i Zamawiającego,  

17) natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich utrudniających 

realizację przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w trakcie realizacji,  

o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość 

realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach przyjętych 

harmonogramów robót i zaniechaniach Wykonawcy.  

 

§ 7 

Zasady odbioru 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca 

(Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Wykonawcy usługi nadzoru 

(telefonicznie/SMS oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiający ma 

obowiązek przystąpić do odbiorów w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do 

dziennika budowy. 

2. Szczegółowe wymagania odnośnie dokumentów wymaganych do odbioru zawiera 

OPZ.  

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru 

częściowego/końcowego, stanowi podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z powodu 

braku dokumentów Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości 

wykonania robót pod kątem zgodności z projektem i zasadami wiedzy technicznej.  

W takim przypadku przyjmuje się, że występuje wada istotna w robotach.  

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 

przy udziale których wykonał przedmiot umowy.  

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze częściowym/końcowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub  
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w okresie rękojmi i gwarancji wynosić będzie 14 dni kalendarzowych, chyba że  

w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego  

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio 

robót jako wadliwych.  

7. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania 

gwarancji.  

8. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie 

gwarancji i rękojmi.  

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości, służy on 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, 

Wykonawcy usługi nadzoru oraz Wykonawcy.  

 

§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy i sposób kontaktów 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest – Inspektor 

nadzoru branży drogowej: ……………. 

2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą 

kierować do Zamawiającego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz 

równocześnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.  

3. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku 

określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane 

adresowe uważa się za skuteczne. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

 

§ 9 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Przedstawicielem i reprezentującym Wykonawcę na terenie budowy jest Kierownik 

Budowy – ……………………...      

2. Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

budowlane.  

 

§ 10 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane  

z wykonywaniem robót (czynności) objętych zamówieniem, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). W 

szczególności obowiązek ten obejmuje robotników budowlanych oraz operatorów 

sprzętu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób 
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wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do żądania przedłożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba 

taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 

sporządzoną przez Wykonawcę usługi nadzoru lub innego przedstawiciela 

Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Odmowa 

podpisu notatki przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli nie ma wpływu na 

obowiązek zapłaty kary umownej. Wykonawca usługi nadzoru/przedstawiciel 

Zamawiającego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.  

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – przedmiot umowy 

wykona:  

1) bez udziału Podwykonawców; 

2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści Oferty w zakresie: 

_________________; 
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3) przy udziale _________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

____________________. 

2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami 

własnymi. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza 

wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub 

pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót 

przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb 

zgłoszenia umowy opisany poniżej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga 

aneksu do umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o 

podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ z 

załącznikami i wyjaśnieniami), 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy, 

4) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy niż wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części 

robót, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera 

zapisu, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest 

ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 

które muszą być w takim przypadku wskazane wprost w treści umowy 

podwykonawczej.  
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5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zasad zawierania umów o dalsze 

podwykonawstwo, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od: 

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, 

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, 

6) umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi, nie zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy/ 

Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na 

zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakże nie 

później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna wartość 

umów z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę.  

10. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi były zawarte postanowienia odnośnie: 

1) dokładnego zakresu dostaw/usług, które mają być powierzone Podwykonawcy, 

2) terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 

3) wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia 

przysługującego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że 
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odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona 

do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą 

być w takim przypadku wskazane wprost w treści umowy podwykonawczej, 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi. 

Ponadto, umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

11. W przypadku, kiedy termin zapłaty , o którym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, 

zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których 

mowa w  ust. 10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

13. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają 

również zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą.  

14. Zasady przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają również 

odpowiednie zastosowanie do przedkładania projektów oraz kopii umów zawieranych 

z dalszymi Podwykonawcami. 

15. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy.  

16. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

Dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
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zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

§ 12 

Wady 

1.  Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/ końcowego/ gwarancyjnego/ 

pogwarancyjnego, zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad, jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad 

nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i w takim wypadku jeżeli Wykonawca 

nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania 

atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający 

może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszt usuwania wad będzie 

pokrywany z należności przysługujących Wykonawcy (potrącenie) lub z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy 

czym wysokość obniżenia wynagrodzenia nie może być większa niż 50% 

wartości wynagrodzenia, jeżeli wartość wad przekracza 50 % wartości 

wynagrodzenia, uznaje się iż wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem i stosuje się zapis poniższy, 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie 

przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze). Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania 

usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku odstąpienia od umowy. 

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli,  

jeżeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi 

technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, 

Zamawiający może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

2. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości 

eksploatacji wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w 

uzgodnieniu z Wykonawcą usługi nadzoru może wyrazić zgodę na eksploatację 

elementów przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia 

na Wykonawcę, których wysokość będzie określona na podstawie „Instrukcji DP-T 14 

GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – 

Warszawa 2020r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.  

 

§ 13 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na 

okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady 

wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 

odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w corocznych bezpłatnych 

przeglądach gwarancyjnych. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest 

protokół gwarancyjny. 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy 

lub jego części nie można było z niego korzystać. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 
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na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni 

kalendarzowych. 

8. Koszt utrzymania gwarancji i rękojmi elementów robót i producentów wbudowanych 

urządzeń w okresie jej obowiązywania tj. koszt wszelkich niezbędnych przeglądów i 

usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie 

przez wykonawców elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń obciąża 

Wykonawcę. 

§ 14 

Umowa ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia, dotyczących i odnoszących się do realizacji przedmiotu umowy, z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w 

szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 

umową.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 

budowy, w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność 

odszkodowawczą.  

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, na  kwotę …………….….zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, bądź od dnia 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia, które potwierdzą 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi 

i gwarancji, 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem danej części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych 

wad. 

§ 16 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary 

umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 
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umowy), za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie,  

w którym przedmiot umowy miał być wykonany, 

2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 

umowy), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

3) za brak zgłoszenia gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 – 

w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, 

4) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających 

Wykonawcę, trwającą dłużej niż 14 dni kalendarzowych - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 

umowy), za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

5) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, który nie został zgłoszony zgodnie z zasadami 

wskazanymi w § 11 umowy - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego 

Podwykonawcy – za każdy dzień stwierdzenia wykonywania 

robót/usług/dostaw, 

6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy 

przypadek,  

7) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 3.000,00 zł 

brutto za każdy przypadek,  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  

w wysokości 3.000,00 zł - za każdy nieprzedłożony projekt umowy  

o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi - w wysokości 3.000,00 zł, za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2.000,00 zł za każdą 

umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty, kara 

może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,  

11) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę -  

w  wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek; kara może być nakładana 

wielokrotnie, również w stosunku do tej samej osoby (za każdy dzień 

niepotwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę), 
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12) z tytułu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego - w wysokości 1.000,00 zł brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu określonego w żądaniu 

Zamawiającego, 

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 1.000,00 zł brutto za 

każdy rozpoczęty dzień nieprawidłowości, 

Za nieprawidłowość Zamawiający będzie rozumieć również, brak 

odblaskowości tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości 

znaków), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z 

zatwierdzona czasową organizacją ruchu,  

14) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji, według stanu na 

dzień odstąpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7), zgodnie z § 18 

ust. 2 i ust. 4 – w wysokości 10.000,00 zł, 

15) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej 

brutto. 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie 

może przekroczyć 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne 

poniesione szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania, na 

rachunek bankowy wskazany w treści wezwania. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma 

prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z 

niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, 

zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, i zwłoka przekroczyła 7 dni,  

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub 

ustanowiony, czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, 
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4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca 

nadal realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z 

dokumentacją projektową oraz SST lub wskazaniami Zamawiającego,  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części  

w zakresie uniemożliwiającym realizacje przedmiotu umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do 

terminu wykonania określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia 

brutto, 

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego 

mu z tytułu wykonania części umowy, 

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Pzp, 

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wówczas 

Zamawiający odstępuje od tej części umowy, w której ta zmiana dotyczy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od 

Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez 

Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku 

złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, 

liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień lub bezskutecznego upływu terminu do ich 

złożenia. 

 

§ 18 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez 
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właściwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja 

ruchu musi się zgadzać z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w 

szczególności poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się 

osób poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem się pojazdów. W 

przypadków wykopów wzdłuż pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub 

pieszo-rowerowego), należy oznakować krawędź wykopu. Zakres 

zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w ust. 1, pod kątem 

przejezdności i bezpieczeństwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejęcia 

placu budowy przez Zamawiającego. Brak wykonania tychże obowiązków 

upoważnia Zamawiającego do ich wykonania na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę z której winy doszło do 

odstąpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, 

wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu 

średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów 

SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym doszło do odstąpienia od umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć 

materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla 

realizacji przedmiotu umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i 

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości, i które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę (np. kręgi studni z otworami, gdzie otwory są wyprodukowane 

zgodnie z kątami prowadzenia kolektora głównego). Decyzja Zamawiającego jest 

dla Wykonawcy wiążąca. Jeżeli materiały te składowane są poza placem budowy, 

to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je na teren placu budowy lub inne 

wskazane przez Zamawiającego miejsce i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Brak 

wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy 

najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych 

w postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów 

ściekowych do montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych 

materiałów betonowych), palet na których są składowane materiały,  materiałów 

geotechnicznych (geowłóknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw 

dostarczonych na budowę, materiałów rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub 

innych materiałów sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiązek usunąć te 

materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy. Brak 

wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany 

na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega 
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przebudowie - linie rozgraniczające). Brak takiej zgody skutkuje obowiązkiem 

zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyżej. 

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia 

od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawierać 

wszystkie wykonane elementy od początku realizacji.  

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po 

zgłoszeniu do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi 

do procedury odbioru robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót 

potwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do Protokołu 

odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony 

zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac 

wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane 

Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność końcowej. Brak 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę upoważnia do jego 

sporządzenia przez Zamawiającego i doręczenia do wiadomości Wykonawcy. 

Pozostałą procedurę opisaną niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje 

projektowe, raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy 

geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie 

realizacji inwestycji.  

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia do ich usunięcia 

przez Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty 

odstąpienia.  

 

§ 19 

Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia:  

1) warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe 

wykonywanie robót budowlanych (np. z uwagi na długotrwałe opady, 

temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę usługi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robót), 

2) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej 

tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą 

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.361.34.2021 
 

Strona 23 z 35 
 

oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, 

3)  wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ  

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, 

że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

4) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty 

kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy i  uniemożliwia Wykonawcy 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy , 

5) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających  

z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

6)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, 

których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac 

projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

7) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu 

zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest 

niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z 

umowy, 

8) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia 

realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

9) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w 

szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie 

warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

10) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-

administracyjnego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, 

11) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

12) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialność nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 
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13) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 

ustalonym, 

14) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych 

(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), 

ust. 2 ustawy Pzp jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a 

których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

sporządzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.  

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest 

uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

przerwa w wykonywaniu umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub 

jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z 

braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią będzie 

uznana za przerwę nieleżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała 

Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać dokumentami fakt wpływu epidemii na niemożliwość zachowania terminów 

wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyższych okoliczności obciąża w 

całości Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których 

mowa w ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust.8. 

6. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach 

którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci 

wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 

7. Zmiana umowy odnosząca się do przedmiotu umowy jest możliwa w następujących 

sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiającego uznanych za 

nieistotne odstępstwo, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa,  

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania 

wynika zwad w dokumentacji projektowej, 

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią nieprzewidziane w 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 

wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także 

zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,  

w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne  

z zastanym stanem rzeczywistym. 

8. Zmiana osób wskazanych w § 9 , których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie 

nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. Zmiana 

którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia (wskazane w ofercie) osób wskazanych w 

§ 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy. 

9. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Wykonawcy usługi nadzoru oraz Zamawiającemu, wniosek dotyczący danej zmiany 

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 

takiej zmiany wraz z dokumentami potwierdzającymi przywołane okoliczności. 

Wniosek musi być złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez 

Zamawiającego/Wykonawcę usługi nadzoru przed upływem terminu realizacji umowy. 

Przed akceptacją zasadności danej zmiany, Wykonawcy usługi nadzoru oraz 

Zamawiającego, wnioskowana zmiana nie jest możliwa, a Wykonawcę obowiązuje 

umowa o dotychczasowej treści. 

10. Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokości wynagrodzenia, możliwa jest tylko 

po wcześniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.  

11. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

 

§ 20 

Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w 

rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach 

wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na 

korzystanie  

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 
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opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje: 

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia 

praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych 

utworów, czy dodatkowych oświadczeń Wykonawcy), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w 

szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako 

podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom 

biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako 

część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 

inwestycyjnym, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. 

CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 

tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania 

całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej  

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

f) nadawania za pośrednictwem satelity, 

g) reemisji, 

h) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 

i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy, 

k) wprowadzania zmian i skrótów, 

l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora, 

m) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
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n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z 

inwestycją w szczególności w celu budowy, 

o) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych  

w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub 

aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak 

zmienioną dokumentacją, 

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do 

rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich 

innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, 

jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby 

trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność 

za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące 

się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem 

odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw 

autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym 

fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z 

koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w 

zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, 

z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów 

stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem 

ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji 

projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne 

obejmować będzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania 

tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia projektów na podstawie 

dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporządzania z powstałych opracowań. 

Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do realizowania 

inwestycji innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w 

sobie w całości lub częściowo przedmiot inwestycji określonej dokumentacją. 

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia.   
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§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy 

rzeczowo w Bydgoszczy. 

 

§ 22 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i 

stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 

na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

 

§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Kosztorys ofertowy robót podstawowych 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

4) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktur częściowych 

5) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 

6) Umowa powierzenia danych 
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Załącznik nr 4  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych. 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________,  

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z 

tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej 

jako „Zamawiający”) inwestycji, której przedmiotem jest „…”  (dalej jako: „Inwestycja”) 

wymagalne na dzień _____________________ (dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę) 

zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada 

jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś 

Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień 

wystawienia faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, 

niniejszym się ich zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 

wymagalne w przyszłości:  

1. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

2. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

 

______________ 
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Załącznik nr 5 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 

 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z 

tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) 

w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na 

rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg 

Wojewódzkich (dalej jako „Zamawiający”) inwestycji, której przedmiotem jest zostało w 

całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek 

roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca 

rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym 

Podwykonawca oświadcza, że za wszystkie prace wykonane do dnia ____________ (dzień 

Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a 

jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

*wybrać właściwe 
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Załącznik nr 6 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia  ………….r.  

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

Województwem Kujawsko-Pomorskim  

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 956-196-95-36 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” reprezentowany przez: 

Przemysława Dąbrowskiego  – Dyrektor 

a 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

reprezentowany przez:  

……………………………………. 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych - RODO (zwanego  

w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i 

w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi Rozporządzenia.  
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§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane:    

a. właścicieli nieruchomości przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z 

budową, przebudową, remontem drogi (chodnika, ścieżki rowerowej) lub 

składających wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imię i nazwisko, adres, 

kontakt; 

b.  ujęte w dokumentacji przetargowej w postaci: imię i nazwisko, kontakt; 

c.  pracowników(współpracowników) ZDW ujęte w umowie w postaci: imię i 

nazwisko, kontakt. 

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez 

Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4………...  

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 

celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 

mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej 

umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po 

jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z 

przetwarzaniem  zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w 

niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h .  
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§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu  i 

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym 

niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na 

Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu 

podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 

na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same 

gwarancje  

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 

przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
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administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile 

są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 

Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych 

przez Administratora danych.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej 

Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych 

osobowych z winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia 

poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa 

procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie 

głównej ZDW.N4…………. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 

natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie 

Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
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§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy Administratora danych .  

 

 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 

 

 

 

 


