POLSKI
tAD

tomza, dn([/é.12.2022 r.
WIR.271.2.15.3.2022 \

\ .

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.15.2022
pn.: ,Budowa bulwaréw nad Narwia w Lomzy (Etap Il: Port tomza - kapielisko przy

Moscie Hubala, Etap lll: most przy ul. Zjazd - istniejace bulwary)”

Zamawiajgcy, Miasto tomza, dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 216 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,uPzp”,
wyjasnia tres$¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,SWZ":

Pytanienr1 (¥)
Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zadania w przypadku gdy
procedowana przez Zamawiajgcego decyzje nie zostang uzyskane (pozwolenie na budowe, itp.) lub
w znaczny sposob wydtuzy sie proces ich uzyskania (okres przekroczy termin wskazany w SWZ tj.
30.06.2022r)?

Odpowiedz na pyt. nr 1

Zamawiajgcy nie przewiduje takiej mozliwosci. ‘

Pytanie nr 2
Dotyczy dokumentacji projektowej cze$¢ Il. Prosimy o przekazanie szczegdtu na ktorym widoczne
bedzie potgczenie rowu z przykryciem ze $ciankg szczelng bulwaru. Pierwotnie chodnik byt oddzielony
od rowu kraweznikiem. Czy w sytuacji rowu ktérego bedzie to wygladac tak samo? ‘

Odpowiedz na pyt. nr 2
Projektowany kraweznik drogowy na odcinku rowu z przykryciem bezposrednio graniczy ze $cianka
szczelng bulwaru.

Pytanie nr 3
Dotyczy dokumentacji projektowej czes¢ Il. Na przekrojach na ktérych wrysowana jest bulwar
w Scianach szczelnych dodatkowo w oczepie wrysowany jest kraweznik z oporem, proszg o wyjasnienie
jak nalezy odczytywacé takie rozwigzanie. Czy nie jest to pomyikg w opracowanej dokumentac;ji?
Odpowiedz na pyt. nr 3

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4
W zwigzku z trescig § 1 ust. 3 zatacznik nr 7 do SWZ - Wzér umowy zwracamy sie o potwierdzenie, ze
przygotowana na zlecenie Zamawiajgcego i przekazana dokumentacja projektowa jest kompletna,
niewadliwa i wystarczajaca do realizacji przedmiotu umowy, a w razie ujawnienia sie Jakls jej wad lub
brakéw Zamawiajgcy zwroci sie do projektanta o ich naprawienie w ramach otrzymanej
gwarancji/rekojmi oraz dokona jaj poprawienia na jego koszt i ryzyko?

Odpowiedz na pyt. nr4

Opracowanie zawiera zatgczone i wymagane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oSwiadczenie autora projektu, o zgodnosci opracowania z obowigzujgcymi przeplsaml i zasadami
wiedzy technicznej. W przypadku ujawnienia sie jakis wad lub brakéw w projekcie Zaméwiajqcy ZWroci
sie do projektanta o ich naprawienie w ramach gwarancji/rekojmi i nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 5
W zwigzku z trescig § 4 ust. 1 pkt 4 lit d) zatgcznik nr 7 do SWZ - Wzdér umowy zwracamy sie
o potwierdzenie, ze chodzi wyigcznie o roszczenia zwigzane z emisjami ponad przecietng miare
zwigzanymi z prowadzeniem ciezkich robét budowlanych?
Odpowiedz na pyt. nr §

Przytoczony punkt umowy dotyczy wszelkich zakiocen powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji
powodujgcych roszczenia oséb trzecich, a w szczegdlnoéci utrzymywania czystosci na drogach
dojazdowych i placu budowy.




Pytanie nr 6

W zwigzku z trescig § 4 ust. 1 pkt 4 lit d) zatgcznik nr 7 do SWZ - Wzér umowy zwracamy sie o
potwierdzenie, ze chodzi wytacznie o roszczenia zwigzane z emisjami ponad przecietng miare
zwiazanymi z prowadzeniem ciezkich robét budowlanych?

Odpowiedz na pyt. nr 6

Patrz odpowiedz na pyt. 5.

Pytanie nr 7

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgéci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w
trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia potwierdzajgcego brak
podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Czy zapis ten dotyczy wszystkich
Podwykonawcéw czy jedynie Podwykonawcow na zasobach ktérych Wykonawca polegtg aby
przystgpi¢ do przetargu?

Odpowiedz na pyt. nr 7

Zapis dotyczy tylko uczestnikéw postgpowania. Stosowny zapis w zaktualizowanym wzorze umowy w
§ 6 ust. 14.

Pytanie nr 8

W zwigzku z trescig § 11 ust. 2 zatgcznik nr 7 do SWZ - Wzér umowy zwracamy sie o potwierdzenie,
ze Zamawiajgcy nie odmowi zgody bez rozsadnych przyczyn?

Odpowiedz na pyt. nr 8

Proponowana osoba do zastgpienia osoby skierowanej przez wykonawce do realizacji zamoéwienia,
ktora speinita warunki postawione w postepowaniu przetargowym zapisane w SWZ w ,Rozdziale Vil
Informacja o warunkach udziatu w postgpowaniu” musi spetnia¢ réwniez te warunki. W przypadku
zmiany kierownika budowy — osoba przejmujaca tg funkcje bedzie musiata posiadaé co najmniej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi pozwalajgcymi na wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechniczne;.

Pytanie nr 9

W zwiazku z trescig § 11 ust. 4 zatgcznik nr 7 do SWZ - Wzér umowy zwracamy sig 0 potwierdzenie,
e chodzi o inne przypadki niz te uregulowane w umowie, bowiem np. w § 8 ust.4 i 5 czy § 9 ust. 2 jest
przewidziana ewentualna doptata?

Odpowiedz na pyt. nr 9

We wzorze umowy nie ma wymienionych w pytaniu paragraféw: ,§11 ust. 4” oraz ,§ 8 ust. 415" wigc
Zamawiajacy nie moze udzieli¢ odpowiedzi na pytanie. Zamawiajgcy potwierdza uprawnienie
Wykonawcy do zgdania zmiany wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 2

Pytanie nr 10

W zwiazku z trescig § 13 ust.5 i § 15 ust.3 zatgcznik nr 7 do SWZ - Wz6r umowy zwracamy sie o
potwierdzenie, ze dokument gwarancji nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan
Wykonawcy ponad te opisane w umowie i zasad usuwania wad innych nizte z § 151 167

OdpowiedzZ na pyt. nr 10

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zatacza wzor gwarancji i potwierdza, ze dokument gwarancji nie
przewiduje zadnych dodatkowych zobowigzan Wykonawcy ponad te opisane w umowie i zasad
usuwania wad innych nizte z § 15 16.

Pytanie nr 11

,Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiang sprzetu na nowy, wolny od wad
tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, w przypadku jego trzykrotnej
awarii w okresie gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dia wymienianego
sprzetu.” W zwigzku z powyzszymi zapisami umownymi, prosimy o wskazanie dokfadnie sprzetu jakiego
dotyczy ten zapis?

Odpowiedz na pyt. nr 11

Zapis dotyczy wszelkich urzadzen i sprzetu mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego itp., ktore
w ramach calej inwestycji zostaly wbudowane, zamontowane czy zakupione w ramach wyposazenia
inwestycii.



Pytanie nr 12

W zwigzku z trescig § 18 ust.1 pkt 1), 3) i 4) zatgcznik nr 7 do SWZ - Wzér umowy zwracamy sie
o potwierdzenie, ze ewentualne odstapienie nastgpi dopiero po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego w wezwaniu do naprawienia uchybien?

Odpowiedz na pyt. nr12

Poniewaz w § 18 zapisano, ze: ,Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ....” - wiec
nalezy przyjac, ze odstgpienie od umowy nastgpi po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
w wezwaniu do naprawienia uchybien.

Pytanie nr 13

W zwigzku z trescig § 18 ust.1 pkt 1), 3) i 4) zatgcznik nr 7 do SWZ - Wz6r umowy zwracamy sie
o potwierdzenie, ze ewentualne odstgpienie nastgpi dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego w wezwaniu do naprawienia uchybien?

Odpowiedz na pyt. nr 13

Patrz odpowiedz na pytanie nr 12.

Pytanie nr 14

W zwigzku z trescig § 22 ust.1 PKT 12) zatgcznik nr 7 do SWZ - Wz6r umowy zwracamy sie o
wyjasnienie czym jest spowodowane wpisanie tak wysokiej, przekraczajgcej kilkukrotnie standardy
rynkowe kary umownej za niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw rzeczowych lub
finansowych wynikiych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego? Zwracamy uwage, ze
nawet przewidujac kary za niedochowanie terminéw posrednich zwykle sg one ograniczone do terminow
kluczowych (kamieni milowych) i na poziomie do 0,1% wartosci danego etapu.

Odpowiedz na pyt. nr 14

Zamawiajgcy na wniosek oferentéw zmienit poziom kar umownych we wzorze umowy. Zmiany
wysokosci czesci kar umownych zostaly zamieszczone w zaktualizowanym zatgczniku nr 7 do SWZ —
Wzorze umowy_aktual.

Pytanie nr 15

W zwigzku z trescig § 22 ust.2 i 5 zalgcznik nr 7 do SWZ - Wz6r umowy zwracamy sie o wyjasnienie
czym jest spowodowane wpisanie tak wysokiego, przekraczajgcego kilkukrotnie standardy rynkowe
limitu kar umownych przy jednoczesnym zastrzezeniu odszykowania uzupetniajgcego? Zwracamy
uwage, ze standardem jest 20%, a tak wysoki limit w potaczeniu z wysokimi karami przetozy sie na
przyjecie wyzszych ryzyk w skiadanych ofertach co spowoduje wzrost cen ofertowych.

Odpowiedz na pyt. nr 15

Patrz odpowiedz na pytanie nr 14.

Pytanie nr 16

Czy moglibysmy prosi¢ o okreslenie typu kostki brukowej ktéra powinna zosta¢ utozona na chodnikach,
ciggach pieszo-rowerowych, drodze oraz placach manewrowych. Obecnie w rejonie inwestycji
funkcjonujg nawierzchnie z kostki typu Holand z fazg. W dokumentacji projektowej firmy ZENERIS
znajduje sie zapis o kostce bez fazowej (brak typu oraz wymiaréw, oprocz grubosci) natomiast w
opracowaniu HYDRON znajduje sie zapis o kostce o wymiarach 12x14cm bez podanej grubosci. Czy
moglibysmy prosi¢ o stanowisko Inwestora w tym temacie, poniewaz ma to wptyw na koszty zaréwno
materiatu jak i koszty wykonania nawierzchni.

Odpowiedz na pyt. nr 16

Odpowiedz na powyzsze pytanie zostanie udzielona w kolejnej turze odpowiedzi.

Pytanie nr 17

Dotyczy dokumentacji projektowej czesc Il. W przedmiarze robét w pozycji 57 projektant wskazuje ilosé
robét ziemnych wynoszacg 7 677,592 m3 (dotyczy ona pozycji zwigzanej z usunieciem humusu poz.
56), natomiast w pozycji 58 ujete jest juz 1 535,518m3 (pozycja ta dotyczy odwozu humusu na dalsze
2 km). Wydaje nam sie ze nastgpita pomytka w ilosci robdt w pozyciji 57 (nalezy zwrdcié uwage ze j.m.
tej pozycji jest m3 a nie m2). Prosimy o stosowng korekte przedmiaru

Odpowiedz na pyt. nr 17

Zamawiajgcy wskazuje za SWZ zgodnie z Rozdziatem 1V, pkt 11 oraz Rozdziatem XVI , pkt 2, ppkt 1,
iz przedmiary robét dotgczone do SWZ stanowig wylgcznie element pomocniczy, utatwiajgcy
sporzadzenie oferty, uzycie ich bez kompleksowej analizy i poréwnania z dokumentacjg projektows,
wytycznymi SWZ jest ryzykiem Wykonawcy.



Pytanie nr 18

Dotyczy dokumentacji projektowej czes¢ Il. Prosimy o wyjasnienie iloéci robot ujetych w pozycji 77. Czy
nie nastgpita tu pomytka. Analizujgc przedmiar wynika, ze najpierw recznie nalezy zatadowac na
samochod prawi 35tys. m3 gruntu, nastepnie te sama ilo$¢ gruntu nalezy zatadowaé mechanicznie i
zgodnie z pozycjg 81 przewies¢ po terenie. Prosimy o wyjasnienie lub stosowng korekte.

Odpowiedz na pyt. nr 18

Patrz odpowiedz na pyt. 17

Pytanie nr 19

Dotyczy dokumentacji projektowej czes¢ |. Z dokumentacii projektowej zwigzanej z branzg drogowg
wynika ze pod $ciezkg piesza, chodnikami przy parkingach oraz $ciezkg rowerowa nalezy wykonac
podbudowe pomocniczg gr. 10cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne. Natomiast z
udostepnionego przedmiaru robét nie wynika ze nalezy wykonac takg podbudowe. Prosimy o stosowne
korekty w przedmiarach

Odpowiedz na pyt. nr 19

Roboty budowlane nalezy wyceni¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar jest elementem
pomocniczym. Patrz odpowiedz na pyt. 17.

Pytanie nr 20

Dotyczy dokumentaciji projektowej cze$é |. Z dokumentacii projektowej dotyczacej branzy drogowej
wynika ze, konstrukcja miejsc postojowych skiada sig z dodatkowego wzmochnienia podfoza gr. 15cm z
piasku stabilizowanego cementem Rm=5MPa, niestety takich pozycji nie uwzgledniono w przedmiarze
robét. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pyt. nr 20

Patrz odpowiedz na pyt. 17

Pytanie nr 21

Dotyczy dokumentacji projektowej czes¢ |. W pozycji 27 przedmiaru robét nie uwzgledniono pedbudowy
zasadniczej z kruszywa famanego, ktéra jest wskazania w dokumentacji projektowej. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pyt. nr 21

Patrz odpowiedz na pyt. 17.

Pytanie nr 22

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 35, pragniemy zwrdci¢ uwage iz grodzice typu G62 nie sg
juz produkowane w zwiazku z czym prosimy o informacje jaka grodzice Wykonawca ma przyjgc do
wyceny. Ewentualnie okresli¢ parametry grodzicy ktore moga by¢ zastosowane w zadaniu. Pragniemy
zwrocié uwage ze z zatgczonego rysunku technicznego dotyczgcego scianki szczelnej i ptaszcza
zelbetowego wynikaija kolejne niejasnosci, a mianowicie rysunek ptaszcza zupeinie nie pokrywa si¢ ze
wskazywanym przez Zamawiajgcego rysunkiem 4.2 PW. Przy zalozeniu ze zastosujemy grodzice o
parametrach podobnych do nieprodukowanej juz grodzicy G62 wynika ze Scianka zelbetowa z ptaczem
bedzie miata ponad 50cm natomiast Zamawiajgcy oczekuje aby wykona¢ te elementy zgodnie z
rysunkiem 4.2 PW.

Odpowiedz na pyt. nr 22

Nalezy zastosowaé grodzice, dla ktérych minimaina wartoS¢ sprezystego wskaznika wytrzymatosci
wynosi 1560 cm3/m. Wymiary $cianki dostosowac do wybranych grodzic, przy czym nalezy zachowac
Swiatto ciggdéw komunikacyjnych.

Pytanie nr 23

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 26, pragniemy zwroci¢ uwage ze z zatgczonego rysunku
technicznego dotyczacego $cianki szczelnej i ptaszcza zelbetowego wynikajg niejasnosci, a mianowicie
rysunek ptaszcza zupelnie nie pokrywa sig ze wskazywanym przez Zamawiajgcego rysunkiem 4.2 PW.
Przy zafozeniu ze zastosujemy grodzice o parametrach podobnych do nieprodukowanej juz grodzicy
G62 wynika ze Scianka zelbetowa z ptaszczem bedzie miata ponad 50cm natomiast Zamawiajacy
oczekuje aby wykonaé te elementy zgodnie z odpowiedzig i rysunkiem 4.2 PW. Czyli grubosci 30cm.
Odpowiedz na pyt. nr 23

Nalezy zastosowa¢ grodzice, dla ktérych minimalna wartosS¢ sprezystego wskaznika wytrzymatosci
wynosi 1560 cm3/m. Wymiary $cianki dostosowa¢ do wybranych grodzic, przy czym nalezy zachowac
Swiatlo ciggdw komunikacyjnych.



Pytanie nr 24

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 25. Na wszystkich rysunkach przekrojowych oraz w opisie projektu
wykonawczego wskazane jest ze $cianka bulwaréw ma by¢é zwienczona oczepem o wymiarach
40x50cm, natomiast z ponizszej odpowiedzi wynika, ze $cianka ma by¢ zwiericzona oczepem zgodnie
przekazanym rysunkiem. Rysunek ten zupetnie nie pokrywa sie z pierwotng dokumentacijg techniczna.
Jezeli nawierzchnia bulwaréw jest wykonana réwno lub 10cm ponizej oczepu bulwaru (dokumentacja z
przekrojami) w jakim celu projektant zastosowat jednostronny plaszcz na $ciance szczelnej wysokosci
100cm. To w znaczacy sposéb podwyzsza koszt inwestycji. Czy nie uzasadnione byloby wydzielenie
oczepu $ciany oporowej bulwaru od $ciany oporowej schodéw i tarasu widokowego (w ocenie
wykonawcy detal przekazany w odpowiedziach odnosi sie jedynie do $cian oporowych schodéw i tarasu
widokowego, a nie $cian oporowych bulwaréow)?

Odpowiedz na pyt. nr 24

Wykonaé zgodnie z projektem.

Pytanie nr 25

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3, pragniemy zwréci¢ uwage ze z zalgczonego rysunku
technicznego dotyczgcego Scianki szczelnej i plaszcza zelbetowego wynikajg niejasnosci, a mianowicie
rysunek ptaszcza zupeinie nie pokrywa sie ze wskazywanym przez Zamawiajgcego rysunkiem 4.2 PW.
Przy zatozeniu ze zastosujemy grodzice o parametrach podobnych do nieprodukowanej juz grodzicy
G62 wynika ze scianka zelbetowa z pfaszczem bedzie miata ponad 50cm natomiast Zamawiajgcy
oczekuje aby wykonac te elementy zgodnie z odpowiedzig i rysunkiem 4.2 PW. Czyli grubosci 30cm.
Odpowiedz na pyt. nr 25

Wymiary scianki dostosowa¢ do wybranych grodzic, przy czym nalezy zachowaé $wiatto ciggéw
komunikacyjnych.

Pytanie nr 26

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2, pragniemy zwréci¢ uwage ze z zalgczonego rysunku
technicznego dotyczgcego $cianki szczelnej i ptaszcza zelbetowego wynikajg niejasnosci, a mianowicie
rysunek pfaszcza zupetnie nie pokrywa sie ze wskazywanym przez Zamawiajgcego rysunkiem 4.2 PW.
Przy zatozeniu ze zastosujemy grodzice o parametrach podobnych do nieprodukowanej juz grodzicy
G62 wynika ze $Scianka zelbetowa z ptaszczem bedzie miata ponad 50cm natomiast Zamawiajgcy
oczekuje aby wykonac te elementy zgodnie z odpowiedzig i rysunkiem 4.2 PW. Czyli grubosci 30cm.
Prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego pomostu na ktéry jest odwotanie sie w powyzszej
odpowiedzi Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pyt. nr 26

Wymiary scianki dostosowaé¢ do wybranych grodzic, przy czym nalezy zachowaé $wiatlo ciggéw
komunikacyjnych.

Pytanie nr 27

Prosimy o informacje odnosnie pozycji przedmiarowych nr 137 i 138. Czy nie nastgpita w nich pomytka
i nie zostaly zdublowane, poniewaz réznig sie nieznacznie opisem, natomiast ilosé ich jest doktadnie
taka sama. Pragniemy zwroci¢ uwage, ze niska szczegdlowos¢ przekazanej dokumentacii (rysunki
zbrojeniowe), uniemozliwia precyzyjng weryfikacje a co za tym idzie moze powodowaé zawyzenie
kosztéw realizacji inwestycji.

Odpowiedz na pyt. nr 27

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odpowiedZ na pyt. 17 Wedtug Zamawiajgcego
szczegOtowos¢ dokumentacji jest wystarczajgca, gdyz na jej podstawie zostat zrealizowany
wczesniejszy etap.

Pytanie nr 28

W przypadku wystgpienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedgcych czescig postepowania przetargowego, prosze o wskazanie jaka jest kolejnosé
hierarchii waznosci dokumentéw, zaczynajgc od tych najwazniejszych?

QOdpowiedz na pyt. nr 28

Kolejnos¢ waznosci dokumentéw zostata opisana w § 28 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 7 do
SWZ.

Pytanie nr 29



Prosimy o potwierdzenie czy opis przedmiotu zaméwienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust. 4
Pzp, w szczegolnosci nie zawiera opisu charakteryzujgcego produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce?

Odpowiedz na pyt. nr 29

Opis przedmiotu zaméwienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp. Do wystepujacych w tresci
dokumentacji nazw wiasnych Zamawiajgcy zatacza opis wskazujacy kryteria stosowane w celu oceny
réwnowaznosci tj. parametréw dopuszczajacych zastosowanie produktow réownowaznych o cechach nie
gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej oraz zgodnych z aktualnymi przepisami — plik o
nazwie ,Parametry_réwnowazne_bulwary.docx”

Pytanie nr 30

W przypadku zawarcia w dokumentach zaméwienia zgodnie z brzmieniem art. 99 ust. 5 opisu
charakteryzujacego produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, prosimy o
wskazanie kryteriéw stosowanych w celu oceny réwnowaznosci?

Odpowiedz na pyt. nr 30

Patrz odpowiedz na pytanie 29.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy dysponuije catoscig majatkowych praw autorskich do projektu badz innych elementow
opisu przedmiotu zaméwienia na podstawie ktérego ma zosta¢ zrealizowana inwestycja, w
szczegoblnosci praw zaleznych obejmujgcych prawo do jego wykorzystania, adaptaciji, zmian?
Qdpowiedz na pyt. nr 31

Dotyczy czesci | zamowienia:

Zamawiajgcy informuje, ze Projektant facznie z przekazang dokumentacjg przeniést na rzecz
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia,
obejmujacych prawo do korzystania i rozporzgdzania opracowaniem na wszystkich polach eksploatacji
znanych w dniu zawarcia umowy z Projektantem, a w szczegdlnosci do:

1) korzystania z opracowania na wtasny uzytek,

2) udostepniania osobom trzecim,

3) utrwalania na wszelkich nosnikach,

4) zwielokrotniania na wszelkich nosnikach,

5) wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu egzemplarzy,

6) wprowadzenia do pamieci komputera i sieci multimedialnych (internet),

7) dokonywania zmian w przedmiocie umowy pod warunkiem, iz zmian dokonywa¢ bgdg osoby

posiadajgce wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia.

Ponadto Projektant przeniést na Zamawiajgcego uprawnienia do wykonywania praw zaleznych w
stosunku do przedmiotowej dokumentacii.

Dotyczy czesci Il zamowienia:

Projektant w ramach ustalonego wynagrodzenia przeniést na Zamawiajgcego prawa autorskie
wykonanej dokumentacji projektowej..

Pytanie nr 32

Jaka stawke VAT zamawiajgcy przewiduje w niniejszym postgpowaniu?

Odpowiedz na pyt. nr 32

Zamawiajacy przewiduje, ze Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowa¢ stawke VAT zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug zgodnie z zapisem
w Rozdziale XVI specyfikacji

Pytanie nr 33

Prosimy o obnizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 2%. Obnizenie zabezpieczenia
pozwoli na ztozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcéw, dzigki czemu postepowanie stanie sie bardziej
konkurencyjne.

Odpowiedz na pyt. nr 33

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 2%.
Zamawiajacy pozostawia bez zmiany wymagania dotyczace nalezytego wykonania umowy zapisane w
Rozdziale XXI SWZ

Pytanie nr 34 '
Czy Zamawiajgcy wymaga zatgczenia kosztorysu do oferty?



Odpowiedz na pyt. nr 34
Zamawiajgcy nie wymaga zalgczenia kosztorysu do oferty. Natomiast wymaog wykonania i przedtozenia
kosztorysow szczegotowych Zamawiajgcemu jest opisany w SWZ w Rozdziale XX w ust. 6.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepnit komplet dokumentacji niezbednej do wykonania
przedmiotu zamdwienia (tj. opisy, rysunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, warunki techniczne)?
Odpowiedz na pyt. nr 35

Zamawiajgcy udostepnit komplet dokumentacji w wer. elektronicznej, na podstawie ktérej nalezy
wykonac przedmiot zamowienia.

Pytanie nr 36

Prosze o udostepnienie pelnego przedmiaru uwzgledniajgcego caty zakres planowanych roboét —
zatgczone przedmiary sg niekompletne).

Odpowiedz na pyt. nr 36

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odpowiedz na pyt. 17

Pytanie nr 37

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje, zgody i
pozwolenia sg aktualne i bedg aktualne przez caty okres trwania Umowy?

Odpowiedz na pyt. nr 37

Tak.

Pytanie nr 38

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie terenéw sportowo-rekreacyjnych wygasto — czy Zamawiajgcy
potwierdza, ze po jego stronie jest uzyskanie wznowienia pozwolenia?

Odpowiedz na pyt. nr 38

Pozwolenie wodnoprawne jest aktualne, zgodnie z jego trescig wygastoby w momencie, gdyby
Zamawiajgcy nie rozpoczat budowy w ciggu 2 lat od daty jego wydania, a rozpoczagt (obecny przetarg
dotyczy kolejnych jej etapow).

Pytanie nr 39

Czy projekt przedmiotu zamoéwienia zostat uzgodniony ze wszystkimi wiascicielami dziatek
wchodzacych w zakres terenu opracowania?

Odpowiedz na pyt. nr 38

Decyzja o pozwoleniu na budowe nie zostata oprotestowana i jest skuteczna.

Pytanie nr 40

Wg wydanej 19.10.2017 r. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach prace nalezy prowadzi¢ poza
okresem 1 marca — 31 sierpnia. Prosze o okre$lenie, jakiego rodzaju prace powinny byé prowadzone
poza tym okresem, a jakie mogg by¢ prowadzone miedzy 1 marca a 31 sierpnia.

Odpowiedz na pyt. nr 40

W decyzji w okresie 1.03-31.08 obowigzuje zakaz wykonywania robét budowlanych.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze formalnosci zw. ze zgtoszeniem zakonczenia robot budowlanych
wykonanych na podstawie pozwolenia na budowe lezg po stronie Zamawiajgcego?

Odpowiedz na pyt. nr 41

Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego i ,koszt uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i
decyzji administracyjnych warunkujgcych realizacje prac budowlanych i przekazanie obiektu do
uzytkowania i jego eksploatacji oraz warto$¢ optat wynikajgcych z w/w decyzji” sg po stronie Wykonawcy
— Rozdz. XVI SWZ ust. 2 pkt. 3.

Pytanie nr 42

Czy w zw. z prowadzeniem inwestycji na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw NATURA 200
.Przetomowa Dolina Narwi” oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk NATURA 200 ,Dolina Dolnej
Narwi” przewidywany jest nadzér przyrodniczy? Po czyjej stronie lezy koszt nadzoru i jaki ma by¢ jego
wymiar czasowy i merytoryczny?

Odpowiedz na pyt. nr 42



Dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie bulwaréw w £omzy wymagane jest by roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym — Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z 19.10.2017
r., ust. 1 pkt. 13.

Pytanie nr 43

Czy w zw. z prowadzeniem inwestycji na terenach wodnych i przybrzeznych przewidywany jest nadzor
Wad Polskich? Po czyjej stronie lezy koszt nadzoru i jaki ma by¢ jego wymiar czasowy i merytoryczny?
Odpowiedz na pyt. nr 43

Dokumentacja zostata wykonana w uzgodnieniu RZGW Warszawa, nie zgtoszono zastrzezen ani
zobowigzan. Wydane decyzje nie narzucajg takiego obowigzku.

Pytanie nr 44

Czy w zw. z faktem, ze teren znajduje sig w obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego wpisanego
do rejestru zabytkéw — Wykonawca zobligowany jest do wystgpienia do konserwatora o pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych oraz zapewnienia archeologa na czas prowadzenia prac?
Odpowiedz na pyt. nr 44

Zakres prac cz. Il nie znajduje sie juz w obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkow.

Pytanie nr 45

Na PZT oznaczono 90 stojakéw rowerowych (wg przedmiaru — 85) — czy Zamawiajgcy potwierdza, ze
do wbudowania na catej inwestycji jest 90 stojakow?

Odpowiedz na pyt. nr 45

Ww. roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Patrz odpowiedz na pyt. 17

Pytanie nr 46

Z uwagi na rozbieznosci miedzy PZT a przedmiarami prosze¢ o potwierdzenie, ze do zamontowania w
Etapie Il Czesci | sg: 11 stupéw 10m (zamiast 7 podanych w przedmiarze), 53 oprawy os$wietleniowe
parkowe LED 20W IP66 (zamiast 20 podanych w przedmiarze), 11 opraw oswietlenia zewn. LED 55W
IP66 (zamiast 7 podanych w przedmiarze).

Odpowiedz na pyt. nr 46

Przy wycenie oferty nalezy kierowa¢ sie przede wszystkim dokumentacig projektows, przedmiary nalezy
traktowaé jedynie jako element pomocniczy. Patrz odpowiedz na pyt. 17.

Pytanie nr 47

Jakie Srodki zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje etapu Il inwestycji?

Odpowiedz na pyt. nr 47

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do udostepniania kwoty jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia na tym etapie postepowania. Kwota, o ktérej mowa powyzej zostanie
udostepniona przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 48

Jakim Budzetem zamawiajgcy dysponuije dla realizacji etapu Il inwestycji?

Odpowiedz na pyt. nr 48

Srodki finansowe na realizacje zaméwienia sg zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2022-2037 zapisanej w Uchwale Rady Miasta tomzy Nr 517/LVII/22 z dnia 22.06.2022 r., zat. nr 2
do Uchwaly - Wykaz przedsiewzie¢ do WPF, L.p. 1.3.2.19. Powyzsze dane mozna znalez¢ na stronie
BIP Urzedu Miasta w tomzy w zakfadce /Prawo miejscowe/Uchwaty Rady Miejskiej (2018-2023).

Pytanie nr 49

Jakie Srodki zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje etapu Il inwestycji?
Odpowiedz na pyt. nr 49

Patrz odp. na pyt. nr 47.

Pytanie nr 50

Jakim Budzetem zamawiajgcy dysponuje dla realizaciji etapu Il inwestycji?
Odpowiedz na pyt. nr 50

Patrz odp. na pyt. nr 48.

Pytanie nr 51
Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na zamiane konstrukcji nawierzchni asfaltowe]j na nawierzchnie z kostki
betonowej bezfazowej w celu zwigkszenia konkurencyjnosci zadania ?



Odpowiedz na pyt. nr 51
Zamawiajgcy nie wyrazi takiej zgody.

Pytanie nr 52

Z uwagi na rosngce ceny energii czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zamiang opraw na oprawy o
mniejszym poborze pradu typu LED ?

Odpowiedz na pyt. nr 52

W Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w Rozdziale IV Opis przedmiotu zamoéwienia odnosnie branzy
elektrycznej wskazano, iz: oprawy o$wietleniowe umieszczone w dokumentacji projektowej nalezy
zamieni¢ na bardziej energooszczedne oprawy typu LED o parametrach nie gorszych niz
w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr §3

Prosze o wskazanie z jakiego gatunku drewna majg by¢ wykonane kotki lub stupki do wykonania
palisady.

Odpowiedz na pyt. nr 53

Wykona¢ zgodnie z katalogiem typowych budowli umocnieniowych.

Pytanie nr 54

W celu zwiekszenia konkurencyjno$ci zamowienia na podstawie Prawa Zamowien Publicznych
zamawiajgcy zezwoli na zmiane technologii wykonania tarasu widokowego ze Scianek szczelnych na
inng ?

Odpowiedz na pyt. nr 54

Taras widokowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 55

Czy zakres opracowania opisany w SWZ jest zaznaczony niebieskg pogrubiong linig w pliku etapy.pdf
i zadnych prac wykonawca nie powinien przyjmowac w wycenie do realizacji na wschéd od wyznaczonej
linii ?

Odpowiedz na pyt. nr 55

Tak, tak jest zaznaczony zakres /granica robét budowlanych dotyczacy czesci | zamowienia, kidra
odpowiada Il etapowi inwestycji.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zamiane latarni na typ z fadowaniem solarnym w celu ograniczenia
potencjalnych kosztéw utrzymania terenu publicznego ? Pozwoli to na brak ingerencji w istniejgcy uktad
elektryczny.

Odpowiedz na pyt. nr 56

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 57

Czy w przypadku wygrania kazdej z dwoch czesci przez innego wykonawce zakresy prac nie bedg
kolidowa¢ ze sobg aby moc je realizowaé zgodnie z przyjetymi przez wykonawce harmonogramami?
Jesli bedzie nastepowac kolizja etapu Il i etapu Ill prosimy o doprecyzowanie jaki harmonogram nalezy
przyjmowaé w celu rzetelnej wyceny ? Problem ten nie wystepowatby w przypadku realizacji obu etapow
przez jeden podmiot.

Odpowiedz na pyt. nr 57

Zamawiajgcy nie przewiduje wystgpienia kolizji przy realizacji | i Il czesci zaméwienia, natomiast
realizacje powinny by¢ zsynchronizowane ze sobg. Te dwa zakresy robot rozdziela zakres robdt, ktory
zostat ukoniczony w 2012 r. Ewentualny konflikt moze zaistnie¢ na styku zakresow | czgsci niniejszego
zaméwienia oraz zakresu objetego odrebnym postepowaniem — nr WIR.271.2.21.2022. Specyfikacja
przewiduje konieczno$¢ synchronizacji robdt z zakresem objetym dofinansowaniem z ,Norweskiego
Mechanizmu Finansowego”, ktéry bedzie realizowany przez wykonawce wylonionego w odrebnym
postepowaniu przetargowym (zakres rob6t zostat wyrézniony oddzielajgcg kol. linig na zatgczniku
graficznym pn.: etapy.pdf)(zapis - Uwaga_1, str. 10 SWZ).

Pytanie nr 58

Czy Zamawiajgcy zezwala na zmiane przebiegu $ciezki pozwalajgcy ograniczy¢é oddziatywanie
projektowanej infrastruktury na naturalny przebieg rzeki ?

Odpowiedz na pyt. nr 58



Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 59

W przypadku wystagpienia niemozliwych do przewidzenia wezbran wody w rzece Wykonawca swoje juz
zrealizowane prace powinien naprawi¢ jeszcze w trakcie budowy ? Oraz czy w okresie gwarancji bedzie
takie wezbranie skutkowato utratg gwarancji ?

Odpowiedz na pyt. nr 59

Wymienione w pytaniu przypadki regulujg zapisy umowy np. w § 9, §15. Wezbrania wody w rzece nie
mogg byé przyczyng do utraty gwarancji. Projekt techniczny przewiduje wiasciwg wytrzymatosc
konstrukcji umochien.

Pytanie nr 60

Prosimy o podanie w jakiej odlegtosci nalezy wbijac od siebie paliki w celu wykonania ptotkow
faszynowych ?

Odpowiedz na pyt. nr 60

Wykona¢ zgodnie z katalogiem typowych budowli umochieniowych.

Pytanie nr 61

Prosimy o podanie w jakiej odlegtosci nalezy wbija¢ od siebie kotki lub stupki w celu wykonania palisady
przy narzucie z kamienia polnego, odlegtosci migdzy palikami nie s3 jasno okreslone w projekcie.
Odpowiedz na pyt. nr 61

Wykonaé zgodnie z katalogiem typowych budowli umocnieniowych.

Pytanie nr 62

Prosimy o potwierdzenie, ze dokumentacja sporzgdzona w 2020r zachowuje swojg aktualnos¢ na
moment zlozenia ofert w postepowaniu przetargowym

Odpowiedz na pyt. nr 62

Zamawiajacy zleca wykonanie robdt budowlanych na podstawie dokumentacii projektowej aktualnej na
moment ztozenia ofert w postepowaniu przetargowym. Zadania zakresu czesci |l postepowania bedg
kontynuowane na podstawie wczesniej wydanego pozwolenia na budowe. Zakres czesci pierwszej
uzyska pozwolenie przed terminem rozstrzygnigcia postepowania.

Pytanie nr 63

Prosimy o potwierdzenie, ze zataczone do SWZ przedmiary robét dla cz.Il — etap Il wyczerpujg zakres
rzeczowy zadania - do realizacji przeznaczona jest cze$¢ hydrotechniczno-drogowa i czesc elektryczna
Odpowiedz na pyt. nr 63

Patrz odpowiedz na pyt. 17.

Pytanie nr 64

Czy roboty sanitarne (dla ktérych brak przedmiaru robét) wg zatgczonej do cz.ll dokumentacji
projektowej majg by¢ realizowane w ramach etapu Ill.

Odpowiedz na pyt. nr 64

W czesci Il poza wykonaniem elementéw odwodnienia, nie ma robét sanitarnych. Patrz odpowiedz na
pyt. 17.

Pytanie nr 65

Prosimy o zatgczenie ST torkretowania $cian

Odpowiedz na pyt. nr 65

Dopuszcza sie wykonywanie ptaszcza zelbetowego w szalunkach (tak jak w poprzednim etapie),
zgodnie z ST 04.01.01 KONSTRUKCJI BETONOWE | ZELBETOWE.

Pytanie nr 66

Prosimy o zalaczenie planu pograzania $cianek szczelnych i ich kotwienia wraz ze szczegotowym
zestawieniem materiatowym oraz podanie parametréw réwnowaznosci dla Scianek i kotew.
Odpowiedz na pyt. nr 66

Technologia pograzania écianek szczelnych jest po stronie Wykonawcy. Zasady rownowaznosci zostaty
opisane w zatgczonym pliku.

Pytanie nr 67
Prosimy o zatgczenie projektu konstrukcji pomostu dla modelarzy wraz ze sposobem ich posadownienia
na mikropalach.



Odpowiedz na pyt. nr 67
Rysunek pomostu zostat przekazany w poprzednich odpowiedziach na pytania.

Pytanie nr 68

Prosimy o zalgczenie rysunkow zwigzanych ze wszystkimi konstrukcjami betonowymi wraz z ich
zbrojeniem

Odpowiedz na pyt. nr 68

Jak w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 69

Czy i jak majg by¢ izolowane konstrukcje zelbetowe od strony lgdu?
Odpowiedz na pyt. nr 69

Jak w ST 04.01.01 KONSTRUKCJI BETONOWE | ZELBETOWE.

Pytanie nr 70

Prosimy o szczegdtowe rysunki i zestawienie materiatow dla 28,081t barierek stalowych (poz.152
przedmiaru)

Odpowiedz na pyt. nr 70

Do wyceny kosztu ofertowego barierek stalowych nalezy przyjg¢ wykonanie ich z rur stalowych fi
60,3/4,0 mm ( o masie wg np. normy PN-EN 10220 5,55 kg/m) o diugosci, kidra wynika z projektu
wykonawczego. Barierki z rury stalowej fi 60,3 mm przedstawia rys. 4.2 PW. Zestawienie materiatow po
stronie Wykonawcy. Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odpowiedz na pyt. 17.

Pytanie nr 71

Prosimy o zatgczenie rozwigzania bariery kamiennej.

Odpowiedz na pyt. nr 71

Przy punkcie widokowym zaprojektowano betonowg $ciane grubosci 30 cm oblicowang warstwg
kamienia dekoracyjnego. Wysokosé bariery 0,8 m z poreczg na wysokosci 30 cm ponad barierg. Sciane
oporowg (bariere) przedstawiono na rysunku 4.2 PW.

Pytanie nr 72

Prosimy o zatgczenie przekrojow na poszczegolnych odcinkach z wyliczeniem kubatury odpowiednio
robot zasypowych oraz wykopow?

Odpowiedz na pyt. nr 72

Wyliczenie kubatury po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 73

Prosimy o okreslenie parametréw gruntu do robét zasypowych?

Odpowiedz na pyt. nr 73

Do robét zasypowych nalezy wykorzysta¢ miejscowe grunty niespoiste. Znaczna ilos¢ gruntu zostata
juz zdeponowana w poprzednim etapie robot.

Pytanie nr 74

Czy na Etapie Il majg by¢ wykonywane roboty czerpalne/podczyszczeniowe? Jezeli tak prosimy
o dotgczenie przekrojow z wyliczeniem kubatury oraz wskazaniem miejsca odkiadu urobku.
Odpowiedz na pyt. nr 74

Powyzsze roboty sg po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 75

Prosimy o udostepnienie batymetrii dla Etapu Il

Odpowiedz na pyt. nr 75

Pomiary batymetryczne zostaty wykonane w 2014 r. Zamawiajgcy nie dysponuje aktualnymi pomiarami
batymetrycznymi.

Pytanie nr 76

Czy teren planowanych prac objety jest ochrong archeologiczng? Jezeli tak to jakie koszty nalezy
uwzgledni¢ w wycenie?

Odpowiedz na pyt. nr 76

Teren inwestyciji nie jest objety ochrong archeologiczng

Pytanie nr 77



Czy Zamawiajgcy posiada wszystkie niezbedne decyzje na wycinke drzew w obrebie planowanej
inwestycji? Prosimy o jej udostepnienie.

Odpowiedz na pyt. nr 77

Na czas realizacji ww. rob6t Zamawiajgcy bedzie w posiadaniu wymaganej decyzji.

Pytanie nr 78

Prosimy o udostepnienie kompletu Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Przedmiaréw
i Specyfikacji technicznych dla Etapu Ill z jednoznacznym okresleniem zakresu prac objetych
zamowieniem

Odpowiedz na pyt. nr 78

Komplet dokumentacji zostat zamieszczony na stronie www prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 79
1.
Par. 5, ust2. — prosimy o zmiane tresci pkt. 2 .3 j.n.:
2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia robdt i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszm niz 5
dni roboczych), dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych z
wykonywaniem robot:
2.
Par 9 ust 1 pkt 5 — prosimy o okreslenie limitu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia (art.
433 pkt 4 Pzp)
3.
Par 9 ust 4 — wnosimy o zmiane pozimu cen i ustug z 15 na 5 %.
4.
Par 9A ust.2 — jaki jest termin Zatwierdzenia wyliczen przez Zamawiajgcego .
5. Par.16 pkt 4, 5, 6, 12 Zapisy umowy odnoszg si¢ do gwarancji dotyczacych sprzetu lub
urzadzen, a nie robét budowlanych. Wnosimy o stosowne zmiany zapisow uwzgledniajgce :
- Czas reakcji na zgtoszenie wad — 5 dni roboczych,
- Przystapienie do usunigcia wad — w uzasadnionych technicznie i
uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,
- Termin usuniecia wad — w uzasadnionym technicznie i uzgodnionym z
Zamawiajacym terminie
Podobny zapis znajduje sie w par.4 ust1 pkt 9a umowy
6.
Par 16 pkt 9 - Usunigcie wad przez Zamawiajacego winno sig odby¢ po uprzednim
powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy z min.7 dniowym wyprzedzeniem.
7.
Par. 18 pkt. Ust1 -
Pkt 1 - Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w umowie [ub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie, Odstgpienie od umowy moze
wobec tego nastgpi¢ nawet przy 1 dniowym opoznieniu. Wnosimy o rozszerzenie zapisu o
koniecznosc wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do rozpoczecia prac.
8.
Par. 22 Whnosimy o dokonanie zmian poprzez nadanie mu nastepujacej tresci :
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 8:2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien Zwioki,
liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 3 2 umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
badz gwarancii jakosci — w wysokosci 0,1 8.2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu
usuniecia wad,

3)- gy Wykonawea-przekroczy:



4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2 000 40-000.00 7zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ‘

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 4-000,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapiaty,

6) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Pzp — 500 4-000,00 zt za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekitu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci2 000 48-000;00 zt za
kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy ©
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 40-000;00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzediozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie

z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokosci 2 000 56-000;00-zt,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 2 000 40:000;00 =i,

11) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy; Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas
wykonanych i odebranych,

12) a-zawinione

ao-w-wvsokosei 1% wynaarodzenia-netto-o-ktorvm-w-5 oy

18) za nierozpoczecie roboét budowlanych w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 umowy — za
kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,05 8;2% netto wynagrodzenia,

14) 0,05 2% za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego
udzielenie gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

15) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzien przerwy od
jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robot.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekroczy kwote kar umownych.

3 Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.
5. tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 10 40% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy.
8. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogéinych Kodeksu cywilnego.



7. Wszelkie kary natozone za niedotrzymanie terminéw posrednich lub niedotrzymnie warunkéw
harmonogramu zostana zwrécone Wykonawcy w przypadku dotrzymania terminu koncowego
wykonania umowy.

Punkt 3 ust 1. Nalezy przeredagowa¢ tak , aby odnosit sie do robét budowlanych, a nie dostawy
sprzetu lub urzgdzen.

Naliczanie kar miesiecznych ( za kazdy miesigc odrebnie) za niedochowanie zakresow
rzeczowo- finansowych, zwlaszcza w kontekscie min 20 miesigcznej realizacji moze
spowodowaé naliczenie 20% kar niezaleznie od terminowego zakoriczenia robét — stad
wniosek o usuniecie tego zapisu.

Co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,niedochowanie”
Odpowiedz na pyt. nr 79
Zamawiajgcy na wniosek oferentéw zmienit poziom kar umownych we wzorze umowy. Zmiany
wysokosci czesci kar umownych zostaly zamieszczone w zaktualizowanym zatgczniku nr 7 do SWZ —
Wzorze umowy.
W § 5 ust. 2. pkt. 2.3 dodaje sie zapis: (...) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszym niz
3 dni robocze), (...).
W § 22 ust. 1. pkt. 1 wprowadza sie zapis: , (...) liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 3 umowy, do
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, (...)". Pozostate zapisy Zamawiajacy pozostawia bez
zmiany.

Pytanie nr 80

Na jakiej powierzchni ma by¢é wykonane sztobrowanie oczka wodnego i gdzie jest ono ujete w
przedmiarze robot

Odpowiedz na pyt. nr 80

Zaprojektowano sztobrowanie brzegéw zbiornika. Powierzchnig nalezy ustali¢ w oparciu o rysunek
1.1.PW.

Pytanie nr 81

Gdzie zamieszczono rysunek techniczny pomostu

Odpowiedz na pyt. nr 81

Pomost nalezy wykonaé zgodnie z opisem zamieszczonym w odp. na pytanie nr 2 w wyjasnieniach
tresci SWZ z dnia 30.09.2022 r.

Pytanie nr 82

Prosimy o zwymiarowanie rysunku $cianki szczelnej na zatgczonym do odpowiedzi rysunku
Odpowiedz na pyt. nr 82

Na rysunku podano niezbedne wymiary. Wymiary grodzic zgodnie z katalogiem.

Pytanie nr 83

Jakie s3 klasy ekspozycji betonéw konstrukeiji zelbetowych
Odpowiedz na pyt. nr 83

Klasa ekspozycji betonu XF3.

Pytanie nr 84

Prosimy o precyzyjna odpowiedz na pytanie 29 z zatgczeniem dokumentacji ,w tym przekrojow przez
&cianki, planu ich pograzania i zestawien materiatowych — zbrojenia, grodzic i kotew. Torkretowanie -
opisane w pkt 143 i 144 nie jest metodg wykonania pfaszcza Zelbetowego na grodzicach. Skad
powierzchnia torkretowania 1333,5m2.

Odpowiedz na pyt. nr 84

Torkretowanie powierzchni 1333,5 m2 dotyczy wykonania $ciany oporowej (Rys_1.2.pdf w PW
Tom_Ill_hydrotechnika) diugosci ok. 377m, sprzedmiarowanej w pozycjach nr 142, 143 i 144
przedmiaru.

Pytanie nr 85



Na jakiej powierzchni nalezy wykona¢ oktadziny z kamienia dekoracyjnego. Jakiego rodzaju ma to by¢
kamien. Gdzie nalezy wycenic oktadziny. Prosimy o zamieszczenie ST.

Odpowiedz na pyt. nr 85

Z pytania nie wynika, ktérych miejsc watpliwos¢ Wykonawcy dotyczy. Na pewno mur punktu
widokowego powinien mie¢ powierzchnie wykorficzong kamieniem polnym do wysokosci 1.1 m oraz
pochwytem stalowym. Réwniez jako bariere ochronng (balustrade) od strony rzeki zaprojektowano
betonowg $ciane grubosci 30 cm oblicowang warstwg kamienia dekoracyjnego. Wysokosc¢ bariery 0,8
m z poreczg na wysokosci 30 cm ponad barierg. Powierzchnie nalezy przyja¢ z rysunku w projekcie.
Typ wyktadziny nalezy dostosowac do wyktadziny zastosowanej we wczesniejszym, zrealizowanym juz,
etapie (jak na zatgczonym zdjeciu). ST zostaty zamieszczone w folderze Hydron/Aktualizacja/PDF.zip

Pytanie nr 86
Prosimy o pilne udostepnienie przedmiaréw w postepowaniu w wersji edytowalnej

Odpowiedz na pyt. nr 86

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odp. na pyt. 17.

Pytanie nr 87
Pytania do Wzoru umowy_tomza Etap Il i lll

Lp.

Dotyczy:

Pytanie:

§ 4 ust.1 pkt 2)
ppkt g) umowy

Wnosimy o modyfikacje postanowienia w nastepujacy sposob:

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe
wprowadzenie na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez
Zamawiajgcego celem wykonania robdét nie ujetych w przedmiocie
umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania nastapita po dacie przekazania

placu budowy - w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym z uwagi na

konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego wykonywania robot .”

§ 9 ust.20
umowy

Wnosimy o usuniecie odestania do ust.1. pkt 3) w zakresie ppkt d) i f)
oraz ust.1 pkt 4).

§ 14 ust.20
umowy

Wnosimy o modyfikacje postanowienia w nastepujacy sposob:

Lamawiajaey-nie-wyrazazgedy-na-dokenanie ,Cesja wierzytelnosci przez

Wykonawce na rzecz innego podmiotu lub osoby wymaga zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16 ust.1
umowy

Wnosimy o usuniecie ust 1. w zwigzku z uregulowaniem tej materii w par.
15 ust.1.

§ 16 ust.5-6
umowy

Wnosimy o modyfikacje postanowien. Przedmiotem umowy jest
wykonanie robét budowlanych, a nie dostawa sprzetu, stad konieczna jest
zmiana postanowien ust. 5 i 6. Propozycja zapisow:

sust. 5. Czas naprawy nie dluzszy niz 14 dni chyba, ze z przyczyn
technicznych Strony ustality dtuzszy termin.

ust.6. Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiane
sprzetyt wadliwego elementu robét na nowy, wolny od wad tego samego
typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych - w
przypadku jego trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji. W takim
przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego elementu

robét.” sprzetu.

§ 16 ust. 11
umowy

Wnosimy o modyfikacje postanowienia poprzez dodanie zdania drugiego
o nastepujacej tresci:

» Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na
skutek:

a) sity wyzszej;




b) szkéd powstatych =z winy Zamawiajgcego spowodowanych

niewtasciwym uzytkowaniem przedmiotu gwarancji.”

§ 17 ust. 2 pkt

Wnosimy o modyfikacje postanowienia w nastepujacy sposob:
» 1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

1) umowy koncowego;” wykenania—zaméwienla——uznaniaprzezZamawiajgeegoza
e I
Wnosimy o modyfikacje postanowienia w nastepujacy sposob:
8 § 18 ust.1 pkt 1) |,1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczat robot w
umowy terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w terminach okreslonych w umowie,”
9 § 20 umowy | Wnosimy o usunigcie zdania drugiego w catosci.
10 §22ust. 1 Wnosimy o modyfikacje postanowienia w nastepujgcy sposob:
umowy ,Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej:”
§ 22 ust. 1 pkt | Wnosimy o modyfikacje wysokosci kary umownej z 0,2 % wynagrodzenia
11 .
2) umowy netto na 0,1 % wynagrodzenia netto.
Wnosimy o usuniecie catego pkt 3) w zwigzku z tym, ze przedmiotem
§ 22 ust.1 pkt 3) umowy s3 roboty budowlane, a par. 16 ust. 5 i 6 odnoszg si¢ do dostawy
12 = P sprzetu. Ponadto czas reakcji Wykonawcy na zgtoszong wadg nie powinien
umowy : : . ;
by¢ objety karg umowng, skoro kara umowna jest zastrzezona na
okoliczno$¢ zwtoki w usunieciu wad.
13 §22 Sr‘c;f;vskt 4) Wnosimy o modyfikacje wysokosci kary umownej z 10 000 zt na 5 000 zt.
14 §22 Srsrfc.atvskt %) Wnosimy o modyfikacje wysokosci kary umownej z 1 000 zt na 500 z.
15 §22 Sr?:;m?kt 6) Wnosimy o modyfikacje wysokosci kary umownej z 1 000 zt na 500 zt.
16 322 Sricc-)\l/vskt 7) Wnosimy o modyfikacje wysokosci kary umownej z 10 000 zt na 5 000 zt.
14 §:22 Srs;]téivskt B) Wnosimy o modyfikacje wysokoséci kary umownej z 10 000 zt na 5 000 zt.
18 § 22 ust.1 pkt 9) | Wnosimy o modyfikacje wysokosci kary umownej z 50 000 zt na 30 000
umowy zt.
§ 22 ust.1 pkt . ; 2 s :
19 10) umowy Wnosimy o modyfikacje wysokosci kary umownej z 10 000 zt na 5 000 zt.
Wnosimy o modyfikacje postanowienia w nastepujacy sposéb:
,2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach
20 § 22 ust.2i 6 |ogdlnych Kodeksu cywilnego odszkodowania uzupetniajgcego w
umowy przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przekroczy kwotg kar umownych.”
oraz o usuniecie ust. 6 jako powtdrzenia.
21 | § 24 Aumowy |Wnosimy o wprowadzenie par. 24 A, ktory definiowatby Site wyzszg.




Odpowiedz na pyt. nr 87
Patrz odpowiedz na pytanie nr 14. Pozostate zapisy umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, czy $cianki szczelne nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg jedynie po obu
stronach ciggu pieszego na odcinku od km 10+63 do km 14+07m, w ilosci 342m x 27 Jezeli sg jeszcze
inne miejsca , w ktérych nalezy wbudowaé $cianki szczelne w Etapie Ill cz.2, prosimy o ich wskazanie
oraz podanie diugosci i giebokosci zabicia.

Odpowiedz na pyt. nr 88 _

Scianki szczelne wykonaé po obu po obu stronach ciggu pieszego na odcinku od km 10+83 do km
14+07m oraz przy schodach na skarpowych zgodnie z rys. PW4.2.

Pytanie nr 89

Prosimy o udostepnienie parametréw technicznych i zestawienia materiatowego projektowanych
$ciggow stalowych Scianek szczelnych.

Odpowiedz na pyt. nr 89

Nalezy odczytaé na rysunkach wykonawczych. Parametry opisano w warunkach réwnowaznos$ci dla
inwestycji, ktére zostaty udostepnione w formie zatgcznika do niniejszych wyjasnier tresci specyfikacii.

Pytanie nr 90

Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania $ciany oporowej zgodnie z rys. 4.2 oraz o podanie
parametréw betonu i wykazu stali zbrojeniowej do jej wykonania.

Odpowiedz na pyt. nr 90

Rysunek 4.2 dotyczy konstrukcji schodow, ich lokalizacje podano na Planie sytuacyjno-wysoko$ciowym.
Beton zgodnie z ST dotyczgcy konstrukcji betonowych.

Pytanie nr 91

Ze wzgledu na udzielone odpowiedzi z dn. 30.09.2022 r. zmieniajgce zakres robot do wykonania,
prosimy o uaktualnienie w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia rozdziatu IV p.l. ppk .5. Zakresu prac.
Odpowiedz na pyt. nr 91

Wyjasnienia i odpowiedzi na pytania stanowig integralng cze$¢ SWZ co m.in. Zamawiajacy wskazat w
pismie z dn. 30.09.2022 r. Tym samym, Wykonawcy przygotowujgc oferte sg zobowigzani uwzglednic
w wycenie udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 92

Zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zaméwienia w rozdziale IV p.l. ppk .5. Zakresu prac pppk 26 -
uwaga 5 jest zapis: “Pochodzgce z wycinki uzytkowe czesci drzew (np.: ktoda, konary uzytkowe) nalezy
przygotowaé i dostarczy¢ do bazy MPGKIM w tomzy przy ul. Nowogrodzkiej 268". W odpowiedzi nr.41
z dn.30.09.2022 r. “Usuniecie zieleni nie nalezy do zakresu niniejszego postgpowania”. Prosimy
0 usuniecie ww. zapisu ze SWZ.

Odpowiedz na pyt. nr 92

W wyjasnieniach tresci SWZ z dnia 30.09.2022 Zamawiajacy zapisat rowniez, iz ,Powyzsze wyjasnienia
i odpowiedzi na pytania stanowig integralng cze$¢ SWZ i prowadzg do zmiany SWZ, zatgcznikéw do
SWZ oraz ogltoszenia o zaméwieniu. Tym samym, Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ wszystkie
powyzsze odpowiedzi do przestanych pytan, sktadajgc oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie przedmiotu zaméwienia.” Zgodnie z powyzszym Zamawiajgcy potwierdza
usuniecie z SWZ z rozdz. IV p | ppkt 26 zapisu ,UWAGA_5: Pochodzace z wycinki uzytkowe czesci
drzew (np.: kioda, konary uzytkowe) nalezy przygotowac i dostarczy¢ do bazy MPGKIM w tomzy przy
ul. Nowogrodzkiej 268”.

Pytanie nr 93

W zwigzku z udzielong odpowiedzig nr 41 z dn. 30.09.2022 r. “Usunigcia roslin wykona wykonawca
robét wytoniony w odrebnym postepowaniu przetargowym” Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy
wyceni¢ nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej?

Odpowiedz na pyt. nr 93

Przy wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszt nasadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej w
niniejszym postgpowaniu.

Pytanie nr 94



Zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia w rozdziale [V p.1. ppk .5. Zakresu prac pppk 19-20 sg
zapisy dotyczace wykonania oraz pielegnacii zielecéw (trawnikow). Prosimy o podanie w ktérym
etapie: Etap Il cz. | czy Etap lll cz. Il, nalezy wyceni¢ ww. zakres prac.

Odpowiedz na pyt. nr 94

W miejscach wystepowania zielericow nalezy przyjaé do wykonania roboty pielegnacyjne, ktore zostaty
opisane w SWZ na str. 9 w ppkt. 20.

Pytanie nr 95

Zwracamy sie z proébg o jednoznaczne wskazanie, w ktorym etapie zaméwienia - Etap llcz. 2 czy Etap
II, nalezy wyceni¢ wykonanie drogi gospodarczej (nasyp, konstrukcje, nawierzchnig)?

Odpowiedz na pyt. nr 95

Droge gospodarcza, ktorg nalezy wykona¢ w Czesci | zamowienia, tj. Etapie Il cz. I inwestycji nalezy
wyceniaé w zakresie do miejsca oznaczonego niebieskg linig w pliku ,etapy.pdf” - umieszczonym w zat.
nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 96

Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie dokumentacji o technologige wykonania mikropali pod taras
widokowy w czeéci |l zadania. Bez tych danych nie jest mozliwa precyzyjna wycena ich wykonania.
Odpowiedz na pyt. nr 96

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem pomostu. Zastosowa¢ technologie zgodnie ze sztukg inzynierska.

Pytanie nr 97

W zwigzku z udzielong odpowiedzig nr 28 z dn. 30.09.2022 r. oraz rozliczeniem ryczattowym prosimy o
jednoznaczne okreslenie jaka ilos¢ tawek parkowych z pergolg nalezy przyjgc do wyceny, czy 9 szt
zgodnie z dokumentacja projektowa, czy 12 szt. zgodnie udzielong odpowiedzig o celowym
zwiekszeniu ilosci w przedmiarach.

Odpowiedz na pyt. nr 97

Nalezy wycenic¢ 12 szt. tawek.

Pytanie nr 98

Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy wyceni¢ miejsce na ognisko, jezeli tak to prosze o podanie
w jaki sposob nalezy je wykonac.

Odpowiedz na pyt. nr 98

W przedmiotowym zaméwieniu wykonanie miejsca na ognisko nie wystepuje.

Pytanie nr 99

Zwracam sie z prosba o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania: Zat. 7 Wzor umowy, par. 4 ust. 1
pkt 1) ppkt d):

1. Proponujemy zastgpienie zapisu:

.Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robot zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk
budowy i montazu obejmujgce w szczegélnosci fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu
prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach
sktadowania mienia poza terenem budowy jak réwniez w czasie transportu tego mienia w kwocie
minimum 70% warto$ci niniejszej umowy brutto.”,

zapisem:

,Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robét zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk
budowy i montazu obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu
prowadzonych prac w kwocie minimum odpowiadajgcej wartosci niniejszej umowy netto, oraz wszelkie
szkody w wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach skiadowania mienia poza terenem
budowy w kwocie nie nizszej niz 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.”

2. W odniesieniu do zapisu ,0Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objgte mienie otaczajgce
przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego”, prosimy o potwierdzenie czy limit odpowiedzialnosci
5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkéd w Mieniu
otaczajgcym bedzie zaakceptowany.

3. Prosimy o usuniecie zapisu: ,W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w
petnej wysokosci za szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiatéw lub robot oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.” Zapis ten odnosi sig¢ do



odpowiedzialnosci Wykonawcy, a nie do ubezpieczenia ryzyk budowy-montazu, ktérego dotyczy ten
punkt.

Odpowiedz na pyt. nr 99

Ad — 1 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmianeg zapisu. Ad-2 Limit odpowiedzialno$ci 5.000.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkéd w mieniu otaczajgcym nie bedzie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Ad-3 Zmiany w zapisach zostaly wprowadzone w
zaktualizowanym wzorze umowy w §15 ust. 9.

Pytanie nr 100

Zgodnie z udzielong odpowiedzig nr 13 z dnia 30.09.2022 r. “Miejsce do cumowania réwniez
przewidziane jest w etapie |, a nie w etapie Il.”, natomiast w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w
opisie przedmiotu zaméwienia, z zakresie prac dla Etapu Il czesci | nalezy wykonac “budowe slipu do
wodowania z mozliwoscig przycumowania” W zwiazku z rozliczeniem ryczattowym, prosimy o
jednoznaczne okreslenie czy w ofercie dla Etapu Il cze$¢ | nalezy wyceni¢ miejsce do cumowania i
wodowania?

Odpowiedz na pyt. nr 100

Ostatecznie w ofercie dla Etapu Il inwestycji, cze$¢ | zaméwienia - miejsce do cumowania nalezy
wyceni¢. Patrz oznaczenie graficzne zakresu w pliku ,ZADANIA_aktual.pdf’ zamieszczony w
wyjasnieniach z dnia 30.09.2022 r.

Pytanie nr 101

wz6r umowy par. 9 ust.1 pkt. 2) W jakim zakresie mogg by¢ wprowadzone istotne zmiany w umowie
polegajgcych na zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy?
Powyzsze jest niezbedne aby Wykonawca byt w stanie oszacowa¢ koszt finansowania rob6t, a tym
samym majg wplyw na rzetelna wycene wartosci realizacji zadania inwestycyjnego.

Odpowiedz na pyt. nr 101

Zmiany istotne w umowie polegajgce na zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz wykonawcy moga by¢ wprowadzone m.in. w zakresie zaleznym od zmiany wytycznych dot.
realizacji projektu pochodzgcych od jednostki wspoffinansujgcej inwestycje.

Pytanie nr 102

wzor umowy par. 9 ust4 Czy zmiany cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgce strony umowy do
z3dania zmiany wynagrodzenia nalezy rozumie¢ w kontekscie catej umowy czy poszczegoéinych jej
elementéw kosztotwédrczych? Tzn., czy przykiadowo zmiana ceny o minimum 15% jednego z
materiatéw uzytych przy realizacji Zadania, spowoduje zmiane wysokosci wynagrodzenia umownego w
zakresie tego materiatu?

Odpowiedz na pyt. nr 102

Zmiana ceny jednego z materiatéw uzytych przy realizacji zadania o min. 15% nie spowoduje zmiany
wysokoéci wynagrodzenia umownego w zakresie tego materiatu, bowiem wynagrodzenie umowne jest
ryczattowe, a zapisy umowne dopuszczajg jedynie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, z tym
zastrzezeniem, ze kazdorazowo Zamawiajgcy moze wyrazié¢ na nig zgode lub nie.

Pytanie nr 103

wzor umowy par. 9 ust.4 pkt 2) i 3) Jak rozumie¢ wskaznik zmian cen lub kosztéw ogtaszany w
komunikacie prezesa GUS? Czy zastosowanie bedzie miata wskaznik zmian cen produkcji budowlano
— montazowej ogtaszany przez Prezesa GUS?

Odpowiedz na pyt. nr 103

Dopuszczalna jest mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w oparciu o wskaznik zmian cen
produkcji budowlano-montazowej oglaszany przez Prezesa GUS, z tym zastrzezeniem, ze
kazdorazowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ na nig zgode lub nie.

Pytanie nr 104

wzér umowy par. 9 ust.6 Czy zobowigzanie do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
ograniczone jest do uméw podwykonawczych o okresie realizacji powyzej 12 miesiecy?

Odpowiedz na pyt. nr 104

Zgodnie z zapisem umowy, gdy dokonana zostanie zmiana umowy pomigdzy stronami w zwigzku ze
zmiang cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjy zaméwienia to Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania Podwykonawcy.

Pytanie nr 105



wzor umowy par. 14 ust.1 Jaka jest wartos¢ maksymalna dofinansowania Zadania zgodnie z wstepna
promesg uzyskana przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz na pyt. nr 105

Kwota dofinansowania wynosi 37,8 min zt brutto. Link do informaciji z wynikami naboru — edycja 1 dla
woj. podlaskiego: hitps://www.bgk.pl/polski-lad/edvcia-pierwsza/#c21545 (w folderze null)

Pytanie nr 106

Czy Zamawiajgcy zapewni nadzor autorski w trakcie realizacji prac i kto bedzie go sprawowat?
Odpowiedz na pyt. nr 106

Tak, projektanci bedacy autorami opracowan

Pytanie nr 107

Czy dokumentacja projektowa stanowigca element SWZ uwzglednia zmiany w korycie rzeki Narew,
ktére nastapity w okresie 2010-2022r. Jak Zamawiajgcy zamierza postgpic w przypadku, gdy
inwentaryzacja geodezyjna wykaze odstepstwa od pierwotnej i konieczne bedzie dokonanie zmian w
dokumentacji projektowej.

Odpowiedz na pyt. nr 107

Opisang w pytaniu sytuacje nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie robot dodatkowych. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy jest przewidziana i opisana w § 9 ust. 1 pkt. 3), 4) i 5) umowy.

Pytanie nr 108

Prosimy o potwierdzenie, ze zatgczona do SWZ decyzja srodowiskowa oraz  pozwolenia wodnoprawne
wydanie przez PGW Wody Polskie obejmujg takze zakres prac etapu ll.

Odpowiedz na pyt. nr 108

Zamawiajgcy zamieszcza zmiang pozwolenia wodnoprawnego datowane na 07.10.2022 r. dotyczacg
terenu objetego ll-g czescig zamoéwienia. Zamawiajgcy potwierdza, ze zatgczone do SWZ decyzje,
zamieszczone w pliku Pozwolenia i Decyzje.7z obejmujg takze zakres prac etapu Il

Pytanie nr 109

Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie prace zakonczone zostaly do 31.03.2025 rownoczesnie okreslajgc
4 miesieczny okres, w ktérym moze nastapi¢ rozpoczecie rob6t. Na realizacje przedmiotu zamowienia
Wykonawca ma wiec 25 lub 21 miesigcy, co w znakomity sposéb uniemozliwia jakiekolwiek planowanie
realizacji i szacunek kosztéw. Prosimy o wyznaczenie czasu na realizacje umowy w miesigcach , a nie
okreslenie zakonczenia prac datg dzienng. Ponadto, prowadzenie prac w okresie 1.03-31.08 — zgodnie
z decyzja $rodowiskowg jest niemozliwe ze wzgledu na okres legowy ptakoéw i rozrodu plazow.
Rozpoczecie robot — prace przygotowacze - wigze sie z wycinka drzew i krzewow — wigc zdecydowang
ingerencja w érodowisko przyrodnicze, czego Zamawiajgcy nie uwzglednitw wymaganiach dotyczgcych
terminu realizacji umowy.

Odpowiedz na pyt. nr 109

Oznaczenie terminu realizacji datg dzienng uwarunkowane jest wymogami okreslonymi w umowach o
dofinansowanie zewnetrzne, gdzie wydatki po uplywie wyznaczonego umownego okresu nie beda
kwalifikowalne.

Pytanie nr 110

Prosze o podanie doktadnej nazwy i adresu Beneficjenta gwarancji wadialnej, ktdrego nalezy wskazac
w przedmiotowym postepowaniu.

OdpowiedzZ na pyt. nr 110

MIASTO LOMZA

W KTOREGO IMIENIU WYSTEPUJE PREZYDENT MIASTA LOMZA,

Z SIEDZIBA:

URZAD MIEJSKI W LOMZY

PLAC STARY RYNEK 14, 18-400 LOMZA.

Pytanie nr 111

Prosimy o potwierdzenie poprawnosci nazwy oraz adresu Beneficjenta, jaki powinien zosta¢ wskazany
w gwarancji lub poreczeniu: Miastem tomza PI. Stary Rynek 14 18-400 tomza.

Odpowiedz na pyt. nr 111

Miasto tomza, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 tomza, NIP 718-214-49-19.

Zamawiajacy w uzupetnieniu do powyzszych wyjasnien zatgcza decyzje wodnoprawng z dnia
07.10.2022 r., ktéra wygasza decyzje z dnia 23.07.2018 r., znak: Bl.ZUS.5.421.106.2018.LB



Powyzsze wyjasnienia i odpowiedzi na pytania stanowig integralng czes¢ SWZ. Tym samym,
Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ wszystkie powyzsze odpowiedzi do przestanych pytan,
skfadajgc oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 uPzp zmienia Specyfikacje Warunkoéw
Zamowienia poprzez wprowadzenie nowych zatgcznikéw do SWZ: wzor karty gwarancyjnej jako
zatgcznik do umowy oraz parametry rwnowaznosci.

*. wszystkie pytania zostaly przedrukowane zgodnie z ich oryginalng pisownig i kolorem
zastosowanej czcionki

Zatgezniki:
1. Opis parametrow réwnowaznych w pliku pn. ,Parametry_rownowazne_bulwary.docx’-
zatgcznik nr 13 do SWZ
2. Decyzja wodnoprawna z 07.10.2022 r.
3. Wzér karty gwarancyjnej — zatacznik nr 5 do Umowy
4, Zdjecie przedstawiajgce wykonczenie powierzchni muru.
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