

**Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych, zlokalizowanych w Poznaniu na terenie ograniczonym ulicami Bukowską, Polną, Rokietnicą i Weigla, i uporządkowanie terenu wokół nich, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

## **HARMONOGRAM RZECZOWY (HR)**

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy i pozbawionej wad, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, w szczególności decyzji pozwolenia na roboty budowlane, w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy:**  
do 170 dni od dnia obustronnego podpisania umowy
- 2. Wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych wskazanych w pkt. 2.1 PFU:**  
do 200 dni od dnia obustronnego podpisania umowy
- 3. Wykonanie wszystkich pozostałych prac, w tym tymczasowego zagospodarowania terenu:**  
do 240 dni od dnia obustronnego podpisania umowy.