

Wykonawca:	
„Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych”	
Zamawiający:	Nadzór
Gmina Legnica pl. Słowiański 8 59-220 Legnica	

Raport miesięczny –

Raport miesięczny z realizacji robót we wszystkich branżach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych”.

Stan robót na dzień

- Zakres oraz stan zaawansowania dokumentacji / robót prowadzony narastająco*
- Zakłócenia w budowie wraz z dokumentowaniem*
- Zestawienie prac powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania*
- Informacje dotyczące realizacji zadania, w tym ewentualne propozycje wprowadzenia zmian wraz z uzasadnieniem*
- Opis dokumentów powstałych przy realizacji zadania w danym okresie raportowania, np:

1) Rewizje rysunków

lp	BRANŻA	NR rysunku	DATA	DOTYCZY

2) Wnioski o akceptację materiałów

lp	BRANŻA	Opracowanie (rysunek/opis)	DATA	DOTYCZY

3) Zapytania/odpowiedzi do/od Projektanta – Nadzoru autorskiego

lp	BRANŻA	Opracowanie (rysunek/opis)	DATA	DOTYCZY	odpowiedź	Przyjęta do realizacji/ lub nie

- 4) Opis przeprowadzonych prób i sprawdzeń w danym okresie raportowania
- 5) Inne np. zapytania, wystąpienia do/z organów itp.
- 6. *Informacje o robotach planowanych na następny okres sprawozdawczy*

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru (koordynator)