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1. Nazewnictwo Wnioskdw o Zatwierdzenie Materiatu
Nr pola 1] - @ _ @B - 4 _ 5] - [6]
Stal
Przyktad | WOZM B _ 001 _ 11 2022 _ o
Zbrojeniowa
Nr pola Pole nazwy Ly Kod Znaczenie
znakéw
1] Kod folderu 4 WOZM Whiosek o ZaFW|erdzen|e
Materiatu
B Branza Budowy
[2] Branza 1 S Branza Sanitarna
E Branza Elektryczna
[3] Miesigc 2 MM -
[4] Rok 4 RRRR -
[5] Numer 3 000 Kolejne numery dokumentu
[6] Opis nd Mozliwie krotki opis dokumentu
2. Nazewnictwo Zapytania Projektowe
Nr pola [1] _ [2] _ [3]
Przyktad ZP _ 002 Dotyczy_RysZbrojeniaXXX
Nr pola Pole nazwy Mz Kod Znaczenie
znakéw
[1] Kod folderu 2 ZP Zapytanie Projektowe
[2] Numer 3 000 Kolejne numer dokumentu
[3] Opis nd Mozliwie krétki opis dokumentu
3. Nazewnictwo Umowy z Podwykonawcami
Nr pola [1] _ 21 _ 13 _ 4 _  [5] _ [6]
Przyktad | UMOWA 003 _ 290 _ 1" 2022 FirmaYY
Nr pola Pole na Wezas] Kod Znaczenie
P 2y znakéw
[1] Kod folderu 5 UMOWA | Umowy z Podwykonawcami
[2] Numer 3 000 Kolejny numer dokumentu
[3] Nr Bodowy 3 290 Oznaczenie budowy Mirbud
[4] Miesigc 2 MM -
[5] Rok 4 RRRR -
) Mozliwie krotki opis
[6] Opis nd dokumentu
4. Nazewnictwo Dokumenty Rozliczeniowe
Nrpola | [1] - [2] - [BE [4] - [5]
Przyktad | PRF _ E1 11 2022 KsigzkaObmiaréwE1
Nr pola Pole nazwy e Kod Znaczenie
znakéw
[1] Kod folderu 2 PRF Protokdt Rozliczeniowo Finansowy
E1 Etap |
E2 Etap Il
[2] Etap 2 E3 Etap I
E4 Etap IV
[3] Miesigc 2 MM -
[4] Rok 4 RRRR B
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Nr wersji|02
Nrpola | [1] _ [2] _ B 4 - (5]
Przyktad | PRF _ E1 _ 11 2022 KsigzkaObmiarowE 1
Nr pola Pole nazwy Ly Kod Znaczenie
znakéw
[5] Opis nd Mozliwie krétki opis dokumentu

5. Dokumentacja powykonawcza oraz Modele BIM

Nr pola [1] - 121y - |31 - [[4] - |[6]] - | [6] - [7] - | [8]
Przyktad 21114 - MR | - A8 - 0 - M3 | - A - 00001 - opis
Nr pola Pole nazwy Liczba znakéw Kod Znaczenie
Format YYNNN gdzie YY to oznaczenie
[1] Nr projektu 5 21114 zawarcia umowy, a NNN numer
postepowania przetargowego
[2] Autor 2 MR MIRBUD S.A.
00 PZT
[3] Strefa 2 A8 Budynek Radioterapii
7z Caly zakres Inwestyciji
03 Pietro -2
02 Pietro -1
01 Pietro 0
0 Pietro +1
[4] Poziom / Lokalizacja 2 1 Pietro +2
2 Pietro +3
PL Palowanie
XX Nie dotyczy
Y4 Wiele kondygnaciji
M3 Model 3D
EL Elewacja
SE Przekroje
RI Rozwiniecie instalacji
RZ Rzut
SH Zestawienie
[5] Typ 2 FN Notatka
SD Schemat
DE Detal
D Opis Techniczny
ZB Zbrojenie
Sz Szalunki
7z Kilka typow rysunkow
A Architektura
D Drogowa
E Elektryczna
F PPOZ
K Konstrukcja
[6] Branza 1 N Niskie prady (teletechnika)
R Radiologia
S Sanitarna
X Opracowanie wielobranzowe
Y Opracowanie specjalistyczne
Z Zielen
[’ Numer pakietu 5 00000 Opis ponizej
[8]* Opis nd Mozliwie krétki opis dokumentu

*[7] Numery pakietow z pliku 240-IP-00-XX-SP-X-Standard_Nazewnictwa:
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Numery pakietéw rysunkowych
Production Sheet Package Numbers

Numer Opis Description Numer Opis Description
00000 Inwentaryzacja / Dane wejsciowe Existing Conditions 49000 Slusarka (Inme - nieskategoryzowane) Miscellaneous Metalwork
01000 PZT Site 50000 Instalacje - ogdlnie Services Piped General
02000 Rzuty giowne (cafosciowe) GA's Full 52000 Kanalizacja Waste Disposal Drainage
03000 Rzuty czesciowe GA's Part 53000 Weoda ciepta zimna Hot & Cold Water Supply
04000 Elewacje Elevations 54000 Gaz Gas Supply
05000 Przekroje Sections 55000 Chiodzenie Refrigeration
06000 Trzony Cores 56000 Ogrzewanie Space Heating
07000 Powierzchnie Areas 57000 Woentylacja / klimatyzacja Air Conditioning Ventilation
12000 Wymiarowanie Setting Out 61000 Zasilanie elektryczne Electrical Supply
14000 Prace przygotowawcze, wyburzenia Enabling Works (Demolition) 62000 Sieci zewnetrzne Power
16000 Fundamenty / Sciany oporowe Retaining Walls Foundations 63000 Oswietlenie Lighting
17000 Palowanie Pile Foundations 64000 Systemy teleinformatyczne Communication
21000 Scia ny murowane Brickwork/Blockwork 65000 Zabezpieczenia Protecticn
22000 G-K Dry-lining Partitioning 66000 Windy, schody ruchome Lifts / Escalators
24000 Schody / rampy Stairs/Ramps 67000 BMS BMS
27000 Dachy Roofs 70000 Wyposazenie i identyfikacja wizualna Fittings Signature
28000 Giowna konstrukcja noina Maiin Load Bearing Construction 71000 WvyposaZenie - korytarze Circulation Fittings
30000 Podkonstrukcje Structure Secondary General 72000 Wyposaienie - praca i odpoczynek Rest & Work Fittings
31000 Okna fasady zaluzje Windows/Curtain Walls/Louvres 73000 Wyposazenie - kuchnie Culinary Fittings
32000 Drzwi Docr 74000 Wyposazenie sanitarne Sanitary Fittings
33000 Podtogi podniesione Raised Floors 75000 Sprzgtanie i utrzymanie Cleaning Fittings
34000 Balustrady porgcze Handrails/Balustrades 76000 Magazyny, parawany Storage Screening
35000 Sufity podwieszone Suspended Ceilings 77000 Specjalne aktywnosci Special Activity
37000 Nadbuddwki Secondary Elements Roof 8OO0 Szczelnost budynku Air Tightness
40000 Wvykonczenia Finishes General 90000 Prace zewnetrzne External Works General
41000 Zewnetrzne wykonczenia External Wall Finishes 91000 Granice i numery dziatek Boundaries & Legal Plans
42000 Wewnetrzne wykonczenia Internal Wall Finishes 92000 Murki oporowe [ konstrukcje zewn. Structures Buildings
43000 Wvykonczenia podtog Floor Finishes 93000 Sciany / ptoty / bramy Walls / Fances [ Gates
44000 Wrykonczenia schodow Stair Finishes 94000 Roslinnosc Soft Landscaping
45000 Wvykonczenia sufitow Ceiling Finishes 95000 Drogiipow. utwardzone Roads & General Surfaces
47000 Wvykonczenia dachow Roof Finishes 96000 Instalacje zewn. elektr, sanitarne Services Electrical Piped
43000 Slusarka {architektura) Architectural Metalwork 98000 Szczegolne wyposaZenie Special Fittings

*[8] Pole to jest obowiazujace jedynie podczas fazy realizacji prac budowlanych. W ramach przekazywania dokumentacji powykonawczej
Opis w nazewnictwie plikdw, nie bedzie funkcjonowat.
Wyijatek stanowi:
- opis kolejnej rewizji pliku, oznaczony jako: 01,02,0n

Nazewnictwo dokumentacji Projektu Wykonawczego jest zgodne z plikiem 240-IP-00-XX-SP-X-Standard_Nazewnictwa.

Nazewnictwo pakietéw w branzy ELE / TELE:
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Numery pakietéw rysunkowych dla branzy ELE / TELE

Numer Opis

61000 - Zasilanie elektryczne
61000 Ogdine
61100 Schematy giowne / Rozdzielnice
61200 Uziemienie
61300 Trasy kablowe
61500 Gniazdka
61600 Instalacje bezpieczne
61700 Instalacje odgromowe

62000 - Sieci zewnetrzne
62000 Ogdine
62100 Srednie napiecie

63000 - Oswietlenie

63000 Ogdlne
63200 Oswietlenie awaryjne - Inwertery
63500 Oiwietlenie awaryjne - Centralna bateria

64000 - Systemy teleinformatyczne
64000 Ogdine
64100 ACC
64200 DsO
64300 CCTV
54400 LAN
64500 Systemy zintegrowane
64500 RTV
64700 Trasy kablowe

65000 - Zabezpieczenia
65000 Ogdine
65100 S5P
65200 SSWiN
B5300 System przyzywowy
65500 Gazex
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