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1 PODSTAWOWE INFORMACJE 

1.1 INFORMACJE O DOKUMENCIE 

1.1.1 HISTORIA WERSJI DOKUMENTU 

Listę rewizji niniejszego dokumentu wraz z zakresem zmian przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1 Rewizje dokumentu z podaniem zakresu zmian 

Wydanie 
Data 

(DD.MM.RRRR) 
Zakres zmian Podstawa 

00    

01    

02    

BEP aktualizowany będzie nie rzadziej niż na początku każdego etapu realizacji projektu, przyjęte etapy zgodnie z 

umową: 

- ETAP II 190 dni od daty podpisania umowy  

- ETAP III 260 dni od daty podpisania umowy  

- ETAP IV 325 dni od daty podpisania umowy  

- ETAP V 436 dni od daty podpisania umowy  

Podczas prac może zaistnieć konieczność doprecyzowania/zmiany niniejszych zapisów. Muszą one zostać 

zatwierdzone przez obie strony. Zmiana może być wprowadzona poprzez załącznik do dokumentu lub kolejną jego 

wersję. W szczególności rewizja BEP może dotyczyć procesów, które zdaniem którejś ze storn zostały 

niedostatecznie opisane w zatwierdzonym uprzednio BEP i zajdzie obawa, że nie zostaną osiągnięte cele 

uzgodnione w Z10. 

Po aktualizacji kolejna wersja niniejszego dokumentu zostanie umieszczona na platformie CDE. 

1.1.2 ZAŁĄCZNIKI 

Listę integralnych dokumentów do niniejszego opracowania przedstawia Tabela 2. 
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Tabela 2 Lista załączników do BIM Execution Plan 

Nr Nazwa dokumentu Rozszerzenie 
Data wprowadzenia 

w życie 

Odwołania (nr pkt) / 

uwagi 

Z1 Standardy nazewnictwa plików PDF  2.6 

Z2 Struktura folderów na platformie CDE PDF  2.4.2 

Z3 Przepływ akceptacji WOZM w BPMN PDF  2.5.2 

Z4 Przepływ akceptacji ZP w BPMN PDF  2.5.3 

Z5 Przepływ akceptacji UP w BPMN PDF  2.5.4 

Z6 Przepływ akceptacji DR w BPMN PDF  2.5.5 

Z7 Instrukcja platformy CDE ePMflow PDF  2.4.1 

Z8 Lista użytkowników platformy ePMflow PDF  2.1 

Z9 Lista otrzymanych modeli BIM PDF  3.2.1 

Z10 Załącznik numer 10 do Umowy ZP/114/2021 PDF  - 

Z11 
Planowana lista modeli BIM dokumentacji 

powykonawczej 
PDF  5.6 

Z12 Harmonogram dostarczania danych PDF  2.4.1 

Z13 
Struktura folderów do przekazania dokumentacji 

powykonawczej 
PDF  5.6 

Z14 
Lista elementów / urządzeń zawartych w modelach 

BIM odpowiadających realizowanemu zakresowi 

robót na podstawie Umowy ZP/114/2021 

PDF  - 

Z15 Spis dokumentacji rysunkowej PDF  - 

 

Z10_Załącznik numer 10 do Umowy ZP/114/2021 jest uzupełniony o komentarze i zaznaczenie zakresów jakie 

obowiązują na tym etapie Inwestycji. Zakres zmian jest zaakceptowany przez obie strony.    

Wymagania zawarte w Z10, oznaczone jako wymagania dla projektu, odnoszą się do etapu realizacji Inwestycji 

oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

Z13_Struktura folderów do przekazania dokumentacji powykonawczej – załącznik zostanie opracowany i 

przedstawiony do akceptacji zgodnie z zapisami Z12. 

Z14_Lista elementów / urządzeń zawartych w modelach BIM odpowiadających realizowanemu zakresowi robót na 

podstawie Umowy ZP/114/2021 zostanie uzupełniony o wymagane parametry, zgodnie z terminem zapisanym w 

Z12. 

Z15_Planowany spis dokumentacji powykonawczej rysunkowej zostanie opracowany zgodnie z terminami  

zapisami w Z12. 

1.1.3 SKRÓTY I DEFINICJE 

BEP z ang. BIM Execution Plan (Plan Realizacji BIM), wg rozdziału 3 EIR Plan Wykonania 

BIM jest podstawowym dokumentem opisującym zakres i sposób wdrażania BIM w 

projekcie. Wykonawca w Planie Wykonania BIM przedstawi strategię oraz szczegółowy 

plan implementacji BIM z uwzględnieniem wszystkich aspektów i wymagań podanych 

w EIR jak i całej dokumentacji SWZ stanowiącej uzupełnienie EIR. BEP jest odpowiedzią 

Generalnego Wykonawcy na wymagania Zamawiającego określone w SWZ, w 

szczególności w EIR. 

BIM należy rozumieć jak podano w Załączniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021  

CDE (z ang. Common Data Environment) – Platforma Koordynacji – rozwiązanie 

informatyczne umożliwiające dostęp do danych modelu BIM wszystkim uprawnionym 

uczestnikom procesu również przy wykorzystaniu Internetu. 
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IFC / model IFC otwarty format zapisu danych służący do przekazywania informacji między uczestnikami 

procesu (inwestor, projektant, wykonawca), oparty na semantycznych strukturach 

danych. Jest to format danych, który w założeniu ma zapewnić bezstratne 

przekazywanie informacji o obiekcie inżynierskim między różnymi programami lub 

systemami informatycznymi. Dodatkową zaletą tego formatu danych jest jego 

„otwartość”, dzięki czemu można go używać przy wykorzystaniu bezpłatnego 

oprogramowania. 

Lider BIM osoba odpowiedzialna za zakres BIM po stronie inwestora. Szczegółowy zakres 

obowiązków opisano w pkt 2.2.1. 

BIM Manager GW osoba odpowiedzialna za zakres BIM po stronie Generalnego Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres obowiązków opisano w pkt 2.2.2. 

BIM Manager ZP osoba kontaktowa z Zespołu Projektowego. Szczegółowy zakres obowiązków opisano 

w pkt 2.2.3. 

Model BIM należy rozumieć jak podano w Załączniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021  

COBie należy rozumieć jak podano w Załączniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021  

Model 4D należy rozumieć jak podano w Załączniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021  

Model 5D należy rozumieć jak podano w Załączniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021  

Model 7D dane pozwalające efektywnie zarządzać eksploatacją obiektu. 

WOZM proces akceptacji dokumentacji nazwany w aplikacji CDE jako WOZM – Wniosek o 

zatwierdzenie materiału 

ZP proces akceptacji dokumentacji nazwany w aplikacji CDE jako ZP – Zapytanie 

projektowe 

UMOWA proces akceptacji dokumentacji nazwany w aplikacji CDE jako UMOWA – Umowy z 

podwykonawcami 

PRF proces akceptacji dokumentacji nazwany w aplikacji CDE jako PRF – Protokół 

rozliczeniowo - finansowy  

Akt Umowy Umowa nr ZP/114/2021 zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

SWZ 

1.2 INFORMACJE O PROJEKCIE 

Niniejszy Plan Realizacji BIM przedstawia sposób prowadzenia inwestycji, której dane zawarto w pkt. 1.2.1 (dalej 

Inwestycja) na etapach: budowy oraz opracowania dokumentacji powykonawczej. 

1.2.1 DANE O PROJEKCIE 

Tabela 3 Informacje o projekcie 

Tytuł projektu 

Budowa Budynku Radioterapii w ramach Drugiego etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – stan surowy 

zamknięty 

Numer umowy ZP/114/2021 

Oznaczenie projektu CKD2-R 

Adres inwestycji 
ul. Pomorska 251 

92-213 Łódź 

Inwestor 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Al. Kościuszki 4 

90-419 Łódź 

Generalny Wykonawca 

MIRBUD S.A. 

ul. Unii Europejskiej 18 
96-100 Skierniewice 
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1.2.2 CELE BIM DLA PROJEKTU 

Cele BIM dla projektu definiuje rozdział 2 Z10, a sposób realizacji głównych założeń przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4 Realizacja celów BIM dla projektu 

 Cel BIM na postawie Z10 SPOSÓB REALIZACJI 

Lp. [1] [2] 

1 
Właściwa i usprawniona komunikacja w zakresie procesów 

związanych z realizacją Inwestycji. 

Zastosowanie platformy CDE, która zapewni stronom wgląd w 

aktualną dokumentację. 

Akceptacja dokumentów poprzez utworzone obiegi na platformie 

CDE, patrz też: 2.5 

2 
Kontrola i weryfikacja postępu prac, realizacji harmonogramu 

i kosztorysu poszczególnych etapów realizacji Inwestycji. 

Kontrola na podstawie przekazanych przez GW modeli 4D i 5D, 

patrz też: pkt. 5.4  

3 
Usprawnienie komunikacji w przypadku wykrycia problemu w 

realizacji Inwestycji zgodnie z założeniami. 

Przedstawienie problemu na modelu 3D, który pozwoli zobrazować 

zaistniałą kolizję i szybciej wskazać rozwiązanie, komunikacja za 

pomocą platformy koordynacji BIMcollab ZOOM. 

4 
Wydajne zarządzanie obiektem, poprawa jakości utrzymania 

budynku. 

Utworzenie modelu powykonawczego, wraz z plikiem COBie, patrz 

też: 5.6 

2 ORGANIZACJA PROJEKTU 

2.1 ZESPÓŁ BIM 

W Tabela 5 przedstawione zostały osoby, które biorą czynny udział w sprawach związanych z dokumentacją 

projektową BIM. Lista osób biorących udział w realizowaniu Inwestycji stanowi załącznik Z8, jest to również lista 

użytkowników platformy CDE, wraz z poziomami i uprawnieniami do wglądu w treści platformy.  

Tabela 5 Zespół BIM dla Projektu – przewidywana lista kontaktowa 

Funkcja Firma Rola Imię 

i nazwisko 

Telefon 

kontaktowy 

E-

mail 

Inwestor 
Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi 
Lider BIM Inwestor    

Generalny 

Wykonawca 
MIRBUD S.A. Menedżer BIM GW    

Zespół Projektowy  INDUSTRIA Menedżer BIM ZP    

Inwestor 
Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi 
Konsultant BIM    

Inwestor 
Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi 

Osoba kontaktowa ws. Dokumentacji 

powykonawczej 
   

Generalny 

Wykonawca 
MIRBUD S.A. 

Osoba kontaktowa ws. Dokumentacji 

powykonawczej 
   

2.2 KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU BIM 

2.2.1 INWESTOR (LIDER BIM) 

• Podejmowanie kluczowych decyzji związanych z Inwestycją w zakresie BIM, 

• Opiniowanie oraz zatwierdzanie kolejnych predefiniowanych etapów projektu oraz przekazywanych modeli,  

• Wnioskowanie o modyfikacje zapisów niniejszego dokumentu. 

2.2.2 GENERALNY WYKONAWCA (BIM MENEDŻER GW) 

• Wnioskowanie o modyfikacje zapisów niniejszego dokumentu oraz odpowiedzialność za jego edycję, 

• Udostępnianie informacji związanych z dokumentacją BIM w fazie realizacji, 

• Udostępnienie modeli BIM prezentujących zakres dla przedmiotowej inwestycji, 

• Udostępnienie modeli BIM 4D i 5D, 

• Prezentowanie i omawianie postępu prac zgodnie z harmonogramem, prezentacja raportów dotyczących 

obiegów dokumentów, patrz też: pkt. 4, 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej powiązanej z modelami BIM, 
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2.2.3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY (BIM MENEDŻER ZP) 

BIM Manager ZP jest odpowiedzialny za umieszczenie na platformie CDE skoordynowanego projektu 

wykonawczego z zakresu BIM, obejmującego wszystkie prace dla przedmiotowego zakresu inwestycji. 

2.3 UMOWNE ETAPY ZAAWANOWANIA 

Tabela 6. Umowne etapy zaawansowania  

W ramach realizacji Etapu V umowy Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą w modelu BIM, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej LIDAR, oraz w wersji papierowej i 

elektronicznej w formacie dwg, której opis odnosi się do punktu 5.6. 

2.4 WYMIANA DANYCH 

2.4.1 NARZĘDZIA 

Do wymiany danych między Generalnym Wykonawcą i Inwestorem będzie służyć platforma CDE składająca się z 

oprogramowania ePMflow. Dokumenty wymagające zaakceptowania (nieobjęte procesem akceptacji 

dokumentów wyszczególnionych w punkcie  2.5) dodatkowo wysyłane będą za pomocą poczty e-mail, gdzie 

również powinna odbyć się ich akceptacja. Za konfigurację projektu, ustawienia dostępu do folderów, 

zdefiniowanie automatycznych procesów obiegów dokumentów. odpowiada BIM Manager GW.  

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania listy użytkowników platformy ePMflow biorących czynny udział w 

procesie Inwestycji oraz wskazanie osób uczestniczących w obiegach zadań, patrz też: 2.5. 

Platforma ePMflow spełnia poniższe standardy bezpieczeństwa ustalone dla Inwestycji: 

− Serwery, na których przechowywane będą dane, zlokalizowane są na terenie UE, 

− Logowanie do platformy odbywać się będzie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, możliwość 

włączenie weryfikacji dwustopniowej, 

− Kontrola dostępu do zamieszczanych plików, odpowiadająca poziomom dostępu do folderów,  

− Utworzenie archiwum dokumentacji zamieszczonej na platformie CDE po zakończeniu Inwestycji. 

Harmonogram dostarczania dokumentów stanowi załącznik Z12 do Planu BEP. 

2.4.2 STRUKTURA FOLDERÓW 

Dane przechowywane są na platformie CDE, których strukturę przedstawia załącznik Z2. W takiej samej formie 

układu folderów, zawartość platformy zostanie zarchiwizowana, tak by po zakończeniu realizacji umożliwić dostęp 

do przeglądania zgromadzonych zasobów offline. Struktura folderów całości dokumentacji powykonawczej 

zostanie ustalona w późniejszym terminie oraz dołączona w formie załącznika Z13 do Planu BEP. 

2.5 STANDARD KOMUNIKACJI 

2.5.1 KOMUNIKACJA E-MAIL 

Każda wiadomość e-mail powiązana z Projektem będzie zawierała informacje, które przedstawia Tabela 7: 

Lp. 
Główny 

Kamień milowy 

Planowana data 

osiągnięcia 
Warunek konieczny do osiągnięcia danego kamienia milowego 

1 Etap I  
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne narastająco od 

początku realizacji prac 20% 

2 Etap II  
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne narastająco od 

początku realizacji prac 45% 

3 Etap III  
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne narastająco od 

początku realizacji prac 65% 

4 Etap IV  
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne narastająco od 

początku realizacji prac 80% 

5 Etap V  
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne narastająco od 

początku realizacji prac 100% oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej 

https://www.epmflow.com/
https://www.epmflow.com/
https://www.epmflow.com/
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Tabela 7 Opis tworzenia e-mail 

Pole Opis 

Do Odbiorca, od którego nadawca oczekuje odpowiedzi 

DW Adresaci, od których odbiorca nie oczkuje odpowiedzi, a którzy winni wiedzieć o ustaleniach zawartych w wiadomości. 

Temat CKD2-R - Temat 

2.5.2 SCHEMAT WOZM 

Platformę CDE wyposażono w proces BPMN nazwany jako WOZM, czyli proces akceptacji dokumentów, tj. 

wniosek o zatwierdzenie materiału.  

Proces przepływu dokumentacji określono w Załączniku Z3. 

Wnioski materiałowe umieszczane na platformie CDE kategoryzowane są na foldery branżowe:  

- BUD – branża A, K, 

- SAN – branża S, 

- ELE – branża E, 

- DRO – branża D. 

Materiały niewbudowane – czyli wnioski, które zostały zaakceptowane w procesie obiegu na platformie CDE, a 

zostały zastąpione innym materiałem, zaakceptowanym pod innym numerem obiegu, umieszczane są w folderze 

01.3.1.3_Materiały niewbudowane. 

2.5.3 SCHEMAT ZP 

Platformę CDE wyposażono w proces BPMN nazwany jako ZP, czyli proces akceptacji dokumentów, tj. zapytanie 

projektowe. 

Proces przepływu dokumentacji określono w Załączniku Z4. 

2.5.4 SCHEMAT UP 

Platformę CDE wyposażono w proces BPMN nazwany jako UMOWA, czyli proces akceptacji dokumentów, tj. 

umowy z podwykonawcami. 

Proces przepływu dokumentacji określono w Załączniku Z5. 

2.5.5 SCHEMAT DR 

Platformę CDE wyposażono w proces BPMN nazwany jako DR, czyli proces akceptacji dokumentów, tj. dokumenty 

rozliczeniowe. 

Proces przepływu dokumentacji określono w Załączniku Z6. 

2.5.6 SCHEMAT AKCEPTACJI REWIZJI PROJEKTOWYCH 

Rewizje dokumentacji projektowej akceptowane są według poniższego schematu: 
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Komunikacja oraz przesyłanie załączników pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu odbywa się drogą 

mailową.  

Zaakceptowane pliki są umieszczane na platformie CDE przez Zespół Projektowy.  

Spis dokumentacji rysunkowej wraz z obowiązującymi rewizjami znajduje się w Załączniku 15 - Z15. 

2.6 NOMENKLATURA 

Pliki przesyłane pomiędzy uczestnikami procesu Inwestycji, które są związane z fazą realizacji Inwestycji,  należy 

nazywać oraz opisywać w momencie udostępnienia zgodnie z  formatem przedstawionym w Załączniku Z1. Pliki 

Projektu Wykonawczego autorstwa Zespołu Projektowego posiadają nazewnictwo zgodne z 240-IP-00-XX-SP-X-

Standard_Nazewnictwa. 

3 INFORMACJE TECHNICZNE 

3.1 OPROGRAMOWANIE 

Tabela 8 Zestawienie stosowanego oprogramowania BIM wg zakresu prac 

Zakres prac 
Oprogramowanie BIM 

Nazwa Wersja Rozszerzenia plików wyjściowych 

Projekt wykonawczy Revit 2019 RVT, IFC 

Przegląd modeli zbiorczych BIM Vision nd IFC, BVF 

Wymiana danych ePMflow  nd nd 

Model 4D, 5D Navisworks 2023 NWD 

Dokumentacja powykonawcza 2D Revit Jak poniżej DWG(2013)/PDF 

Dokumentacja powykonawcza 3D Revit 2022 RVT IFC 2x3 

3.2 DANE WEJŚCIOWE 

3.2.1 RODZAJE MODELI BIM 

Lista modeli przekazana Generalnemu Wykonawcy została przedstawiona w załączniku Z9. Zestawienie obejmuje 

modele udostępnione w postępowaniu przetargowym oraz ich późniejsze aktualizacje. 

Dokumentacja Projekt Wykonawczy została umieszczona na platformie ePMflow przez Zespół Projektowy.  

Poziom dokładności modelowanych elementów, zawartość poszczególnych modeli, ich podział, jak i nazewnictwo 

są zgodne z plikiem 240-IP-00-XX-NO-X-00001-BEP. 

3.2.2 DANE GLOBALIZACYJNE, JEDNOSTKI 

Modele do dokumentacji powykonawczej zapisane i wyeksportowane zostaną z zachowaniem współrzędnych z 

Tabela 9 Współrzędne: 

Tabela 9 Współrzędne 

Punkt Pomiarowy, Teren współdzielony 

Pn/Pd 5738800,00 [m] 

Wsch/Zach 6603650,00 [m] 

Rzędna 235,00 [m] 

Punkt Bazowy, Teren współdzielony 

Pn/Pd 5738824,7156 [m] 

Wsch/Zach 6603767,8164 [m] 

Rzędna 242,00 [m] 

Kąt do północy rzeczywistej 349,41 [°] 

Modele przekazane przez Zespół Projektowy (zakres Budynku Radioterapii) oraz modele powykonawcze 

wykonane będą w jednostkach [cm]. 
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Modele przekazane przez Zespół Projektowy (zakres terenu) oraz modele powykonawcze wykonane będą w 

jednostkach [m]. 

4 NARADY KOORDYNACYJNE 

Przegląd modeli BIM, prezentacja postępu robót na modelach 3D odbywać będzie się podczas Narad Budowy, 

które organizowane są cyklicznie, w piątki, w biurze budowy MIRBUD S.A. Do spotkania będzie możliwość 

dołączenia również online, za pomocą aplikacji Teams. Modele podczas Narad prezentowane będą w formatach 

IFC lub BVF. 

Inwestor udostępnił platformę koordynacyjną BIMcollab ZOOM, na której wymieniane są uwagi odnośnie 

aktualizacji modeli oraz postępu prac. 

Stan zaawansowania robót na modelach BIM oraz raporty z obiegów dokumentów prezentowane będą przed 

każdym z kamieni milowych (etapy, wynikające z umowy). Oprogramowanie jakie będzie wykorzystywane do 

przygotowania modeli to Navisworks oraz BIM Vision. 

Przed osiągnięciem każdego z umownych etapów zaawansowania zostanie ustalony termin narady, na której GW 

przygotuje wyżej wymienione pliki do prezentacji. 

Narada związana z prezentacją modelu w związku z osiągnięciem ETAPU I została ustalona na dzień 03.02.2023. 

Modele i raporty umieszczane będą na platformie CDE. 

4.1 SZKOLENIA 

Szkolenie dotyczące obsługi platformy CDE zostało przeprowadzone w dniu. 

Dodatkowo na ustalonych naradach w związku z prezentacjami w terminach umownych etapów zaawansowania 

GW zaprezentuje najwygodniejsze sposoby posługiwania się modelami i możliwości ich wykorzystania. Dodatkowe 

szkolenia związane z obsługą prezentowanych modeli zostaną zorganizowane na prośbę Zamawiającego. 

5 FAZA REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na platformie CDE, po każdorazowej aktualizacji modeli, udostępniany będzie model wielobranżowy, dostępny dla 

wszystkich uczestników przedmiotowej Inwestycji. Plik do otwierania za pomocą darmowego oprogramowanie 

BIMvision lub BIMcollab ZOOM. 

Lista modeli prezentowana i aktualizowana podczas realizacji Inwestycji: 

• 21114-MR-A8-ZZ-M3-A-00001.ifc 

• 21114-MR-A8-ZZ-M3-E-00001.ifc 

• 21114-MR-A8-ZZ-M3-K-00001.ifc 

• 21114-MR-A8-ZZ-M3-S-00001-San1.ifc – zakres KS i KD 

• 21114-MR-00-XX-M3-K-00001.ifc 

• 21114-MR-00-XX-M3-K-00002.ifc 

Modele BIM będą stopniowo czyszczone z zakresu elementów niewykonywanych przez GW.  

5.1 REALIZACJA PLANU ZGODNOŚCI 

5.1.1 JEDNOSTKI UŻYWANE W PROJEKCIE 

Jednostki w modelach zgodne z ustalonymi w pliku 240-IP-00-XX-NO-X-00001-BEP 
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5.1.2 PROCESY WSPÓŁPRACY 

W celu poprawnej komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego GW udostępnił na CDE listę 

kontaktową osób, wraz z pełnioną funkcją. Uczestnicy posiadają dostęp do dokumentacji zawartej na platformie 

CDE. W cotygodniowych naradach koordynacyjnych, organizowanych w biurze budowy MIRBUD S.A. biorą udział 

przedstawiciele Zamawiającego, Zespołu Projektowego oraz GW. 

5.1.3 PROCEDURY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

GW przed rozpoczęciem prac przeprowadził sprawdzenie przekazanych modeli BIM oraz przedstawił swoje uwagi, 

tak by modele można było połączyć w model koordynacyjny, zarówno w formacie rvt oraz ifc.. 

GW przyjął i opisał w niniejszym dokumencie programy oraz wersje, w jakich tworzona będzie dokumentacja 

powykonawcza. 

GW udostępnił platformę CDE dla Zespołu Projektowego, który umieścił bieżącą dokumentację PW na platformie 

wymiany danych, pliki w razie potrzeby są tam uaktualniane, a daty wgrania plików są widoczne we właściwościach 

dokumentów. Nazewnictwo plików jest zgodne z plikiem 240-IP-00-XX-SP-X-Standard_Nazewnictwa. 

Pliki PW są zgodne z wcześniejszymi przyjętymi ustaleniami pomiędzy Zamawiającym, a Zespołem Projektowym. 

GW przeprowadzi proces weryfikacji wewnętrznej zgodnie z wymaganiami podanymi w 3.10 Z10 o nazwie plan 

zgodności, w szczególności w zakresie spójności dokumentacji 2D(rysunki, zestawienia) z dokumentacją 3D. 

5.1.4 PODZIAŁ MODELI 

GW przyjął podział modeli dla Budynku Radioterapii zgodny z 240-IP-00-XX-SP-X-Standard_Nazewnictwa.  

5.2 MODELE BIM ZWIĄZANE Z UMOWNYM ZAKRESEM INWESTYCJI 

Ze względu na realizowany zakres prac, obejmujących stan surowy zamknięty Budynku Radioterapii GW 

przedstawi modele BIM obejmujące dodatkowy parametr pozwalający na segregowanie elementów modelu. Na 

potrzeby etapu realizacji prac budowlanych parametr ten będzie określony jako „Zakres MIRBUD”. Na potrzeby 

dokumentacji powykonawczej nazwa parametru będzie odpowiadała przyjętym i zatwierdzonym przez obie strony 

standardom, opisanym w Z14. 

5.3 KODY QR 

Ze względu na wykonywany zakres prac, Zamawiający rezygnuje z oznakowania urządzeń i pomieszczeń kodami 

QR. 

5.4 BIM 4D, 5D 

Zbiorczy model 3D (obejmujący modele dla stanu surowego zamkniętego), w którym elementy mają przypisany 

czas oraz łączny koszt budowy. Podział elementów zgodny z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym. Plik w 

formacie .nwd oraz .avi przekazany do otwierania za pomocą darmowej wersji programu Navisworks Freedom 

2023. Modele będą uaktualniane w związku z terminami umownych etapów zaawansowania robót. 

5.5 POZYSKIWANIE INFORMACJI DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

Na potrzeby modelu powykonawczego BIM, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja powykonawcza LIDAR. 

Skanowanie budynku odbędzie się przed osiągnięciem Etapu V. Model powykonawczy sieci zewnętrznych 

utworzony będzie na podstawie obmiarów geodezyjnych. 
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5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Przekazany na potrzebę eksploatacji Model BIM będzie uaktualniony w zakresie geometrii i informacji, która będzie 

wynikała ze zmian wprowadzonych podczas budowy. Strony zaakceptują szczegółową formę i zakres 

dokumentacji powykonawczej przed osiągnięciem Etapu II. Zapisy zostaną dołączone do tego dokumentu w 

postaci Załącznika Z13, Z14, Z15. 

Powykonawcze modele BIM będą zawierały jedynie wykonywane elementy, zgodne z zakresem z Umowy 

ZP/114/2021.  

Pakiet rysunków powykonawczych będzie wygenerowany z modeli revit. 

Eksport plików do IFC zostanie wygenerowany z zachowaniem odniesienia do układu lokalnego oraz układu 

globalnego. Propozycją nadania numeru, celem wyróżnienia plików IFC zostanie przedstawiona w załączniku Z11. 

Informacja nt. granicy podziału instalacji wewnętrznych i zewnętrznych została umieszczona w załączniku Z11. 

W Z14 umieszczona zostanie informacja na temat eksploatacyjnego modelu informacyjnego (AIM –Asset 

Infromation Model) zawierającego m.in.: data montażu, termin gwarancji, dane teleadresowe firmy montującej, 

dane teleadresowe producenta, dane teleadresowe serwisanta, dane materiałowe, numer katalogowy, 

zapotrzebowania na media, zużycie energii, okresy przeglądowe, certyfikaty, inf. dot. bezpieczeństwa, minimalne 

wymagania, parametry urządzeń i systemów, wymagania serwisowe.  

W ramach przekazania dokumentacji powykonawczej, GW zwróci Zamawiającemu jeden komplet projektu 

wykonawczego. Pozostała zawartość dokumentacji powykonawczej, przekazana będzie w trzech sztukach, 

zgodnie z Umową ZP/114/2021. 
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