Plan Realizacji BIM

(BEP)_Z12: CKD-R

,Budowa Budynku Radioterapii w ramach Drugiego etapu Centrum Kliniczno-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim
Osrodkiem Onkologicznym — stan surowy zamkniety”

Numer rewizji:02

Lista dokumentéw zgodna z wymaganiami Umowy ZP/114/2021 oraz Zatgcznikiem nr 10 do przygotowania i przekazania przez GW

mirbud.
Lp. |[Nazwa pliku Format pliku Miejsce dostarczenia danych Data przekazania Data zatwierdzenia
1 |Harmonogram Rzeczowo - Finansowy MPP, PDF e-mail
2 [Plan BIOZ PDF e-mail
3 |Plan Realizacji BIM - BEP PDF ePMflow
4 |Model 4/5D_v1 NWD, AVI ePMflow
8 [Modele robocze (na potrzeby fazy realizacji budowy)_v1 IFC ePMflow
9 [Modele robocze (na potrzeby fazy realizacji budowy)_v2 RVT, IFC ePMflow
12 |Zatgcznik nr 13 do planu BEP PDF ePMflow
13 |Zatgcznik nr 14 do planu BEP PDF ePMflow
14 |Zatgcznik nr 15 do planu BEP PDF ePMflow
15 |Dokumentacja powykonawcza, model 7D

Formaty oraz miejsce dostarczenia pozyciji 14 Dokumentacja Powykonawcza, zostanie uzupetnione po zaakceptowaniu Z13/14/15

Z12_Harmonogram dostarczania danych



