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PODSTAWOWE INFORMACJE
INFORMACJE O DOKUMENCIE

HISTORIA WERSJI DOKUMENTU

Liste rewizji niniejszego dokumentu wraz z zakresem zmian przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 Rewizje dokumentu z podaniem zakresu zmian

Wydanie Data Zakres zmian Podstawa
(DD.MM.RRRR)

00

01

02

BEP aktualizowany bedzie nie rzadziej niz na poczgtku kazdego etapu realizacji projektu, przyjete etapy zgodnie z
umowa;

- ETAP Il 190 dni od daty podpisania umowy
- ETAP Il 260 dni od daty podpisania umowy
- ETAP IV 325 dni od daty podpisania umowy
- ETAP V 436 dni od daty podpisania umowy

Podczas prac moze zaistnie¢ konieczno$¢ doprecyzowania/zmiany niniejszych zapiséw. Muszg one zostac
zatwierdzone przez obie strony. Zmiana moze by¢ wprowadzona poprzez zatgcznik do dokumentu lub kolejng jego
wersje. W szczegolnosci rewizia BEP moze dotyczy¢ procesdw, ktére zdaniem ktoérej$ ze storn zostaty
niedostatecznie opisane w zatwierdzonym uprzednio BEP i zajdzie obawa, ze nie zostang osiggniete cele
uzgodnione w Z10.

Po aktualizacji kolejna wersja niniejszego dokumentu zostanie umieszczona na platformie CDE.
ZAY ACZNIKI

Liste integralnych dokumentéw do niniejszego opracowania przedstawia Tabela 2.
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Tabela 2 Lista zatgcznikdw do BIM Execution Plan

Nr Nazwa dokumentu Rozszerzenie PEi) vzfri(;v(\:/iaedzenla Odwokzr:’:lz;é?r 230
Z1 Standardy nazewnictwa plikow PDF 2.6
Z2 | Struktura folderow na platformie CDE PDF 2.4.2
Z3 | Przeptyw akceptacji WOZM w BPMN PDF 2.5.2
/4 | Przeptyw akceptacji ZP w BPMN PDF 253
Z5 Przeptyw akceptacji UP w BPMN PDF 2.5.4
/6 | Przeptyw akceptacji DR w BPMN PDF 255
Z7 | Instrukcja platformy CDE ePMflow PDF 2.4.1
Z8 | Lista uzytkownikow platformy ePMflow PDF 2.1
/9 | Lista otrzymanych modeli BIM PDF 3.2.1
Z10 | Zatacznik numer 10 do Umowy ZP/114/2021 PDF -
711 Planowana IistaA modeli BIM dokumentaciji PDF 56
powykonawczej
Z12 | Harmonogram dostarczania danych PDF 2.4.1
713 Struktura folderpw do przekazania dokumentaciji PDF 56
powykonawczej
Lista elementoéw / urzadzen zawartych w modelach
Z14 | BIM odpowiadajacych realizowanemu zakresowi PDF -
robdt na podstawie Umowy ZP/114/2021
Z15 | Spis dokumentaciji rysunkowej PDF -

Z10_Zatgcznik numer 10 do Umowy ZP/114/2021 jest uzupetniony o komentarze i zaznaczenie zakresow jakie
obowigzujg na tym etapie Inwestycji. Zakres zmian jest zaakceptowany przez obie strony.

Wymagania zawarte w Z10, oznaczone jako wymagania dla projektu, odnosza sie do etapu realizacji Inwestycji
oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Z13_Struktura folderébw do przekazania dokumentacji powykonawczej — zatgcznik zostanie opracowany i
przedstawiony do akceptaciji zgodnie z zapisami Z12.

Z14_Lista elementow / urzadzen zawartych w modelach BIM odpowiadajgcych realizowanemu zakresowi robét na
podstawie Umowy ZP/114/2021 zostanie uzupetniony o wymagane parametry, zgodnie z terminem zapisanym w
Z12.

Z15_Planowany spis dokumentacji powykonawczej rysunkowej zostanie opracowany zgodnie z terminami
zapisami w Z12.

SKROTY | DEFINICJE

BEP z ang. BIM Execution Plan (Plan Realizacji BIM), wg rozdziatu 3 EIR Plan Wykonania
BIM jest podstawowym dokumentem opisujacym zakres i sposdb wdrazania BIM w
projekcie. Wykonawca w Planie Wykonania BIM przedstawi strategie oraz szczegotowy
plan implementacji BIM z uwzglednieniem wszystkich aspektow i wymagan podanych
w EIR jak i catej dokumentaciji SWZ stanowigcej uzupetnienie EIR. BEP jest odpowiedzig
Generalnego Wykonawcy na wymagania Zamawiajgcego okreslone w SWZ, w
szczegolnosci w EIR.

BIM nalezy rozumie¢ jak podano w Zatgczniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021

CDE (z ang. Common Data Environment) — Platforma Koordynacji — rozwigzanie
informatyczne umozliwiajgce dostep do danych modelu BIM wszystkim uprawnionym
uczestnikom procesu rowniez przy wykorzystaniu Internetu.
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IFC / model IFC

Lider BIM

BIM Manager GW

BIM Manager ZP

Model BIM
COBie
Model 4D
Model 5D
Model 7D
WOzZM

ZP

UMOWA

PRF

Akt Umowy

otwarty format zapisu danych stuzgcy do przekazywania informacji miedzy uczestnikami
procesu (inwestor, projektant, wykonawca), oparty na semantycznych strukturach
danych. Jest to format danych, ktéry w zatozeniu ma zapewni¢ bezstratne
przekazywanie informacji o obiekcie inzynierskim miedzy réznymi programami lub
systemami informatycznymi. Dodatkowg zaletg tego formatu danych jest jego
Lotwartosc”, dzieki czemu mozna go uzywaC przy wykorzystaniu bezptathnego
oprogramowania.

osoba odpowiedzialna za zakres BIM po stronie inwestora. Szczegdtowy zakres
obowigzkdw opisano w pkt 2.2.1.

osoba odpowiedzialna za zakres BIM po stronie Generalnego Wykonawcy.
Szczegotowy zakres obowigzkow opisano w pkt 2.2.2.

osoba kontaktowa z Zespotu Projektowego. Szczegdtowy zakres obowigzkdw opisano
w pkt 2.2.3.

nalezy rozumie¢ jak podano w Zatgczniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021
nalezy rozumie¢ jak podano w Zatgczniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021
nalezy rozumie¢ jak podano w Zatgczniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021
nalezy rozumie¢ jak podano w Zatgczniku nr 10 do wzoru umowy ZP/114/2021
dane pozwalajace efektywnie zarzgdzac eksploatacjg obiektu.

proces akceptacji dokumentacji nazwany w aplikacji CDE jako WOZM — Wniosek o
zatwierdzenie materiatu

proces akceptacji dokumentacji nazwany w aplikacji CDE jako ZP — Zapytanie
projektowe

proces akceptacji dokumentacji nazwany w aplikacji CDE jako UMOWA — Umowy z
podwykonawcami

proces akceptacji dokumentacji nazwany w aplikacji CDE jako PRF — Protokot
rozliczeniowo - finansowy

Umowa nr ZP/114/2021 zawarta na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do
SWz

INFORMACJE O PROJEKCIE

Niniejszy Plan Realizacji BIM przedstawia sposob prowadzenia inwestycji, ktorej dane zawarto w pkt. 1.2.1 (dalej
Inwestycja) na etapach: budowy oraz opracowania dokumentacji powykonawcze;j.

DANE O PROJEKCIE

Tabela 3 Informacje o projekcie

Tytut projektu

Budowa Budynku Radioterapii w ramach Drugiego etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w t.odzi wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym — stan surowy
zamkniety

Numer umowy ZP/114/2021
Oznaczenie projektu CKD2-R
. . ul. Pomorska 251
Adres inwestycji 92-213 L od

Inwestor

Uniwersytet Medyczny w t.odzi
Al. Kosciuszki 4
90-419 £odz

Generalny Wykonawca

MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
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CELE BIM DLA PROJEKTU

Cele BIM dla projektu definiuje rozdziat 2 Z10, a sposob realizacji gtbwnych zatozen przedstawia Tabela 4.

Tabela 4 Realizacja celow BIM dla projektu

Cel BIM na postawie Z10 SPOSOB REALIZACJI

Lp. (1] [2]

Zastosowanie platformy CDE, ktéra zapewni stronom wglad w
Wiasciwa i usprawniona komunikacja w zakresie procesow | aktualng dokumentacje.

zwigzanych z realizacjg Inwestyciji. Akceptacja dokumentdw poprzez utworzone obiegi na platformie
CDE, patrz tez: 2.5

Kontrola i weryfikacja postepu prac, realizacji harmonogramu | Kontrola na podstawie przekazanych przez GW modeli 4D i 5D,

z i kosztorysu poszczegoélnych etapow realizacji Inwestycji. patrz tez: pkt. 5.4
o I . Przedstawienie problemu na modelu 3D, ktéry pozwoli zobrazowac

Usprawnienie komunikacji w przypadku wykrycia problemu w - o " ) . . L

5 realizacji Inwestycji zgodnie z zatozeniami zaistniatg kolizje i szybciej wskaza¢ rozwigzanie, komunikacja za

) pomocg platformy koordynacji BIMcollab ZOOM.

4 Wydajne zarzgdzanie obiektem, poprawa jakosci utrzymania | Utworzenie modelu powykonawczego, wraz z plikiem COBie, patrz

budynku. tez: 5.6
ZESPOL BIM

W Tabela 5 przedstawione zostaty osoby, ktére biorg czynny udziat w sprawach zwigzanych z dokumentacijg
projektowg BIM. Lista oséb biorgcych udziat w realizowaniu Inwestycji stanowi zatgcznik Z8, jest to rowniez lista
uzytkownikow platformy CDE, wraz z poziomami i uprawnieniami do wgladu w tresci platformy.

Tabela 5 Zespot BIM dla Projektu — przewidywana lista kontaktowa

Funkcja Firma Rola Imig Telefon E-
i nazwisko kontaktowy mail
Inwestor Unlwergytet Medyczny Lider BIM Inwestor
w todzi
Generalny MIRBUD S.A. Menedzer BIM GW
Wykonawca
Zespot Projektowy INDUSTRIA Menedzer BIM ZP
Inwestor Unlwersytet Medyczny Konsultant BIM
w todzi
Uniwersytet Medyczny Osoba kontaktowa ws. Dokumentaciji
Inwestor : .
w todzi powykonawczej
Generalny MIRBUD S.A. Osoba kontaktqwa ws. Dokumentacji
Wykonawca powykonawczej

KOMPETENCJE CZLONKOW ZESPOLU BIM
INWESTOR (LIDER BIM)

e Podejmowanie kluczowych decyzji zwigzanych z Inwestycjg w zakresie BIM,
¢ Opiniowanie oraz zatwierdzanie kolejnych predefiniowanych etapow projektu oraz przekazywanych modeli,
e Whnioskowanie o modyfikacje zapisdw niniejszego dokumentu.

GENERALNY WYKONAWCA (BIM MENEDZER GW)

Whnioskowanie o modyfikacje zapisow niniejszego dokumentu oraz odpowiedzialnos¢ za jego edycje,
Udostepnianie informacii zwigzanych z dokumentacjg BIM w fazie realizacji,

Udostepnienie modeli BIM prezentujgcych zakres dla przedmiotowej inwestycii,

Udostepnienie modeli BIM 4D i 5D,

Prezentowanie i omawianie postepu prac zgodnie z harmonogramem, prezentacja raportéw dotyczgcych
obiegéw dokumentow, patrz tez: pkt. 4,

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej powigzanej z modelami BIM,
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ZESPOL PROJEKTOWY (BIM MENEDZER ZP)

BIM Manager ZP jest odpowiedzialny za umieszczenie na platformie CDE skoordynowanego projektu
wykonawczego z zakresu BIM, obejmujgcego wszystkie prace dla przedmiotowego zakresu inwestycji.

UMOWNE ETAPY ZAAWANOWANIA

Tabela 6. Umowne etapy zaawansowania

Gtéwny Planowana data . N N
Lp. L L Warunek konieczny do osiggniecia danego kamienia milowego
Kamieri milowy osiggniecia
Wykonanie robo6t budowlano instalacyjnych — zaawansowanie minimalne narastajgco od
! Etap | poczatku realizacji prac 20%
Wykonanie robo6t budowlano instalacyjnych — zaawansowanie minimalne narastajgco od
2 Etap Il poczatku realizacji prac 45%
Wykonanie robot budowlano instalacyjnych — zaawansowanie minimalne narastajgco od
3 Etap Il poczatku realizacji prac 65%
Wykonanie robot budowlano instalacyjnych — zaawansowanie minimalne narastajgco od
4 Etap IV poczatku realizacji prac 80%
Wykonanie roboét budowlano instalacyjnych — zaawansowanie minimalne narastajgco od
5 Etap V A o . . .
poczatku realizacji prac 100% oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej

W ramach realizacji Etapu V umowy Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacije
powykonawczg w modelu BIM, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej LIDAR, oraz w wersji papierowe; i
elektronicznej w formacie dwg, ktérej opis odnosi sie do punktu 5.6.

WYMIANA DANYCH
NARZEDZIA

Do wymiany danych miedzy Generalnym Wykonawca i Inwestorem bedzie stuzy¢ platforma CDE sktadajaca sie z
oprogramowania ePMflow. Dokumenty wymagajace zaakceptowania (nieobjete procesem akceptacji
dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 2.5) dodatkowo wysytane bedg za pomocag poczty e-mail, gdzie
réwniez powinna odby¢ sie ich akceptacja. Za konfiguracje projektu, ustawienia dostepu do folderéw,
zdefiniowanie automatycznych proceséw obiegow dokumentow. odpowiada BIM Manager GW.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania listy uzytkownikéw platformy ePMflow biorgcych czynny udziat w
procesie Inwestycji oraz wskazanie os6b uczestniczacych w obiegach zadan, patrz tez: 2.5.
Platforma ePMflow spetia ponizsze standardy bezpieczenstwa ustalone dla Inwestycji:

— Serwery, na ktorych przechowywane bedg dane, zlokalizowane s3g na terenie UE,

— Logowanie do platformy odbywac sie bedzie za pomoca indywidualnego loginu i hasta, mozliwosc
witgczenie weryfikacji dwustopniowej,

— Kontrola dostepu do zamieszczanych plikéw, odpowiadajgca poziomom dostepu do folderow,

— Utworzenie archiwum dokumentacji zamieszczonej na platformie CDE po zakonczeniu Inwestycii.

Harmonogram dostarczania dokumentow stanowi zatagcznik Z12 do Planu BEP.

STRUKTURA FOLDEROW

Dane przechowywane sg na platformie CDE, ktorych strukture przedstawia zatgcznik Z2. W takiej samej formie
uktadu folderow, zawartos¢ platformy zostanie zarchiwizowana, tak by po zakonczeniu realizacji umozliwi¢ dostep

do przegladania zgromadzonych zasobdéw offline. Struktura folderéw catosci dokumentacji powykonawczej
zostanie ustalona w pdzniejszym terminie oraz dotgczona w formie zatgcznika Z13 do Planu BEP.

STANDARD KOMUNIKACJI
KOMUNIKACJA E-MAIL

Kazda wiadomosc¢ e-mail powigzana z Projektem bedzie zawierata informacije, ktére przedstawia Tabela 7:


https://www.epmflow.com/
https://www.epmflow.com/
https://www.epmflow.com/
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Tabela 7 Opis tworzenia e-mail

Pole Opis
Do Odbiorca, od ktérego nadawca oczekuje odpowiedzi
DW Adresaci, od ktorych odbiorca nie oczkuje odpowiedzi, a ktorzy winni wiedzie¢ o ustaleniach zawartych w wiadomosci.
Temat CKD2-R - Temat
SCHEMAT WOZM

Platforme CDE wyposazono w proces BPMN nazwany jako WOZM, czyli proces akceptacji dokumentow, fj.
whiosek o zatwierdzenie materiatu.

Proces przeptywu dokumentacji okreslono w Zatgczniku Z3.

Whnioski materiatowe umieszczane na platformie CDE kategoryzowane sg na foldery branzowe:
- BUD —branza A, K,

- SAN - branza S,

- ELE — branza E,

- DRO - branza D.

Materiaty niewbudowane — czyli wnioski, ktdre zostaty zaakceptowane w procesie obiegu na platformie CDE, a
zostaty zastgpione innym materiatem, zaakceptowanym pod innym numerem obiegu, umieszczane sg w folderze
01.3.1.3_Materiaty niewbudowane.

SCHEMAT ZP

Platforme CDE wyposazono w proces BPMN nazwany jako ZP, czyli proces akceptacji dokumentow, tj. zapytanie
projektowe.

Proces przeptywu dokumentacji okreslono w Zatgczniku Z4.
SCHEMAT UP

Platforme CDE wyposazono w proces BPMN nazwany jako UMOWA, czyli proces akceptaciji dokumentow, {j.
umowy z podwykonawcami.

Proces przeptywu dokumentacji okreslono w Zatgczniku Z5.
SCHEMAT DR

Platforme CDE wyposazono w proces BPMN nazwany jako DR, czyli proces akceptaciji dokumentow, tj. dokumenty
rozliczeniowe.

Proces przeptywu dokumentacji okreslono w Zatgczniku Z6.
SCHEMAT AKCEPTACJI REWIZJI PROJEKTOWYCH

Rewizje dokumentacji projektowej akceptowane sg wedtug ponizszego schematu:

Whnioskodawca,
Generalny Wykonawca

Akceptacja,
Zespot Projektowy

P
Akceptacja,
Inwestor

-
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Komunikacja oraz przesytanie zatgcznikow pomiedzy poszczegdlnymi uczestnikami procesu odbywa sie drogg
mailowa.

Zaakceptowane pliki sg umieszczane na platformie CDE przez Zespot Projektowy.

Spis dokumentacji rysunkowej wraz z obowigzujgcymi rewizjami znajduje sie w Zatagczniku 15 - Z15.
NOMENKLATURA

Pliki przesytane pomiedzy uczestnikami procesu Inwestyciji, ktdre sg zwigzane z fazg realizacji Inwestycji, nalezy
nazywac oraz opisywa¢ w momencie udostepnienia zgodnie z formatem przedstawionym w Zatgczniku Z1. Pliki
Projektu Wykonawczego autorstwa Zespotu Projektowego posiadajg nazewnictwo zgodne z 240-IP-00-XX-SP-X-
Standard_Nazewnictwa.

INFORMACJE TECHNICZNE
OPROGRAMOWANIE

Tabela 8 Zestawienie stosowanego oprogramowania BIM wg zakresu prac

Zaliom prac Oprogramowanie BIM
Nazwa Wersja Rozszerzenia plikow wyjsciowych
Projekt wykonawczy Revit 2019 RVT, IFC
Przeglad modeli zbiorczych BIM Vision nd IFC, BVF
Wymiana danych ePMflow nd nd
Model 4D, 5D Navisworks 2023 NWD
Dokumentacja powykonawcza 2D Revit Jak ponizej DWG(2013)/PDF
Dokumentacja powykonawcza 3D Revit 2022 RVT IFC 2x3

DANE WEJSCIOWE

RODZAJE MODELI BIM

Lista modeli przekazana Generalnemu Wykonawcy zostata przedstawiona w zatgczniku Z9. Zestawienie obejmuje
modele udostepnione w postepowaniu przetargowym oraz ich pdzniejsze aktualizacje.

Dokumentacja Projekt Wykonawczy zostata umieszczona na platformie ePMflow przez Zespét Projektowy.
Poziom doktadnosci modelowanych elementow, zawarto$¢ poszczegoinych modeli, ich podziat, jak i nazewnictwo
sg zgodne z plikiem 240-1P-00-XX-NO-X-00001-BEP.

DANE GLOBALIZACYJNE, JEDNOSTKI

Modele do dokumentacji powykonawczej zapisane i wyeksportowane zostang z zachowaniem wspotrzednych z
Tabela 9 Wspotrzedne:
Tabela 9 Wspdtrzedne

Punkt Pomiarowy, Teren wspétdzielon

Pn/Pd 5738800,00 [m]
Wsch/Zach 6603650,00 [m]
Rzedna 235,00 [m]

Punkt Bazowy, Teren wspétdzielony

Pn/Pd 5738824,7156 [m]
Wsch/Zach 6603767,8164 [m]
Rzedna 242,00 [m]

Kat do potnocy rzeczywistej 349,41 [°]

Modele przekazane przez Zespdt Projektowy (zakres Budynku Radioterapii) oraz modele powykonawcze
wykonane bedag w jednostkach [cm].
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Modele przekazane przez Zespodt Projektowy (zakres terenu) oraz modele powykonawcze wykonane bedg w
jednostkach [m].

NARADY KOORDYNACYJNE

Przeglad modeli BIM, prezentacja postepu robo6t na modelach 3D odbywaé bedzie sie podczas Narad Budowy,
ktore organizowane sg cyklicznie, w piatki, w biurze budowy MIRBUD S.A. Do spotkania bedzie mozliwos¢
dotaczenia réwniez online, za pomoca aplikacji Teams. Modele podczas Narad prezentowane bedg w formatach
IFC lub BVF.

Inwestor udostepnit platforme koordynacyjng BIMcollab ZOOM, na ktérej wymieniane sg uwagi odnosnie
aktualizacji modeli oraz postepu prac.

Stan zaawansowania rob6t na modelach BIM oraz raporty z obiegéw dokumentéw prezentowane beda przed
kazdym z kamieni milowych (etapy, wynikajgce z umowy). Oprogramowanie jakie bedzie wykorzystywane do
przygotowania modeli to Navisworks oraz BIM Vision.

Przed osiggnieciem kazdego z umownych etapow zaawansowania zostanie ustalony termin narady, na ktérej GW
przygotuje wyzej wymienione pliki do prezentaciji.

Narada zwigzana z prezentacjg modelu w zwigzku z osiggnieciem ETAPU | zostata ustalona na dzier 03.02.2023.

Modele i raporty umieszczane bedg na platformie CDE.

SZKOLENIA

Szkolenie dotyczgce obstugi platformy CDE zostato przeprowadzone w dniu.

Dodatkowo na ustalonych naradach w zwigzku z prezentacjami w terminach umownych etapéw zaawansowania
GW zaprezentuje najwygodniejsze sposoby postugiwania sie modelami i mozliwosci ich wykorzystania. Dodatkowe
szkolenia zwigzane z obstugg prezentowanych modeli zostang zorganizowane na prosbe Zamawiajgcego.

FAZA REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Na platformie CDE, po kazdorazowej aktualizacji modeli, udostepniany bedzie model wielobranzowy, dostepny dla
wszystkich uczestnikow przedmiotowej Inwestycji. Plik do otwierania za pomocg darmowego oprogramowanie
BIMvision lub BIMcollab ZOOM.

Lista modeli prezentowana i aktualizowana podczas realizacji Inwestycji:

21114-MR-A8-ZZ-M3-A-00001..ifc
21114-MR-A8-Z2Z-M3-E-00001.ifc
21114-MR-A8-ZZ-M3-K-00001.ifc
21114-MR-A8-2Z-M3-S-00001-San1.ifc — zakres KS i KD
21114-MR-00-XX-M3-K-00001.ifc
21114-MR-00-XX-M3-K-00002.ifc

Modele BIM beda stopniowo czyszczone z zakresu elementdw niewykonywanych przez GW.

REALIZACJA PLANU ZGODNOSCI
JEDNOSTKI UZYWANE W PROJEKCIE

Jednostki w modelach zgodne z ustalonymi w pliku 240-1P-00-XX-NO-X-00001-BEP
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PROCESY WSPOtPRACY

W celu poprawnej komunikacji pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego GW udostepnit na CDE liste
kontaktowg osob, wraz z petniong funkcjg. Uczestnicy posiadajg dostep do dokumentacji zawartej na platformie
CDE. W cotygodniowych naradach koordynacyjnych, organizowanych w biurze budowy MIRBUD S.A. biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajgcego, Zespotu Projektowego oraz GW.

PROCEDURY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
GW przed rozpoczeciem prac przeprowadzit sprawdzenie przekazanych modeli BIM oraz przedstawit swoje uwagi,

tak by modele mozna byto potgczy¢ w model koordynacyjny, zarowno w formacie rvt oraz ifc..

GW przyjat i opisat w ninigjszym dokumencie programy oraz wersje, w jakich tworzona bedzie dokumentacja
powykonawcza.

GW udostepnit platforme CDE dla Zespotu Projektowego, ktdry umiescit biezgcg dokumentacje PW na platformie
wymiany danych, pliki w razie potrzeby sg tam uaktualniane, a daty wgrania plikdw sg widoczne we wtasciwosciach
dokumentéw. Nazewnictwo plikow jest zgodne z plikiem 240-IP-00-XX-SP-X-Standard_Nazewnictwa.

Pliki PW sg zgodne z wczesniejszymi przyjetymi ustaleniami pomiedzy Zamawiajacym, a Zespotem Projektowym.
GW przeprowadzi proces weryfikacji wewnetrznej zgodnie z wymaganiami podanymi w 3.10 Z10 o nazwie plan
zgodnosci, w szczegolnosci w zakresie spojnosci dokumentaciji 2D(rysunki, zestawienia) z dokumentacjg 3D.

PODZIAL. MODELI

GW przyjat podziat modeli dla Budynku Radioterapii zgodny z 240-I1P-00-XX-SP-X-Standard_Nazewnictwa.

MODELE BIM ZWIAZANE Z UMOWNYM ZAKRESEM INWESTYCJI

Ze wzgledu na realizowany zakres prac, obejmujgcych stan surowy zamkniety Budynku Radioterapii GW
przedstawi modele BIM obejmujgce dodatkowy parametr pozwalajgcy na segregowanie elementéw modelu. Na
potrzeby etapu realizacji prac budowlanych parametr ten bedzie okreslony jako ,Zakres MIRBUD”. Na potrzeby
dokumentacji powykonawczej nazwa parametru bedzie odpowiadata przyjetym i zatwierdzonym przez obie strony
standardom, opisanym w Z14.

KODY QR

Ze wzgledu na wykonywany zakres prac, Zamawiajgcy rezygnuje z oznakowania urzadzen i pomieszczen kodami
QR.

BIM 4D, 5D

Zbiorczy model 3D (obejmujacy modele dla stanu surowego zamknietego), w ktérym elementy majg przypisany
czas oraz taczny koszt budowy. Podziat elementéw zgodny z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym. Plik w
formacie .nwd oraz .avi przekazany do otwierania za pomocg darmowej wersji programu Navisworks Freedom
2023. Modele bedg uaktualniane w zwigzku z terminami umownych etapow zaawansowania robot.

POZYSKIWANIE INFORMACJI DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Na potrzeby modelu powykonawczego BIM, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja powykonawcza LIDAR.
Skanowanie budynku odbedzie sie przed osiggnieciem Etapu V. Model powykonawczy sieci zewnetrznych
utworzony bedzie na podstawie obmiaréw geodezyjnych.
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DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przekazany na potrzebe eksploatacji Model BIM bedzie uaktualniony w zakresie geometrii i informaciji, ktéra bedzie
wynikata ze zmian wprowadzonych podczas budowy. Strony zaakceptujg szczegdtowg forme i zakres
dokumentacji powykonawczej przed osiggnieciem Etapu Il. Zapisy zostang dotagczone do tego dokumentu w
postaci Zatagcznika Z13, Z14, Z15.

Powykonawcze modele BIM bedg zawieraty jedynie wykonywane elementy, zgodne z zakresem z Umowy
ZP/114/2021.

Pakiet rysunkow powykonawczych bedzie wygenerowany z modeli revit.

Eksport plikéw do IFC zostanie wygenerowany z zachowaniem odniesienia do ukfadu lokalnego oraz ukfadu
globalnego. Propozycjg nadania numeru, celem wyrdznienia plikow IFC zostanie przedstawiona w zatgczniku Z11.

Informacja nt. granicy podziatu instalacji wewnetrznych i zewnetrznych zostata umieszczona w zatgczniku Z11.

W Z14 umieszczona zostanie informacja na temat eksploatacyjnego modelu informacyjnego (AIM —Asset
Infromation Model) zawierajgcego m.in.: data montazu, termin gwarancji, dane teleadresowe firmy montujacej,
dane teleadresowe producenta, dane teleadresowe serwisanta, dane materiatowe, numer katalogowy,
zapotrzebowania na media, zuzycie energii, okresy przeglagdowe, certyfikaty, inf. dot. bezpieczenstwa, minimalne
wymagania, parametry urzadzen i systemow, wymagania serwisowe.

W ramach przekazania dokumentacji powykonawczej, GW zwréci Zamawiajgcemu jeden komplet projektu
wykonawczego. Pozostata zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej, przekazana bedzie w trzech sztukach,
zgodnie z Umowg ZP/114/2021.

KONIEC OPRACOWANIA



