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Łódź, dnia 23.10.2023 r. 

 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
 
ZP/15/2023 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na mechaniczną rozbiórkę hałdy, odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów tymczasowo magazynowanych od 1996 roku na terenie 

znajdującym się w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 

 
I. Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku 
przedmiotowego postępowania wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej SWZ): 
 

1. Zgodnie z pkt 5.1 SWZ termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
W pkt. II.12.c) OPZ wskazane zostało, że wykonawca zobowiązany jest do załadunku i transportu  
na Składowisko Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi odpadów o kodzie 19 12 09 w ilości 30 000 
Mg (w tym do 18 000 Mg w danym roku kalendarzowym).  
Uwzględniając możliwe odwołania wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej zawarcie umowy 
może nastąpić w okresie listopad bądź grudzień 2023 r. Następnie wykonawca będzie musiał 
przygotować zaplecze techniczne (waga, obiekty techniczno-socjalne itp.) oraz uzyskać wpis do 
BDO (zgodnie z pkt. II.35 OPZ w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy). W związku z tym 
faktyczne rozpoczęcie prac związanych z wytworzeniem odpadu o kodzie 19 12 09 przewidywane 
jest najwcześniej w styczniu 2024 r. Okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy, tak więc 
zakończenie planowane będzie do listopada bądź grudnia 2024 r. W związku z powyższym nie ma 
możliwości technicznej na spełnienie warunku dotyczącego załadunku i transportu na Składowisko 
Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi odpadów o kodzie 19 12 09 w ilości 30 000 Mg przy 
ograniczeniu możliwości zawiezienia 18 000 Mg w danym roku kalendarzowym). 

W związku z powyższym wnosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
a) Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości odpadów o kodzie 19 12 09 przewidzianych do 

załadunku i transportu na Składowisko Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi w danym roku 
kalendarzowym do 30 000 Mg? 

b) Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 24 miesięcy? 

 

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych przez Wykonawcę zmian, 
dokonuje jednak modyfikacji dokumentów zamówienia poprzez wydłużenie terminu 
realizacji do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 
 
 
 

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść dokumentów zamówienia. 
Zmienione dokumenty zamówienia stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień. 
 

A. Punkt 5 SWZ otrzymuje brzmienie 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
5.1. Termin realizacji zamówienia: 12 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 

B. Punkt 28 Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

28. Wykonawca ma zrealizować Zamówienie w ciągu 12 14 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. 
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III. Z uwagi na wprowadzone w dokumentach zamówienia zmiany Zamawiający zmienia termin 

składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym terminy wniesienia wadium oraz związania 
ofertą również ulegają zmianie.  
 
A. Zmianie ulega punkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 14.12.2023 r. do godz. 12:30 
pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko błędnego 
doręczenia oferty obciąża Wykonawcę. 
 

B. Zmianie ulega punkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2023 r. o godz. 13:00. 
 

C. Zmianie ulega punkt 18.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.04.2024r. 

 
IV. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia treści wyjaśnień w ofertach. 

 
V. Załączniki 

1) Zmieniona SWZ 
2) Zmieniony załącznik nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Z poważaniem, 
 
 

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez: 
Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza 


