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UMOWA nr …………../WIN-JRP/2023 
na roboty budowlane  

w ramach zadań pn „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” i „Budowa Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowa z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu pn.  „System 
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu 

publicznego  w rejonie dworca PKP” 
 
 
 

 

Zawarta w dniu ……………………….. r.  w Gorzowie Wielkopolskim  pomiędzy: 
 
 
1) Miastem Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4,  

66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 599-001-96-32, 
zwanym dalej „Miastem” 

 
2) Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47,  

66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 599-011-04-27, REGON 210511028, Kapitał Zakładowy 
222.842.500,00PLN, wpisanym do Rejestru Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055358, 
zwanym dalej „PWiK”. 

 
reprezentowanymi przez: 

Zastępcę Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. – …………………………………… 
Strony 1 i 2  zwanymi dalej „Zamawiającym” 
 

a 
………………………….. 

działającym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ………….., REGON ……. prowadzącym działalnością 

gospodarczą pod nazwą …………… z siedzibą w ………………… 

będącym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ………………. 

reprezentowanym przez:  

……………………. - …………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§1 
(definicje i interpretacje) 

Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej im  przypisane:  
1. Zamawiający – oznacza to zamawiających wspólnie udzielających zamówienie, którego realizacja 

następuje na podstawie niniejszej umowy tj. Miasto i PWiK, w których imieniu działa Miasto  
z zastrzeżeniem ust. 18 i 19 oraz § 6 ust. 1  dotyczących akceptacji przez Zamawiającego 
podwykonawcy, jak i innych zapisów Kontraktu, mocą których, każdy z Zamawiających odpowiada 
samodzielnie wobec Wykonawcy za roszczenia związane z realizacją robót objętych wynagrodzeniem 
określonym odpowiednio w § 7 ust. 1 lit. a) –lit. f). 
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2. Wykonawca – oznacza wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Pojęcie to jest 
tożsame/równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót. 

3. Kontrakt - oznacza niniejszą umowę. 
4. Nadzór Inwestorski – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego do zarządzania 

przedmiotową inwestycją, czyli do podejmowania działań i decyzji organizacyjnych oraz technicznych 
związanych z realizacją niniejszej umowy, wyłoniony odrębnym postępowaniem. Pojęcie Nadzoru 
Inwestorskiego jest tożsame/równoznaczne z pojęciem Inżyniera Kontraktu. 

5. Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu robót podpisane przez 
Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. Odbiór  częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. 
Odebrane częściowo przez Zamawiającego prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na 
Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a protokół odbioru częściowego nie stanowi 
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

6. Zakończenie realizacji robót budowlanych - realizację robót budowlanych uznaje się za zakończoną 
wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione warunki: 
1) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą umową, w tym uporządkował teren 

inwestycji. 
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzający taki stan rzeczy.  
7. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu przedmiotu umowy w  stanie 

gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. Przed odbiorem 
końcowym, należy skompletować dokumentację powykonawczą, w tym gwarancje, zaświadczenia od 
organów kontroli technicznej, zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego wraz  
z uzyskaną przez Wykonawcę decyzją pozwolenie na użytkowanie, a także należy uporządkować teren 
inwestycji. Wykonawca przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację powykonawczą. Następnie 
Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego. Zamawiający 
w od chwili otrzymania powyższego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzór 
Inwestorski o kompletności dokumentacji powykonawczej wraz z wpływem kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, uzgodni termin odbioru końcowego i powoła komisję odbiorową. Dokonanie odbioru 
końcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna 
bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji. Protokół odbioru końcowego podpisuje przedstawiciel/-e 
Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Wykonawca. 

8. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. Wykonawca 
otrzyma od  Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego wolnego 
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot 
zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - za zakończenie realizacji umowy uznaje się podpisanie 
protokołu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokołu odbioru ostatecznego jest datą zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy. 

10. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana przez 
Zamawiającego z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Teren budowy/inwestycji – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie, na którym będzie 
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

12. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów 
przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędny do przygotowania i złożenia oferty na wybór 
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających 
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji 
projektowej. 

14. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, 
obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne 
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Wykonania i Odbioru Robót, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie 
których można realizować roboty budowlane. 

15. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, która została opracowana zgodnie z  art. 57 ust. 1  
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiącym integralną cześć niniejszej 
umowy. Kompletność dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem 
o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów w/w ustawy i w/w SWZ. Kompletność 
dokumentacji jest również potwierdzana przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca Robót w terminie 7 dni od 
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robót o zakończeniu robót budowlanych przekaże Nadzorowi 
Inwestorskiemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze swoim oświadczeniem o jej 
kompletności i prawidłowości wykonania [za datę przekazania uznaje się datę wpływu dokumentów 
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzór 
Inwestorski. 

16. Wada/usterka – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na cel 
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w 
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub urządzeń, o istnieniu, 
którego Wykonawca zapewniał.  

17. Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu 
nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub  
w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy. 

18. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, zawartą pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, a także pomiędzy podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązują się wykonać część zamówienia stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy.  

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która:  

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo 

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy brutto w sprawie 
zamówienia publicznego, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 
SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu, przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 
oraz wyszczególnionych w SWZ. 

20. Nadzór autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z którym zawarto odrębną umowę do 
podejmowania czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z dokumentacją projektową, uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych oraz opracowywaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Nadzór autorski będzie pełniony przez podmiot wskazany przez Zamawiającego, 
wykonujący obowiązki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy – Prawo Budowlane.  

21. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót,  
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Protokół konieczności sporządza Nadzór Inwestorski, a 
podpisuje go Zamawiający, Nadzór Inwestorski i Wykonawca. 

22. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót 
w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
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23. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez 
Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

24. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości  
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

25. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

26. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy 
w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

27. Interpretacje: 
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione  

w § 3 ust. 3.  
4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  

w języku polskim. 
5) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
6) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni  

i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

§2 
(podstawa prawna zawarcia umowy) 

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Platformie ezamówienia pod Nr ……..  z dnia …………. r. 

2. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
3. Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

(PWiK) Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 
4. Pełnomocnictwo udzielone Miastu przez PWiK Sp. z o.o.  

§3 
(przedmiot umowy) 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych polegających 
na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem (na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP) i przebudową sieci trakcyjnej w obrębie placu przed 
dworcem PKP, dostawie z montażem kamer monitoringu, budowie węzła przesiadkowego wraz  
z przebudową ulic Składowa i Jancarza, budowie toalety dla podróżnych, przebudowie sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową, polegające na wykonaniu  
w szczególności niżej wymienionego zakresu: 
1)  przebudowa ul. Dworcowej w ramach „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska  

w ul. Dworcowej” dla projektu  „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” 
Wykonawca wykona w szczególności: 
a) przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ok. 190m,  
b) budowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu istniejących ulic,  
c) przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP,  
d) przebudowa trakcji tramwajowej w obrębie placu przed dworcem PKP wraz z elementami 
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sterowania ruchem tramwajowym,  
e) budowa miejsc obsługi pasażerów w postaci miejsc parking parkingowych, w tym dla osób 

niepełnosprawnych,   
f) przebudowa placu przed dworcem PKP,  
g) budowa elementów spowolnienia ruchu w postaci skrzyżowań wyniesionych, 
h) doświetlenie przejść dla pieszych,  
i) przebudowa zjazdów na posesje przyległe,  
j) budowa i przebudowa ciągów pieszych,  
k) budowa ciągów pieszo-rowerowych,  
l) budowa i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z budową włączeń do istniejących 

kolektorów wód deszczowych,  
m) rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych,  
n) przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,  
o) usunięcie kolidujących drzew i krzewów,  
p) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew,  
q) wykonanie terenów zielonych, 
r) uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja 

czasowej organizacji ruchu, 
s) stała organizacja ruchu, 
t) dostawa z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej/informacyjnej oraz demontaż z montażem  

1 szt tablicy pamiątkowej/informacyjnej. 
2) dostawa z montażem kamer monitoringu w ramach „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu  „System 
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” Wykonawca wykona w szczególności: 
a) dostawę z montażem 4 szt. kamer monitoringu oraz włączenie i zintegrowanie zamontowanych 

kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Gorzowie Wlkp. 
wraz z wykonaniem kanalizacji i zasilania do tych kamer, 

b) budowa elementów kanalizacji teletechnicznych i zasilania w energię elektryczną dla systemu 
monitoringu wizyjnego. 

3) budowa węzła przesiadkowego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą 
transportu publicznego  w rejonie dworca PKP”  Wykonawca wykona w szczególności: 
a)  przebudowa ul. Jancarza wraz z ul. Składową na odcinku ok. 504 m 
b)  przebudowa 1 skrzyżowania zwykłego ul. Dworcowej z ul. Jancarza, 
c)  przebudowa zjazdów publicznych na posesje przyległe, 
d) budowa i przebudowa ciągów pieszych,  
e) budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz dróg pieszo rowerowych, 
f) budowa 2 szt. zatok autobusowych wzdłuż ul. Jancarza, 
g) budowa odcinków kolektorów  kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinków kanalizacji 

deszczowej wraz z budową włączeń do istniejących kolektorów wód deszczowych, 
h) przebudowa oświetlenia drogowego wzdłuż zatoki autobusowej na ul. Jancarza, 
i)  doświetlenie przejść dla pieszych, 
j)   budowa systemu sygnalizacji drogowej dla pojazdów samochodowych (sygnalizatory 

dwukomorowe przed przejazdami przez torowisko tramwajowe 3 szt.) wraz z systemem 
sygnalizacji dla tramwajów , 

k)    przebudowa koligujących odcinków sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci energetycznych 
średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej, sieci teletechnicznych itp.;  

l)  usunięcie kolidujących drzew i krzewów  
m)  wykonanie nasadzeń zastępczych drzew  
n)  wykonanie terenów zielonych, 
o)  uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja  
     czasowej organizacji ruchu, 
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p)   stała organizacja ruchu, 
r)  dostawa z montażem 2 szt. tablic pamiątkowych/informacyjnych, 
s)  budowa toalety dla podróżnych.  

4) przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: 
a) w obrębie ul. Dworcowej i placu przed dworcem PKP, 
b) w obrębie ul. Jancarza i ul. Składowej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wiedzą 
techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiązującymi normami.   

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niżej wymienione dokumenty:   
1) niniejszy kontrakt, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) Dokumentacja Projektowa: 
 3.1. Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, rysunki i opisy; 
 3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;  
4) Oferta Wykonawcy wraz z wypełnionymi Tabelami Elementów Rozliczeniowych (TER). 
Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako cześć niniejszej umowy,  
w kolejności wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być odczytywane w 
takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające 
i  uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub 
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu 
należytej staranności. W przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 
Zamawiającemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 
dokumentów, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) – 4). 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w                
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, że jest w pełni świadomy warunków kontraktowych 
i wynikających z nich następstw i nie wnosi do nich zastrzeżeń.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową roboty budowlane, 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych i robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

8. Nadzór Inwestorski, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma 
prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego poleceń, 
a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń. 

9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji 
zamówienia. 

§4 
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy,  w tym: 
1) Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia określony w §3 ust. 1 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 4) lit. a) Umowy 

w terminie:  do 30.09.2023r.  
2) Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia określony w §3 ust. 1 pkt. 3), pkt. 4 lit. b)  Umowy 

w terminie:  12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 
3) Wykonawca uzyska decyzję pozwolenie na użytkowanie dla zakresu określonego w §3 ust. 1 pkt. 1) 

Umowy w terminie:  do 31.10.2023r. 
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2.      Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu odbioru 
ostatecznego. 

3. Okres gwarancji ustala się na ….. miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  
4. Okres rękojmi rozszerza się do okresu gwarancji na …… miesięcy liczone od daty podpisania protokołu   
           odbioru końcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). 
5.       Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu 
osoby pełniące funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnień i 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. W tym terminie należy również przedłożyć wniosek 
o zmianę osoby funkcyjnej na inną niż wskazana w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu 
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy – zmiana osoby możliwa jest jedynie w przypadku 
dopuszczonym niniejszą umową, 

2) w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy i nie później niż w dniu przekazania terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie ryzyk budowlanych, 

3) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy –  
do dnia lub w dzień przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Dziennik Budowy/Robót oraz 
Dokumentacje Projektową, 

4) w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. 
Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robót. 

5) w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Harmonogram 
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzględniać w szczególności etapy realizacji Umowy z 
podziałem na poszczególne branże, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartości w 
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, który w 
porozumieniu z Zamawiającym może wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia, a Wykonawca winien 
wnieść wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia. 

6) Odbiór końcowy rozpoczęty zostanie w ciągu 10 dni od złożenia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania 
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynności omówionych w §1 ust.6. 

6.     Pozostałe terminy wyznaczone Wykonawcy określone zostały w pozostałych paragrafach niniejszej    
        umowy. 

§5 
(obowiązki Wykonawcy) 

1.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we własnym 
zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

 

2.       Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy.  
          Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i dokonywanie w nim 
wpisów na bieżąco, wypełniania i realizacji poleceń wpisanych do Dziennika Budowy/Robót przez 
Nadzór Inwestorski lub inne upoważnione do tego podmioty 

2) opracowania szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6  
3) opracowania planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia informacji  

o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy, 
4) uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania tymczasowej 

organizacji ruchu wraz ze zmianą oznakowania wynikającą z etapowania oraz utrzymaniem w 
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stanie należytym oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru 
końcowego, 

5) prowadzenia Księgi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robót, 
6) realizacji robót w terminie określonym niniejszą umową, 
7) zapłaty wynagrodzenia i innych należności na rzecz podwykonawców, 
8) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, 
9) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach, 
10) usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski  

lub Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,   
w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

11) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian, 

12) wykonania opracowań, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleń,  
 uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi – 

niezbędnych do realizacji Umowy 
13) uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynności nieopisanych wyżej, a 

wynikających z procedur określonych w przepisach szczególnych niezbędnych do właściwego  
i kompleksowego prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

14) realizacji robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź 
propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Nadzoru Inwestorskiego  
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiającego i Nadzór Autorski, 

15) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót zamiennych 
oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności 
ich wykonania, 

16) przestrzegania wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli jakości materiałów  
i robót oraz badań i  pomiarów w zakresie określonym w STWiOR. Udostępnianie Nadzorowi 
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu wyników badań i pomiarów, 

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich możliwych problemach, 
zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót lub mogących wpłynąć  
na jakość robót, 

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu wszelkich niezbędnych danych do 
rozliczenia w formie dowodu przekazania środka trwałego OT wykonanego przedmiotu umowy. 

19) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

20) Od daty Odbioru końcowego robót do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego robót, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej  
na przedmiocie Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a 
spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu umowy. 

b) Wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub;  

c) Czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi  
on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiały w trakcie realizacji robót w formie Wniosków o 
zatwierdzenie materiałów składanych do Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z 
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Zamawiającym je opiniuje i wydaje rekomendację. Wykonawca nie może stosować ani używać 
materiałów niezatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski. 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany  

w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, powołany 
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robót.  

3) Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane 
w  ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy z 
zastrzeżeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy 

4) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

6) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się 
za wiążące. 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki 
prowadzenia robót. 

2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 
a) powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a  

w szczególności upadku z wysokości, 
b) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

3)   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty ogólne robót. 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy. 
1) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz 

zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  
i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP.  

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych  
do realizacji przedmiotu umowy. 

3) Doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody  
i energii elektrycznej, zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia 
kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in. zużycia 
wody, energii elektrycznej, do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami, 
odbiorami i usuwaniem wad. 

4) Urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie należytym przez cały 
okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego. 

5) Zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami 
zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności 
materialnej. 
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6) Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc 
składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR. 

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed 
innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter 
działalności, w tym skutki finansowe.  

8) Zapewnienia dostępu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonania  
i rozbiórki tymczasowych dojazdów, przejść, kładek, podjazdów, itp. 

9) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku 
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia 
robót lub majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na 
swój koszt. 

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami  
i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkich 
materiałów dostarczonych na plac budowy. 

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na  bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów. 

12) Likwidacji terenu budowy i uporządkowania tego terenu w terminie nie przekraczającym 
wyznaczonego termin zakończenia realizacji robót budowlanych. 

13) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  
14) Zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu 

budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby wystąpić 
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. Koszty zabezpieczenia terenu budowy 
będzie ponosić Wykonawca. 

15) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione. 

16) Prowadzenia robót w sposób niezakłócający ruch na drogach.  
17) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające  
z prowadzenia robót budowlanych.  

18) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 12), 
Nadzór Inwestorski ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy 
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez 
Nadzór Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 
(wykonanie zastępcze).  

19) Uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych do 
prowadzenia robót budowlanych. 

20) Zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy 
zgodnie z art. 140 kc. 

21) Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem 
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych 
zajęć. 

22) Prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie; 
poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników uzbrojenia 
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 
strony na czas prowadzenia robót. 

23) Wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych ręcznie. 
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24) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji. 
25) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania  

do eksploatacji. 
26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie realizacji robót na zadaniu udostępni teren budowy 

gestorom sieci, w szczególności w związku z pilną koniecznością usunięcia awarii, przełączeniem 
instalacji, przeprowadzeniem pilnej wymiany odcinka sieci przez gestora sieci, w szczególności  
Enea Operator / Enea Oświetlenie / Enea S.A. / Enea Serwis / Polska Spółka Gazownictwa  
Sp. z. o.o. / MULTIMEDIA / ORANGE / NETIA / PROVECTOR / PGE / PWIK Sp. z o.o.,   
wykonawcom gestora sieci i podwykonawcom działającym na rzecz w/w gestorów sieci w związku 
z koniecznością przeprowadzenia robót opisanych powyżej.  W związku z koniecznością 
prowadzenia w/w robót wykonawca gestora sieci będzie musiał działać w porozumieniu  
z Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie uzgadniając harmonogram działań  
i etapowanie prac.   

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). 
1) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający opis podstawowych czynności z 
podziałem na branże, kolejność wykonywania prac/robót, czas wykonywania prac/robót i 
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robót ze wskazaniem kwot fakturowania 
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. 

2) HRF należy wykonać w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzględnieniem czasu na 
przeprowadzenie niezbędnych prób oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.  

3) HRF winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  
i dostarczony Zamawiającemu w terminie  do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

4) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 
lub Zamawiającego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram należy 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót i dostaw: 
1) Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru jest 

faktyczne wykonanie prac i dostaw zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu przez 
Nadzór Inwestorski  protokołami, a w przypadku robót budowlanych również stosownymi 
zapisami w dzienniku budowy.  

2) Ustala się następujące rodzaje odbiorów:   
2.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (jeżeli takie wystąpią); odbiór tych 

robót będzie dokonywany przez Nadzór Inwestorski i winien nastąpić w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy.  

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany 
jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót bądź 
też wykonać inne roboty niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty 
do stanu poprzedniego.   
Przy Odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić 
udział służb geodezyjnych;   
2.2. Odbiory częściowe – odbiorom częściowym będą podlegać zakończone elementy 

robót, dostaw i usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy:   
2.2.1. Odbiór częściowy robót budowlanych. Odbiory częściowe będą się odbywały po 

zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Wykonawca 
zawiadomi również pisemnie Zamawiającego. Zgłoszenie to wymaga potwierdzenia 
przez Inżyniera kontraktu tego wpisu w dzienniku budowy.   

2.2.1.1 Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego i rozpocznie czynności 
odbioru obiektu nie później niż w ciągu  7 dni ( o ile w treści umowy nie stanowi 
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inaczej) od daty pisemnego zawiadomienia o zgłoszeniu do odbioru 
częściowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.   

2.2.1.2 Odbiór częściowy będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego  
i przedstawiciela/- li Wykonawcy oraz Inżyniera kontraktu. W czynnościach 
odbiorowych obowiązany jest uczestniczyć kierownik budowy.   

2.2.1.3 Z odbioru częściowego robót budowlanych zostanie sporządzony protokół 
odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze;   

2.2.2. Odbiór częściowy dostaw. Odbiory częściowe będą się odbywały po zgłoszeniu do 
odbioru przez Wykonawcę pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu. Wykonawca 
zawiadomi również pisemnie Zamawiającego.  

2.2.2.1. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy przedmiotu dostawy po jego 
ustawieniu i uruchomieniu z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór 
ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym sprzętu oraz sprawdzeniu 
braku uszkodzeń mechanicznych.  

2.2.2.2. Dokonanie odbioru przedmiotu dostawy i podpisanie przez Nadzór Inwestorski 
protokołu odbioru, nastąpi po sprawdzeniu ilości dostarczonego sprzętu i jego 
elementów tj.: sprawności, przeprowadzeniu oceny technicznej i jakościowej, 
oraz ustaleniu, że sprzęt spełnia warunki określone w umowie i SWZ.   

2.2.2.3. Ocena techniczna i jakościowa będzie przeprowadzona w terminie do 10 dni 
roboczych (o ile w treści umowy nie stanowi inaczej) (w godz. 8.00-14.00) od 
daty dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu. Nadzór Inwestorski poinformuje 
Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanej dacie oceny technicznej  
i jakościowej. Ocena techniczna i jakościowa będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności działania sprzętu (w tym każdego z jego elementów) oraz 
sprawdzeniu zgodności dostarczonych tablic informacji pasażerskiej i kamer  
z postanowieniami niniejszej umowy. Przedstawiciel Wykonawcy może 
uczestniczyć w ocenie technicznej i jakościowej.   

2.2.2.4. Dokonanie odbioru sprzętu i podpisanie protokołu odbioru nastąpi najpóźniej  
w 10 dniu roboczym (o ile w treści umowy nie stanowi inaczej) od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę kamer monitoringu, o ile nie zostaną stwierdzone 
braki ilościowe lub wady któregokolwiek z elementów przedmiotu dostawy.    

2.2.2.5. Z odbioru częściowego dostaw zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany 
przez uczestniczących w odbiorze;   

2.2.3. W przypadku gdy zgodnie z umowa do odbioru zgłoszone jest zadanie (element) 
obejmujące więcej niż jeden rodzaj odbioru częściowego tj.: dostawę lub robotę 
budowlaną Odbiory zgodnie z zasadami określonymi powyżej winny być dokonane dla 
każdego elementu. Za datę obioru częściowego w tym przypadku uznaje się datę 
ostatniego protokołu częściowego danego zadania (elementu).   

2.3. Odbiór końcowy inwestycji – zgodnie z zapisami §1 ust. 7 w szczególności: wykonanie 
przedmiotu umowy,  wpis do dziennika budowy o zakończeniu robót potwierdzony przez 
Nadzór Inwestorski, przekazanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie przez 
Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, dostarczenie przez Wykonawcę i zaakceptowanie 
przez Zamawiającego pełnej dokumentacji zamontowanego sprzętu i urządzeń w 
szczególności specyfikacji technicznych urządzeń oraz ich kart gwarancyjnych. 
Dokumentacja musi zostać dostarczona w polskiej wersji językowej.  

a) Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy   
o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 1) i pkt. 2) i pkt. 3) i pkt. 4).    

b) Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego zawiadamiając pisemnie 
Zamawiającego i Nadzór Inwestorski.   

c) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbioru przedmiotu 
umowy nie później niż w ciągu 10 dni od złożenia Zamawiającemu pisemnego 
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oświadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości 
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynności omówionych w 
§1 ust.6. 

d) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inżyniera kontraktu i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić 
do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  

e) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 
przy udziale których wykonał przedmiot Umowy  

f) Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego. Podpisany Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron  

g) Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 
dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem Nadzoru Inwestorskiego o ich 
kompletności. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać w szczególności:   

- dziennik budowy,   
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,   
- dokumentację powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi zmianami  

w czasie realizacji przedmiotu umowy w ilości zgodnie z opisem w §5 ust. 12 pkt. 2) 
Umowy),   

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób,   

- świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne,  
- protokoły odbiorów częściowych,   
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych  

z dokumentacja projektową, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa  
i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy, a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu,  
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę, potwierdzone przez właścicieli tych 
nieruchomości;  

- w przypadku wystąpienia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie o którym mowa  
w art. 36a Prawa budowlanego, oświadczenie kierownika budowy zostanie uzupełnione 
o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące  odstępstwa poświadczone przez 
projektanta;  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,   
- zaświadczenia właściwych jednostek i organów,  
- oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami,  
- dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych i dostarczonych 

materiałów , urządzeń i sprzętu,  
- inne niezbędne dokumenty określone w OPZ.  

3) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. W szczególności, Zamawiający może nie odebrać  
i odmówić zapłaty za roboty, dostawy i usługi wykonane niezgodnie z umową pod względem 
jakościowym i/lub niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

4) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wskazujące, że 
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowień umowy w zakresie: zgodności  
z  SWZ i umową, jakości robót, dostaw z montażem tablic informacji pasażerskiej i kamer 
oraz ich zgodności z warunkami technicznymi, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  
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a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad    
lub odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć w protokole termin do usunięcia wad 
stwierdzonych podczas odbioru.  

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

 W przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

 w przypadku, gdy Wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części 
lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

5) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze Wad. Protokół z odbioru końcowego podpisują 
Zamawiający, Wykonawca, Nadzór Inwestorski i kierownik budowy.  

6) Żądając usunięcia stwierdzonych przy odbiorze końcowym Wad, Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na ich usunięcie.   

7) W przypadku nie usunięcia Wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego - zlecić 
usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad 
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych robót jako wadliwych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 7 dniowym 
wyprzedzeniem.  

9) Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na tę okoliczność.  Protokół 
odbioru usunięcia wad zostanie sporządzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia 
przez Zamawiającego przeglądu podczas, którego zostanie potwierdzone usunięcie 
zgłoszonych wad.” 

10) Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym przedmiotu 
umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za inwestycję, dostarczony sprzęt oraz inne 
urządzenia i zdarzenia na terenie budowy, w szczególności za działania i zaniechania 
działań prowadzone prze podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy nie dotyczy 
działań i zaniechań innych wykonawców, którzy prowadzili w obrębie terenu budowy roboty i 
prace niezwiązane z wykonaniem przedmiotu umowy”. 

11) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego.  

12) Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji  
i rękojmi ustalonego w umowie. O planowanym przeglądzie gwarancyjnym Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę 14 dni przed planowaną datą przeglądu. Z odbioru ostatecznego 
zostanie sporządzony protokół. W przypadku stwierdzenia wad  lub usterek, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych  
w okresie gwarancji, rękojmi.   

 
2.4. Odbiór ostateczny  

1) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 60 dni przed upływem okresu rękojmi i     
     gwarancji jakości.  
2) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
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Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  

3) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie działań związanych z usunięciem Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.   

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 
lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości  
i w okresie rękojmi, w ciągu 60 dni przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości 
lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu 
oceny działań związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 
rękojmi. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

6) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 
jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).   

7) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych  
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów 
jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.   

8) Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 
Protokół odbioru ostatecznego. Protokół odbioru ostatecznego zostanie sporządzony  
w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiającego przeglądu podczas, 
którego zostanie potwierdzone usunięcie wad i usterek zgłoszonych przez 
Zamawiającego w okresie  gwarancji i rękojmii. 

9) Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, 
o których mowa w pkt. 7) powyżej, co skutkuje niemożliwością użytkowania Inwestycji, 
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 
odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego,  
do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości wbudowywanych materiałów.  
1) Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracować i przedstawić do 

aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu Program Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania robót. PZJ dla robót prowadzonych w obrębie drzew i krzewów 
winien zawierać inwentaryzację drzew znajdujących się na placu budowy w obrębie których będą 
realizowane roboty, określenie stref ochrony drzew, sposób zabezpieczenia drzew, planowany 
sposób przycięcia korzeni i korony drzew w związku z prowadzonymi robotami. W PZJ winny być 
przedstawione możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2) Wykonawca winien opracować i przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia, 
jakości zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ i przed przystąpieniem do 
robót uzyskać zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski opracowanego PZJ. 

3) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę laboratoryjną, obsługę 
geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót w zakresie określonym w STWiOR, obowiązujących przepisów, 
odpowiednich norm, a także na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 
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5) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych  
i końcowego winny być wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski. 

6) Obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w planie i wyznaczenia rzędnych 
wykonania poszczególnych elementów robót oraz wykazania ilości, powierzchni wykonanych 
elementów robót, zużytych materiałów itd. winna być wykonywana przez uprawnionego geodetę. 

7) Wykonawca winien wykonać inspekcję telewizyjną kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z 
inspekcji winien zawierać mapkę z odcinkami kanalizacji, która była sfilmowana, spadki dna 
kanału, średnice kolektora oraz długości odcinków i powinien być załączony do Dokumentacji 
Odbiorowej. 

8) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania badań, zakupu, transportu, 
wykorzystania materiałów i innych jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań 
laboratoryjnych i obsługą geodezyjną. 

9) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znać  
i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, przepis BHP, ochrony p.poż. i inne 
przepisy. 

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, przepisów BHP, ochrony p.poż. oraz innych przepisów podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

11) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku jego działania związanego  
z robotami budowlanymi. 

12) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów  
są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o 
ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć przed 
zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i odpowiednie służby 
i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy: 
1) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Nadzorowi 

Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostępnienia danych i informacji  pracownikom 
organów w szczególności: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Środowiska, 
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym 
uprawnionym  przez  Zamawiającego jego przedstawicielom, 

2) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w pkt. 1 powyżej pracownikom, 
których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez 
Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyć to będzie wykonawców, którzy 
mogą zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia 
robót objętych niniejszą umową, których konieczność budowy wynikła już  
po zakończeniu prac projektowych celem realizacji robót w ramach niniejszej umowy. W takim 
przypadku wykonawcy innych robót będą musieli działać w porozumieniu z Zamawiającym  
i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania.  

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów rozbiórkowych.  
1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiałami Drogowymi 

Pochodzącymi z Rozbiórki oraz ponoszenia kosztów utylizacji materiałów rozbiórkowych nie 
nadających się do powtórnego wykorzystania powstałych podczas wykonywania Przedmiotu 
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.  
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2) W zależności od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziału materiałów 
rozbiórkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym) zgodnie z procedurą 
gospodarowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki na: 
a) materiały nadające się do ponownego wbudowania  (np. frez bitumiczny, krawężniki 

kamienne, płytki chodnikowe, kostka kamienna, betonowa kostka brukowa), stanowiące 
własność Zamawiającego - Wykonawca dostarczy na własny koszt (w tym: transport do 15 
km, załadunek, rozładunek) na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego oraz 
przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie tych materiałów, 

b) materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. szyny, 
wysięgniki, bariery i inne) stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca zdemontuje, 
oczyści, posegreguje, przygotuje do transportu (szyny do max 6 metrów długości) i zabrania 
przez wyłonionego przez Zamawiającego wykonawcę - złomowisko,  

c) inne materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca 
przekaże uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne 
potwierdzenie ich składowania na wysypisku bądź z utylizacji przekaże Zamawiającemu. 

3) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu zbiorcze rozliczenie ilości wszystkich materiałów 
rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi 
powyżej, potwierdzającymi ich zagospodarowanie. Ilości materiałów wykazane w opracowaniu 
Wykonawcy muszą być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Opracowanie winno być 
załączone do dokumentacji powykonawczej. 

11. Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach. 

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz 
innym określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku  
do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie 
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności) i okazać  
je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.  

3) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od Nadzoru Inwestorskiego 
zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentów 
wymienionych w punkcie powyżej, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych winien 
w pełni udokumentować Nadzorowi Inwestorskiemu ich równoważność, załączając również opinię 
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje zgodności, certyfikaty oraz 
aprobaty na wbudowane materiały. Dokumenty te winny wskazywać, że dane materiały zostały 
użyte na przedmiotowej budowie (określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. 
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzór Inwestorski]. 

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub 
parametrów, na własny koszt i ryzyko, składowane tymczasowo na terenie budowy materiały i 
urządzenia do czasu ich wbudowania, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli  
w tym zakresie przez Nadzór Inwestorski. 

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź 
propozycje rozwiązań zamiennych winny być opiniowane przez Nadzór Autorski i Nadzór 
Inwestorski wraz z analizą porównawczą kosztów zmian i ostatecznie zaakceptowane przez 
Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe po akceptacji przez 
Zamawiającego. 
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6) Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszej 
umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej będzie możliwa po 
przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem 
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

7) Wykonawca wnosząc wniosek o zmianę materiałów lub wykonanie robót w technologii zamiennej, 
realizację robót dodatkowych, składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i  w  tym samym terminie 
(dniu) również przekazuje go do wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca winien składać wniosek 
kompletny, tj. zawierający:  
a)      opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, 
b)      dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb obliczenia,  

specyfikacje techniczne)  lub niezbędne rysunki – dokumentacja/rysunki winny  
być opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego,  

c)      opinię Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
d)      kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Umową ze wskazaniem na korzyści  

Zamawiającego 
e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 

rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).  
8) Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia. 
9) Opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem braku kompletnego wniosku 

ze strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do dokonania zmian terminów umownych. 
Wykonawca ponownie wnioskując w danej sprawie składa odrębny wniosek, a gdy jest on 
kompletny to datę jego wpływu/złożenia  traktuje się jako datę, od której biegnie termin 
rozpatrywania sprawy. 

10) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania robót dodatkowych 
zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
Protokołu konieczności, sporządzonego przez Nadzór Inwestorski w  oparciu o kompletny wniosek 
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na 
proponowaną zamianę/wykonanie robót.  

11) Zamiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 
naruszenie warunków umowy. 

12) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, w jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów 
Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót  
i wykonać go ponownie na własny koszt.  

13)      W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości, technologii robót, wbudowanych 
materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu 
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, 
wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy 
obciąża Wykonawcę.   

12. W zakresie odbioru końcowego Wykonawca winien w szczególności: 
1) dokonać wpis do Dziennika Budowy/Robót o zakończeniu robót budowlanych oraz potwierdzić  

ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robót,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2) skompletować i złożyć Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu Dokumentację 

Powykonawczą określoną szczegółowo w SWZ i opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa 
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza dla zakresu Miasta winna być wykonana w trzech 
egzemplarzach w wersji drukowanej (z podziałem na poszczególne branże) + trzech 
egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie .jpg, .pdf, dxf, shp). W przypadku dokumentacji 
dotyczącej zakresu PWiK należy wykonać 2 egzemplarze w wersji papierowej (jeden oryginał i 
jedna kopia potwierdzona za zgodność w formie trwale spiętej) i 1 egzemplarz w wersji 
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elektronicznej (format .jpg, .pdf, .dxf, .shp). Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać mapy 
powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego Ośrodka Geodezji i Katastru. 

3) przedłożyć wraz ze złożeniem Dokumentacji Powykonawczej  pisemne oświadczenie Wykonawcy 
o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle ww. zapisów Prawa budowlanego i SWZ. 

13. Wymagania Zamawiającego dotyczące stwierdzonych wad. 
1) Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, okresie gwarancji i rękojmi) 

to  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nie nadaje się do użytku Zamawiający, 

z zachowaniem prawa do  należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy 
dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje się do umówionego użytku , 
Zamawiający z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, wyznacza 
termin usunięcia wad. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a przedmiot Umowy nadaje się do użytku, 
Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań może 
obniżyć odpowiednio wartość wynagrodzenia.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  
o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego 
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Nadzór 
Inwestorski lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania  
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie 
tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie 
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). 
Odstąpienie takie traktuje się, jako dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty 
poniesione na zlecenie i realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony 
wedle swojego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

14. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę. 
1. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: 
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne, 
roboty montażowe, roboty elektryczne, roboty związane z zakładaniem zieleni; prace biurowe 
obsługujące realizację robót budowlanych, jeśli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Obowiązek określony w punkcie 1) niniejszego ustępu dotyczy również Podwykonawców. W każdej 
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustępu. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń wykonawcy i/lub podwykonawcy  

o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz innych dokumentów w zakresie potwierdzenia 
spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, 
3) żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują czynności 

określone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty zawarcia 
umowy, a każdą jego aktualizację w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia 
potrzeby aktualizacji, 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 3  
ppkt. 3) powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa  
w pkt 4 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  
i zakres obowiązków pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno  
w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 
dowodów określonych w pkt. 5 powyżej. 

7. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 5 powyżej, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej.   
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót. 
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
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zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy/robót dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych. 

4) Po stwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych 
uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku 
ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje 
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji 
powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie 
zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
 

16. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich.    
1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować 
roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności 
powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty 
naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich 

17. Wymagania Zamawiającego dotyczące zapewnienia przez Wykonawcę 10% udziału pojazdów elektrycznych 
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

1) Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia wynosi co najmniej 10% 
zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.). W przypadku zmiany w/w ustawy  
w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się  
z uwzględnieniem zmian ww. ustawy. 

2) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie  
o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejsza umową, które zawierać 
będzie informacje na temat łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych 
ustawa wskazana w ust. 1, wraz z informacja na temat numeru rejestracyjnego.  

3) Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez 
Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. 

4) Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia w/w 
wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania 
pojazdów. 
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§ 6 
(podwykonawstwo) 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom (według definicji § 1 pkt.19) wykonanie części robót 
budowlanych/dostaw/usług z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu: 
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

objęte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrażenia zgody na umowę o 
podwykonawstwo, tj.: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne, w tym  
w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego wynagrodzenia, nie 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych, 

b) wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o TER. 
3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego projektu 
umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie  zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy o Podwykonawstwo. 

4) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo. Następnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu projekt tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie, dołączając zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

6) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego umowy nie 
zgłosi pisemnie sprzeciwu, uważać się będzie, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo.  

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą/dalszymi Podwykonawcami musi zawierać  
w szczególności: 
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji wykonania robót 

objętych umową , 
b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 
wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy, 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z Harmonogramem (Harmonogram robót musi 
być zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót Wykonawcy), 

d) termin wystawienia faktury – nie później niż 3 dni od dnia odbioru robót, 
e) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
roboty budowlanej, 

f) termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany 
w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4, 

g) obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu, 
h) Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo, 



S t r o n a  | 23 

 

 

 

i) jeśli w umowie z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą przewidziany jest obowiązek 
ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna 
zostać złożona w gotówce lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiający nie 
wyraża zgody, aby kwota zabezpieczenia była zatrzymywana czy potrącana z wynagrodzenia 
Podwykonawcy. 

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać 
postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego, 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d) dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania 
lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
z umowy o podwykonawstwo, 

e) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym 
a wykonawcą, 

f) przewidujących termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

9) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/zmiany umowy  
o podwykonawstwo lub zgłosi sprzeciw do umowy jeżeli umowa/zmiana umowy nie spełnia wymagań 
określonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczególności, jeżeli zakres projektu 
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jeżeli 
zawiera zapisy określone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.  

10) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane między Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą stosuje się procedurę 
określoną w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu. 

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę obowiązków uzyskania 
akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawę  
do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego lub 
żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu 
Budowy oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów  
o podwykonawstwo wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów  
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. oraz 
wyszczególnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy Zamawiającemu i Wykonawcy. 

3. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego obowiązku zmiany umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
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przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 w zakresie skrócenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni do 
30 dni, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę kary umownej. 

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu 
stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. 

5. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót budowlanych objętych niniejszą umową przez 
Wykonawcę siłami własnymi. 

6. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 
własne. 

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy Podwykonawcy/dalsi 
Podwykonawcy. 

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo   
i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 
kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 1-8 powyżej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w 
celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co 
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty powiadomienia pisemnie 
wyrazi swą zgodę lub brak zgody na wejście przez podwykonawcę na teren budowy. Bez zgody 
Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia 
prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za 
nienależyte wykonanie umowy. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, na których nie wyraził 
zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej.  Wyklucza się odmienną interpretację postanowień 
umowy, nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie 
powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi  
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub  podmiotowe środki 
dowodowe dotyczące tego podwykonawcy  potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP. 

12. Zapisy ust. 11 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
13. Każdy z Zamawiających ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy, który został zaangażowany zgodnie z niniejszą umową w realizację umowy  
o podwykonawstwo obejmującą zakres robót budowlanych, za który płatność ponosi każdy  
z Zamawiających stosownie do treści § 7 ust. 1 lit. a) – lit. d), lit. e) - lit. f). 

§ 7 
(wynagrodzenie i sposób płatności) 

1. Strony ustalają łączne wstępne wynagrodzenie ogółem zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: …..zł 
brutto ( słownie: ………….zł brutto) w tym: 

a) wartość za zrealizowane roboty drogowe, torowe, trakcyjne, sanitarne, elektryczne, usunięcie kolizji 
dla przebudowy ul. Dworcowej – zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1) (TER 1, roboty kwalifikowalne), zgodnie  
z ofertą Wykonawcy wynosi: …………….brutto (słownie: …………….), 

b) wartość za zrealizowane roboty drogowe, usunięcie kolizji dla przebudowy ul. Dworcowej - zgodnie  
z §3 ust. 1 pkt. 1)  (TER 2, roboty niekwalifikowalne), zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 
…………….brutto (słownie: …………….), 



S t r o n a  | 25 

 

 

 

c) wartość za zrealizowanie dostaw z montażem kamer monitoringu dla systemu monitoringu miejskiego 
- zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 2)  (TER 3, roboty kwalifikowalne), zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 
…………….brutto (słownie: …………….), 

d) wartość za zrealizowane roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, usunięcie kolizji dla budowy węzła 
przesiadkowego - zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 3) (TER 4), zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 
…………….brutto (słownie: …………….), 

e) wartość za zrealizowane roboty dotyczące przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
- zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 4) lit. a) (TER 5A) zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:  ……………zł brutto 
(słownie……………), 

f) wartość za zrealizowane roboty dotyczące przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
- zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 4 lit. b) (TER 5B) zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:  ……………zł brutto 
(słownie……………), 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy i objęte niniejszą Umową, na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Wynagrodzenie jest świadczeniem podzielnym w rozumieniu art. 379 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego. 
Wysokość długu każdego z Zamawiających  z tytułu zapłaty wynagrodzenia określona jest w ust. 1 lit. a) – 
lit. d), lit. e) - lit. f). Z racji tego, że zakres świadczenia Zamawiającego jest podzielny, każdy  
z Zamawiających ponosi wobec Wykonawcy samodzielną odpowiedzialność za ewentualną zapłatę 
wynagrodzenia ponad kwoty wskazane w ust. 1 lit. a) – lit. d), lit. e) - lit. f) powyżej z przyczyn leżących  
po stronie tego Zamawiającego . 

3. Ostateczna wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robót 
budowlanych i dostaw stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego na 
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 
Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych robót i dostaw 
określonych w TER oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót i dostaw wynikających z 
obmiarów wskazanych w protokołach odbiorów częściowych/końcowego. 

5. Zwiększenie wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego 
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z określeniem przyczyn zaistniałej sytuacji. 

6.  Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót aktualne na dzień podpisania 
umowy. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z ust. 1 lit. a)- lit. d) jest: Miasto Gorzów Wlkp. – 
Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:  599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne:  Adres Podmiotu na PEF:  NIP5990019632. Wykonawca wystawi fakturę VAT za powyższe 
roboty bezpośrednio na Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta.  
Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z ust. 1 lit. e) i lit. f) jest: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Wykonawca 
wystawi fakturę VAT za powyższe roboty bezpośrednio na PWiK.  

9. Podstawą do zapłaty:   
1) za roboty budowlane wykonane w ramach §3 ust. 1 pkt. 1), pkt. 3) – pkt. 4) będzie prawidłowo 

wystawiona faktura VAT wraz z załącznikami: 
a) z protokołem częściowego odbioru robót/końcowego odbioru robót, potwierdzonym przez Nadzór 

Inwestorski, 
b) zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców 

potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski wraz z wystawionymi przez Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców fakturami, za zakończone i odebrane roboty ujęte w Tabeli Elementów 
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Rozliczeniowych.  Do faktury końcowej Wykonawca winien przekazać dodatkowo w formie 
elektronicznej: zestawienie (w formie tabelarycznej w formacie Excel) całego zakresu i kwot 
należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców w odniesieniu do zakresu  
i wynagrodzenia zatwierdzonych umów podwykonawczych, zestawienie wszystkich faktur 
podwykonawców/dalszych podwykonawców wraz z kopiami potwierdzeń przelewów,  
pogrupowane w folderach przypisanych do poszczególnych faktur Wykonawcy,    

c) kopiami dokumentów przelewów bankowych potwierdzającymi, że Podwykonawcy/dalsi 
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury.  

d) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa  
w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. c niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. 

2) za dostawy z montażem wykonane w ramach §3 ust. 1 pkt. 2) będzie prawidłowo wystawiona faktura 
VAT wraz z protokołem częściowego odbioru dostaw/końcowego odbioru, potwierdzonym przez 
Nadzór Inwestorski, 

11. Rozliczenia za wykonane roboty tak dla Miasta jak i dla PWiK dokonywane wg następujących zasad: 
a)  Kwota wynagrodzenia częściowego wynikać będzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie 

i przez Nadzór Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego. 
b)  Fakturowanie za wykonanie części robót, dostaw z montażem będzie możliwe nie częściej niż raz  

w miesiącu, 
c) Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego, 
d) Do każdej faktury dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych 

robót, dostaw z montażem ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, itp.), szkice geodezyjne, wyniki 
badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robót, dostaw z montażem. 

12. Fakturowanie na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane do łącznie 90 % 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostałe 10 % będzie fakturowane po 
dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

13. Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami określonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego 
paragrafu oraz po spełnieniu zapisu określonego w ust.20. 

14. Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku Zamawiającego. (Miasta lub PWIK) 
15. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, 

znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zamawiający 
oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w 
umowie. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 
VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 
pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę 
na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

16. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 
17. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje się na białej liście 

podatkowej. 
18. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach o podwykonawstwo. 
19. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy 



S t r o n a  | 27 

 

 

 

Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcę / dalszego podwykonawcę obowiązują procedury 
postępowania określone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu. 

20. W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
kopie dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy 
otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury.  

21. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/dalszych podwykonawców 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w 
przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala się na 7 dni od daty 
doręczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z umową o podwykonawstwo.  

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

26. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wyłącznie 
wymagalnego wynagrodzenia,  bez odsetek należnych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

28. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie 
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty 
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem 
Zastępczym, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

29. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: PEF:  NIP5990019632  
Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie PEF), 
umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Wykonawca oświadcza, że:   
a) zamierza   
b) nie zamierza   
wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do 
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powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą do poinformowania 
Zamawiającego o tym fakcie.   

30. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie ujawniony na fakturze do dokonania zapłaty 
na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie prowadzonym 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą.   

31. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury w ramach środków własnych  
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 
dokumentów, w tym faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.   

32. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty czynnych podatników VAT. 
Mechanizm podzielnej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 
pozostające poza zakresem VAT a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.  

33. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  
w systemie podzielonej płatności.   

34. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, który będzie wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r., poz.1896 z późn. zm.) prowadzony jest 
rachunek VAT.   

35. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§ 8 
(ubezpieczenie Wykonawcy) 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy w terminie do 7 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy i nie później niż w dniu przekazania terenu budowy umowę lub umowy 
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz  
do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena 

ofertowa brutto; 
2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00zł. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego  
w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa  
w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 
udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty 
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody; 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,  
w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu 
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się 
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia 
na zasadach określonych w ust. 1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
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zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co 
najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4 lub 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa, 
Zamawiający będzie uprawniony wedle własnego wyboru do postępowania opisanego w ust. 11 poniżej.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie  
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeń wymienionych w ust.1 niniejszego 
paragrafu. 

9. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do dnia podpisania protokołu 
odbioru ostatecznego. 

10. Jeżeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione  
w ust.1 niniejszego paragrafu stracą swoją ważność Wykonawca natychmiast uzyska nowe 
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiającego. 

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego 
wyboru:  
1) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczeń wymienionych  

w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź też zaspokoić je  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo 
2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych w ust.1 

niniejszego paragrafu i przedłożenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń, a po jego 
bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.  

 

§ 9 
(zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniósł 
zabezpieczenie w wysokości 5% łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w  
§ 7ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a) – lit. d)  
i lit. e) -lit. f) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWiK,  tj.:  
na rzecz Miasta Gorzów Wlkp. w kwocie ……………zł; 
na rzecz PWiK Sp. z o.o. w kwocie ………………….zł. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………... 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń 

służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, w tym 
w  szczególności: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot 
zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz 
kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może 
je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do 
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia.  

6. Strony postanawiają, że: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w  ciągu 

30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota w wysokości  30% 

wniesionego zabezpieczenia określonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Część zabezpieczenia 
służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady  będzie zwrócona nie później niż 
w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może 
być krótszy niż: 

a) z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, 

b) z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub okresu 

gwarancji. 
8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może 

być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 ustawy 
PZP. 

9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyżej, 
skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy 
wynikające z ust. 7 powyżej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, 
zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie 
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 7 powyżej i 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający jest uprawniony do: 
1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 

roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczyć ją na pełne zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w pieniądzu na dalszy okres realizacji umowy, lub 

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w części wymaganej do ustanowienia kolejnego 
pełnego zabezpieczenia na przedłużony okres realizacji umowy, lub 

3) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia na 
poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedłużony okres realizacji umowy, lub 

4) odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia upływu okresu ważności zabezpieczenia z tytułu 
należytego wykonania umowy lub rękojmi i gwarancji z prawem do naliczenia kar umownych. 

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, 
na okres nie krótszy niż 5 lat. 

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa 
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w umowie. 

15. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)  
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niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

16. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona. 

17. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta 
nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty 
objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant 
byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

18. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 

a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek 
dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym 
(Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 
wynikającej z gwarancji, 

b) zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie 
mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) 
w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant 
rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

c) treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego”. 

19. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również zmiana 
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

§ 10 
(odstąpienie od umowy) 

1. Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazaniem przyczyn 
odstąpienia. 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę i 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie 

wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie 
niekorzystnych skutków odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, 
4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które  

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 
5) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru 

Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  
z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży  
je Zamawiającemu, 
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6) Protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 14 dni od daty 

przerwania,   
2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

niniejszej umowy. 
4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam określonych, a nadto w każdym z niżej opisanych 
przypadków w terminie 90 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających 
odstąpienie: 
1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które będzie miało wpływ na 

realizację niniejszej umowy, 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub  

nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem 

budowlanym lub wykonawczym, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  
6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców/dalszych podwykonawców,  

w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

7) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznego wstępnego 
wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1 

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na 
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie  
z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 
zaniechania kolejnych naruszeń, 

9) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po 
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie 
stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od umowy w razie nieusunięcia tych 
uchybień. 

10) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiązaniu 
się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy, 

11) W przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 9 niniejszej 
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie wywiązaniu się Wykonawcy  
z obowiązku jego przedłużenia,   

12) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) – lit. dd) przekroczyła 
kwotę 10 % łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
niniejszej umowy, 

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w 
ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
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tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

14) w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał jednego z obowiązków określonych w §5 ust. 17 pkt. 1) 
– pkt. 4) lub w przypadku, gdy udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadania spadnie poniżej 10% 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W takim 
wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy.  
W przypadku wystąpienia z w/w powodów skutków prawnych określonych przepisami prawa, 
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę 
Zamawiającego z tego wynikającą nawet w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia 
od umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy określonego  
w § 4 ust. 1. 

§ 11 
(kary umowne) 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania za 
szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. 
W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony 
ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  

2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczania kar oraz ich wysokość:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: 

a) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust.5 
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokości 1 000,00zł  (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za  każdy 
dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa  
w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 10 000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 
00/100) za  każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków wynikających 
z  niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień 
zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony 
w niniejszej umowie, to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, w którym upłynął ten 
termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu 
termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym 
upływie tego terminu  Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę. 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie rękojmi 
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za 
każdy dzień zwłoki, 

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót/dostaw bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni - 
w wysokości 1000,00zł  (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień przerwy w 
wykonywaniu robót/dostaw ponad okres 1 tygodnia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 
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g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony 
przypadek, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2.500,00zł 
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom – za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 5 000,00zł (słownie pięć tysięcy zł 00/100). 

j) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom – 
za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2.500,00zł (słownie dwa tysiące pięćset zł 00/100). 

k) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach określonych w § 12 ust. 13 pkt 24 umowy - za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 5 000,00zł (słownie pięć tysięcy zł 00/100). 

l) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach określonych w § 12 ust. 13 pkt 24 umowy - za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 2.500,00zł (słownie dwa tysiące pięćset zł 00/100). 

m) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 
do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa 
tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

n) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapłacenia składek zgodnie  
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 
kary umownej w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), za każde naruszenie, 

o) za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z zapisami w SWZ, a także 
zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 
umownej w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każde naruszenie, 

p) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót przez inną osobę niż 
została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100), za każde naruszenie, 

q) w przypadku  zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 5 ust. 14 
pkt. 3 lit. c niniejszej umowy , w wysokości 500,00zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za 
każdy dzień zwłoki; 

r)  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub 
jego aktualizacji, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu) 
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Kontraktu, w których nie dopełniono przedmiotowego 
wymogu – za każdą osobę 

s) za brak obecności kierownika budowy/robót na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny 
każdorazowo 1000,00zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100) 

t) za niewywiązanie się z obowiązku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w 
terminie 3 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) za każdy dzień zwłoki, 

u) za niewłaściwe zabezpieczenie drzew i krzewów (niezgodne z dokumentacją projektową), 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każdy dzień braku zabezpieczenia,  

v) za składowanie materiałów, urobku z budowy, sprzętu budowlanego oraz wyznaczanie placów 
postojowych lub lokalizacja elementów zaplecza gospodarczego i sanitarnego budowy  
w wyznaczonych strefach ochrony drzew (SOD) i w strefach przeznaczonych do zagospodarowania 
w formie zieleni w sposób zabroniony w zapisach projektu ochrony zieleni w procesie 
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inwestycyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień składowania tych materiałów, 

w) za wyrwanie korzeni, za przycięcie korzeni drzew w sposób niezgodny z zatwierdzonym przez 
Nadzór  Inwestorski PZJ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek/drzewo,  

x) za wprowadzenie do gleby substancji toksycznych, odpadów płynnych wytworzonych na placu 
budowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo, 

y) za uszkodzenie mechaniczne pnia polegające na odsłonięciu drewna na skutek otarcia, lub 
oberwania korowiny obejmującego od 1% do 50% obwodu pnia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za stwierdzony 
przypadek/drzewo, 

z) za uszkodzenie mechaniczne pnia polegające na odsłonięciu drewna na skutek otarcia, lub 
oberwania korowiny obejmującego powyżej 50% obwodu pnia w najszerszym miejscu uszkodzenia 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo, 

aa) za uszkodzenie lub usunięcie gałęzi drzewa w wymiarze między 10% a  30%, które nie wynika z 
zaplanowanych prac pielęgnacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo, 

bb) za zniszczenie trawników, kwietników, rabat Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy 1 m2 zniszczonej powierzchni, które nie 
wynika z zaplanowanych prac budowlanych, 

cc) za dokonanie bez zgody Zamawiającego samowolnej wycinki drzew o obwodzie pnia powyżej  
20 cm (na wysokości 1 m nad poziomem gruntu) i krzewów nie wymagających decyzji 
administracyjnej na ich usunięcie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100) za każde wycięte drzewo oraz 1000,00 zł za każdy m2 krzewów.  

dd) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego zezwolenia) wycinki 
drzew lub krzewów Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność wynikającą z ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 916) Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za stwierdzony 
przypadek/drzewo. 

2) za odstąpienie od całości umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
10 % łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1, 

3) za odstąpienie od części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
5 % łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1, 

4) Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z  przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem 
 brutto, o którym mowa w § 7ust.1, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 456 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5) Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 10% łącznego 
wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1. 

6) Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w pkt. 1) – 4) powyżej stają się wymagane  
z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej 
kary umownej. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy 
poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. 
Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się  
na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 
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6. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) – lit. c), lit. u) – lit. dd) kary zostaną 
naliczone przez Miasto Gorzów Wlkp. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. d), lit. f) – lit. l) kary zostaną naliczone 
przez Miasto lub PWiK, w zależności, na którym z zakresu robót (sieć wodociągowa czy też pozostałe 
roboty) nastąpiło naruszenie warunków umowy. 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. e), lit. m) – lit. t) kary zostaną naliczone 
przez Miasto Gorzów Wlkp. w wysokości 50% na rzecz Miasta oraz w wysokości 50% na rzecz PWIK.  

9. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 2) i pkt. 3) kary zostaną naliczone przez 
Miasto Gorzów Wlkp. oraz PWiK proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 
lit. a) – lit. d) oraz  lit. e) – lit. f) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta, PWiK. 

§ 12 
(dopuszczalne zmiany postanowień umowy) 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455  ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania 
w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy. 

2.    Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia 
okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.  

3.     Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej dotyczący 
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany, który powinny zawierać:  
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż  
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się  
o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich 
innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu  
o zasady określone w SWZ, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie  
do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i 
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski.  

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania 
oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia 
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o której 
mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z propozycją 
wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest 
do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji 
wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, 
jak i akceptacji żądania zmiany. 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzór 
Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy 
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

12. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
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1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonają poprawy 
omyłki pisarskiej lub rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek w oparciu o dokumentację zamówienia,  

2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie  
z SWZ. 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których  
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 
niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 
Strony, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania 
robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

6) wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 13 – 16 poniżej. 
 

13.  Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy: 
1) w przypadku wyłączenia części robót lub dostaw z montażem objętych umową na wniosek 

Zamawiającego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 
niewykonanej części, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzór Inwestorski kartami Obmiaru. 
Maksymalna wartość wyłączonych na wniosek Zamawiającego części robót lub dostaw  
z montażem nie może przekroczyć 10% łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto,  
o którym mowa w § 7 ust. 1. 

2) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót/podobnych robót budowlanych/dostaw  
z montażem/usług lub robót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy – także przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych/sprzętowych, 
wprowadzonych w sytuacji: 
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, a skutkujących koniecznością 
wzmocnienia projektowanych elementów, przeprojektowania nawierzchni, konstrukcji, 
obiektów, wymiany gruntu w podłożu, zastosowania odwodnienia lub dodatkowego 
odwodnienia. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom, 

c) występowania niezinwentaryzowanych obiektów, konstrukcji, podbudów, piwnic, obiektów 
kubaturowych, fundamentów budowli, sieci uzbrojenia podziemnego, które winny być 
zdemontowane, zamulone, zlikwidowane, które kolidują z projektowanymi robotami. 
Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 
wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom, 

d) występowania niewybuchów lub niewypałów, które winny być zabezpieczone, zdemontowane, 
a które w miejscu ich zdemontowania, usunięcia wymagają wykonania dodatkowych robót, 
przeprojektowania pierwotnie zastosowanych rozwiązań. Zamawiający może ponieść ryzyko 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym  
z tego powodu kosztom, 

e) stwierdzeniem występowania form ochrony przyrody, których konieczność zabezpieczenia  
i/lub przeniesienia wyniknęła na etapie realizacji robót. Zamawiający może ponieść ryzyko 
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zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym  
z tego powodu kosztom, 

f) występowania znalezisk archeologicznych, które spowodowały konieczność prowadzenia 
archeologicznych robót ratunkowych, w których będzie uczestniczyć Wykonawca w wyniku 
których zaszła konieczność przeprojektowania, wzmocnienia projektowanych pierwotnie 
elementów. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom, 

g) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 
Prawo Budowlane. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 
takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom, 

h) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, istnienie nieujętych  
w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia 
z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom, 

i) niedostępności na rynku sprzętu/urządzeń/materiałów/wyrobów budowlanych spowodowanej 
zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku lub czasową niedostępnością spowodowaną 
brakiem komponentów do ich produkcji. Potwierdzenie niedostępności na rynku 
sprzętu/urządzeń/materiałów/wyrobów budowlanych spowodowanej zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tego sprzętu lub czasową niedostępnością komponentów winno być 
potwierdzone przez Producenta i potwierdzone pisemnie przez nadzór inwestorski na 
podstawie przeprowadzonej przez nadzór inwestorski analizy rynku. Zamawiający może 
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom, 

j) pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 
zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę 
szczegółowej kalkulacji na wprowadzony sprzęt nowszej generacji oraz po przedstawieniu 
przez Wykonawcę kosztów późniejszej eksploatacji po wprowadzeniu sprzętu nowszej 

generacji – zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił 

wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy w porównaniu do pierwotnie przewidzianej 
technologii. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom,  

h) konieczność dostarczenia innych, niż określone w Umowie, produktów, spowodowana 
zakończeniem produkcji określonych w Umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub 
z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w 
przypadku przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów konieczności 
dostarczenia innych, niż określone w Umowie, produktów, spowodowana zakończeniem 
produkcji określonych w Umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i opisaniu  wpływu konieczności dostarczenia innych, niż 
określonych w Umowie, produktów, spowodowana zakończeniem produkcji określonych  
w Umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie  

w jakim nastąpił wzrost kosztów w związku z koniecznością dostarczenia innych, niż 
określone w Umowie, produktów, spowodowaną zakończeniem produkcji określonych  
w Umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia  
z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom,  
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i) zmiana lub wejście w życie przepisów prawa, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego 
ministra; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub 
Wykonawca przedstawi wpływ zaistnienia zmiany lub wejścia w życie przepisów prawa, 
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze 
Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra na zmianę wynagrodzenia, 
zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy, 

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 
wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom,  

j) zmiana lub wejście w życie nowych zarządzeń lub innych regulacji wewnętrznych 
obowiązujących u Zamawiającego; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku, 
gdy Zamawiający lub Wykonawca przedstawi wpływ zaistnienia zmiany lub wejścia w życie 
nowych zarządzeń lub innych regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego na 
zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiający 
może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 
równej zwiększonym z tego powodu kosztom, 

k) uzasadniona przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy; 
zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wpływ 
uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy na 
zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiający 
może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 
równej zwiększonym z tego powodu kosztom,  

l) zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego; zmiana ta będzie wprowadzona 
wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przedstawi wpływ zmiany  
w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia, zakresu  
i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom, 

m) zmiany dotyczące sposobu wykonania zamówienia, spowodowane zmianą  
w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień; zmiana ta będzie 
wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przedstawi wpływ 
zmiany dotyczącej sposobu wykonania zamówienia, spowodowane zmianą w zakresie 
powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień na zmianę wynagrodzenia, zakresu  
i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom,  

n) opracowanie, zgodnie z procedurami określonymi w Umowie, dokumentu zawierającego 
szczegółowe zasady wykonywania Umowy; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie  
w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przedstawi wpływ opracowania, zgodnie  
z procedurami określonymi w Umowie, dokumentu zawierającego szczegółowe zasady 
wykonywania Umowy na zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu 
umowy; Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 
wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom, 

o) konieczność zmiany infrastruktury lub oprogramowania na skutek uwzględnienia wniosków 
wynikających z analizy przedwdrożeniowej;  zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie  
w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przedstawi wpływ konieczności zmiany 
infrastruktury lub oprogramowania na skutek uwzględnienia wniosków wynikających z analizy 
przedwdrożeniowej na zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu 
umowy; Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 
wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom,  
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p) gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie skutkować 
poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych; zmiana ta będzie wprowadzona 
wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów 
konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych/technologicznych i Wykonawca 
opisze rozwiązania techniczne/technologiczne, które będą skutkować poprawieniem 
parametrów technicznych i użytkowych funkcjonowania i użytkowania systemu dynamicznej 

informacji pasażerskiej lub monitoringu – zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim 

zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów w związku z zastosowaniem innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych skutkujących poprawieniem parametrów technicznych  
i użytkowych. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom,  

q) gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie skutkować 
obniżeniem kosztów eksploatacji lub kosztów zakupu sprzętu/urządzeń/materiałów przy 
zachowaniu projektowanych parametrów sprzętu/urządzeń/materiałów; zmiana ta będzie 
wprowadzona wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej 
kalkulacji kosztów konieczności zastosowania innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych skutkujących obniżeniem kosztów zakupu 

sprzętu/urządzeń/materiałów, eksploatacji systemu monitoringu miejskiego– zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów  
w związku z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych /technologicznych skutkujących 
obniżeniem kosztów eksploatacji. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom,  

r) gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie miało wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku 
przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów konieczności 
zastosowania innych rozwiązań technicznych/technologicznych mających wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa i Wykonawca opisze wpływ zastosowania innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych na poprawę bezpieczeństwa; zmiana wynagrodzenia może 
nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów w związku z zastosowaniem 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych mających wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 
takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

s)  ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub  
z uwagi na korzyści dla Zamawiającego; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie  
w przypadku, gdy odpowiednio Wykonawca przedstawi wpływ postanowień decyzji organów 
administracji państwowej na zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania 
przedmiotu umowy lub Zamawiający przedstawi korzyści: finansowe lub eksploatacyjne lub 
organizacyjne lub techniczne lub poprawę bezpieczeństwa lub mające wpływ na skrócenie 
terminu realizacji lub kolejność robót lub etapowanie jakie w związku z wprowadzoną zmianą 
uzyska/osiągnie; Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 
takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

t) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; zmiana ta 
będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wpływ 
konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa na zmianę 
wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiający może 
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom;  
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u)   wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą, niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku 
przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji; zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił 
wzrost kosztów w związku z wystąpieniem niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom, 

v) w przypadku zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych, dostaw dodatkowych, usług 
dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 2) ustawy Pzp. Zamawiający może 
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom, 

w) w przypadku zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych, dostaw dodatkowych, usług 
koniecznych do wykonania zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający może ponieść 
ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom, 

3) w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót, dostaw z montażem - na 
podstawie Księgi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, 

4) wystąpi konieczność wykonania robót, dostaw z montażem wynikających z dokumentacji a nie 
ujętych w pozycjach TER. Na te roboty, dostawy z montażem, w przypadku braku pozycji i cen 
jednostkowych w TER, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad 
określonych w punkcie ) poniżej, 

5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót, dostaw z montażem określonych w ust. 
13 pkt. 2) nie ujętych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z 
zastosowaniem następujących zasad:  
a) poprzez interpolację ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych jeżeli 

roboty, dostawy z montażem mają  charakter  podobny do pozycji ujętych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą 
i przedłożenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu, 

b) poprzez sporządzenie odrębnej kalkulacji wg średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa lubuskiego, 
aktualnych w miesiącu poprzedzającym datę jej sporządzenia - dotyczy to robót/dostaw dla 
których nie jest możliwa interpolacja określona lit. a. 

c) w przypadku braku możliwości zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyżej dopuszcza 
się zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy. 

6) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku 
zmiany:  

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
7) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w pkt 6), jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę o 
zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.  
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8) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej.  

9) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6) lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących Umowę. 

10)  Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 6), wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku o 
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających zasadność 
wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość dodatkowych kosztów wykonania 
Umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, o których mowa w pkt 6.  

11) Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:  

a) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących Przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  

b) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących Przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi; 

c) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy 
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 
mowa w pkt 6 lit. c).  

12) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 7 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny 
materiałów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost 
odpowiednio cen jak i ich obniżenie względem ceny przyjętej w celu ustalenia zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna w 
przypadku zmian innych, niż wskazane w art. 436 pkt 4 lit b) Pzp wpływających na zmianę 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

13) Pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia każda ze Stron może złożyć nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a każdy kolejny nie wcześniej niż po upływie 30 dni od 
złożenia pierwszego wniosku.   

14) Każdy wniosek winien zawierać szczegółową analizę wpływu zmiany cen materiałów związanych  
z realizacją Umowy na całkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy wraz z dokumentami 
potwierdzającymi zasadność wniosku. Zamawiający oceni przedstawione przez Wykonawcę 
uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi 
wprowadzenia zmiany przedstawiając swoje stanowisko. 

15) Uprawnienie do złożenia pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia przysługuje w przypadku, 
gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczącego wysokości Wskaźnika cen produkcji budowlano 
montażowej ogółem publikowanego co miesiąc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po zawarciu niniejszej umowy wynika, że łączna 
suma wartości zmian Wskaźników (bieżący miesiąc do poprzedniego miesiąca) do dnia złożenia 
wniosku wynosi więcej niż 4 % w stosunku do bazowego wskaźnika opublikowanego przez Prezesa 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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GUS w miesiącu, w którym została podpisana niniejsza Umowa, zaś uprawnienie do złożenia 
następnego wniosku o zmianę wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa 
GUS dotyczącego wysokości Wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogółem 
publikowanego co miesiąc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-
cen/ w okresie po złożeniu ostatniego wniosku wynika, że łączna suma wartości zmian Wskaźników 
(bieżący miesiąc do poprzedniego miesiąca) do dnia złożenia wniosku wynosi więcej niż 4 % w 
stosunku do bazowego wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, w którym został 
złożony poprzedni wniosek, jeśli Zamawiający odmówi wprowadzenia zmiany waloryzacji 
wynagrodzenia z ww. tytułu lub miesiąca, w którym został podpisany aneks waloryzujący 
wynagrodzenie wykonawcy z ww. tytułu, jeśli Zamawiający uznał zasadność wniosku. 

16) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku.  
17) Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za roboty nie odebrane do dnia 

złożenia wniosku tj. elementy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie ujęte w Przejściowych 
Świadectwach Płatności/Tabelach Elementów Rozliczeniowych podpisanych do dnia złożenia 
wniosku. 

18) Wartość zmiany (WZ) zostanie określona na podstawie wzoru:    
WZ = W * M *A   przy czym: 

 

W –  wynagrodzenie netto za roboty, o których mowa w pkt. 17), 
M –  suma wartości zmian Wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogółem o których 

mowa w pkt. 15) 
A = 48,2% średni procentowy udział kosztów materiałów w kosztach budowy (przyjęty przez 
Zamawiającego na podstawie aktualnego Katalogu Cen Jednostkowych Robót i Obiektów 
Inwestycyjnych Wydawnictwo BISTYP). 

19) Obliczona w sposób określony w pkt. 18) wartość zostanie dodana proporcjonalnie  
do  poszczególnych pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych (złożonej przez Wykonawcę wraz z 
ofertą), w zakresie robót o których mowa w pkt. 17) wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o którym mowa w pkt. 17).  

20) Wartość zmiany zostanie powiększona o należny podatek VAT.  
21) Zmiana umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy, do 

którego załącznikami będzie zmieniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i zamienna Tabela 
Elementów Rozliczeniowych uwzględniająca zmiany cen w poszczególnych pozycjach. 

22) Wysokość wprowadzonych zmian na podstawie powyższych postanowień umowy dotyczących 
waloryzacji wynagrodzenia w związku ze zmianą ceny materiałów nie może przekroczyć łącznie 5 % 
wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 umowy z chwili jej zawarcia.  

23) W przypadku określonym w art. 439 ust. 3 Pzp w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, przyjmuje się zasady analogiczne do zasad określonych od pkt. 12) do pkt. 
22), z zastrzeżeniem, że: 
a) Pierwszy wniosek o zmianę może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od 

upływu terminu składania ofert, 
b) Pierwsza zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS, o 

których mowa w pkt. 15) ogłaszanych po terminie składania ofert wynika, że łączna suma 
wartości zmian Wskaźników (bieżący miesiąc do poprzedniego miesiąca) do dnia złożenia 
wniosku wynosi więcej niż 4 % w stosunku do bazowego wskaźnika opublikowanego przez 
Prezesa GUS w dniu otwarcia ofert. 

24) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 12)÷pkt. 23), zobowiązany 
jest w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w pkt. 21) do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi;  

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy.  
25) Zasady dotyczące zmian wynagrodzenia w zakresie zmiany ceny materiałów określone  

w pkt 12) -23) stosuje się odpowiednio do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 
26) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym zmiana wynagrodzenia 
będzie dotyczyła wynagrodzenia za część usług wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów 
stanowiących o zmianie stawki VAT, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

  14. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót- możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 
całości lub części robót z tego tytułu, 

2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami 
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, 
aby roboty/dostawy lub próby lub sprawdzenia lub odbiory mogły zostać zrealizowane. Na tą 
okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy/Robót, który zostanie 
potwierdzony przez Nadzór Inwestorski – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 
umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu 
technologicznego. Jednocześnie Wykonawca nie może się domagać od Zamawiającego 
przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne 
panujące w okresie zimowym i powodujące konieczność wstrzymania bądź przerwania robót, ze 
względu na określoną technologię wykonania robót, 

3) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych, które będą miały 
wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy – możliwa jest 
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na 
opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub 
uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, 
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynności, robót lub dostaw z 
montażem wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, 

4) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych (zagospodarowania 
terenu), w   szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie niezbędnych 
zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie 
robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynności, 
robót wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych; 

5) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia Robót nie wynikające z okoliczności leżących po 
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania Robót przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę a w 
szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów) – 
możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 
wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu; 

6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub podobnych mających wpływ na 
zmianę terminu- możliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbędny do wykonania tych 
robót, 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji 
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia 
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określonej modyfikacji-– możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu; 

8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy 
dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy-możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z 
tego tytułu, 

9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy- 
możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 
wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

10) działania osób trzecich, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które to działania 
uniemożliwiają wykonanie lub kontynuacje prac– możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z 
tego tytułu, 

11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,  
12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych 

umową - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni 
nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

13) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej - możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z 
tego tytułu. 

14) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, które stanowią 
podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót/dostaw/usług 
dodatkowych/podobnych/zamiennych, 

15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, 
zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego- termin ten może ulec przedłużeniu nie 
dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności 

16) odwołania w wyniku postępowania przetargowego- termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, 
niż o czas trwania tej okoliczności, 

17) wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót, przedmiotu 
Umowy lub terminu końcowego realizacji przedmiotu na skutek wystąpienia opóźnień wynikających 
z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub innych podmiotów w tym: gestorów sieci,  
w związku z robotami, które będą miały wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz 
uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków 
technicznych oraz na wykonanie tych robót,  robót przyłączeniowych, robót naprawczych, 
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania robót/dostaw z montażem, 
uzyskania czynności przez Wykonawcę lub Zamawiającego lub gestorów sieci, wynikających z 
wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy lub 
terminu końcowego realizacji przedmiotu na skutek wystąpienia opóźnień wynikających z 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub gestorów sieci lub osób trzecich 
uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, 

18) wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy 
wynikających z harmonogramu lub terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy  
w szczególności w przypadku niedostępności materiałów budowlanych, niedostępności 
komponentów niezbędnych do wykonania elementów robót, materiałów budowlanych, wyrobów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń, w przypadku awarii w szczególności kluczowego 
urządzenia/urządzeń niezbędnego/niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, które będą miały 
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wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy – 

możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni wynikających: z 
niedostępności materiałów, sprzętu/urządzeń/, z usunięcia awarii kluczowego urządzenia/urządzeń 
niezbędnego/niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 

15.   Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych  
 w ofercie, w następujących przypadkach: 

1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 
2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 
3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia  
wymagania określone w SWZ. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

16. Dopuszcza się zmianę w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót  
 budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod 
warunkiem że odmienne rozwiązania techniczne lub technologiczne uzyskają aprobatę 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie zamierzonego celu oraz 
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy 
do użytkowania, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo 
Budowlane pod warunkiem że zmiany uzyskają aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i 
zagwarantują osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany 
ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować  
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i 
zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany 
ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów pod warunkiem że zmiana uzyska 
aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz 
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy 
do użytkowania, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, pod warunkiem że zmiana 
uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego 
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie 
przedmiotu umowy do użytkowania, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, pod 
warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje 
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osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie 
umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

7) wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 13 poniżej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane 
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do 
użytkowania. 

8) Każda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia 
na zasadach określonych w ust. 13 i zmianą terminu na zasadach określonych w ust. 14. 

§ 13 
(siła wyższa) 

1. Żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 
okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a w szczególności: 
1) o charakterze niezależnym od Stron, 
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. 
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez 

ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1) – 3) są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne  

z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy  takiej amunicji, materiałów 
wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie. 
4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, 

aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 
5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie 

w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających  
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany  
do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ  
na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę 
podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich 
okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować 
wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne  
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie  
od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej 
wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
zaistnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia.  
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§ 14 
(cesja na rzecz osób trzecich) 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 15 
(ochrona danych osobowych 

 
1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, 
że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. 
Sikorskiego 3-4, 

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a także 
przysługujących z tego tytułu praw, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: 
- listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp., 
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63, 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b 
RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony 
odrębnymi przepisami.  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. 

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 

§ 16 
(postanowienia końcowe) 

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory 
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.                    

mailto:jod@um.gorzow.pl
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane pod adres wskazany w 
niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1) wzór karty gwarancyjnej, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) oferta Wykonawcy, 
4) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
5) dokumentacja projektowa. 

 

      Zamawiający:                 Wykonawca: 

 

 

 ……………………..                       ………………….……… 


