Harmonogram rzeczowo finansowy

zatacznik nr 4 do SWZ

ASORTYMENT ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY
PRZYGOTOWA
WCZE

STAN SUROWY OTWARTY

STAN SUROWY ZAMKNIETY

ROBOTY WYKONCZWNIOWE

DROGI | PLACE

WYPOSAZENIE

4 kwartat 2022

1 kwartat 2023

2 kwartaf 2023

3 kwartat 2023

4 kwartat 2023

1 kwartat 2024

2 kwartat 2024

3 kwartat 2024

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

11

KONSTRUKCIA

1.1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

112

FUNDAMENTY

1.1.3

SCHODY ZEWNETRZNE

114

PIWNICA

1.1.5

PARTER

116

PIETRO

1.1.7

DACH

1.2

ARCHITEKTURA

1.2.1.1

FUNDAMENTY - PRZEGRODY - IZOLACIE

1212

FUNDAMENTY - POD£OZA

1.2.2.1

PIWNICA - SCIANY

1222

PIWNICA - POSADZKI

1.2.23

PIWNICA - OKEADZINY SCIAN

1224

PIWNICA - OKtADZINY STROPOW

1.2.3.1

PARTER - SCIANY

1232

PARTER - POSADZKI

1.2.33

PARTER - OKEADZINY $CIAN

1234

PARTER - OKtADZINY STROPOW

1.2.4.1

PIETRO 1 - SCIANY

1242

PIETRO 1 - POSADZKI

1.2.43

PIETRO 1 - OKtADZINY SCIAN

12.4.4

PIETRO 1 - OKLADZINY STROPOW

1.2.5.1

PODDASZE - POSADZKI

1.2.6.1

DACH - D01, D02

1.2.6.2

DACH - KOMINY

1.2.6.3

DACH - ZADASZENIA

1.2.6.4

DACH - ZADASZENIE ELEWACII FRONTOWEJ

12.7.1

KOMINIKACJA PIONOWA - WINDA

1.2.8.1

STOLARKA ZEWNETRZNA

1.2.8.2

STOLARKA WEWNETRZNA

1.2.83

BALUSTRADY

129

KONFEKCIA

1.2.10

ELEWACIE

1.2.105

BALKONY

1.2.10.6

SCHODY ZEWNETRZNE

N

BUDYNEK GARAZOWY

2.1

KONSTRUKCIA

2.1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.2

FUNDAMENTY

2.13

NADZIEMIE

2.2

ARCHITEKTURA

2.2.1

FUNDAMENTY

2.2.2

NADZIEMIE

223

DACH

2.24

STOLARKA | SLUSARKA

2.2.5

ELEWACIA

w

ZAGOSPODAROWANIE

3.1

NAWIERZCHNIE

3.2

MUR OPOROWY

33

WIATA SMIETNIKOWA, KONFEKCIA

3.4.1

ZBIORNIK RETENCYJNY

3.4.2.

ZBIORNIK P.POZ

S

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

4.2

OKABLOWANIE WYPUSTOW OSWIETLENIOWYCH [ +tACZNIKOW

43

OKABLOWANIE GNIAZD 230V | WPUSTOW 400V

4.4

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.5

INSTALACJA ODGROMOWA

4.6

INSTALACJA INTERNETOWA

4.7

INSTALACJA CCTV

4.8

INSTALACJA DOMOFONOWA

49

INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

IS
i
o

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, INSTALACJA PRZYZYWOWA,
INSTALACJA ZASYSANIA | SSP, INSTALACIA SSWiN, INSTALACJA KONTROLI
DOSTEPU

[}

INSTALACJE SANITARNE

5.1

PRZYtACZ WODOCIAGOWY

5.2

PRZY£ACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

5.3

DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZAC)I DESZCZOWEJ

5.4

INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.5

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.6

KOTtOWNIA

5.7

INSTALACJA CHtODZENIA

5.8

INSTALACJA KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ

5.9

INSTALACJA C. O

wartosc robét netto i brutto w danym kwartale




