

Propozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego

	ASORTYMENT ROBÓT BUDOWLANYCH	ROBOTY PRZYGOTOWA WCZE	STAN SUROWY OTWARTY					STAN SUROWY ZAMKNIĘTY				ROBOTY WYKOŃCZWIOWE				DROGI I PŁACE				WYPOSAŻENIE				
			4 kwartał 2022		1 kwartał 2023		2 kwartał 2023		3 kwartał 2023		4 kwartał 2023		1 kwartał 2024		2 kwartał 2024		3 kwarta 2024							
	1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY																							
	1.1 KONSTRUKCJA																							
	1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE																							
	1.1.2 FUNDAMENTY																							
	1.1.3 SCHODY ZEWNĘTRZNE																							
	1.1.4 PIWNICA																							
	1.1.5 PARTER																							
	1.1.6 PIĘTRO																							
	1.1.7 DACH																							
	1.2 ARCHITEKTURA																							
	1.2.1.1 FUNDAMENTY - PRZEGRODY - IZOLACJE																							
	1.2.1.2 FUNDAMENTY - PODŁOŻA																							
	1.2.2.1 PIWNICA - ŚCIANY																							
	1.2.2.2 PIWNICA - POSADZKI																							
	1.2.2.3 PIWNICA - OKŁADZINY ŚCIAN																							
	1.2.2.4 PIWNICA - OKŁADZINY STROPÓW																							
	1.2.3.1 PARTER - ŚCIANY																							
	1.2.3.2 PARTER - POSADZKI																							
	1.2.3.3 PARTER - OKŁADZINY ŚCIAN																							
	1.2.3.4 PARTER - OKŁADZINY STROPÓW																							
	1.2.4.1 PIĘTRO 1 - ŚCIANY																							
	1.2.4.2 PIĘTRO 1 - POSADZKI																							
	1.2.4.3 PIĘTRO 1 - OKŁADZINY ŚCIAN																							
	1.2.4.4 PIĘTRO 1 - OKŁADZINY STROPÓW																							
	1.2.5.1 PODDASZE - POSADZKI																							
	1.2.6.1 DACH - D01, D02																							
	1.2.6.2 DACH - KOMINY																							
	1.2.6.3 DACH - ZADASZENIA																							
	1.2.6.4 DACH - ZADASZENIE ELEWACJI FRONTOWEJ																							
	1.2.7.1 KOMINIKACJA PIONOWA - WINDA																							
	1.2.8.1 STOLARKA ZEWNĘTRZNA																							
	1.2.8.2 STOLARKA WEWNĘTRZNA																							
	1.2.8.3 BALUSTRADY																							
	1.2.9 KONFEKCJA																							
	1.2.10 ELEWACJE																							
	1.2.10.5 BALKONY																							
	1.2.10.6 SCHODY ZEWNĘTRZNE																							
	2 BUDYNEK GARAŻOWY																							
	2.1 KONSTRUKCJA																							
	2.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE																							
	2.1.2 FUNDAMENTY																							
	2.1.3 NADZIEMIE																							
	2.2 ARCHITEKTURA																							
	2.2.1 FUNDAMENTY																							
	2.2.2 NADZIEMIE																							
	2.2.3 DACH																							
	2.2.4 STOLARKA I ŚLUSARKA																							
	2.2.5 ELEWACJA																							
	3 ZAGOSPODAROWANIE																							
	3.1 NAWIERZCHNIE																							
	3.2 MUR OPOROWY																							
	3.3 WIATA ŚMIETNIKOWA, KONFEKCJA																							
	3.4.1 ZBIORNIK RETENCYJNY																							
	3.4.2 ZBIORNIK P.POŻ																							
	4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE																							
	4.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE																							
	4.2 OKABLOWANIE WYPUSTÓW OŚWIETLENIOWYCH I ŁĄCZNIKÓW																							
	4.3 OKABLOWANIE GNIAZD 230V I WPUSTÓW 400V																							
	4.4 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH																							
	4.5 INSTALACJA ODGROMOWA																							
	4.6 INSTALACJA INTERNETOWA																							
	4.7 INSTALACJA CCTV																							
	4.8 INSTALACJA DOMOFONOWA																							
	4.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU																							
	INSTALACJA FOTOWOLTAIICZNA, INSTALACJA PRZYŻYWOWA,																							
	4.10 INSTALACJA ZASYSANIA I SSP, INSTALACJA SSWiN, INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU																							
	5 INSTALACJE SANITARNE																							
	5.1 PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY																							
	5.2 PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ																							
	5.3 DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ																							
	5.4 INSTALACJA WODOCIĄGOWA																							
	5.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ																							
	5.6 KOTŁOWNIA																							
	5.7 INSTALACJA CHŁODZENIA																							
	5.8 INSTALACJA KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ																							
	5.9 INSTALACJA C.O																							
	wartość robót netto i brutto w danym kwartale																							

- Proponowany termin realizacji roboty budowlanej